

MATRIZ DE SEGUIMIENTO																
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA																
SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2007																
PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO			ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta primer semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación	Descripción		Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades	
PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR																
1	1.2.1	Participación en acciones que emprenda la Nación para el desarrollo económico y comercial de las zonas de frontera. Seguimiento a las actividades relacionadas con los programas de desarrollo fronterizo en el ámbito andino y con Venezuela.	Enero	Junio	No. de ayudas de memoria	1	100%	100%	Junio	En el marco de la Comisión Intersectorial de Integración y Desarrollo Fronterizo, se participó en la definición de las estrategias que se implementarán en las zonas de Frontera a través del Plan de Fronteras para el cuatrienio 2007-2010.	Ninguna	Seguimiento a las actividades relacionadas con los programas de desarrollo fronterizo en el ámbito andino y con Venezuela.	Enero	Junio	Junio	Se participó en las reuniones del 26 de enero y 2 de marzo en las cuales se definió el proceso para elaborar el Plan de Fronteras del cuatrienio, dándose a conocer las estrategias del Ministerio. Posteriormente se ha hecho coordinación del mismo tema.
2	1.2.2	Ampliación, seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia. Coordinar la reunión de seguimiento de los Comités y grupos de trabajo del TLC-G3.	Enero	Junio	No. de actas	1	100%	100%	Junio	Se realizó una reunión de coordinadores nacionales del Acuerdo, en la cual se estableció el programa de trabajo de los comités para el seguimiento del Acuerdo. Se realizaron 2 reuniones de comités donde se presentaron propuestas de ambos países.	Ninguna	Participar y coordinar la reunión de seguimiento de los Comités y grupos de trabajo del TLC-G3.	Enero	Junio	Junio	El 31 de enero se llevó a cabo la reunión de coordinadores nacionales, en la cual se estableció el plan de trabajo de los comités para el año 2007. Dentro de estos lineamientos el 12 y 13 de marzo se realizó la reunión del comité de normalización y el 11 y 12 de abril del comité de medidas sanitarias y fitosanitarias.
3	1.2.2	Ampliación, seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia. Participar en los trabajos de convergencia de los Acuerdos en el marco de ALADI para la conformación del Espacio de Libre Comercio.	Enero	Junio	No. de actas	1	100%	100%	Junio	Se realizaron 3 reuniones de los comités técnicos donde se discutieron las propuestas presentadas por la Secretaría General de la ALADI sobre las cuales se llegaron a algunos acuerdos y se estableció un plan de trabajo a desarrollar para el presente año.	Ninguna	Participar y coordinar los trabajos de convergencia de los Acuerdos en el marco de ALADI para la conformación del Espacio de Libre Comercio.	Enero	Junio	Junio	Se trabaja en la definición de posibles escenarios de convergencia y, para el efecto, el 22 y 23 de marzo se realizó la reunión de expertos gubernamentales en Salvaguardias, el 16 y 20 de abril la reunión de expertos gubernamentales en Origen y el 16 y 17 de abril la reunión de expertos gubernamentales en solución de controversias.
4	1.2.2	Ampliación, Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia. Gestionar la puesta en vigencia del programa de liberación establecido en la reunión de la Comisión del ACE 24 con Chile del 27 de noviembre de 2006.	Enero	Junio	Proyecto de decreto	1	100%	100%	Junio	Previas consultas en Minagricultura, Oficina Jurídica y OALI, el Proyecto de Decreto fue firmado por Ministro de Comercio y se remitió a los demás Ministerios para las firmas respectivas.	Ninguna	Gestionar la puesta en vigencia del programa de liberación establecido en la reunión de la Comisión del ACE 24 con Chile del 27 de noviembre de 2006.	Enero	Junio	Junio	El Proyecto de Decreto firmado por los Ministros de Comercio y Agricultura se encuentra para firma en el Ministerio de Hacienda y posteriormente pasará a sanción del Presidente de la República.
5	1.2.2	Ampliación, Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia. Adelantar las gestiones tendientes para la entrada en vigencia del Acuerdo entre Colombia y Chile	Enero	Junio	No. de documentos elaborados	2	100%	100%	Junio	El 9 de mayo se entregó a los Ponentes de la Comisión Segunda del Senado, el documento de las relaciones bilaterales y los aspectos principales de los textos del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile. El 16 mayo se entregaron dos nuevos documentos al Senador Galán.	Ninguna	Adelantar las gestiones tendientes para la entrada en vigencia del Acuerdo entre Colombia y Chile	Enero	Junio	Junio	El 29 de mayo fue aprobado en Comisión Segunda del Senado el Proyecto de Ley sobre el Acuerdo de Libre Comercio Colombia-Chile. En el segundo semestre del año el mismo Proyecto entrará a los debates de la plenaria del Senado y de la Cámara de Representantes.

CODIGO	Nombre	PROYECTOS				AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
		Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta primer semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades	
6	1.2.2	Ampliación, Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia. Gestionar la finalización de las negociaciones con los países del Triangulo Norte y adelantar gestiones para poner en vigencia el Acuerdo.	Enero	Junio	No. de documentos elaborados	1	100%	100%	Junio	Se han seguido adelantando reuniones con el fin de abordar los temas pendientes de la negociación.	Ninguna	Gestionar la finalización de las negociaciones con los países del Triangulo Norte y adelantar gestiones para poner en vigencia el Acuerdo.	Enero	Junio	Junio	Se han realizado dos rondas de negociación en los meses de febrero (medellin) y marzo (el salvador) con el fin de concluir los temas pendientes, en especial los temas de acceso a mercados. El trabajo a seguir es la revisión jurídica de los textos por las Partes.
7	1.2.2	Ampliación, Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia. Adelantar las acciones tendientes a lograr la puesta en vigencia de la profundización del Acuerdo con Cuba.	Enero	Junio	No. de documentos elaborados	1	100%	100%	Junio	Se ha trabajado con Cuba en la revisión del proyecto de Protocolo modificador del Acuerdo existente, el cual incluye nuevas preferencias arancelarias y actualización de disciplinas (origen, normas técnicas, normas sanitarias, solución de controversias.	Ninguna	Adelantar las acciones tendientes a lograr la puesta en vigencia de la profundización del Acuerdo con Cuba.	Enero	Junio	Junio	En mayo de 2007 se recibí de la ALADI el proyecto de Protocolo modificador que contiene la profundización y ampliación del Acuerdo, el cual está siendo evaluado tanto por Colombia como por Cuba para ajustes y/o su aprobación definitiva. Los primeros comentarios al respecto fueron enviados a Cuba en junio de 2007.
8	1.2.4	Coordinación interinstitucional en el diseño de la política comercial, seguimiento y evaluación de ésta, en el marco de la OMC, Comunidad Andina y demás organizaciones internacionales. Atender los asuntos bilaterales con los Países de America Latina y El Caribe	Enero	Junio	No. de documentos elaborados	5	100%	100%	Junio	La administración de Acuerdos implica la atención a los asuntos bilaterales que surgen de las operaciones comerciales que se realizan al amparo de dichos Acuerdos.	Ninguna	Atender los asuntos bilaterales con los Países de America Latina y El Caribe.	Enero	Junio	Junio	Para resaltar: Con Chile se creó entre las Partes el Grupo de trabajo para definir cortes o calidades de carne de bovino para un cupo negociado. Con Venezuela se creó un equipo liderado por los Ministros de Comercio para analizar los asuntos bilaterales y un posible Acuerdo Comercial. Perú: se acordó profundizar en las negociaciones bilaterales. Además de adelantar gestiones a través de diferentes modalidades, se realizaron las siguientes reuniones donde se analizaron los temas de interés comercial: reunión bilateral con Ecuador en Bogotá (mayo 23), con Venezuela se realizaron 4 reuniones bilaterales (febrero 12, abril 16, mayo 7 y junio 22 y 23), con Chile reunión de la Comisión Administradora (8 de marzo), con Perú 3 reuniones bilaterales de comercio (16 febrero, 25 abril, 4 junio) y una visita Presidencial el 28 de marzo.
9	1.2.4	Coordinación interinstitucional en el diseño de la política comercial, seguimiento y evaluación de ésta, en el marco de la OMC, Comunidad Andina y demás organizaciones internacionales. Realizar gestiones con el objetivo de perfeccionar la integración andina.	Enero	Junio	No. de documentos elaborados	1	100%	100%	Junio	El Ministerio es el órgano de enlace para Colombia del Acuerdo de Cartagena y en cumplimiento a sus funciones, coordina las actividades que se emprenden en materia Comercial.	Ninguna	Realizar gestiones con el objetivo de perfeccionar la integración andina.	Enero	Junio	Junio	Se evaluó el Programa de Trabajo presentado por la Secretaría General de la CAN y se hicieron los comentarios y precisiones correspondientes con fecha 8 de junio. Se preparó la agenda de del XVII Consejo Presidencial Andino en los temas de comercio, obteniéndose la Declaración de Tarija del 14 de junio de 2007. El 20 de junio se presentó a la SGCAN la propuesta para iniciar un proyecto de emisión de certificados de origen digital para la subregión.