

Plan Institucional Viceministerio de Comercio Exterior

Version 3

Objetivo Misional	Estrategias	Metas a 2014	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entrega x entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones	
							Q1	Q2	Q3	Q4		
1. Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.	1. Negociar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC) Facilidad: 2 Impacto: 2	Culminar las negociaciones para alcanzar 18 acuerdos	11	1. TLC con Corea del Sur	Acuerdo rubricado	Javier Gamboa				x	Los temas pendientes no permiten cumplir el compromiso de tener el Acuerdo concluido y rubricado para Q4. Se solicita trasladar a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.	
								Q2 de 2012				
				2. TLC con Panamá	Acuerdo rubricado	Javier Gamboa					x	Panamá no ha enviado comentarios a los puntos pendientes del Acuerdo en materia de Cooperación Aduanera. Así las cosas, no es posible concluir y rubricar el TLC. Se solicita trasladar a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.
								Q2 de 2012				
				3. TLC con Turquía	Marco de negociación	Javier Gamboa		x				Teniendo en cuenta el estado de las negociaciones con Turquía y de acuerdo con lo acordado en el comité Q1, es necesario incluir dos entregables en la iniciativa 3. TLC con Turquía: II y III Ronda Q3 La inclusión fue aprobado en el Comité de seguimiento Q1 por el Sr Viceministro.
					II Ronda	Javier Gamboa				x		
				III Ronda	Javier Gamboa				x			
				4. TLC con país a definir	Marco de negociación	Javier Gamboa					x	Se adelantan acercamientos con un par de países incluidos en la agenda del CSCE, con posibilidades de iniciar negociaciones en primer trimestre de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.
								Q1 de 2012				
5. Profundización Triángulo Norte	Protocolo del programa de liberación rubricado	Juan C. Sarmiento						x	Teniendo en cuenta que no ha sido posible definir una fecha para que sesionen los Comités de Acceso a Mercados; se solicita que el cumplimiento de la suscripción de la profundización del Tratado se traslade al Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.			
				Q2 de 2012								
6. Mecanismo de integración con Venezuela	Instrumento de integración	Juan C. Sarmiento							x	Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q1 por el Sr. Ministro. Se traslada de Q2 a Q3.		
				Q1 de 2012					El poco interés demostrado por Venezuela para avanzar en el tema, llevan a solicitar el traslado de este entregable para Q1 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.			
7. Memorandos de entendimiento de comercio e inversión con países identificados	2 textos de memorandos de entendimiento	Juan Carlos Cadena, Adriana Vargas, Nicolás Torres						x	x	Las gestiones realizadas oficialmente ante las autoridades de eventuales socio no tuvieron respuesta favorable, evidenciándose poco interés en negociar este tipo de instrumentos. Por tal motivo se solicita retirar estos entregables. Se decide reemplazar este entregable (Memorando de entendimiento) por un Plan de Actividades amplio con algunos países de Asia, para adelantar de manera conjunta con Proexport. Fecha de realización Q4. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.		
				Eliminar entregable								
7. Plan de actividades con algunos países de Asia	Plan de actividades	Maria Cecilia Obando PXP							x			
8. Acuerdo de servicios con Mercosur	Acuerdo de servicios con Mercosur cerrado	Adriana Vargas						x		Trasladar a Q4 para tener espacio para continuar haciendo gestiones ante MERCOSUR. Solicitud de ajuste aprobado en el Comité Ampliado Q1 14 de julio por el Sr Ministro.		
									x			

Plan Institucional Viceministerio de Comercio Exterior

Version 3

Objetivo Misional	Estrategias	Metas a 2014	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entrega x entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones		
							Q1	Q2	Q3	Q4			
							Eliminar entregable				Se recomienda aprovechar la reunión de coordinación de CAN con Uruguay (Presidente Protémpore de MERCOSUR) en Montevideo para reiterar importancia de cerrar el acuerdo. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre. Posibilidades muy limitadas de superar el disenso con Brasil, llevan a plantear el retiro del entregable. El Acuerdo se encuentra prácticamente cerrado, salvo por la inclusión de un compromiso tributario por parte de Brasil que es de alcance menor que el consignado en el Acuerdo del Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC. Los restantes tres países de Mercosur coinciden con Colombia. El tema pendiente puede resolverse en cualquier momento. solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 6 de septiembre por el Sr Ministro		
				9. Alianza del Pacífico - Antes (Area de integración profunda con el Bloque Pacífico)	Hoja de ruta	Juan C. Sarmiento	x					Como consta en la Ayuda de Memoria del Seguimiento Q2 - Durante el lanzamiento de la iniciativa, los Presidentes de los países participantes decidieron modificar el nombre. Por tal motivo, se modifica el nombre de la estrategia de AREA DE INTEGRACION PROFUNDA por ALIANZA DEL PACÍFICO.	
					Reun. Ministerial y Acuerdos parciales	Juan C. Sarmiento		x			x		
				10. Ronda Doha	Informes de avance	Juan C. Cadena		x			x		
	2.Implementar y administrar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC) Facilidad: 2 Impacto: 2	Completar la implementación de 13 TLCs	6	1. TLC con Canadá	Normas expedidas	Nicolas Torres					x		
2. TLC con países EFTA				Normas expedidas para entrada en vigor con un miembro de EFTA	Nicolas Torres				x				
3. Protocolo modificatorio TLC con México				Normas expedidas	Luis Miguel Pico, Juan C. Sarmiento y Nicolas Torres							x	
4. Comisiones administradoras				4 comisiones administradoras	Juan C. Sarmiento	x	x	x	x				
5. Presidencia CAN				Plan de trabajo	Juan C. Sarmiento							x	

Plan Institucional Viceministerio de Comercio Exterior

Version 3

Objetivo Misional	Estrategias	Metas a 2014	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entrega x entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones	
							Q1	Q2	Q3	Q4		
1. Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.	4. Negociar, implementar y administrar Acuerdos Internacionales de Inversión Facilidad: 2 Impacto: 2	Culminar las negociaciones para alcanzar 20 AI	11	1. APPRI con Japón	Texto con revisión legal	Adriana Vargas			x			
				2. APPRI con Kwait	Texto firmado	Adriana Vargas			x		Para la suscripción de este AI, Kuwait solicitó iniciar negociaciones de ADT. Minhacienda y DIAN se han mostrado reticentes a iniciar negociaciones, debido a falencias estructurales en el sistema fiscal kuwaiti. Se debe planear una reunión con el Ministro de Hacienda. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.	
				3. APPRI con país priorizado 1	Intercambio de manifestación de interés	Adriana Vargas					x	
				4. APPRI con país priorizado 2	Intercambio de manifestación de interés	Adriana Vargas						x
				5. Aprobación en el Congreso de APPRI	China	Adriana Vargas, Luis Miguel Pico		x				
	Reino Unido	Adriana Vargas, Luis Miguel Pico			x							
	India	Adriana Vargas, Luis Miguel Pico			x							
	6. Acompañar y apoyar la Inversión de colombianos en el exterior Facilidad: 1 Impacto: 2	Documento de política	50%	1. Inicio y desarrollo del estudio de diagnóstico	Primer borrador del estudio	Adriana Vargas, María C. Obando			x			
					Conpes	Adriana Vargas, María C. Obando			x		Si bien se ha avanzado en el estudio preliminar, la preparación y aprobación de un documento de política por parte del CONPES en el Q4 resulta poco posible. Además de las dificultades propias de la agenda del DNP, se requiere concertación al interior del gobierno con autoridades competentes. Este proceso puede ser dispendioso y tomar más tiempo del previsto. Se solicita cambiar el nombre del entregable por "Borrador del CONPES" para Q4. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.	
					Borrador del CONPES	Adriana Vargas					x	Cambiar el nombre del entregable por "Borrador del CONPES" para Q4. Solicitud de ajuste aprobado en Comité Ampliado Q2 el 6 de septiembre por el Sr. Ministro.
7. Apoyar el ingreso de Colombia a la OCDE Facilidad: 2 Impacto: 2	Ingreso a 2 Comités (Inv y otro)	50%	1. Ingreso comité de inversión	Instrumento de adhesión a la declaración de la OCDE	Adriana Vargas			x				
			2. Evento OCDE: segunda reunión iniciativa para América Latina y el Caribe	Evento	Adriana Vargas		x			Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q1 por el Sr. Ministro. Se traslada de Q2 a Q3. La segunda reunión de la iniciativa para América y el Caribe: por requerimiento de la OCDE se reprograma para 7 y 8 de julio. El cambio fue aprobado en el Comité Ampliado Q1 14 de julio por el Sr. Ministro.		

Plan Institucional Viceministerio de Comercio Exterior

Version 3

Objetivo Misional	Estrategias	Metas a 2014	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entrega x entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones				
							Q1	Q2	Q3	Q4					
1. Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.	8. Fortalecer la participación en APEC, Arco y foros de Asia - Pacifico Facilidad: 2 Impacto: 1	Ingreso a APEC	20	1. Acercamiento APEC	Informe de visitas y de participación en grupos de trabajo (acumulado)	Juan C. Cadena									
							x								
								x							
									x						
										x					
		Culminar la negociación de convergencia ARCO y definir el plan de relacionamiento con Asia	30%	2. Acuerdos ministeriales en materia de convergencia	Acuerdos parciales	Juan C. Sarmiento					x				
			50%	3. Plan de trabajo con Arco - Asia	Plan de Trabajo	Juan C. Sarmiento y Juan C. Cadena					x				
					Foro empresarial	Maria C. Obando PxP			x			El MCIT y Proexport trabajaron en una propuesta para realizar el evento el 29 de noviembre próximo. Se validará con el VCE. Tan pronto se obtenga la aprobación, el MCIT llevará a cabo la aproximación al BID como potencial patrocinador y a los países del Foro Arco con el fin de motivar su participación. Por lo anterior, el evento tendrá lugar en el Q4. En el Comité ampliado del Q1, realizado el 14 de mayo, el señor Ministro presentó recomendaciones sobre la orientación del Foro y autorizó el cambio en la fecha. El cambio fue aprobado en el Comité Ampliado Q1 14 de julio por el Sr Ministro.			
											x				
	9. Impulsar las exportaciones de servicios	Documento de política y sistema estadístico Facilidad: 2 Impacto: 2	Documento de política y sistema estadístico	50%	1. Documento de política	Foro de servicios	Adriana Vargas, María C. Obando			x					
Borrador del documento de política						Adriana Vargas, María C. Obando					x				
2. Sistema estadístico					Definición de instrumento de operaciones de comercio exterior de servicios	Adriana Vargas							x		
					Creación de registro/declaración de exportación de servicios	Adriana Vargas							x		
					Suscripción convenio comité interinstitucional de estadísticas de servicios con el DANE	Adriana Vargas			x						
					Expedición boletín del DANE	Adriana Vargas							x		
10. Profundizar la facilitación del comercio	Sistema integrado de administración de riesgo para la VUCE y Sistema de inspección simultánea Facilidad: 2 Impacto: 2	Sistema integrado de administración de riesgo para la VUCE y Sistema de inspección simultánea	25%	1. Política de administración de riesgos en las entidades VUCE	Documento de diagnóstico de los sistemas de gestión del riesgo de las entidades VUCE	Luis Fernando Fuentes			x						
													Dificultades internas en el proceso de contratación de la firma consultora para elaborar el diagnóstico, llevan a solicitar el ajuste en la fecha de entrega del documento de diagnóstico. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro.		
								Documento de política de gestión de riesgo y hoja de ruta	Luis Fernando Fuentes					x	
															El desarrollo de este entregable depende del avance en el documento de diagnóstico. Por lo tanto, se solicita modificar la fecha de conclusión del documento de política de gestión y la hoja de ruta. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro.
				2. Mejoramiento de sistema de inspección para el comercio exterior	Informes de avance	Luis Fernando Fuentes		x			x				
				3. Política de transporte para el comercio exterior	Documento para el CSCE	Luis F. Fuentes y Asesores del CSCE					x				
				4. Política arancelaria	Informes monitoreo de efectos sobre el comercio internacional	Asesores CSCE		x	x		x				

Plan Institucional Viceministerio de Comercio Exterior

Version 3

Objetivo Misional	Estrategias	Metas a 2014	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entrega x entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones	
							Q1	Q2	Q3	Q4		
1. Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.	11. Fortalecer la institucionalidad para el cumplimiento de acuerdos comerciales, de inversión, propiedad intelectual y los mecanismos de defensa comercial. Facilidad: 1 Impacto: 2	Implementar recomendaciones de CONPES respectivos. (Propiedad Intelectual e Inversión)	25%	1. Decreto de conformación de la Comisión Interinstitucional para la atención de controversias relativas a la inversión extranjera	Decreto de conformación de la Comisión Interinstitucional	Adriana Vargas		x				
				2. Programas de capacitación a entidades y agentes del Estado	Seminarios	Adriana Vargas			x	x		
			25%	3. Preparación y presentación a la CIPI (Comisión Interinstitucional de Propiedad Intelectual) documentos de política en materia de piratería de internet, indicaciones geográficas y protección a la biodiversidad	Documento de política	Adriana Vargas					x	
				4. Programa de capacitación y difusión regional para fortalecer las industrias creativas y utilización de signos distintivos	Talleres regionales	Adriana Vargas				x	x	
	Sistema de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de compromisos derivados de los acuerdos comerciales	25%	5. Diseño del sistema de seguimiento y monitoreo	Documento del diseño del sistema	Nicolas Torres						El retraso en el proceso de licitación conlleva al retraso en la celebración del contrato para elaborar el documento, lo que no permite cumplir con la meta establecida. Se solicita trasladar el entregable a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.	
			6. Programa de mejoramiento y capacitación en solución de controversias	2 seminarios	Nicolas Torres		x			x		
			7. Aplicativo mecanismos de solución de controversias	Funcionamiento del aplicativo	Nicolas Torres		x					
	Desarrollar normativa y aplicativos para facilitar acceso a instrumentos de defensa comercial	18.	8. Aplicativo en web para la recepción, almacenamiento y consulta de investigaciones de defensa comercial en Colombia	Aplicativo - Informe de avance	Luis Fernando Fuentes		x			x		
			9. Documentar y mantener actualizada en la Web las investigaciones en el exterior en materia de defensa comercial contra los productores colombianos.	Inventario y Plan de Trabajo. Informes de avances trimestrales	Luis Fernando Fuentes	x						
	12. Monitoreo de indicadores de referencia de exportaciones e inversión extranjera directa Facilidad: 1 Impacto: 1	Exportaciones de bienes por US\$52.600 millones FOB	42.200	Estrategias del 1 al 11		Informes mensuales que se reportan cada trimestre	Oficina de Estudios Económicos	x	x	x	x	
		Exportaciones no primarias por US\$ 21.000 millones	17.000	Estrategias del 1 al 11								
		Exportaciones de bienes no mineros ni energéticos por US\$ 20.300	15.300	Estrategias del 1 al 11								
Exportaciones de servicios por US\$6.200 millones		4.700	Estrategias del 1 al 11		1 informe trimestral	Oficina de Estudios Económicos	x	x	x	x		
Inversión extranjera directa en Colombia por US\$13.200 millones		9.700	Estrategias del 1 al 11									