

**DEPENDENCIA: Oficina Sistemas de Información**
**Fecha Cumplimiento**
**ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ENTREGABLES PES**

Entregable	Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M 1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M 10	M 11	M 12	Total	
Entidades con Plan de cumplimiento del componente TIC para Gobierno Abierto implementado		Documento con la estrategia de divulgación de Datos Abiertos realizado.								1					1	
		Nuevo conjunto de Datos Abiertos publicado.											1			1
Entidades con Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación (PETIC) actualizado		Infomes PETI de monitoreo y seguimiento realizados							1					1	2	
Entidades con Modelo de arquitectura de tecnologías de información		Estrategia de implementación de Arquitectura Empresarial de acuerdo con el respectivo dominio de MRAE aplicado.						1							1	
		Procesos de Negocio, Entidades de Información y Flujos de Datos a alinear de acuerdo con las prioridades del Negocio en el marco del MRAE, elaborado.								1						1
		Directorio de Servicios Tecnológicos de acuerdo con el lineamiento LI.ST.01 del MRAE a construir.												1		1
Entidades con trámites y servicios en línea digitalizados o racionalizados		Modulo "Informes Electrónicos de Comisión y Certificado de Permanencia" en el Sistema SISCO implementado					1								1	
		Modulo "Resoluciones de Vacaciones" implementado.					1								1	
		Análisis de la viabilidad para la implementación del Modulo "Solicitud de Permiso de Funcionarios" realizado.													1	1
		Análisis de la viabilidad para la implementación del Modulo "Actos Resolutivos en Línea" elaborados por la Oficina Asesora Jurídica realizado.													1	1
Entidades con sistema de PQRS implementado		Implementación de la Estrategia de consolidación de PQRS en la herramienta de Gestión Documental validada.						1						1	2	
		Despliegue y pruebas de funcionamiento de mejoras al Modulo de PQRS realizados.						1						1		2

**DEPENDENCIA: Oficina Sistemas de Información**

Fecha Cumplimiento

**ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ENTREGABLES PES**

Entregable	Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M 1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M 10	M 11	M 12	Total
Entidades con Modelo de Seguridad y privacidad de la Información diseñado		Documento de Diagnóstico de la Situación de Seguridad de la Información de la Entidad frente al Modelo Seguridad y Privacidad realizado.							1						1
		Documento con la Identificación de Activos y Clasificación de Información realizado.												1	1
		Documentos con la Identificación de los Riesgos de la Seguridad de la Información realizados.												1	1
<b>OTRAS ACCIONES</b>		<b>Actividad - Gestión</b>	<b>M 1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>	<b>M7</b>	<b>M8</b>	<b>M9</b>	<b>M 10</b>	<b>M 11</b>	<b>M 12</b>	<b>Total</b>
		Reingeniería Modulo Importaciones de la VUCE en pruebas técnicas y de funcionalidad realizadas									1			1	2
		Modulo "Cuadro Insumo Producto" de la plataforma Sistema Especiales de Importación y Exportación - Plan Vallejo desarrollado.											1		1
		Actualización tecnológica de hardware y software realizada.											1		1
		Funcionalidades del Modulo "Escaso Abasto" implementadas							1						1
		Acompañamiento técnico para la implementación del Portal de Creación de Empresas como parte de la Ventanilla Única Empresarial realizado.						1						1	2
		Indicadores de Inspección No Intrusiva implementados.						1						1	2
		Consultas de monitoreo de los tiempos de actuación de las entidades de control para SIIS Exportaciones - Carga Suelta implementados.						1						1	2
		Definición, despliegue y pruebas de funcionamiento de los Servicios Web requeridos por los Módulos SIIS Impo y Expo de la VUCE para ICA e INVIMA realizados.						1						1	2
		Acompañamiento Técnico para la Definición del Flujo de Proceso en Aeropuertos que permita eliminar la Carta de Responsabilidad a través de la VUCE realizado.						1						1	2

**DEPENDENCIA: Oficina Sistemas de Información**
**Fecha Cumplimiento**
**ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ENTREGABLES PES**

Entregable Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M 1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M 10	M 11	M 12	Total
	Despliegue y apoyo en las realización de la pruebas del Modulo sistema de inspección simultánea de importaciones en puertos.						1						1	2
	Análisis de viabilidad de implementación del Web Service con ICA, INVIMA y SIC requeridos para el rediseño de VUCE Impo realizado.						1						1	2
	Funcionalidad del Modulo SAR de la VUCE mejorado								1					1
	Monitoreo de la funcionalidad del nuevo desarrollo informático, mediante pruebas de funcionalidad con las entidades involucradas en el proceso y pruebas piloto con las entidades involucradas en el proceso realizado.						1						1	2
	Modulo "Gestión de Planes Operativos" desarrollado.						1						1	2
	Funcionalidades del Modulo "Conceptos OALI" del Sistema de Gestión Documental mejoradas.						1						1	2
	Funcionalidad del Modulo "Archivística" desarrollado.						1						1	2
	Funcionalidad "Emisión y Recepción de Certificados de Origen" en la Plataforma Alianza Pacífico implementada.											1		1
	Integración entre los Modulos Evaluación por Resultados y Ejecución Presupuestal						1						1	2
	Plataforma "Cooperación Internacional" desarrollada					1							1	2
	Mejoras funcionales al aplicativo "Plan Anual de Adquisiciones" realizadas.							1				1		2
	Mejoras funcionales al Módulo "Almacén" realizadas					1							1	2
	Rediseño y actualización del aplicativo "Parque Automotor" realizado.								1				1	2
	Mejoras funcionales del aplicativo "Contratos" realizadas.							1					1	2

**DEPENDENCIA: Oficina Sistemas de Información**

Fecha Cumplimiento

### ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ENTREGABLES PES

Entregable Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M 1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M 10	M 11	M 12	Total
	Aplicativo "Sistema de Información Disciplinaria - SID" con nuevas funcionalidades implementadas.								1				1	2

Verado ( )

Firma del Responsable: \_\_\_\_\_

Nombre: Edgar Gregorio Carrillo Moncada

Cargo: Jefe Oficina Sistemas de Información