

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO

SEMESTRE **ENERO A JUNIO** X
 ① **JULIO A DICIEMBRE**

AÑO	2007
AÑO	

PROYECTOS ⑦						AVANCE ⑧		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ⑩		ACCIONES CORRECTIVAS ⑤	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ⑥	
③ CODIGO	④ Nombre	⑤ Fecha Inicial	⑥ Fecha Terminación	Indicador	Meta	② Porcentaje de avance en el Tiempo	③ Porcentaje de avance del indicador Proyecto	④ Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN SECTORIAL DE TURISMO															
1.1.2.	Indicadores de competitividad en los destinos turísticos	01-07-07	31-12-07	Número de asesorías de orientación para conocimiento y manejo del software	0	0%	0%		Aunque esta meta es para el segundo semestre, se elaboró proyecto al FPTC, para atender este compromiso en el segundo semestre de 2007. Se formuló inicialmente con 4 destinos piloto, y se harán los ajustes pertinentes resultantes de estas experiencias.	Este compromiso se debe cumplir en el transcurso del segundo del 2007.	Realización de asesorías para conocimiento y manejo del software	01-07-07	31-12-07		Aunque esta meta es para el segundo semestre, se ha difundido el sistema para que las regiones se interesen en su implantación. Se realizaron reuniones en el Meta, Magdalena y Quindío. Los dos primeros iniciaron procesos de recopilación de información. Se tiene previsto para el segundo semestre de 2007 la realización de cuatro talleres piloto en otras regiones del país.
1.1.6	Propuesta para la Creación de un centro de Desarrollo Tecnológico	01-03-07	31-12-07	Numero de proyectos presentados para financiación del Gobierno Español	0	25%	20%		Se presentó el requerimiento al SENA y la propuesta de reactivar un Centro Politecnico de Turismo existente en Cartagena y utilizarlo como Centro de Innovación y Tecnología		1. Lograr convenio con el Sena para la financiación y puesta en marcha del proyecto	01-03-07	31-12-07		Se realizaron reuniones con el Sena con el fin de presentarles nuestros requerimientos y de que manera ellos dentro de la línea de innovación y tecnología nos pueden ayudar a darle curso al proyecto. Esta pendiente la respuesta del director general

MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO

SEMESTRE **ENERO A JUNIO** X
 1 **JULIO A DICIEMBRE**

AÑO	2007
AÑO	

PROYECTOS (7)						AVANCE (8)		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (10)		ACCIONES CORRECTIVAS (5)	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES (6)	
(3) CODIGO	(4) Nombre	(5) Fecha Inicial	(6) Fecha Terminación	Indicador	Meta	(8) Porcentaje de avance en el tiempo (2)	(9) Porcentaje de avance del indicador Proyecto (3)	(4) Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
1.1.7	Medición de Indicadores Sigob	01-01-07	31-12-07	Número de rutas seguras realizadas (META SIGOB)	75	50%	417.33%	18-06-07	Se realizaron los desplazamientos aprobados por el Comité de Caravanas que al 18 de junio ascienden a 313, cumpliéndose la meta tanto semestral (75 rutas) como anual (150) antes del 31 de diciembre de 2007.		1. Reunión del comité de caravanas "Vive Colombia"	01-01-07	31-12-07	31-12-07	El 5 de marzo de 2007 se realizó la reunión del Comité de Caravanas, en la cual se aprobaron los desplazamientos en la modalidad de rutas "Vive Colombia, Viaja por ella", de marzo a agosto de 2007.
											2. Coordinación regional de las rutas "Vive Colombia"	01-01-07	31-12-07	31-12-07	Del 1 de enero al 18 de junio de 2007, se realizaron 313 rutas "Vive Colombia, Viaja por ella", superando significativamente tanto la meta del primer semestre como la meta anual. La coordinación regional se hizo a través de los boletines de prensa elaborados por la Oficina de Comunicaciones y la publicación de programación en la página web del Ministerio.