

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR -PROYECTOS DE INVERSION

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO 2006
AÑO

| PROYECTOS | | | | | | | AVANCE | | SEGUIMIENTO DEL PROYECTO | | ACCIONES CORRECTIVAS | ACTIVIDADES | | | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES | |
|--|--|---------------|-------------------|---|-----------------|------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--|---|-------------|---------------|-------------------|--|---------------------------|
| CODIGO | Nombre | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Indicador | Meta I Semestre | Meta II Semestre | Porcentaje de avance en el Tiempo | Porcentaje de avance del indicador del Proyecto | Fecha de culminación de Meta | Justificación | | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Fecha de culminación de Actividad | Justificación Actividades |
| PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Apoyo y coordinación para la simplificación y automatización de permisos y autorizaciones previas de importación y exportación de bienes y servicios."Implantación programa de apoyo integral a usuarios de Comercio Exterior" | Junio | Diciembre | No. aplicativo actualizado | - | 1 | 100% | 100% | 30 de noviembre | Se actualizo un aplicativo, en donde se elaboro un contrato con la firma Sertisoft, el cual mejoro la funcionalidad del aplicativo de la Ventanilla Unica, en el cual se incluyen los pagos electrónicos para las entidades que participan en los trámites. Adicionalmente, se renovaron los certificados digitales de los funcionarios que participan en el desarrollo del proceso electrónico. | Actualización aplicativo VUCE para transmisión de información electrónica Renovación de certificados y firmas digitales para procesos electrónicos | Junio | Diciembre | 30 de noviembre | Se actualizo un aplicativo, en donde se elaboro un contrato con la firma Sertisoft, el cual mejoro la funcionalidad del aplicativo de la Ventanilla Unica, en el cual se incluyen los pagos electrónicos para las entidades que participan en los trámites. Adicionalmente, se renovaron los certificados digitales de los funcionarios que participan en el desarrollo del proceso electrónico. | |
| PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rediseños organizacionales y dotación informática de la Dirección Comercio Exterior | Enero | Diciembre | No. documento digitalizado/ No. de documentos a digitalizar | - | 100% | 100% | 100% | 29 de diciembre | Durante el año se digitalizaron 43 expedientes que corresponden a 85,164 imágenes de documentos correspondientes a la Sudirección de Prácticas Comerciales | Digitalización de documentos, de Subdirección de Prácticas Comerciales | Junio | Diciembre | 29 de diciembre | Durante el año se digitalizaron 43 expedientes que corresponden a 85,164 imágenes de documentos correspondientes a la Sudirección de Prácticas Comerciales | |
| | | | | No. Equipos adquiridos/ No. Equipos programados | - | 100% | 100% | 100% | 29 de diciembre | Durante el año se adquirieron 3 servidores de los tres que se tenían programados. | Adquisición de servidores y equipos de sistemas . | Marzo | Septiembre | 29 de diciembre | Durante el año se adquirieron 3 servidores de los tres que se tenían programados. | |
| | | | | No. licencias renovadas | - | 1 | 100% | 100% | 29 de diciembre | Se realizo 1 renovación a la licencia antivirus, base datos y sistema operativo Uninex. | Renovación y mantenimiento licencia antivirus, base de datos y sistema operativo uninex | Junio | Diciembre | 29 de diciembre | Se realizo la renovación a la licencia antivirus, base datos y sistema operativo Uninex. | |
| | | | | No. licencias renovadas | 1 | - | 100% | 100% | 15 de mayo | Se renovo y actualizo 1 licencia de Progress a través de un contrato. | Renovación y mantenimiento licencias de PROGRESS | enero | junio | junio | Se realizó contrato de renovación y se hizo la actualización. | |
| | | | | No. Contratos de canales | 9 | - | 100% | 100% | 31 de marzo | Se realizó contrato para los 9 canales de comunicación internet y enlaces dedicados a las Direcciones Territoriales. | Contratación canales de comunicación internet y enlaces dedicados direcciones territoriales | Enero | Marzo | Marzo | Se realizó contrato para los nueve (09) canales. | |
| 5 | Rediseños organizacionales y dotación informática de la Dirección Comercio Exterior | Enero | Diciembre | Soporte técnico | - | 1 | 100% | 100% | 29 de Diciembre | Se realizó 1 contrato de soporte para el módulo de importaciones, exportaciones y Fuce. | Soporte técnico y mantenimiento módulos IMPO, EXPO y FUCE | Enero | Diciembre | Diciembre | Se realizó contrato de soporte para el módulo de importaciones. | |

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR -PROYECTOS DE INVERSION

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO 2006
AÑO _____

| PROYECTOS | | | | | | | AVANCE | | SEGUIMIENTO DEL PROYECTO | | ACCIONES CORRECTIVAS | ACTIVIDADES | | | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES | |
|-----------|--|---------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--|---|-------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| CODIGO | Nombre | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Indicador | Meta I Semestre | Meta II Semestre | Porcentaje de avance en el Tiempo | Porcentaje de avance del indicador del Proyecto | Fecha de culminación de Meta | Justificación | | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Fecha de culminación de Actividad | Justificación Actividades |
| 3 | Democratización de la Administración Pública, implantación del sistema de información de seguimiento a los proyectos de inversión pública -SPI | Febrero | Diciembre | No. de actualizaciones | 2 | 4 | 100% | 100% | 22 de diciembre | Durante el año se realizarán 4 actualizaciones en el sistema de información de seguimiento a los proyectos de inversión pública tales como: Adecuación y dotación de Informática de la Dirección de General de Comercio Exterior y el de Implantación del Programa de Apoyo Integral para los usuarios de Comercio Exterior. | Actualización de los Proyectos- Adecuación y dotación de Informática de la Dirección de General de Comercio Exterior " y el de " Implantación del Programa de Apoyo Integral para los usuarios de Comercio Exterior." | Febrero | Diciembre | Diciembre | Se realizaron las 4 actualizaciones | |