

Plan Estratégico Sectorial Comercio Exterior

Versión 3

Objetivo Misional	Estrategias	Regiones que afecta cada estrategia	Metas a 2014	Indicadores	Meta 2011	Programas para 2011	Riesgos por programa	Mecanismos de Articulación (por programa)	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entrega x entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones	
											Q1	Q2	Q3	Q4		
1. Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.	1. Negociar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC) Facilidad: 2 Impacto: 2	Todas	Culminar las negociaciones para alcanzar 18 acuerdos	TLC negociados	11	1. TLC con Corea del Sur	1, 2, 3, 4	Equipo Negociador	Acuerdo rubricado	Javier Gamboa					Los temas pendientes no permiten cumplir el compromiso de tener el Acuerdo concluido y rubricado para Q4. Se solicita trasladar a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.	
						2. TLC con Panamá	1, 2, 3, 4	Equipo Negociador	Acuerdo rubricado	Javier Gamboa				Panamá no ha enviado comentarios a los puntos pendientes del Acuerdo en materia de Cooperación Aduanera. Así las cosas, no es posible concluir y rubricar el TLC. Se solicita trasladar a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.		
						3. TLC con Turquía	1, 2, 3, 4	Equipo Negociador	Marco de negociación II Ronda	Javier Gamboa		x			Teniendo en cuenta el estado de las negociaciones con Turquía y de acuerdo con lo acordado en el comité Q1, es necesario incluir dos entregables en la iniciativa 3. TLC con Turquía: II y III Ronda Q3 La inclusión fue aprobado en el Comité de seguimiento Q1 por el Sr. Viceministro.	
							1, 2, 3, 4	Equipo Negociador	III Ronda	Javier Gamboa			x			
						4. TLC con país a definir	1, 2, 3, 4	Equipo Negociador	Marco de negociación	Javier Gamboa					Se adelantan acercamientos con un par de países incluidos en la agenda del CSCE, con posibilidades de iniciar negociaciones en primer trimestre de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.	
						5. Profundización Triángulo Norte	1, 2, 3, 4	Equipo Negociador	Protocolo del programa de liberación rubricado	Juan C. Sarmiento					Teniendo en cuenta que no ha sido posible definir una fecha para que sesionen los Comités de Acceso a Mercados; se solicita que el cumplimiento de la suscripción de la profundización del Tratado se traslade al Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.	
						6. Mecanismo de integración con Venezuela	2, 4	Equipo Negociador	Instrumento de integración	Juan C. Sarmiento					Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q1 por el Sr. Ministro. Se traslada de Q2 a Q3.	
															El poco interés demostrado por Venezuela para avanzar en el tema, llevan a solicitar el traslado de este entregable para Q1 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.	
						7. Memorandos de entendimiento de comercio e inversión con países identificados	1, 2		2 textos de memorandos de entendimiento	Juan Carlos Cadena, Adriana Vargas, Nicolás Torres					Eliminar entregable	Las gestiones realizadas oficialmente ante las autoridades de eventuales socio no tuvieron respuesta favorable, evidenciándose poco interés en negociar este tipo de instrumentos. Por tal motivo se solicita retirar estos entregables. Se decide reemplazar este entregable (Memorando de entendimiento) por un Plan de Actividades amplio con algunos países de Asia, para adelantar de manera conjunta con Proexport. Fecha de realización Q4. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.
						7. Plan de actividades con algunos países de Asia			Plan de actividades	María Cecilia Obando PxP					x	
8. Acuerdo de servicios con Mercosur	2	Banco de la República, DNP Minhacienda, MinTic, Cancillería	Acuerdo de servicios con Mercosur cerrado	Adriana Vargas						Trasladar a Q4 para tener espacio para continuar haciendo gestiones ante MERCOSUR. Solicitud de ajuste aprobado en el Comité Ampliado Q1 14 de julio por el Sr. Ministro.						
										Eliminar entregable	Se recomienda aprovechar la reunión de coordinación de CAN con Uruguay (Presidente Protémpore de MERCOSUR) en Montevideo para reiterar importancia de cerrar el acuerdo. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre. Posibilidades muy limitadas de superar el diseño con Brasil, llevan a plantear el retiro del entregable. El Acuerdo se encuentra prácticamente cerrado, salvo por la inclusión de un compromiso tributario por parte de Brasil que es de alcance menor que el consignado en el Acuerdo del Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC. Los restantes tres países de Mercosur coinciden con Colombia. El tema pendiente puede resolverse en cualquier momento. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 6 de septiembre por el Sr. Ministro					
9. Alianza del Pacífico - Antes (Área de integración profunda con el Bloque Pacífico)	1, 4	Equipo Negociador y otras entidades del Estado	Hoja de ruta	Juan C. Sarmiento		x				Como consta en la Ayuda de Memoria del Seguimiento Q2 - Durante el lanzamiento de la iniciativa, los Presidentes de los países participantes decidieron modificar el nombre. Por tal motivo, se modifica el nombre de la estrategia de AREA DE INTEGRACION PROFUNDA por ALIANZA DEL PACÍFICO.						
			Reun. Ministerial y Acuerdos parciales	Juan C. Sarmiento			x			x						
10. Ronda Doha		Ministerios y Dian	Informes de avance	Juan C. Cadena			x			x						

Plan Estratégico Sectorial Comercio Exterior

Versión 3

Objetivo Misional	Estrategias	Regiones que afecta cada estrategia	Metas a 2014	Indicadores	Meta 2011	Programas para 2011	Riesgos por programa	Mecanismos de Articulación (por programa)	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entrega x entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones	
											Q1	Q2	Q3	Q4		
1. Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.	4. Negociar, implementar y administrar Acuerdos Internacionales de Inversión Facilidad: 2 Impacto: 2	Todas	Culminar las negociaciones para alcanzar 20 AII	AII negociados	11	1. APPRI con Japón	2, 7, 11	DNP, Cancillería, Minhacienda, Ban República	Texto con revisión legal	Adriana Vargas			x			
						2. APPRI con Kuwait	2, 7, 11	DNP, Cancillería, Minhacienda, Ban República	Texto firmado	Adriana Vargas						Para la suscripción de este AI, Kuwait solicito iniciar negociaciones de ADT. Minhacienda y DIAN se han mostrado reticentes a iniciar negociaciones, debido a falencias estructurales en el sistema fiscal kuwaiti. Se debe planear una reunión con el Ministro de Hacienda. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.
						3. APPRI con país priorizado 1	2, 7, 11	DNP, Cancillería, Minhacienda, Ban República	Intercambio de manifestación de interés	Adriana Vargas				x		
						4. APPRI con país priorizado 2	2, 7, 11	DNP, Cancillería, Minhacienda, Ban República	Intercambio de manifestación de interés	Adriana Vargas				x		
						5. Aprobación en el Congreso de APPRI	5		China	Adriana Vargas, Luis Miguel Pico		x				
	5. Promover a Colombia como destino de inversión extranjera directa en sectores estratégicos Facilidad: 2 Impacto: 2	Realizar 280 seminarios de promoción en países prioritarios (70 al año)	Seminarios de promoción de Colombia	70	1. Seminarios de promoción de inversión, de los cuales 5 serán en el área de turismo	Agencias regionales de promoción y Cámaras de Comercio	10 (2 de turismo) 30 (3 de turismo) 50 (4 de turismo) 70 (5 de turismo)	Juan Carlos González y Juliana Gómez Peláez (en turismo)	x							
										x						
											x					
												x				
													x			
		Alcanzar monto de US\$4.640 millones en proyectos de inversión iniciados y certificados.	Monto del proyecto de inversión iniciado en el año	1.000 mill US\$	2. Proyectos de inversión iniciados	12, 13, 14, 15, 16	Agencias regionales de promoción y Cámaras de Comercio	100 300 600 1000	Juan Carlos González y Juliana Gómez Peláez (en turismo)	x						
											x					
												x				
													x			
														x		
Contribuir a generar 54.000 empleos	Empleos a ser generados en proyectos con IED apoyados por Proexport y certificados por los inversionistas.	12.000	3. Empleos estimados en los proyectos de inversión	12, 13, 14, 15, 16	Agencias regionales de promoción y Cámaras de Comercio	1200 3600 7200 12000	Juan Carlos González y Juliana Gómez Peláez (en turismo)	x								
									x							
										x						
											x					
												x				
6 Acompañar y apoyar la Inversión de colombianos en el exterior Facilidad: 1 Impacto: 2	Documento de política	Documento de política	50%	1. Inicio y desarrollo del estudio de diagnóstico	18	Cancillería, Proexport	Primer borrador del estudio	Adriana Vargas, María C. Obando		x						
									Conpes	Adriana Vargas, María C. Obando					Si bien se ha avanzado en el estudio preliminar, la preparación y aprobación de un documento de política por parte del CONPES en el Q4 resulta poco posible. Además de las dificultades propias de la agenda del DNP, se requiere concertación al interior del gobierno con autoridades competentes. Este proceso puede ser dispendioso y tomar más tiempo del previsto. Se solicita cambiar el nombre del entregable por "Borrador del CONPES" para Q4. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.	
											Borrador del CONPES	Adriana Vargas				
7. Apoyar el ingreso de Colombia a la OCDE Facilidad: 2 Impacto: 2	Ingreso a 2 Comités (Inv y otro)	Número de comité activos/ solicitados	50%	1. Ingreso comité de inversión	19, 20, 21, 22	Todas las entidades del Estado	Instrumento de adhesión a la declaración de la OCDE	Adriana Vargas			x					
				2. Evento OCDE: segunda reunión iniciativa para América Latina y el Caribe	21, 22	DNP, Proexport, Presidencia, Cancillería	Evento	Adriana Vargas		x		Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q1 por el Sr. Ministro. Se traslada de Q2 a Q3. La segunda reunión de la iniciativa para América y el Caribe: por requerimiento de la OCDE se reprogramo para 7 y 8 de julio. El cambio fue aprobado en el Comité Ampliado Q1 14 de julio por el Sr Ministro				

Plan Estratégico Sectorial Comercio Exterior

Versión 3

Objetivo Misional	Estrategias	Regiones que afecta cada estrategia	Metas a 2014	Indicadores	Meta 2011	Programas para 2011	Riesgos por programa	Mecanismos de Articulación (por programa)	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entrega x entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones							
											Q1	Q2	Q3	Q4								
1. Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.	8. Fortalecer la participación en APEC, Arco y foros de Asia - Pacífico Facilidad: 2 Impacto: 1	Todas	Ingreso a APEC	APEC. Actividades realizadas	20	1. Acercamiento APEC	20, 23, 25	Cancillería y otros ministerios	Informe de visitas y de participación en grupos de trabajo (acumulado)	Juan C. Cadena												
											x											
												x										
													x									
		9. Impulsar las exportaciones de servicios Facilidad: 2 Impacto: 2	Todas	Documento de política y sistema estadístico	Documento de política	50%	1. Documento de política	11, 21, 22, 26	DIAN, DANE, BanRep DNP, Proexport	Foro de servicios	Adriana Vargas, María C. Obando			x								
	Borrador del documento de política									Adriana Vargas, María C. Obando				x								
	Definición de instrumento de operaciones de comercio exterior de servicios									Adriana Vargas				x								
	Creación de registro/declaración de exportación de servicios									Adriana Vargas				x								
	Suscripción convenio comité interinstitucional de estadísticas de servicios con el DANE									Adriana Vargas		x										
	Expedición boletín del DANE									Adriana Vargas				x								
10. Profundizar la facilitación del comercio Facilidad: 2 Impacto: 2	Todas	Sistema integrado de administración de riesgo para la VUCE y Sistema de inspección simultánea	Sist. integrado de admin. de riesgo para la VUCE implementado	25%	1. Política de administración de riesgos en las entidades VUCE	21, 22, 26	Entidades VUCE	Documento de diagnóstico de los sistemas de gestión del riesgo de las entidades VUCE	Luis Fernando Fuentes						El desarrollo de este entregable depende del avance en el documento de diagnóstico. Por lo tanto, se solicita modificar la fecha de conclusión del documento de política de gestión y la hoja de ruta. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro.							
								Documento de política de gestión de riesgo y hoja de ruta	Luis Fernando Fuentes													

Plan Estratégico Sectorial Comercio Exterior

Versión 3

Objetivo Misional	Estrategias	Regiones que afecta cada estrategia	Metas a 2014	Indicadores	Meta 2011	Programas para 2011	Riesgos por programa	Mecanismos de Articulación (por programa)	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entrega x entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones		
											Q1	Q2	Q3	Q4			
1. Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.	11. Fortalecer la institucionalidad para el cumplimiento de acuerdos comerciales, de inversión, propiedad intelectual y los mecanismos de defensa comercial. Facilidad: 1 Impacto: 2	Todas	Implementar recomendaciones de CONPES respectivos. (Propiedad Intelectual e Inversión)	Plan de trabajo para implementación de los Conpes de inversión	25%	1. Decreto de conformación de la Comisión Interinstitucional para la atención de controversias relativas a la inversión extranjera	21, 26, 27	Minhacienda, Mininterior, Cancillería, Presidencia	Decreto de conformación de la Comisión Interinstitucional	Adriana Vargas		x					
						2. Programas de capacitación a entidades y agentes del Estado	21, 22		Seminarios	Adriana Vargas			x	x			
				Plan de trabajo para implementación de los Conpes Propiedad Intelectual	25%	3. Preparación y presentación a la CIPI (Comisión Interinstitucional de Propiedad Intelectual) documentos de política en materia de piratería de internet, indicaciones geográficas y protección a la biodiversidad	21, 22	Otras entidades	Documento de política	Adriana Vargas				x			
						4. Programa de capacitación y difusión regional para fortalecer las industrias creativas y utilización de signos distintivos	21, 22, 28	SIC, Derecho de autor	Talleres regionales	Adriana Vargas			x	x			
				Sistema de seguimiento y monitoreo de compromisos derivados de los acuerdos comerciales	Sistema de seguimiento y monitoreo de compromisos en acuerdos	25%	5. Diseño del sistema de seguimiento y monitoreo	21, 22		Documento del diseño del sistema	Nicolas Torres						El retraso en el proceso de licitación conlleva al retraso en la celebración del contrato para elaborar el documento, lo que no permite cumplir con la meta establecida. Se solicita trasladar el entregable a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.
							6. Programa de mejoramiento y capacitación en solución de controversias	22		2 seminarios	Nicolas Torres		x		x		
			Desarrollar normativa y aplicativos para facilitar acceso a instrumentos de defensa comercial	Aplicativos para facilitar acceso a instrumentos de defensa comercial	1	8. Aplicativo en web para la recepción, almacenamiento y consulta de investigaciones de defensa comercial en Colombia	23		Aplicativo - Informe de avance	Luis Fernando Fuentes			x		x		
						9. Documentar y mantener actualizada en la Web las investigaciones en el exterior en materia de defensa comercial contra los productores	22		Inventario y Plan de Trabajo. Informes de avances trimestrales	Luis Fernando Fuentes	x						
			12. Monitoreo de indicadores de referencia de exportaciones e Inversión extranjera directa en Colombia por US\$13.200 millones	Todas	Exportaciones de bienes por US\$52.600 millones FOB	Exportaciones de bienes en millones US\$ FOB	42.200	Estrategias del 1 al 11	29	DANE - DIAN	Informes mensuales que se reportan cada trimestre	Oficina de Estudios Económicos	x	x	x	x	
					Exportaciones no primarias por US\$ 21.000 millones	Exportaciones no primarias en millones US\$ FOB	17.000	Estrategias del 1 al 11	29	DANE - DIAN, Cálculos OEE Ministerio							
					Exportaciones de bienes no mineros ni energéticos por US\$ 20.300 millones	Exportaciones de bienes no mineros ni energéticos US\$ millones	15.300	Estrategias del 1 al 11	29	DANE - DIAN, Cálculos OEE Ministerio							
					Exportaciones de servicios por US\$6.200 millones	Exportaciones de servicios en millones US\$	4.700	Estrategias del 1 al 11	29	Banco de la República, Balanza de Pagos	1 informe trimestral	Oficina de Estudios Económicos	x	x	x	x	
Inversión extranjera directa en Colombia por US\$13.200 millones	Inversión extranjera en Colombia millones US\$	9.700			Estrategias del 1 al 11	29	Banco de la República, Balanza de Pagos										