

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO 2006

AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR														
3.6.5	AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y HACER COMPETITIVA LA ACTIVIDAD EXPORTADORA. DESARROLLO DE PROVEEDORES Proyecto "Implantación Red Colombiana de Centros de Subcontratación"	Julio	Diciembre								Adelantar las gestiones necesarias para la suscripción del Acuerdo.	Jul	Dic	Dic
				Número de Acuerdos suscritos entre Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ONUDI	-	0%	0%	Dic						
				No. de Mipymes participantes en ferias o eventos comerciales	-	0%	0%	Dic			Seguimiento al Acuerdo Adicional No 1 suscrito con ONUDI, en la consecución de la meta : (Apoyar la participación de 4 Mipymes en ferias y eventos). La	Jul	Dic	Dic
				Nº de Salones de proveedores y/o ruedas de negocios (eventos) realizados o apoyados	-	0%	0%	Dic			Seguimiento al Acuerdo Adicional No 1 suscrito con ONUDI, en la consecución de la meta. (2 eventos)	Jul	Dic	Dic

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO 2006
AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad
				No. De documento que contiene el Diseño y desarrollo de un programa de desarrollo de proveedores (documento que contiene la experiencia y la metodología de desarrollo de proveedores)	-	0%	0%	Dic		Seguimiento del Acuerdo Adicional No 1 suscrito con ONUDI, en la consecución de la meta (documento que contiene la experiencia y la metodología de desarrollo de proveedores)	Jul	Dic	Dic	
				Empresas Mipymes capacitada= (Empresas Mipymes convocadas/Empresas Mipymes Programadas)*100	-	0%	0%	Dic		Adelantar las gestiones necesarias para la contratación de las consultorías.	Jul	Dic	Dic	
				No. de grandes empresas y proveedores pymes sensibilizadas en alianzas estratégicas	-	0%	0%	Dic		Seguimiento del Acuerdo Adicional No 1 suscrito con ONUDI, en la consecución de la meta. (Se sensibilizarán 2 grandes empresas y 6 pymes).	Jul	Dic	Dic	
				Número de Acuerdos suscritos entre Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ONUDI	-	50%	50%	Dic		Adelantar las gestiones necesarias para la suscripción del Acuerdo.	Feb	Dic	Dic	

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO 2006

AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad
				No. de nodos de diseño montados, organizados y/o consolidados	-	0%	0%	Dic		Seguimiento al Acuerdo Adicional No. 1 suscrito con ONUDI, en la consecución de la meta.	Jul	Dic	Dic	
				No. de empresas Mipymes apoyadas en ferias.	-	0%	0%	Dic		Seguimiento al Acuerdo Adicional No. 1 suscrito con ONUDI, en la consecución de la meta.	Jul	Dic	Dic	
				No. de empresas Mipymes capacitadas en diseño en 4G.	45	100%	100%	Jun		En Ejecución del convenio No. 121 de 2005 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, Sede Bogotá, se capacitarán 45 Mipymes en diseño en 4G.	Ene	Jun	Jun	

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO 2006

AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO		
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad		
3.6.5	DESARROLLO DE PROVEEDORES. Proyecto "Implantación del Sistema Nacional de Diseño Industrial"	Ene-06	Dic-06	Modelo de consultorio tecnológico para el desarrollo - CTD.	1	100%	100%	Jun					En ejecución del convenio No. 121 de 2005 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional-Sede Bogotá, La Universidad	Ene	Jun	Jun
				No. de docentes a nivel universitario capacitados en diseño en cuarta generación-4G.	30	100%	100%	Jun				En Ejecución del convenio No. 121 de 2005 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional-Sede Bogotá, se capacitarán 30 docentes en diseño en cuarta generación.	Ene	Jun	Jun	

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO 2006

AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad
				No. de empresas Mipymes convocadas para participar en el premio de diseño 2006.	-	33%	40%	Nov		Identificación de empresas potenciales participantes del premio. Envío de Comunicaciones para invitarlas a postularse al premio. Apoyo a la realización de la ceremonia de la premiación.	Abr	Dic	Nov	
				No. de empresas Mipymes participantes en la muestra empresarial y/o rueda de negocios.	-	0%	0%	Dic	Las actividades estan programadas estan programadas para realizarse en el segundo semestre.	Identificar e invitar a Mipymes participantes en los premios Innova del año actual y anteriores, a la muestra empresarial y/o rueda de negocios, que se realizará en el marco del premio INNOVA 2006.	Jul	Dic	Dic	

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO 2006

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad
3.6.7	Difusión Premio Nacional de la Innovación Tecnológica Empresarial	Mar-06	Dic-06	Número de Empresas Informadas sobre el Premio	2.000	100%	100%	Jun-30	Se envió invitación a 2000 empresas vía e-mail, así mismo se remitieron 30 cartas a empresarios y se logró la vinculación de UNIANDINOS que realizó la publicidad de un evento del Premio Innova en los siguientes periódicos: El Nuevo Siglo, La República y El Tiempo, así como la publicación de un artículo en la revista de dicha entidad, Edición 143, que llega a 7.000 afiliados.	Invitar a Mipymes a vincularse al Premio INNOVA mediante el envío de e-mails, comunicaciones escritas, publicidad, entre otros	May-06	Dic-06		
				Recursos Fomipymes desplazados ejecutados=(Recursos Ejecutados/Recursos Asignados)*100	10%	50%	107%	Dic-06	Al primer semestre se ha ejecutado el 10,7% de los recursos a través de la aprobación de 17 proyectos en el marco de Convocatorias Regionales y Cooperación Internacional; y el pago de costos de operación de servicios contratados (Auditoría, Fiduagraria).	Diseño y realización de Convocatorias FOMIPYME, evaluación de proyectos, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador y costos de operación de servicios contratados.	Ene-06	Dic-06	Dic-06	

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO 2006
AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad
3.6.2	Implantación Fondo Colombiano de Modernización Y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas - FOMIPYME-	Ene-06	Dic-06	Proyectos Micro-cofinanciado= ((Proyecto Microcofinanciado/Proyectos cofinanciados)*100	15	50%	100%	Dic-06	Se han asignado recursos de cofinanciación para 15 proyectos que benefician empresas Micro.		Realización de Convocatorias, evaluación de proyectos, y asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Ene-06	Dic-06	Dic-06
				Proyectos MicroDesplazados Cofinanciados=(Proyectos Microcofinanciados/Total proyectos cofinanciados)*100	2	50%	100%	Dic-06	Se han asignado recursos de cofinanciación para 2 proyectos que benefician empresas Pymes.		Realización de Convocatorias, evaluación de proyectos, y asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Ene-06	Dic-06	Dic-06
				Proyectos MicroDesplazados Cofinanciados=(P. Pyme/Proyectos cofinanciados/Total proyectos cofinanciados)*100	0	0%	0%	Dic-06	La actividad está programada para realizarse en el segundo semestre.		Reformulación instrumentos Fomipyme	Jun-06	Dic-06	Dic-06

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO 2006

AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad
				No. de beneficiarios de los proyectos aprobados.	0	50%	90%	Dic-06	Actualmente, se encuentra el Sistema de Información de Gestión de Proyectos operando a través de la página WEB. Se realizan los últimos ajustes al mismo.		Sistema de Información de Gestión de Proyectos operando a través de la página WEB.	Ene-06	Dic-06	Dic-06
	Implantación Fondo Colombiano de Modernización Y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas - FOMIPYME- Atención a la Población desplazada - APD			Recursos Fomipymes desplazados ejecutados=(Recursos Ejecutados/Recursos Asignados)*100	15%	50%	133%	Dic-06	Se han asignado recursos de cofinanciación por valor de \$1.033 millones, a proyectos que benefician población desplazada y vulnerable por la violencia, superando la meta programada para el semestre.		Diseño y realización de Convocatoria FOMIPYME-Desplazados, evaluación de proyectos, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador	Ene-06	Dic-06	Dic-06

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO 2006
AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad
3.6.8		Ene-06	Dic-06	Proyectos MicroDesplazados Cofinanciados=(Proyectos Microcofinanciados/Total proyectos cofinanciados)*100	6	50%	100%	Dic-06	Se han asignado recursos de cofinanciación para 5 proyectos subcuenta Micro, que benefician población desplazada y vulnerable por la violencia.	Realización de Convocatoria, evaluación de proyectos, y asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Ene-06	Dic-06	Dic-06	

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO 2006
AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad
				Proyectos MicroDesplazados Cofinanciados=(P. P= Proyectos Pyme cofinanciados/Total proyectos cofinanciados)*100	0	50%	20%	Dic-06		Realización de Convocatoria, evaluación de proyectos, y asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Ene-06	Dic-06	Dic-06	

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO 2006

AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad
				No. de beneficiarios de los proyectos aprobados.	350	50%	106%	Dic-06	Los 6 proyectos aprobados a la fecha, benefician 371 personas desplazadas y vulnerables por la violencia.		Realización de Convocatoria, evaluación de proyectos, y asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Ene-06	Dic-06	Dic-06
3	Implantación, Creación, Fortalecimiento y/o Modernización de Minicadenas Productivas.	Ene-06	Dic-06	No. De minicadenas apoyadas caracterizadas o fortalecidas	-	50%	50%	Dic.			Minicadenas Apoyadas, caracterizadas o fortalecidas	Ene-06	Dic-06	Dic-06
	Seguimiento a los Consejos Regionales Mipymes CRM	Ene-06	Dic-06	No. Informes evaluados	6	50%	50%	Dic.			Evaluación informes	Ene-06	Dic-06	Dic-06

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

x

AÑO 2006

AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO	
CODIGO	Nombre		Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta		Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad
4.2.2	Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes		Consejo Superior de Microempresas. Presentación mesas temáticas y líneas de acción	Ene-06	Dic-06	No. Sesiones realizadas	2	50%	50%	Dic.		Elaboración de actas de reuniones	Ene-06	Dic-06	Dic-06
			Consejo Superior de Pymes. Informe de actividades del Consejo al Congreso de la Republica.	Ene-06	Dic-06	No. Sesiones realizadas	2	50%	50%	Dic.		Elaboración de actas de reuniones	Ene-06	Dic-06	Dic-06



O DE ACTIVIDADES


**Justificación
Actividades**



Se han adelantado gestiones con Onudi para apalancar recursos de cooperación técnica internacional sobre lo cual se obtuvo respuesta positiva de esa Organización, y concepto jurídico viable de la Oficina Jurídica del Ministerio, para la suscripción de la Adición al convenio marco

Las actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre.

Las actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre.



O DE ACTIVIDADES

**Justificación
Actividades**

Las actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre.

Las actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre.

Las actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre.

Se han adelantado gestiones con Onudi para apalancar recursos de cooperación técnica internacional sobre lo cual se obtuvo respuesta positiva, y concepto jurídico viable de la Oficina Jurídica, para la suscripción de la Adición al convenio marco.




O DE ACTIVIDADES

**Justificación
Actividades**

Las actividades estan programadas estan programadas para realizarse en el segundo semestre.

Las actividades estan programadas estan programadas para realizarse en el segundo semestre.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, Sede Bogotá, se capacitarán 45 Mipymes en diseño en 4G.



O DE ACTIVIDADES

**Justificación
Actividades**

En Ejecución del convenio No. 121 de 2005 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional-Sede Bogotá, se capacitarán 30 docentes en diseño

Identificación de empresas potenciales participantes del premio.
Envío de Comunicaciones para invitarlas a postularse al premio.
Apoyo a la realización de la ceremonia de la premiación.





O DE ACTIVIDADES

**Justificación
Actividades**

Identificar e invitar a Mipymes participantes en los premios Innova del año actual y anteriores, a la muestra empresarial y/o rueda de negocios, que se realizará en el marco del premio INNOVA 2006.

Invitar a Mipymes a vincularse al Premio INNOVA mediante el envío de e-mails, comunicaciones escritas, publicidad, entre otros




O DE ACTIVIDADES

**Justificación
Actividades**

Diseño y realización de Convocatorias FOMIPYME, evaluación de proyectos, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador y costos de operación de servicios contratados.

Realización de Convocatorias, evaluación de proyectos, y asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.




O DE ACTIVIDADES

**Justificación
Actividades**

Realización de Convocatorias, evaluación de proyectos, y asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.

Reformulación instrumentos Fomipyme

Sistema de Información de Gestión de Proyectos operando a través de la página WEB.



O DE ACTIVIDADES

**Justificación
Actividades**

Diseño y realización de Convocatoria FOMIPYME-Desplazados, evaluación de proyectos, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador

Actualmente y hasta el 17 de agosto se encuentra abierta una convocatoria FOMIPYME - Desplazados. Para la promoción de la misma se han realizado talleres en las siguientes Ciudades y Municipios: Leticia, Santa Marta, Valledupar, Provincia de García Rovira, Barranquilla, Yopal, Fusagasuga, Zipaquirá, Soacha, Girardot, Facatativa, Ubaté.

O DE ACTIVIDADES
Justificación Actividades
Actualmente y hasta el 17 de agosto se encuentra abierta una convocatoria FOMIPYME - Desplazados. Para la promoción de la misma se han realizado talleres en las siguientes Ciudades y Municipios: Leticia, Santa Marta, Valledupar, Provincia de García Rovira, Barranquilla, Yopal, Fusagasuga, Zipaquirá, Soacha, Girardot, Facatativa, Ubaté.

O DE ACTIVIDADES
Justificación Actividades
Actualmente y hasta el 17 de agosto se encuentra abierta una convocatoria FOMIPYME - Desplazados. Para la promoción de la misma se han realizado talleres en las siguientes Ciudades y Municipios: Leticia, Santa Marta, Valledupar, Provincia de García Rovira, Barranquilla, Yopal, Fusagasuga, Zipaquirá, Soacha, Girardot, Facatativa, Ubaté.



O DE ACTIVIDADES

**Justificación
Actividades**

Actualmente y hasta el 17 de agosto se encuentra abierta una convocatoria FOMIPYME - Desplazados. Para la promoción de la misma se han realizado talleres en las siguientes Ciudades y Municipios: Leticia, Santa Marta, Valledupar, Provincia de García Rovira, Barranquilla, Yopal, Fusagasuga, Zipaquirá, Soacha, Girardot, Facatativa, Ubaté.

Se obtuvo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal en Julio y se iniciaron las actividades de compromiso y ejecución.

Se han evaluado los informes presentados por los Consejos

O DE ACTIVIDADES
Justificación Actividades
Se han realizado dos reuniones
Se han realizado dos reuniones