

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE REGULACION

SEMESTRE ENERO A JUNIO X AÑO 2006
JULIO A DICIEMBRE AÑO

AREAS INVOLUCRADAS	PROYECTOS				SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Gestión	Justificación	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO		PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR DEL PROYECTO	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Gestión	Justificación
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR															
Dir. Regulación	DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN, CERTIFICACION Y METROLOGÍA COLOMBIANO	Febrero-06	Diciembre-06	No. SEMINARIOS REALIZADOS PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN, CERTIFICACION Y METROLOGIA COLOMBIANO	5 SEMINARIOS EN CIUDADES	SE ESTRUCTURÓ CRONOGRAMA DE EVENTOS	REALIZACION SEMINARIOS 2o SEMESTRE	50%	10%	N.A.	ESTRUCTURAR CRONOGRAMA	Febrero-06	UN CRONOGRAMA	SE ELABORO Y PRESENTO CRONOGRAMA DE SEMINARIOS AL DIRECTOR	
											REALIZAR SEMINARIOS EN CIUDADES PARA DIFUSION DEL SISTEMA	Febrero-06	N.A.	SE REALIZARAN EN SEGUNDO SEMESTRE DE ACUERDO A LO PROYECTADO	
Dir. Regulación	OTORGAMIENTO RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD	Enero-06	Junio-06	No. SEMINARIOS CONVENIOS CELEBRADOS PARA ENTREGA DE PREMIO	UN CONVENIO PARA ENTREGA DEL PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD	UN CONVENIO CELEBRADO	SE CELEBRO UN CONVENIO CON CORPORACION CALIDAD PARA ENTREGA DEL PREMIO	100%	100%	N.A.	CELEBRACION DE UN CONVENIO PARA LA ENTREGA DEL PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD	Enero-06	Enero-06	UN CONVENIO CELEBRADO PARA ENTREGA DE PREMIO	SE CELEBRO CONVENIO CON CORPORACION CALIDAD PARA LA ENTREGA DEL PREMIO

AREAS INVOLUCRADAS	PROYECTOS				SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Gestión	Justificación	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO		PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR DEL PROYECTO	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Gestión	Justificación
Dir. Regulación	CELEBRACIÓN DE ACUERDOS INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO MUTUO PARA EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD Y PARA LOS LABORATORIOS PRIMARIOS DE METROLOGIA	Febrero-06	Diciembre-06	No. DE ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO REVISADOS	UN ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO REVISADO	UN ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO REVISADO	SE REVISÓ ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO CELEBRADO POR ANCE-ICONTEC	50%	100%	N.A.	REVISIÓN DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANCE-ICONTEC	Febrero-06	Febrero-06	UN ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO REVISADO	SE REVISÓ ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO CELEBRADO POR ANCE-ICONTEC
				No. INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE ESTUDIO DE ORGANISMO DE ACREDITACIÓN	UN INFORME DE SEGUIMIENTO	ENVIO DEL DOCUMENTO RECIBIDO POR USAID A DNP	SE RECIBIO DE USAID INFORME SOBRE ESTUDIO DEL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN EN COLOMBIA Y SE REMITIO A DNP PARA ANALISIS.	50%	50%	N.A.	HACER SEGUIMIENTO AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL O DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA ESTUDIO DE ORGANISMO DE ACREDITACION	Febrero-06		SE RECIBIO DOCUMENTO DE USAID QUE CONTIENE TEMAS A INCLUIR EN EL ESTUDIO SOBRE SISTEMA ACREDITACION EN COLOMBIA Y SE ENVIO A DNP	EL INFORME DE SEGUIMIENTO SE HACER PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
Dir. Regulación	PROMOCION DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL COMO MECANISMO DE COMPETITIVIDAD	Julio	Diciembre-06	No. DE APORTES ESCRITOS PARA LA POLITICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA	N.A.	HACER UN APORTE ESCRITO PARA DEFINIR LA POLITICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DENTRO DEL PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR DE PROPIEDAD INTELLECTUAL-PENPI	Julio	Diciembre		EL APORTE ESCRITO SE ENVIARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO CUANDO SE CUENTE CON MAS INSUMOS
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO															

AREAS INVOLUCRADAS	PROYECTOS				SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Gestión	Justificación	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO		PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR DEL PROYECTO	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Gestión	Justificación
Dir. Regulación	DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (SPI)	Enero-06	Diciembre-06	No. ACTUALIZACIONES EFECTUADAS	16 ACTUALIZACIONES AL SPI	8	SE HIZO ACTUALIZACIÓN DE LOS 8 PROYECTOS EN EL SPI CORREPONDIENTES CON CORTE A MARZO Y A JUNIO, EN LOS MESES DE MAYO Y JULIO.	50%	50%	N.A.	REALIZAR ACTUALIZACION AL SPI.	Enero-06		8 ACTUALIZACIONES, CORRESPONDIENTES A LOS 4 PROYECTOS CON CORTE MARZO Y JUNIO	SE HIZO ACTUALIZACIÓN DE LOS 8 PROYECTOS EN EL SPI CORREPONDIENTES CON CORTE A MARZO Y A JUNIO, EN LOS MESES DE MAYO Y JULIO.