



FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DEPENDENCIA: GRUPO ADMINISTRATIVA

PERIODO ENERO A DICIEMBRE

X

AÑO

2006

CODIGO	PROYECTOS						SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Fecha de culminación de Meta	Justificación	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR PROYECTO	DEL		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Meta	Justificación
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO																	
5	REDISEÑOS ORGANIZACIONALES: "ADELANTAR UN PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL ARCHIVOS"	MARZO	NOVIEMBRE	ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS	50%	100%	Nov-30	DE LAS 20 DEPENDENCIAS PROGRAMADAS SE RECIBIERON 28 ARCHIVOS, CUMPLIENDOSE ASI CON EL 100%. LOS CUALES FUERON UBICADOS EN EL DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE ARCHIVO DEL MINISTERIO.	100%	140,0%		RECEPCION Y VERIFICACION DE ARCHIVOS	MARZO	NOVIEMBRE	06-Jul	SE RECIBIERON LOS ARCHIVOS DE GESTION DE 28 DEPENDENCIAS	
												ALMACENAMIENTO EN ARCHIVO CENTRAL	MARZO	NOVIEMBRE	Nov-30	SE LLEVÓ A CABO EL ALMACENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS RECIBIDOS.	
3	REDISEÑOS ORGANIZACIONALES PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL: "DIVULGACION DE LA RESOLUCION DE APLICACION DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Y DEL MANUAL DE MANEJO DOCUMENTAL"	FEBRERO	JUNIO	NUMERO DE DEPENDENCIAS	-	47	May-22	SE EFECTUO A 54 DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO LA DIVULGACION DE LAS RESOLUCIONES 2794 POR LA CUAL SE ORDENA LA APLICACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Y 2795 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE MANEJO DOCUMENTAL DEL MINISTERIO. EN LAS JORNADAS DE CAPACITACION REFERENTES AL MANEJO DE ARCHIVOS Y A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO SE EFECTUO LA DIFUSION A TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO.	100%	115%		DIVULGACION DE LA RESOLUCION DE APLICACION DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Y MANUAL DE MANEJO DOCUMENTAL	FEBRERO	JUNIO	May-22	EN LAS JORNADAS DE CAPACITACION REFERENTES AL MANEJO DE ARCHIVOS, SE DIO A CONOCER EL CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES 2794 POR LA CUAL SE ORDENA LA APLICACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Y 2795 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE MANEJO DOCUMENTAL DEL MINISTERIO. IGUALMENTE SE EFECTUO SU DIFUSION A TODO EL MINISTERIO VIA CORREO ELECTRONICO.	
1	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: "REALIZACION DE PROGRAMA DE CAPACITACION EN MANEJO DE ARCHIVOS"	MARZO	AGOSTO	NUMERO DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES IMPARTIRÁ LA CAPACITACION	-	20	29-Ago	SE REALIZO EL PROCESO DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE ARCHIVOS, CON LA PARTICIPACION DE DELEGADOS DE 25 DEPENDENCIAS	100%	125%		INVITACION A LAS DEPENDENCIAS SELECCIONADAS	MARZO	AGOSTO	18-Ago	SE REMITIO INVITACION A LAS DEPENDENCIAS SELECCIONADAS PARA LA CHARLA SOBRE EL MANEJO DE ARCHIVOS	
												REALIZACION DE LAS JORNADAS DE CAPACITACION	MAYO	AGOSTO	29-Ago	SE REALIZARON TRES JORNADAS DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE ARCHIVOS	



FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DEPENDENCIA: GRUPO ADMINISTRATIVA

PERIODO ENERO A DICIEMBRE

X

AÑO

2006

CODIGO	PROYECTOS					SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		AVANCE			ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Fecha de culminación de Meta	Justificación	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR PROYECTO		DE DEL DEL	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Meta
3	DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA: DIVULGACION A VEEDURIAS DE PROCESOS DE CONTRATACION	JUNIO	AGOSTO	NUMERO DE PROCESOS DE LOS CUALES SE INFORMARA	-	4	23-Jun	SE REMITIO INFORMACION A VEEDURIAS ACERCA DE LA INICIACION DE OCHO (8) PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES	100%	200%		REMISION DE COMUNICACIONES	JUNIO	AGOSTO	23-Jun	SE INFORMO ACERCA DE LA REALIZACION DE OCHO PROCESOS LICITATORIOS
3	DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (SPI)	ENERO	DICIEMBRE	NUMERO DE ACTUALIZACIONES EFECTUADAS	2	4	19-Dic	SE EFECTUARON CINCO (5) ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO "REPOSICIÓN DE EQUIPOS, MATERILES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DE SISTEMATIZACIÓN, EN EL SOFTWARE DEL DNP	100%	125%		ACTUALIZACION DEL SPI	ENERO	DICIEMBRE	29-Dic	SE LLEVÓ A CABO LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "REPOSICIÓN DE EQUIPOS, MATERILES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DE SISTEMATIZACIÓN.