

**FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO**

DEPENDENCIA: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SEMESTRE ENERO A JUNIO

1

JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO

AÑO

2006

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
3 CODIGO	4 Nombre	5 Fecha Inicial	6 Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	8 Porcentaje de avance en el Tiempo	9 Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	4 Fecha de culminación de Meta	10 Justificación		5	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	6 Fecha de culminación de Actividad
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR 1A																
PLAN SECTORIAL DE TURISMO 1B																
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 1C																
3	"Democratización de la Administración Pública. Diseñar del Plan Anual de Desarrollo Informático"	28 de febrero de 2006	30 de Noviembre de 2006	Documento que contenga el Plan		1	100%	100%	Abril 7 de 2006	Se elaboró el "Plan Anual de Desarrollo Informático 2006" con base en la priorización de necesidades y recursos asignados para la vigencia 2006, se ingreso al SPI (Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública) del Departamento Nacional de Planeación.		Elaboración Documento del Plan Anual de Desarrollo Informático 2006	28 de febrero de 2006	30 de Noviembre de 2006	Febrero 28 de 2006	Elaboración del "Plan Anual de Desarrollo Informático 2006" con base en la priorización de necesidades y recursos asignados para la vigencia 2006.
												Actualización del SPI 2006 en el Departamento Nacional de Planeación	28 de febrero de 2006	30 de Noviembre de 2006	Abril 7 de 2006	Ingreso de la información al SPI (Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública) del Departamento Nacional de Planeación.
DE OBLIGATORIEDAD																
	Implantación del Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública (SPI)	1 abril de 2006	31 diciembre de 2006	Número de Actualizaciones efectuadas al SPI	1	3	100%	100%	Octubre 13 de 2006	En cumplimiento del decreto 3286 del 8 de octubre de 2004 se presentaron 3 informes de las actualizaciones realizadas al Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública (SPI) 2006, a la Oficina de Planeación Sectorial (OSI-0422 del 7 de abril de 2006, OSI-0728 del 13 de julio de 2006 ,OSI-1019 del 13 de octubre de 2006).		Actualizaciones al Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública (SPI)	1 abril de 2006	31 diciembre de 2006	Octubre 13 de 2006	Se realizarón 3 actualizaciones al Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública (SPI) 2006 y se presentación los informes de las actualizaciones al SPI a la Oficina de Planeación Sectorial : OSI-0422 del 7 de abril de 2006,OSI-0728 del 13 de julio de 2006 y OSI-1019 del 13 de octubre de 2006
POR RECOMENDACIÓN DE CONTROL INTERNO - MEJORAMIENTO DE UN ASPECTO DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
	Rediseño de la parte gráfica y funcional del Sitio Web del Ministerio	1 junio de 2006	31 diciembre de 2006	Número de Actualizaciones efectuadas al Sitio Web del Ministerio	0	1	100%	100%	Diciembre 4 de 2006	Se cumplió con 1 actualización al sitio web, con el correspondiente lanzamiento del nuevo portal del Ministerio el 4 de diciembre de 2006.		Actualización del rediseño de la parte gráfica y funcional del Sitio Web del Ministerio	1 junio de 2006	31 diciembre de 2006	Diciembre 4 de 2006	Se brindo el soporte técnico que se requirió para el rediseño de la parte gráfica y funcional del Sitio Web del Ministerio.