

DEPENDENCIA: Despacho del Viceministerio de Turismo

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 2014				Cumplimiento Entregable	Peso entregable	Resultado	INDICADOR				AVANCE	RECURSOS (PERSONAL, FINANCIEROS Y FINANCIEROS)	RESPONSABLE	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES		
				META Q1	META Q2	META Q3	META Q4				Nombre	Meta	Resultado	% Cump.						
Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional	1 PRODUCTOS TURÍSTICOS DIFERENCIADOS	3 TURISMO NAUTICO Y DE CRUCEROS	Definir el modelo de contratación de diseño y construcción para las mareas de San Andrés, Providencia, Q2= informe de avance Q3= Modelo		x				100%	2,0%	2,0%	Cumplimiento informes programados	100%	100%	100%	Funcionarios de planta y/o contratistas	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura			
	2 INFRAESTRUCTURA TURISTICA	1 INFRAESTRUCTURA TURISTICA	Entregar los lineamientos ajustados a FONTUR para contratar los Estudios, Memos, arquitectónicos, museográficos y paisajísticos del Parque Arqueológico de San Agustín	x					100%	5,0%	5,0%	Lineamientos entregados	100%	100%	100%	Funcionarios de planta y/o contratistas	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura			
			Presentar ante FONTUR el proyecto para la construcción de la Ecoav una vez se obtengan las licencias						25%	5,0%	1,3%	Proyecto presentado	100%	25%	25%	Funcionarios de planta y/o contratistas	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura			
			Hotel el Islero en San Andrés Construcción Terminada	x					100%	10,0%	10,0%	Acta de Terminación	100%	100%	100%	Funcionarios de planta y/o contratistas	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura			
	1 CONECTIVIDAD AEREA		Implementar el Plan de acción para fortalecer la conectividad aérea Q2 Entregar el Plan de acción Q4 Informe de implementación			x			100%	6,0%	6,0%	Cumplimiento informes programados	100%	100%	100%	Funcionarios de planta y/o contratistas	Viceministra de Turismo			
3 CONECTIVIDAD		Apoyar los proyectos de señalización turística peatonal que sean presentados al VIT por parte de las entidades territoriales informes trimestrales						8%	1,0%	0,8%	Recepción de informes programados	100%	8%	0%	Funcionarios de planta y/o contratistas	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura	A la fecha no hay ningún proceso de contratación publicado en FONTUR lo que ha impedido cumplir con la meta. Así se publica en Q4 de 2014 no se alcanzará a cumplir con los 250 km señalizados.			
3 CONECTIVIDAD TERRESTRE		Apoyar los proyectos de señalización turística peatonal que sean presentados al VIT por parte de las entidades territoriales informes trimestrales			x			100%	2,0%	2,0%	Cumplimiento informes programados	100%	100%	100%	Funcionarios de planta y/o contratistas	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura				

Handwritten signature or mark.

OBJETO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 2014				Cumplimiento Entregable	Para Entregable	Resultado	INDICADOR				AVANCE	RECURSOS FISICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLE	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES			
				META Q1	META Q2	META Q3	META Q4				Nombre	Meta	Resultado	% Cump.							
	7 PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL	3 INVERSION TURISTICA	Entregar informes semestrales sobre la gestion para ampliar los beneficios del Plan Vallejo para la industria turistica.		x		x	100%	5.0%	5.0%	Cumplimiento programados	informes	100%	100%	100%	El 27 de junio se radico ante el Viceministerio de Turismo por parte del asesor de planeación estratégica del despacho, el informe sobre la gestión para ampliar los beneficios del plan vallejo para industria Turística el cual incluye: -Que es el Plan Vallejo -Los beneficios de plan para los usuarios -Acciones por parte de Turismo Q4 Se elaboró el informe en el cual se especifica y se vislumbra la utilidad del plan vallejo para el sector turístico. En el mismo se hace una recomendación de las empresas y gremios que pudieran ser beneficiadas del mencionado Plan	Funcionarios de planta contratistas	de viceministra de Turismo			
METAS SINERGIA SEGUIMIENTO																					
Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional			Kilómetros señalizados en la segunda y tercera etapa del programa de Señalización Vial Turística				250	100%	10.0%	10.0%	Cumplimiento señalizados	Kilómetros	100%	100%	100%	En FONTUR se publicó el proceso cuyo objeto es "FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN RUTAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA" con fecha de cierre el 14 de octubre de 2014. El 06 de Octubre de 2014, se dio apertura al proceso FPI-166-2014, correspondiente a la INTERVENTORIA. Se recibieron 7 propuestas para la obra y 3 para la interventoría. Se seleccionó al contratista GESTION VIAL INTEGRAL, para el desarrollo del contrato de obra y al contratista INVERSIONES AAP LTDA para la interventoría. El contrato de obra se firmó el 21 noviembre de 2014 y el contrato de interventoría el 28 de noviembre de 2014. A la fecha se encuentra pendiente la firma del acta de inicio. La señalización para el Departamento de Chocó se encuentra pendiente de visita para la estructuración de lineamientos	1.939.233.126	Asesor Viceministro de Turismo Infraestructura			
			Número de proyectos de Infraestructura Turística terminados				15	100%	10.0%	10.0%	Cumplimiento apoyados	proyectos	100%	100%	100%	Se cumplieron con los proyectos programados del 2014	31.333.699.157	Asesor Viceministro de Turismo Infraestructura			
PROYECTOS DE INVERSION																					
Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional			Asistencia a la Promoción y Competitividad Turística a nivel nacional				30.000.000.000				100%	4,8%	4,8%	Cumplimiento de la obligado del proyecto de inversion	100%	100%	100%	Se trasladaron los 30.000.000.000 al FONTUR, al FONTUR mediante el contrato de fiducia Mercantil # 137 de 2013	Funcionarios de planta y contratistas	Asesor Viceministro de Turismo Infraestructura	
			Indicador de Producto Programas y asesorías para el mejoramiento de la competitividad y promoción turística nacional implementados y recibidos				0	0%	0,0%	0,0%	Cumplimiento Programas asesorías implementados y recibidos			100%	0%	0%		Funcionarios de planta y contratistas		Se disminuye la meta del indicador ya que el presupuesto de la línea correspondiente queda en cero debido a una distribución de recursos	
			Indicador de Producto Asistencias técnicas contratadas				0	0%	0,0%	0,0%	Cumplimiento Asistencias técnicas contratadas			100%	0%	0%		Funcionarios de planta y contratistas		Se disminuye la meta del indicador ya que el presupuesto de la línea correspondiente queda en cero debido a una distribución de recursos	
			Indicador de Producto Gerencia y administración de los recursos implantados				1	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de la gerencia y administración de los recursos			100%	100%	100%	Corresponde a la comisión que se le adjudica al patrimonio autónomo, correspondiente al 235% de todos los proyectos de inversión del VT	Funcionarios de planta y contratistas		Se adiciona el indicador de producto	
			Indicador de Producto Campañas regionales, viajes de familiarización, eventos regionales, comunicaciones estratégicas, material promocional entre otros apoyados				3	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento Campañas apoyadas			100%	100%	100%	Ya fueron aprobados 3 proyectos regionales que cubren la totalidad de estos recursos. Apoyo al Bogota Wine and Food Festival 2014, Diagnostico de la Gastronomía de la Guajira como Producto Turístico, Inclusión del municipio de Socorro en el Estudio de conectividad de Pueblos Patrimonio.	Funcionarios de planta y contratistas		Se ajusta la meta del indicador	
			Indicador de Producto Proyectos y/o programas seleccionados (para ser impulsados, financiados, evaluados, asesorados, etc.)				3	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Proyectos seleccionados			100%	100%	100%	Ya fueron aprobados 3 proyectos regionales que cubren la totalidad de estos recursos. Apoyo al Bogota Wine and Food Festival 2014, Diagnostico de la Gastronomía de la Guajira como Producto Turístico, Inclusión del municipio de Socorro en el Estudio de conectividad de Pueblos Patrimonio.	Funcionarios de planta y contratistas		Se ajusta la meta del indicador	
			Indicador de Producto Informes de interventoría o supervisión entregados				1	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Informes Entregados			100%	0,0%	0%	Con la figura creada por la Ley 1558 de 2012 - Patrimonio Autónomo - para la administración de los recursos, dada su naturaleza jurídica y financiera, no se puede acelarar la contratación de personas que apoyen la labor que menciona la línea. Por lo anterior, esta línea no se podrá ejecutar.	Funcionarios de planta y contratistas			
			Indicador de Producto Informes presentados				1	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Informes Presentados			100%	0,0%	0%	Con la figura creada por la Ley 1558 de 2012 - Patrimonio Autónomo - para la administración de los recursos, dada su naturaleza jurídica y financiera, no se puede acelarar la contratación de personas que apoyen la labor que menciona la línea. Por lo anterior, esta línea no se podrá ejecutar.	Funcionarios de planta y contratistas			

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 2014				Cumplimiento Entregable	Peso entregable	Asignado	INDICADOR				AVANCE	RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLE	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES
				META Q1	META Q2	META Q3	META Q4				Nombre	Meta	Resultado	% Comp.				
Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional			Indicador de Producto Obras, estudios o diseños de proyectos de infraestructura turística apoyados				5	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Obras, estudios o diseños de proyectos de infraestructura turística apoyados	100%	100%	100%	Mediante CDP 28014 del 18 de marzo de 2014, fueron trasladados los recursos al FONTUR. Se ejecutaron 7 proyectos por un valor de 14.298.693.779, quedando un rezago de 701.316.221	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Proyectos y/o programas seleccionados (para ser impulsados, financiados, evaluados, asesorados, etc.)				5	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Proyectos seleccionados	100%	100%	100%	Mediante CDP 28014 del 18 de marzo de 2014, fueron trasladados los recursos al FONTUR. Se ejecutaron 7 proyectos por un valor de 14.298.693.779, quedando un rezago de 701.316.221	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Obras, estudios o diseños de proyectos de infraestructura turística de programas nacionales apoyados				1	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Obras, estudios o diseños de proyectos de infraestructura turística de programas nacionales apoyados	100%	0%	0%	Mediante CDP 28014 del 18 de marzo de 2014, fueron trasladados los recursos al FONTUR.	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Proyectos y/o programas seleccionados (para ser impulsados, financiados, evaluados, asesorados, etc.)				1	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Proyectos y/o programas seleccionados	100%	0%	0%	Mediante CDP 28014 del 18 de marzo de 2014, fueron trasladados los recursos al FONTUR.	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Campañas nacionales, herramientas de programación nacional (programa TV, publicaciones, concursos, programas por segmentos (joven, dorada, etc.), entre otros aprovechados				9	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Campañas	100%	100%	100%	Mediante CDP 28014 del 18 de marzo de 2014, fueron trasladados los recursos al FONTUR. Se realizaron 11 proyectos por valor de 3.048.234.040, quedando un rezago de 1.563.765.960	Funcionarios de plata y contratistas	Se ajusta la meta del indicador	
			Indicador de Producto Proyectos y/o programas seleccionados (para ser impulsados, financiados, evaluados, asesorados, etc.)				9	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Proyectos y/o programas seleccionados	100%	100%	100%	Mediante CDP 28014 del 18 de marzo de 2014, fueron trasladados los recursos al FONTUR. Se realizaron 11 proyectos por valor de 3.048.234.040, quedando un rezago de 1.563.765.960	Funcionarios de plata y contratistas	Se ajusta la meta del indicador	
			Indicador de Producto Redes temáticas de turismo, diseño de producto, capacitación turística, innovación y tecnología, entre otros apoyados				7	71%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Redes temáticas apoyadas	100%	71%	71%	Mediante CDP 28014 del 18 de marzo de 2014 fueron trasladados los recursos al FONTUR. Se ejecutaron 5 proyectos por un valor de 493.510.000, quedando un rezago de 510.490.000	Funcionarios de plata y contratistas	Se ajusta la meta del indicador	
			Indicador de Producto Proyectos y/o programas seleccionados (para ser impulsados, financiados, evaluados, asesorados, etc.)				7	71%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Proyectos y/o programas seleccionados	100%	71%	71%	Mediante CDP 28014 del 18 de marzo de 2014 fueron trasladados los recursos al FONTUR. Se ejecutaron 5 proyectos por un valor de 493.510.000, quedando un rezago de 510.490.000	Funcionarios de plata y contratistas	Se ajusta la meta del indicador	
			Indicador de Producto Diseño de producto turístico, proyectos de gastronomía, formación y capacitación (Bilingüismo, turismo realicio, cultural), redes temáticas, entre otros apoyados				5	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Diseños apoyados	100%	100%	100%	Mediante CDP 28014 del 18 de marzo de 2014, fueron trasladados los recursos al FONTUR. Se realizaron 7 proyectos por un valor de 1.200.000.000	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Proyectos y/o programas seleccionados (para ser impulsados, financiados, evaluados, asesorados, etc.)				5	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Proyectos y/o programas seleccionados	100%	100%	100%	Mediante CDP 28014 del 18 de marzo de 2014 fueron trasladados los recursos al FONTUR. Se realizaron 7 proyectos por un valor de 1.200.000.000	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Estudios realizados (Rezago)				5	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Estudios realizados	100%	100%	100%	Se realizaron los 5 estudios que venían de rezago en el 2013.	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicadores de Gestión Asesorías y Consultorías Contratadas				1	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Asesorías y Consultorías	100%	0%	0%	No se realizaron las asesorías y consultorías dispuestas para la vigencia	Funcionarios de plata y contratistas	Se incluye indicadores de gestión	
			Indicadores de Gestión Procesos Contractuales adjudicados				1	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Procesos	100%	100%	100%	Se contrato el proceso contractual de la vigencia mediante otro el contrato de fiducia mercantil No 137	Funcionarios de plata y contratistas	Se incluye indicadores de gestión	
			Indicadores de Gestión Reuniones de Seguimiento realizadas				10	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Reuniones	100%	100%	100%	Se realizaron las 10 reuniones programadas para hacer seguimiento al proyecto en mención.	Funcionarios de plata y contratistas	Se incluye indicadores de gestión	
			Apoyo para el diseño y construcción del centro de eventos y exposiciones de Bogotá					20.000.000.000	100%	2,0%	2,0%	Cumplimiento de lo obligado del proyecto de inversión	100%	100%	100%	Se trasladaron los 20.000.000.000 al FONTUR mediante el contrato de fiducia Mercantil # 137 de 2013	Funcionarios de plata y contratistas	
		Indicador de Producto Cofinanciar la excavación y construcción de vigas de cimentación, zapatas y dados para un área de 9.000 metros cuadrados (sotano) Construidas				9.000	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento Metros cuadrados Construidos	100%	0%	0%	No se adelantó la construcción de las vigas de cimentación, zapatas y dados, teniendo en cuenta que el contrato se firmó el 29 de Diciembre de 2014	Funcionarios de plata y contratistas			
		Indicador de Producto Obras De Infraestructura Turística Construidas -				1	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de obra Construidas	100%	0%	0%	No se adelantó la construcción de las vigas de cimentación, zapatas y dados, teniendo en cuenta que el contrato se firmó el 29 de Diciembre de 2014	Funcionarios de plata y contratistas			

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 2014				Cumplimiento Entregable	Pesa entregable	Resultado	INDICADOR				AJUANCE	RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	RESPONSABLE	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES
				META Q1	META Q2	META Q3	META Q4				Nombre	Meta	Resultado	% Comp.				
Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional			Indicador de Producto Coffinanciar el suministro de 2,126 metros cúbicos de concreto con vehículos tipo mixer incluye aditivos para cimentación suministrados				2,126	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento Metros cúbicos de ornamentación	100%	0%	0%	No se adelantó la construcción de las vigas de cimentación, zapatas y dadas, teniendo en cuenta que el contrato se firmó el 29 de Diciembre de 2014	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Coffinanciar el suministro de 125 Toneladas de acero figurado puesto en obra incluye corte, doblado (figurado) y transporte para cimentación Suministradas				125	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Toneladas de Acero puesto en obra	100%	0%	0%	No se adelantó la construcción de las vigas de cimentación, zapatas y dadas, teniendo en cuenta que el contrato se firmó el 29 de Diciembre de 2014	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Obras De Infraestructura Turística Construidas -				1	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de obra Construidas	100%	0%	0%	No se adelantó la construcción de las vigas de cimentación, zapatas y dadas, teniendo en cuenta que el contrato se firmó el 29 de Diciembre de 2014	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Coffinanciar el suministro de 12,188 metros cúbicos de concreto con vehículos tipo mixer incluye aditivos para estructura Suministrados				12,188	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento Metros cúbicos de estructura suministrados	100%	0%	0%	No se ha dado cumplimiento a este indicador porque el contrato de cimentación y estructura fue firmado el día 29 de diciembre de 2014	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Obras De Infraestructura Turística Construidas -				1	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de obra Construidas	100%	0%	0%	No se ha dado cumplimiento a este indicador porque el contrato de cimentación y estructura fue firmado el día 29 de diciembre de 2014	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Coffinanciar el suministro de 866 Toneladas de acero figurado puesto en obra incluye corte, doblado (figurado) y transporte para estructura Suministradas				866	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Toneladas de Acero figurado	100%	0%	0%	No se ha dado cumplimiento a este indicador porque el contrato de cimentación y estructura fue firmado el día 29 de diciembre de 2014. El contrato para el suministro de acero de refuerzo para la cimentación y estructura se firmó el 21 de Enero de 2015	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Coffinanciar el suministro de 15,741 metros cuadrados de elementos metálicos de soporte estructural del Edificio. Columnas, Vigas, Viguetas. Suministrados				15,741	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de metros cuadrados de elementos metálicos	100%	0%	0%	No se ha dado cumplimiento a este indicador porque el contrato de cimentación y estructura fue firmado el día 29 de diciembre de 2014	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Obras De Infraestructura Turística Construidas -				1	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de obra Construidas	100%	0%	0%	No se ha dado cumplimiento a este indicador porque el contrato de cimentación y estructura fue firmado el día 29 de diciembre de 2014	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Coffinanciar la construcción de 37,800 metros cuadrados de elementos de soporte estructural en concreto reforzado del Edificio. Columnas, Vigas, Viguetas Construidos				37,800	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Metros cuadrados de elementos de soporte estructural	100%	0%	0%	No se ha dado cumplimiento a este indicador porque el contrato de cimentación y estructura fue firmado el día 29 de diciembre de 2014	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Gestión Procesos Contractuales Adjudicados				1	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de los Procesos Contractuales	100%	100%	100%	El licitador adjudicó el proceso al contratista para la ejecución de los 8 contratos en vigencia	Funcionarios de plata y contratistas		
			Apoyo para el diseño construcción y dotación del centro de eventos y exposiciones puerta de oro en Barranquilla - Departamento del Atlántico		10.000.000.000				100%	1,0%	1,0%	Cumplimiento de lo obligado del proyecto de inversión	100%	100%	100%	Se trasladaron los 10.000.000.000 al FONTRU mediante el contrato de fiducia Mercantil # 137 de 2013	Funcionarios de plata y contratistas	
			Indicador de Producto Ventanera de fachada según especificaciones Instalados				4,281	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Ventanera instalada	100%	0%	0%	Dentro del contrato obra se ejecuto componente cimentación estructura y cubierta obra gris. No se ejecutaron ventanas.	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Puertas en vidrio de fachada según especificaciones Instaladas				139	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Puertas Instaladas	100%	0%	0%	Dentro del contrato obra se ejecuto componente cimentación estructura y cubierta obra gris. No se ejecutaron puertas.	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Infraestructura turística construida				139	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Infraestructura Construidas	100%	0%	0%	Dentro del contrato obra se ejecuto componente cimentación estructura y cubierta obra gris. No se ejecutaron puertas.	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Rejillas de ventilación según especificaciones Instaladas				24	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Rejillas Instaladas	100%	0%	0%	Dentro del contrato obra se ejecuto componente cimentación estructura y cubierta obra gris. No se ejecutaron rejillas.	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Infraestructura Turística Construida -				24	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Infraestructura Construidas	100%	0%	0%	Dentro del contrato obra se ejecuto componente cimentación estructura y cubierta obra gris. No se ejecutaron rejillas.	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Obras exteriores del acceso de la Vía 40 de Puerta de Oro Centro de Eventos del Caribe según diseños y especificación Construidos				6,468	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Obras exteriores construidas	100%	0%	0%	Dentro del contrato obra se ejecuto componente cimentación estructura y cubierta obra gris. No se ejecutaron acabados	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Infraestructura Turística Construida -				6,468	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de Infraestructura Construidas	100%	0%	0%	Dentro del contrato obra se ejecuto componente cimentación estructura y cubierta obra gris. No se ejecutaron acabados	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Acomedia de Agua Potable de 80m Construida				60	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Acomedia Construida	100%	100%	100%	Ya se cuenta con la acometida para el Agua potable	Funcionarios de plata y contratistas		
			Indicador de Producto Infraestructura Turística Construida -				60	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Infraestructura Construidas	100%	100%	100%	Ya se cuenta con la acometida para el Agua potable	Funcionarios de plata y contratistas		


OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 2014				Cumplimiento Entregable	Avance entregable	Resultado	INDICADOR				AVANCE	RECURSOS FISICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLE	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES
				META Q1	META Q2	META Q3	META Q4				Nombre	Meta	Resultado	% Cump.				
Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional			Indicador de Producto Acomodación Sanitaria de 160m Construida				160	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Acomodación Sanitaria Construida	100%	100%	100%	Ya se cuenta con la acomoda sanitaria	Funcionarios de planta y contratistas		
			Indicador de Producto Infraestructura Turística Construida				160	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Infraestructura Construida	100%	100%	100%	Ya se cuenta con la acomoda sanitaria.	Funcionarios de planta y contratistas		
			Indicador de gestión Convenios Interadministrativos suscritos				1	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Convenios Interadministrativos suscritos	100%	100%	100%	Se trasladaron los recursos al FONTUR mediante Oficiu el contrato de fiducia mercantil No. 137 de 2013.	Funcionarios de planta y contratistas		
			Apoyo para el diseño y construcción del Centro de eventos y exposiciones de la ciudad de Bucaramanga			10.000.000.000		100%	2,1%	2,1%	Cumplimiento de lo obligado del proyecto de inversión	100%	100%	100%	El convenio FNT 328 se suscribió el 29 de dic de 2014 entre FONTUR y el municipio de Bucaramanga	Funcionarios de planta y contratistas		
			Indicador de Producto Construcción de concretos para solados, zapatas, vigas de cimentación, placa de piso sótano, muros sótano 1 y 2				2.763	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de construcción de concretos	100%	0%	0%	Como el convenio fue suscrito el 29 de dic de 2014, no se ha iniciado la construcción de obra física del CEE de Bucaramanga	Funcionarios de planta y contratistas	Se adiciona la meta del indicador de producto	
			Indicador de Producto Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable				1	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de construcción de tanque de almacenamiento de agua	100%	0%	0%	Como el convenio fue suscrito el 29 de dic de 2014, no se ha iniciado la construcción de obra física del CEE de Bucaramanga	Funcionarios de planta y contratistas	Se adiciona la meta del indicador de producto	
			Indicador de Producto Suministro y colocación de acero de refuerzo de 60.000 PSI para zapatas, vigas de cimentación, placa de piso de sótano 2 y muros sótanos 1 y 2. Cc/u construido				449,56	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de suministro y colocación de acero	100%	0%	0%	Como el convenio fue suscrito el 29 de dic de 2014, no se ha iniciado la construcción de obra física del CEE de Bucaramanga	Funcionarios de planta y contratistas	Se adiciona la meta del indicador de producto	
			Indicador de producto Construcción de columnas en concreto de 4000 psi para sótanos 1 y 2, pisos 1, 2 y cubierta construido				906,8	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de construcción de columnas	100%	0%	0%	Como el convenio fue suscrito el 29 de dic de 2014, no se ha iniciado la construcción de obra física del CEE de Bucaramanga	Funcionarios de planta y contratistas	Se adiciona la meta del indicador de producto	
			Indicador de Producto Construcción de placa de concreto de 4000 PSI para sótano 1, piso 1, 2, 2B Cubierta Construido				1.311	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de construcción de placa de concreto	100%	0%	0%	Como el convenio fue suscrito el 29 de dic de 2014, no se ha iniciado la construcción de obra física del CEE de Bucaramanga	Funcionarios de planta y contratistas	Se adiciona la meta del indicador de producto	
			Indicador de Producto Construcción de vigas en placa en concreto de 4000 PSI para sótano 1, piso 1, 2, 2B Cubierta y viga canal cubierta construida				1.796	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de construcción de vigas	100%	0%	0%	Como el convenio fue suscrito el 29 de dic de 2014, no se ha iniciado la construcción de obra física del CEE de Bucaramanga	Funcionarios de planta y contratistas	Se adiciona la meta del indicador de producto	
			Indicador de Producto Construcción en concreto de escaleras, rampas de acero y muros foso para ascensores construido				246,5	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de construcción en concreto	100%	0%	0%	Como el convenio fue suscrito el 29 de dic de 2014, no se ha iniciado la construcción de obra física del CEE de Bucaramanga	Funcionarios de planta y contratistas	Se adiciona la meta del indicador de producto	
			Indicador de Producto Construcción de pedestales 70 x 70 para columnatas construido				45	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de construcción de pedestal	100%	0%	0%	Como el convenio fue suscrito el 29 de dic de 2014, no se ha iniciado la construcción de obra física del CEE de Bucaramanga	Funcionarios de planta y contratistas	Se adiciona la meta del indicador de producto	
			Indicador de Producto Construcción de placas de concreto para el Centro de Eventos y Exposiciones de Bucaramanga				8.000	0%	0%	0%	Cumplimiento de construcción de placas de concreto					Funcionarios de planta y contratistas	Se elimina este indicador de producto	
			Indicador de Producto Matriz construida para el Centro de Eventos y Exposiciones de Bucaramanga				8.000	0%	0%	0%	Cumplimiento de matriz construida					Funcionarios de planta y contratistas	Se elimina este indicador de producto	
			Indicador de gestión Convenios Interadministrativos suscritos				1	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de los Convenios Interadministrativos suscritos	100%	100%	100%	convenio FNT-328 suscrito el 29 dic 2014	Funcionarios de planta y contratistas		
			Apoyo para el desarrollo turístico de la zona de la Sabana y el sector de convenios en el Norte			1.700.000.000		100%	0%	0%	Cumplimiento de lo obligado del proyecto de inversión	100%	100%	100%	Se trasladaron los 1.700.000.000 al FONTUR el 26 de Dic de 2014, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 137 de 2013	Funcionarios de planta y contratistas	Con el decreto 2461 del 12 de diciembre de 2014 del Ministerio de Hacienda, se reduce el valor de la apropiación por el valor de la apropiación por el DNP, mediante Resolución No. 4380 del 8 de diciembre de 2014 por valor de \$500.000.000 para un total de \$1.200.000.000	
			Apoyo al desarrollo turístico de los municipios del contrato plan Atrato - Gran Darién			1.700.000.000		100%	2,0%	2,0%	Cumplimiento de lo obligado del proyecto de inversión	100%	100%	100%	Se trasladaron los 1.700.000.000 al FONTUR el 26 de Dic de 2014, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 137 de 2013	Funcionarios de planta y contratistas		
			Indicador de Producto Puntos del sistema integral de gestión del riesgo SOS construidos				2	16%	0,1%	0,016%	Cumplimiento de Puntos Construidos	100%	16%	16%	En ejecución, a la fecha presenta un avance del 16%	Funcionarios de planta y contratistas		
			Indicador de Producto Obras de infraestructura turística construidas				2	16%	0,1%	0,016%	Cumplimiento de obra Construidas	100%	16%	16%	En ejecución, a la fecha presenta un avance del 16%	Funcionarios de planta y contratistas		
			Indicador de Producto Ganta salvavidas construida				1	20%	0,1%	0,02%	Cumplimiento de Ganta Construida	100%	20%	20%	En ejecución con un 20% de avance	Funcionarios de planta y contratistas	Se modifica la meta de indicador de producto	
		Indicador de Producto Obras de infraestructura turística construidas				4	20%	0,1%	0,02%	Cumplimiento de obra Construidas	100%	20%	20%	En ejecución con un 20% de avance	Funcionarios de planta y contratistas	Se modifica la meta de indicador de producto		
		Indicador de producto Construir Embarcadero, puesto de control policial, rampas, plataformas, banquetas, abanicos, empujamiento, zonas comerciales, administrativas y de Construidas				2	20%	0,1%	0,02%	Cumplimiento de construcciones	100%	20%	20%	En ejecución con un 20% de avance	Funcionarios de planta y contratistas	Se adiciona el indicador de producto		
		Indicador de Producto Obras de infraestructura turística construidas				2	20%	0,1%	0,020%	Cumplimiento de obra Construidas	100%	20%	20%	En ejecución con un 20% de avance	Funcionarios de planta y contratistas	Se adiciona el indicador de producto		

Handwritten signature or mark.

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 2016				Cumplimiento Entregable	Peso entregable	Resultado	INDICADOR				AVANCE	RECURSOS FISICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLE	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES
				MEGA Q1	MEGA Q2	MEGA Q3	MEGA Q4				Nombre	Meta	Asuado	% Cump.				
Hacer de Coombs un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional			Indicador de Producto Planes de obra de obras de infraestructura turística				1	0%	0,0%	0,0%	Cumplimiento de obras turísticas	100%	0%	0%		Funcionarios de planta y contratistas	Se elimina la meta de este indicador de producto	
			Indicador de Producto Obras de infraestructura turística construidas				1	0%	0,0%	0,0%	Cumplimiento de obras turísticas	100%	0%	0%		Funcionarios de planta y contratistas		
			Indicador de Producto Baños de mujeres y hombres, puntos de información turística PIT construidos				2	20%	0,1%	0,02%	Cumplimiento de Baños construidos	100%	20%	20%	En ejecución a la fecha presenta un avance del 20%	Funcionarios de planta y contratistas	Se modifica la meta y el nombre del indicador de producto	
			Indicador de Producto Obras de infraestructura turística construidas				1	20%	0,1%	0,02%	Cumplimiento de obra construidas	100%	20%	20%	En ejecución a la fecha presenta un avance del 20%	Funcionarios de planta y contratistas	Se modifica la meta y el nombre del indicador de producto	
			Indicador de Producto Metros cuadrados de infraestructura turística construidos (Ranzago)				534	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de obra construidas	100%	100%	100%	Excavación en Arena, Corte y figurado de acero para cimentación, suministro y arreo de maestra	Funcionarios de planta y contratistas		
			Indicador de Gestión Convenios interadministrativos suscritos				1	100%	0,1%	0,1%	Cumplimiento de Convenios interadministrativos suscritos	100%	100%	100%	En el momento se han firmado 2 Convenios: 1. Convenio FNT 315 de 2014 entre FONTUR y San Bernardo del Vieito 2. Convenio FNT 316 de 2014 entre FONTUR y Acandí	Funcionarios de planta y contratistas		
			Apoyo mejoramiento del centro de eventos valle del pacífico, call-yumbo, valle del cauca, occidente				3 000 000 000	100%	1,2%	1,2%	Cumplimiento de lo obligado del proyecto de inversión	100%	100%	100%	Se trasladaron los 3.000.000.000 al FONTUR el 26 de Dic de 2014, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 137 de 2013	Funcionarios de planta y contratistas	Recursos distribuidos por el DNP, mediante Resolución No. 4380 del 9 de diciembre de 2014, por valor de \$3.000.000.000	
			Indicador de Producto Construcción de pavimento en parqueadero externo en carpeta asfáltica, incluye señalización y andenes				17 409	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de obra construida	100%	0%	0%	Se trasladaron los 3.000.000.000 al FONTUR el 26 de Dic de 2014. No se ha iniciado obra	Funcionarios de planta y contratistas		
			Indicador de Producto Construcción de pavimento en parqueaderos sotano en adoquín, incluye señalización y andenes				7 190	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de obra construida	100%	0%	0%	Se trasladaron los 3.000.000.000 al FONTUR el 26 de Dic de 2014. No se ha iniciado obra	Funcionarios de planta y contratistas		
			Indicador de Producto Construcción de fachadas del salón meledex, incluye enchape en baldosa abuzardada y quemada y pintura de exteriores realizada				1 682	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de obra construida	100%	0%	0%	Se trasladaron los 3.000.000.000 al FONTUR el 26 de Dic de 2014. No se ha iniciado obra	Funcionarios de planta y contratistas		
		Indicador de Producto Administración de los recursos del proyecto				1	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de obra construida	100%	0%	0%	Se trasladaron los 3.000.000.000 al FONTUR el 26 de Dic de 2014. No se ha iniciado obra	Funcionarios de planta y contratistas			
		Indicador de Producto Intervención para el uso correcto y eficiente de los recursos del proyecto				1	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de obra construida	100%	0%	0%	Se trasladaron los 3.000.000.000 al FONTUR el 26 de Dic de 2014. No se ha iniciado obra	Funcionarios de planta y contratistas			
		Indicador de Gestión Contratos Suscritos				1	0%	0,1%	0,0%	Cumplimiento de obra construida	100%	0%	0%	Se trasladaron los 3.000.000.000 al FONTUR el 26 de Dic de 2014, mediante el contrato de fiducia mercantil No. 137 de 2013	Funcionarios de planta y contratistas			
REQUERIMIENTO, RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DOCUMENTOS COMPEP																		
			Presentación de informe de seguimiento Compes 3799, "Estrategia para el desarrollo integral del departamento del Cauca"				x	100%	0,4%	0,4%		100%	100%	100%	El proyecto de Estudios técnicos para los Termios Agua herviente en Cooruro, Purbié, sigue en estructuración para ser presentado al Comité Directivo de Fontur. Ya se cuenta con los estudios de análisis físico-químicos (2011) y de usos terapéuticos (2013)	Funcionarios de planta y contratistas	Despacho del Viceministro de Turismo	
			Presentación de informe de seguimiento Compes 3803 "Política para la preservación del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia"				x	100%	0,4%	0,4%	Cumplimiento informes entregados	100%	100%	100%	Del 05 de mayo-Armenia y 04 de junio-Manizales. Se realizaron asesorías y asistencia técnica en materia de calidad turística, en el Paisaje Cultural Cafetero. También se realizaron estudios de la señalización vial y peatonal del Paisaje Cultural Cafetero como parte de los compromisos adquiridos con las entidades territoriales. También se realizaron campañas de televisión relacionadas con las experiencias únicas en esta región. Se radicó ante FONTUR el día 27 de junio de 2014 el proyecto SITUR Paisaje Cultural Cafetero -PCC-	Funcionarios de planta y contratistas	Despacho del Viceministro de Turismo	
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL																		
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. "Prosperidad para todos" busca avanzar hacia la Prosperidad Democrática teniendo como eje transversal la sostenibilidad ambiental, dicho eje transversal debe estar presente en todas las esferas del quehacer nacional, el cual deberá sustentarse en una articulación adecuada de las dimensiones económica, social y ambiental. Lo anterior, fortalece el componente ambiental de la Política Integral adoptada mediante Resolución 4222/2013, cuyo objetivo integral es Desarrollar una gestión enfocada en prevenir la contaminación, en el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales y en el control de los aspectos ambientales inherentes a las actividades del	Prevenir la Contaminación	Programa Educación y Sensibilización Ambiental	Participar en los eventos que sean convocados por el Sistema de Gestión Ambiental. Registros de asistencia.		x		x	100%	1,5%	1,5%	Cumplimiento eventos convocados por el SGA	100%	100%	100%	El 26 de junio de 2014 se llevó a cabo la socialización del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con el objetivo de conocer con los participantes a través de un ejercicio práctico la implementación de un SGA y hacer un comparativo con el SGA del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En esta socialización participaron 6 personas. El 10 de julio de 2014 se realizó la socialización del SGA fase II, con el objetivo de conocer con los participantes la implementación del SGA, así como su documento a través del aplicativo Isiducción. En esta socialización participaron 7 personas.	Funcionarios de planta y contratistas	Despacho del Viceministro de Turismo	
			Entregar informe con el compilado de los entregables de cada una de las actividades del Plan de Gestión Ambiental, remitidos por cada una de las direcciones al despacho de Viceministro (M)		x		x	100%	0,8%	0,8%					Se entregó informe en el cual se mencionan todos los proyectos de infraestructura turística que contiene el componente ambiental en ellos.	Funcionarios de planta y contratistas	Despacho del Viceministro de Turismo	
		Gestión Ambiental Sectorial y Urbana	Programa de Seguimiento a la Gestión Ambiental Misión	Entregar informe sobre las actividades desarrolladas en apoyo a la participación del MinCIT en la Fama Internacional del Medio Ambiente (FIMA)		x	x	x	100%	0,5%	0,5%	Cumplimiento informes entregados	100%	100%	100%	Se participó en la Fama Internacional del Medio Ambiente-FIMA organizada por la Secretaría General del MinCIT haciendo presencia el Viceministro de Turismo, a través de la Unidad Sectorial de Normalización de Turismo Sostenible realizada entre el 5 al 7 de junio de 2014, con el fin de difundir las normas técnicas sectoriales de sostenibilidad para prestadores de servicios turísticos, teniendo en cuenta que a través de la ley 1458 de 2012 se establecieron de obligatorio cumplimiento las normas técnicas sectoriales de sostenibilidad para los prestadores de servicios turísticos que cuentan con norma de sostenibilidad tales como alojamiento y hospedaje, gastronomía, agencias de viajes, transporte turístico y operadores de congresos, reglamentado mediante la resolución 2804 de 2014. Durante el transcurso de la fama fue posible entregar información acerca de cada una de las normas, a prestadores de servicios turísticos, estudiantes y participantes de la fama.	Funcionarios de planta y contratistas	Despacho del Viceministro de Turismo
			Entregar informe sobre los proyectos donde se incluye el componente ambiental		x	x	x	100%	0,8%	0,8%					Se realizó el informe que contiene la información de todos los proyectos de infraestructura turística que contienen el componente ambiental.	Funcionarios de planta y contratistas	Despacho del Viceministro de Turismo	

18

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	META 2013				Cumplimiento Entregable	Peso entregable	Resultado	INDICADOR				AVANCE	RECURSOS FISICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS	RESPONSABLE	AJUSTES REALIZADOS A LOS PLANES	
				META C1	META C2	META C3	META C4				Nombre	Meta	Resultado	% Cump.					
			Entregar informe sobre la asistencia como delegado al Consejo Nacional Ambiental, conforme al Decreto 3079 de 1997		x		x	100%	0.7%	0.7%					Se entregó informe en el cual se menciona quien fue el encargado de asistir el concejo nacional ambiental, asimismo como las actividades de la señora viceministra en el mencionado día	Funcionarios planta contratistas	de Despacho del Viceministro de Turismo		
PLAN DE ACCIÓN DE DISCAPACIDAD																			
			Cumplimiento mayor al 94% en los seguimientos trimestrales en el Comité Destino Turístico de Clase mundial del Plan Estratégico del Sector Turismo				x	91.94%	20.0%	18.4%	Cumplimiento Comité	Evaluación	100%	91.94%	92%	Se obtuvo un cumplimiento del 91.94% en los seguimientos trimestrales en el Comité Destino Turístico de Clase mundial del Plan Estratégico del Sector Turismo.	Funcionarios planta contratistas	de Despacho del Viceministro de Turismo	de
TOTAL DEPENDENCIA								100.00%	30.30%										

Firma del Responsable: 
Nombre: SANDRA HOWARD TAYLOR
Cargo: Viceministra de Turismo

Calle 28 Nº 13A-15 / Bogotá, Colombia
Commutador (571) 8067678
www.minsit.gov.co

