

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE MIPYMES. (Promoción y Cultura Empresarial)

SEMESTRE ENEERO A JUNIO

AÑO 2006

1 JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO

PROYECTOS		AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES							
3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	6						
Código	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el tiempo	Porcentaje de avance del indicador del proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación	ACCIONES CORRECTIVAS	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR																
3.6.5	DESARROLLO DE PROVEEDORES Proyecto "Implantación del Sistema Nacional de Diseño Industria	Marzo	Diciembre	Informe final que contiene documento con los resultados del estudio	-	1	25%	10%		Se realizó las gestiones necesarias ante el Area Administrativa, Area Financiera y La Oficina Asesora Jurídica para la aprobación y vistos buenos de la Minuta del Convenio. En junio 28 la Minuta del Convenio se envió a la Universidad Nacional para la firma.		Suscripción de convenio interadministrativo de cooperación con la Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá, para elaborar una propuesta sobre posibilidades futuras en negocios para la cadena de panela, con la identificación de los requerimientos en diseño de productos y procesos, acompañada de una actividad de capacitación a productores de la cadena de panela y personas interesadas. Seguimiento al Convenio de Cooperacion para verificar su cumplimiento	Marzo	Diciembre		Se realizó las gestiones necesarias ante el Area Administrativa, Area Financiera y La Oficina Asesora Jurídica para la aprobación y vistos buenos de la Minuta del Convenio. En junio 28 la Minuta del Convenio se envió a la Universidad Nacional para la firma.
4.1.2	Consolidación de los Comites Asesores de Comercio Exterior - CARCE- Capacitación a Mipymes en Mejoramiento Productivo	Marzo	Julio	No. Capacitaciones Desarrolladas / No. Capacitaciones Programadas	90%	10%	100%	90%		La capacitación se inició el 29 de enero de 2007, con la participación del Grupo de Regionalización y dos microempresas de Bogotá. Esta capacitación tuvo una intensidad horaria de dos horas diarias por 18 días. Se prosiguió con los departamentos de Cesar; del 28 de febrero al 31 de marzo, con la participación de 16 mipymes; Norte de Santander del 24 al 27 de abril, con la participación 12 mipymes; Tolima del 29 de mayo al 01 de junio, con la participación de 8 mipymes; Cauca del 19 al 22 de junio, con la participación de 20 mipymes; Santander del 26 al 29 de junio de 2007, con la participación de 26 mipymes.		Laboratoria en mejoramiento productivo para empresarios	Marzo	Julio		Está pendiente la participación del departamento de Cundinamarca con fecha 3 al 6 de julio de 2007.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE MIPYMES. (Promoción y Cultura Empresarial)

SEMESTRE ENERO A JUNIO

AÑO 2006

1 JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO

PROYECTOS		AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES							
3 Código	4 Nombre	5 Fecha Inicial	6 Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	8 Porcentaje de avance en el tiempo	9 Porcentaje de avance del indicador del proyecto	4 Fecha de culminación de Meta	Justificación	5 ACCIONES CORRECTIVAS	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	6 Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR																
3.6.7	Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial	Abril	Dic.	Número de empresas Informadas Ejecución presupuestal Personas capacitadas	1000 0 0	6000 100.000.000 8	25%	50%		Al finalizar el primer semestre se divulgó el premio INNOVA a 1.000 empresas por medio de e-mail, entrega de plegables a los participantes en el seminario: "Estrategias y Programas de Internacionalización de las PYMES para su Inserción en los Acuerdos Comerciales en Marcha" (programado por el Ministerio) y "Bogotá Emprende" en el marco de la Asamblea de Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá y la publicación en la página web del Ministerio. Así mismo, se adelantaron las gestiones para la contratación de la empresa evaluadora de las pymes que se postulen en el 2007, para ello se realizaron 2 convocatorias de contratación directa, dado que la primera (09 de 2007) fue declarada desierta. En la actualidad se está adelantando el proceso de firma del contrato con el oferente seleccionado en la convocatoria de la contratación directa 21 de 2007.		1. Envío de e-mail, comunicaciones escritas y publicidad entre otros. 2. Proceso de contratación. 3. Capacitación a evaluadores de las empresas.	Abril	Diciembre		Al finalizar el primer semestre se divulgó el premio INNOVA a 1.000 empresas por medio de e-mail, entrega de plegables a los participantes en el seminario: "Estrategias y Programas de Internacionalización de las PYMES para su Inserción en los Acuerdos Comerciales en Marcha" (programado por el Ministerio) y "Bogotá Emprende" en el marco de la Asamblea de Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá y la publicación en la página web del Ministerio. Así mismo, se adelantaron las gestiones para la contratación de la empresa evaluadora de las pymes que se postulen en el 2007, para ello se realizaron 2 convocatorias de contratación directa, dado que la primera (09 de 2007) fue declarada desierta. En la actualidad se está adelantando el proceso de firma del contrato con el oferente seleccionado en la convocatoria de la contratación directa 21 de 2007.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE MIPYMES. (Promoción y Cultura Empresarial)

SEMESTRE ENERO A JUNIO

AÑO 2006

1 JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO

PROYECTOS		AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES							
3 Código	4 Nombre	5 Fecha Inicial	6 Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	8 Porcentaje de avance en el Tiempo	9 Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	4 Fecha de culminación de Meta	10 Justificación	5 ACCIONES CORRECTIVAS	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	6 Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR																
5.1.1	Catedra de Creación de Empresas de Impacto Nacional y Futuro Internacional - CEINFI	Febrero	Junio	a. Diseño de la estrategia de capacitación para Colegios, según Ley 1014/2006. b. Número de docentes CEINFI capacitados. c. Número de capacitaciones especializadas de actualización CEINFI para coordinadores regionales.	a. 1 b. 50 c. 1	a. Document o planeación. b. 150 c. 0	100%	100%	junio	Se realizo una convocatoria para recibir 5 modulos de capacitación en emprendimiento para emprendedores de diferentes entidades de educación formal y no formal. En mayo y junio de 2007 se realizaron las capacitaciones para docentes CEINFI en los departamentos de Atlantico y Cordoba con una asistencia de 1600 docentes. Desarrollo de la capacitación para coordinadores CEINFI a través de tres gobernaciones: Atlantico, Cordoba y Casanare.		Divulgación proyecto de Ley 1014/2006	Febrero	Junio	Junio	Se realizo una convocatoria para recibir 5 modulos de capacitación en emprendimiento para emprendedores de diferentes entidades de educación formal y no formal.
												Estructuración mesas especializadas de trabajo para reglamentación Ley mesa financiera con FGA.	Febrero	Junio	Junio	En mayo y junio de 2007 se realizaron las capacitaciones para docentes CEINFI en los departamentos de Atlantico y Cordoba con una asistencia de 1600 docentes..
												Desarrollo de la capacitación para coordinadores CEINFI a través de tres gobernaciones,	Mayo	Junio	Junio	Desarrollo de la capacitación para coordinadores CEINFI a través de tres gobernaciones: Atlantico, Cordoba y Casanare.
5.1.2	Semana del Empresario y el exportador	Enero	Diciembre	Número de jornadas de sensibilización de la Semana Empresario, Emprendedor, Exportador	1	10	50%	50%		Se realizó Jornada de sensibilización regional, en la Ciudad de Tumaco en abril de 2007		Jornadas de sensibilización regional.	Enero	Diciembre	Diciembre	Desarrollo de una Jornada de sensibilización regional.
5.4.1	Emprendedores Colombia (PEC)	Enero	Diciembre	a. Número de planes de negocios presentados en el año b. Número de proyectos beneficiados con herramientas para creación de empresa.	a. 0 b. 0	a. 100 b. 10	50%	50%		Se realizo la convocatoria del IV Concurso de Planes de Negocio que recibió 128 proyectos en julio de 2007 y se continuaron los procesos de apoyo regional para creación de herramientas.		Divulgación del PEC a nivel local y nacional	Febrero	Diciembre	Diciembre	Convocatoria el IV Concurso y VII Encuentro Emprendedores. Divulgación del PEC a nivel local y nacional
												Fortalecimiento de redes de comercialización con Programas o proyectos de apoyo al emprendimiento/ empresarios.	Enero	Diciembre	Diciembre	Fortalecimiento de redes de comercialización con Programas o proyectos de apoyo al emprendimiento/ empresarios.
												Participación de Empresarios vinculados al PEC en ferias especializadas nacionales	Enero	Diciembre	Diciembre	Participación de 7 Empresarios vinculados al PEC en ferias especializadas nacionales
5.5.1	Generación de estímulos a la Gestión Empresarial	Enero	Septiembre	Número de planes de negocio ganadores del Concurso	0	9	50%	50%		Se recibieron 128 Planes de Negocio para el concurso de donde saldrán los nominados y 9 ganadores. La fecha de permiancion es el 27 de septiembre.		1. Apertura convocatoria del concurso 2. Evaluación de Planes de Negocios 3. Premiación de finalistas (por patrocinio)	Enero	Septiembre	Septiembre	Se recibieron 128 Planes de Negocio para el concurso de donde saldrán los nominados y 9 ganadores. La fecha de permiancion es el 27 de septiembre.
	Seguimiento a los Consejos Regionales Mipymes CRM	Ene.	Junio	No. de formularios diseñados y remitidos a los CRM	2		100%	100%		Se diseñaron y remitieron 2 formularios a los CRM; uno relacionado con las actividades de apoyo a las Pyme y otro a la microempresas.		Diseñar formularios para recolección de la información bimensual sobre actividades y gestiones	Enero	Junio	Mayo	Se diseñaron y remitieron 2 formularios a los CRM; uno relacionado con las actividades de apoyo a las Pyme y otro a la microempresas.

FORMATO No 2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO																	
COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA																	
DIRECCIÓN DE MIPYMES. (Promoción y Cultura Empresarial)																	
SEMIESTRE ENERO A JUNIO																	
1 JULIO A DICIEMBRE																	
AÑO 2006																	
AÑO																	
PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO			ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
3	4	5	6			8	9	4	10	5			6				
Código	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el tiempo	Porcentaje de avance del indicador del proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación	DESCRIPCIÓN			Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR																	
4.2.2				No. de solicitudes remitidas a los CRM	1		100%	100%		Se han remitido requerimientos de información a los CRM en dos oportunidades, a la vez que se han atendido vía correo electrónico todos los requerimientos de información complementaria por parte de las secretarías técnicas de los CRM.		Preparar y remitir comunicaciones solicitando la información bimensual sobre las actividades y gestiones de los CRM en relación con el apoyo a la Mipymes	Enero	Junio	Junio	Se han remitido requerimientos de información a los CRM en dos oportunidades, a la vez que se han atendido vía correo electrónico todos los requerimientos de información complementaria por parte de las secretarías técnicas de los CRM.	
				No. de formularios diseñados	1		100%	100%		Se diseñó el formulario para registro de las Mipymes. Este formulario está en proceso de ajuste con base en las sugerencias del DANE y de los CRM		Diseñar formularios para recolección de la información de registro de Mipymes	Enero	Junio	Junio	Se diseñó el formulario para registro de las Mipymes. Este formulario está en proceso de ajuste con base en las sugerencias del DANE y de los CRM	
				No. de solicitudes remitidas a los CRM	1		100%	100%		Se remitieron sendas comunicaciones a los CRM solicitando diligenciar los formularios sobre registro y comentarios en relación con ese instrumento.		Preparar y remitir comunicaciones solicitando la información mensual del Registro Regional de Mipymes	Enero	Junio	Junio	Se remitieron sendas comunicaciones a los CRM solicitando diligenciar los formularios sobre registro y comentarios en relación con ese instrumento.	
				No. de visitas de acompañamiento a los CRM	1		100%	0%		No aplicaron recursos para esta meta		Visitas de acompañamiento a los CRM	Enero	Junio	Junio	No aplicaron recursos para esta meta	
	Seguimiento a los Consejos Regionales Mipymes Consejos Superiores	Ene.	Dic.	No. de convocatorias realizadas	4		100%	150%		Meta sobrepasada para cumplir con el plan de mejoramiento 2006		Convocatorias a sesiones	Enero	Junio	Junio	Meta sobrepasada para cumplir con el plan de mejoramiento 2006	
				No. propuestas de plan de acción del sistema nacional de apoyo puestas a consideración de los Consejos	1		100%	100%		Se presentó el plan de acción ante los Consejos Superiores, según actas 16 y 20.		Proceso análisis, planeación, propuestas de políticas y coordinación	Enero	Junio	Junio	Se presentó el plan de acción ante los Consejos Superiores, según actas 16 y 20.	
				No. de propuestas sobre mecanismos de evaluación e indicadores	-		100%			No incluía meta para el primer semestre		Evaluación de la Gestión del Sistema Nacional de Apoyo	Julio	Diciembre		No incluía meta para el primer semestre	
				No. de Informes presentados al Congreso	1		100%	100%		Se remitió el informe al Congreso a las Comisiones Terceras de Senado y Cámara), en la fecha señalada.		Elaboración y remisión de informe al Congreso de la República	Enero	Junio	Junio	Se remitió el informe al Congreso (a las Comisiones Terceras de Senado y Cámara), en la fecha señalada.	
				No. de Informes presentados a los Miembros del Consejo	4		100%	75%		El último informe fue presentado el 13 de julio de 2007, por aplazamiento de sesiones por falta de comprobación de cuórum		Elaboración y presentación de informes trimestrales de acciones y resultados	Enero	Junio	Junio	El último informe fue presentado el 13 de julio de 2007, por aplazamiento de sesiones por falta de comprobación de cuórum	
	Seguimiento a los Consejos Regionales Mipymes Secretaría Técnica Permanente	Ene.	Junio	No. de informes presentados	4		100%	75%		El último informe fue presentado el 13 de julio de 2007, por aplazamiento de sesiones por falta de comprobación de cuórum		Presentación de informes al Consejo Superior de Pyme	Enero	Junio	Junio	El último informe fue presentado el 13 de julio de 2007, por aplazamiento de sesiones por falta de comprobación de cuórum	
				No. de propuestas	1		100%	100%		Se diseñó propuesta de contenido del sistema de información, remitida al DANE en la fecha especificada.		Estímulo a los sistemas de información	Enero	Junio	Junio	Se diseñó propuesta de contenido del sistema de información, remitida al DANE en la fecha especificada.	
				No. Informes remitidos	6		100%	0%		Se ha requerido información de manera reiterada a los CRM, sin que haya respuesta completa para el compendio y remisión de información al DANE		Remitir la información del ítem 4.2.4.4. al DANE	Enero	Junio	Junio	Se ha requerido información de manera reiterada a los CRM, sin que haya respuesta completa para el compendio y remisión de información al DANE	

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE MIPYMES. (Promoción y Cultura Empresarial)

SEMESTRE ENERO A JUNIO

AÑO 2006

1 JULIO A DICIEMBRE

X

PROYECTOS		AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Código	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación	ACCIONES CONCRETAS	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR																
	Seguimiento a los Consejos Regionales Mipymes Sistema nacional de apoyo	Ene.	Junio	No. Informes solicitados	2		100%	100%		Se solicitaron y evaluaron los informes con base en los formularios diseñados por esta dependencia para tal efecto, recibiendo la mayoría de respuestas, insistiendo frente a las entidades que no lo hicieron, para finalmente preparar el informe que fue puesto a consideración de los Consejos superiores, según consta en actas.		Solicitar y evaluar informes del Sistema Nacional de Apoyo	Enero	Junio	Junio	Se solicitaron y evaluaron los informes con base en los formularios diseñados por esta dependencia para tal efecto, recibiendo la mayoría de respuestas, insistiendo frente a las entidades que no lo hicieron, para finalmente preparar el informe que fue puesto a consideración de los Consejos superiores, según consta en actas.
3.6.2	FOMIPYME IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - FOMIPYME-	Enero	Diciembre	Nuevos recursos de apoyo cofinanciados por Fomipyme	0	\$17.000 Millones	50%	17.17%		Durante el primer semestre de 2007, el Consejo Administrador del Fomipyme asignó recursos de cofinanciación por valor de \$2.919 millones a proyectos que benefician micro, pequeñas y medianas empresas.		Diseño y apertura de Convocatorias FOMIPYME (Nacional y Regionales), evaluación de proyectos, revisión de proyectos por parte del Comité Técnico, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador del Fondo.	Enero	Diciembre		Actualmente se encuentran abierta la Convocatoria Fomipyme-Nacional para el Mejoramiento de la Productividad y la Competitividad de las Mipymes colombianas. Los proyectos que se han presentado a la misma se encuentran en etapa de evaluación. De igual forma, se encuentran abiertas las convocatorias regionales: Risaralda, Tolima y Huila.
				Nuevos proyectos cofinanciados por Fomipyme	0	80	50%	33.75%		Durante el primer semestre de 2007, se asignaron recursos de cofinanciación a 27 proyectos que benefician micro, pequeñas y medianas empresas.		Diseño y apertura de Convocatorias FOMIPYME (Nacional y Regionales), evaluación de proyectos, revisión de proyectos por parte del Comité Técnico, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador del Fondo.	Enero	Diciembre		Actualmente se encuentran abierta la Convocatoria Fomipyme-Nacional para el Mejoramiento de la Productividad y la Competitividad de las Mipymes colombianas. Los proyectos que se han presentado a la misma se encuentran en etapa de evaluación. De igual forma, se encuentran abiertas las convocatorias regionales: Risaralda, Tolima y Huila.
				Recursos Apalancados por Fomipyme a través de Convenios de Cooperación con Entes Territoriales	1.000 millones	2.500 Millones	50%	45.56%		Durante el primer semestre de 2007 se suscribieron convenios Fomipyme con Entes territoriales, que permitieron apalancar recursos por valor de \$1.139 millones.		Gestión con entes territoriales, suscripción de convenios de cooperación con Mincomercio - Entes territoriales; diseño y apertura de convocatorias regionales, evaluación de proyectos, revisión de proyectos por parte del Comité Técnico, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Enero	Diciembre		Durante el primer semestre de 2007, se suscribieron convenios Fomipyme con el Resguardo Indígena de Guambía, el departamento de Risaralda y la Alcaldía de Manizales.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE MIPYMES. (Promoción y Cultura Empresarial)

SEMESTRE ENERO A JUNIO

AÑO 2006

1 JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO

PROYECTOS		AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES							
3 Código	4 Nombre	5 Fecha Inicial	6 Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	8 Porcentaje de avance en el Tiempo	9 Porcentaje de avance del indicador del proyecto	4 Fecha de culminación de Meta	10 Justificación	5 ACCIONES CORRECTIVAS	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	6 Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR																
				No. de Talleres de Formación de Estructuradores de Proyectos realizados.	7	10	50%	70%		Durante el primer semestre de 2007, se realizaron 7 talleres de formación de estructuradores de proyectos a nivel nacional.		Realización de talleres regionales de formación de estructuradores de proyectos Fomipyme.	Enero	Diciembre		Durante el primer semestre de 2007, se realizaron 7 talleres de formación de estructuradores de proyectos en las siguientes regiones: Eje Cafetero (Caldas, Quindío, Risaralda), Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba - Sucre, Córdoba - Sucre, Bogotá - Cundinamarca, y Valle.
3.6.8	IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - FOMIPYME- ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA - APD	Enero	Diciembre	Nuevos recursos de apoyo asignados a poblaciones desplazadas cofinanciados por Fomipyme	0	\$5.000 Millones	50%	43.3%		En el marco de la convocatoria Fomipyme Acción Social, se han asignado recursos de cofinanciación por valor de \$2.165 Millones a proyectos que atienden población desplazada.		Diseño y apertura de Convocatoria FOMIPYME - Desplazados, evaluación de proyectos, revisión de proyectos por parte del Comité Técnico, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Enero	Diciembre		Actualmente se encuentra abierta la convocatoria Fomipyme-Acción Social, con cobertura en las ciudades de Bogotá, Soacha, Bucaramanga (Área Metropolitana) y Medellín (Área Metropolitana).
				Nuevos proyectos productivos que atienden población desplazada cofinanciados por Fomipyme.	0	10	50%	40%		En el marco de la convocatoria Fomipyme Acción Social, se asignaron durante el primer semestre de 2007, recursos de cofinanciación a cuatro (4) proyectos que atienden población desplazada.		Diseño y apertura de Convocatoria FOMIPYME - Desplazados, evaluación de proyectos, revisión de proyectos por parte del Comité Técnico, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Enero	Diciembre		Actualmente se encuentra abierta la convocatoria Fomipyme-Acción Social, con cobertura en las ciudades de Bogotá, Soacha, Bucaramanga (Área Metropolitana) y Medellín (Área Metropolitana).
				Personas desplazadas beneficiadas por proyectos productivos cofinanciados por Fomipyme	0	3.000	50%	53%		Los proyectos cofinanciados por el Fomipyme durante el primer semestre de 2007, benefician 1.590 personas en situación de desplazamiento.		Diseño y apertura de Convocatoria FOMIPYME - Desplazados, evaluación de proyectos, revisión de proyectos por parte del Comité Técnico, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Enero	Diciembre		Actualmente se encuentra abierta la convocatoria Fomipyme-Acción Social, con cobertura en las ciudades de Bogotá, Soacha, Bucaramanga (Área Metropolitana) y Medellín (Área Metropolitana).