

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

SEMESTRE 1 ENERO A JUNIO _____ AÑO _____
JULIO A DICIEMBRE X _____ AÑO 2006



PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			6 SEGUIN
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		5	Descripción	Fecha Inicial	
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR															
3.1.1.	Apoyo y coordinación para la simplificación y automatización de permisos y autorizaciones previas de importación y exportación de bienes y servicios	Enero	Diciembre	(No. entidades participando en VUCE-importaciones/ Total entidades relacionadas trámites de importación)*100	50%	100%	100%	100%	01/12/2006 (Permanente)	Las entidades involucradas en el Módulo de importaciones son 17 y todas están realizando sus permisos, VoBo o autorizaciones previas a través de la VUCE	No Aplica	MODULO DE EXPORTACIONES Y MODULO DEL FORMULARIO UNICO DE COMERCIO EXTERIOR. Coordinación con AdC y otras Entidades; Acompañamiento en pruebas y capacitación. DESARROLLO DEL TRAMITE ELECTRÓNICO PARA CERTIFICADO DE ORIGEN. Participación Grupo Trabajo Ad Hoc ALADI, Acompañamiento para desarrollo de Software, pruebas y capacitación.	01/01/2006	31/12/2006	01/12/2006 (Permanente)
				(No. entidades participando en VUCE-Exportaciones/Total entidades relacionadas trámites de exportación)*100 programado)	50%	100%	100%	100%	01/12/2006 (Permanente)	Las entidades involucradas en el Módulo de Exportaciones, son 7 y los diferentes trámites a ser realizados ante ellas se encuentran modelados en la VUCE, habiendo entrado en operación opcional para los usuarios desde el 17 de noviembre de 2006 (circular externa No. 63 de 2006).	No Aplica				
				(No. Participaciones / No. Participaciones solicitadas) x (tiempo ejecutado / tiempo programado)	50%	100%	100%	100%	Dic-06	Se ha participado en el Foro Virtual, pero la reunión que se llevó a cabo en 4 y 5 de mayo, no fue posible participar pues Mincomercio no autorizó compra de pasajes por Ley de Garantías. Fueron convocadas y realizadas dos reuniones de la delegación colombiana en esta Subdirección. En la 2da reunión presencial en ALADI, asistió el Ing. Carrillo y luego fue enviado el modelo de COD por parte de Colombia. Se ha trabajado conjuntamente con CERTICAMARA. El proyecto continúa en 2007					

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

SEMESTRE 1 ENERO A JUNIO _____ AÑO _____
 JULIO A DICIEMBRE X _____ AÑO 2006

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			6 SEGUIN
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	4 Fecha de culminación de Meta	Justificación		5	Descripción	Fecha Inicial	
5.4.1	Digitalización y Difusión de la normatividad emitida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Actualización en el sistema VUCE de la normatividad aplicable a las importaciones	julio	Diciembre	Normas actualizadas en VUCE / Norma Publicadas en Diario Oficial -Importaciones	-	100%	2 100%	3 100%	4 Dic-06	El Módulo de Arancel del Sistema VUCE debe permanecer actualizado, pues es una herramienta de apoyo para el cumplimiento de autorizaciones y vistos buenos previos de las diferentes entidades.	5 No Aplica	Revisión diaria del Diario Oficial; solicitud al Area Informática para la incorporación de la actualización requerida; revisión del sistema VUCE para verificar su actualización	Jul-06	Dic-06	Dic-06



AMIENTO DE ACTIVIDADES

Justificación Actividades



Las entidades involucradas en el Módulo de importaciones son 17 y todas están realizando sus permisos, VoBo o autorizaciones previas a través de la VUCE

Las entidades involucradas en el Módulo de Exportaciones, son 7 y los diferentes trámites a ser realizados ante ellas se encuentran modelados en la VUCE, habiendo entrado en operación opcional para los usuarios desde el 17 de noviembre de 2006 (circular externa No. 63 de 2006).

Se ha participado en el Foro Virtual, pero la reunión que se llevó a cabo en 4 y 5 de mayo, no fue posible participar pues Mincomercio no autorizó compra de pasajes por Ley de Garantías. Fueron convocadas y realizadas dos reuniones de la delegación colombiana en esta Subdirección. En la 2da reunión presencial en ALADI, asistió el Ing. Carrillo y luego fue enviado el modelo de COD por parte de Colombia. Se ha trabajado conjuntamente con CERTICAMARA. El proyecto continúa en 2007

IMIENTO DE ACTIVIDADES
Justificación Actividades
<p>El Módulo de Arancel del Sistema VUCE debe permanecer actualizado pues es una herramienta de apoyo para el cumplimiento de autorizaciones y vistos buenos previos de las diferentes entidades.</p>