

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE RELACIONES COMERCIALES

SEMIESTRE ENERO A JUNIO AÑO 2006
SEMIESTRE JULIO A DICIEMBRE X AÑO 2006

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta		Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

1.2.2	Ampliación, seguimiento o evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, Europa y Asia.	Enero	Diciembre	Número de eventos intergubernamentales s y/o empresariales con la contraparte	7	17	100,00%	106,00%	Diciembre	En el año 2006 se llevaron cabo 18 eventos, de los cuales 13 se hicieron en el primer semestre y 5 en el segundo semestre. En el año se previeron 17 eventos. En el primer semestre se cumplió el 76% de la meta prevista para el año y al finalizar el año se había realizado un evento más de lo previsto, por lo cual el cumplimiento fue del 106% para el año 2006. Los diferentes eventos permitieron avanzar en el proceso de Asociación de la CAN - UE y profundizar en el relacionamiento comercial con los bloques de países de Latinoamérica, Europa y Asia, fortalecieron las relaciones comerciales del país. Un acontecimiento significativo en las relaciones con Europa también lo constituyó la Declaración Conjunta de Cooperación en Comercio e Inversiones entre los Estados de la AELC y Colombia, el 17 de Mayo de 2006, que creó un Comité conjunto AELC-Colombia, con el fin de formular recomendaciones para profundizar la cooperación, entre otros campos, en el comercial. La Primera Reunión de Expertos de dicho comité se reunió en Bogotá, entre el 5 y el 6 de octubre, en la cual se avanzaron en los análisis de los distintos temas de comercio e inversión, con lo cual se sentaron las bases para comenzar las negociaciones de un posible acuerdo comercial entre la AELC y Colombia.		Comisión Mixta CAN – UE: Avanzar en la perspectiva de iniciar negociaciones entre los países de la CAN y la UE, así como trabajar en las tareas resultantes para procurar suscribir el Acuerdo de Asociación entre las dos regiones, con base en la evaluación que haga la UE de la fase de valoración de la integración andina.	Enero	Diciembre	Diciembre	En Abril se llevo a cabo la Comisión Mixta CAN - UE que reviso parcialmente el Informe de Valoración Conjunta. El día 13 de Mayo se llevo a cabo la Cumbre de Viena que reunió a los Jefes de Estado de Latinoamérica, El Caribe y la UE y la Reunión de la Troika entre la Presidencia de UE y la CAN. Paralelamente en la misma fecha, se desarrollo el Primer Encuentro de Empresarios de Latinoamérica, El Caribe y la UE llamado Foro Empresarial de Viena. De la Cumbre de Viena salió el mandato para avanzar en el proceso conducente a la negociación de un Acuerdo de Asociación CAN-UE, que tuvo importantes desarrollos en el II Semestre de 2006. El 12 de diciembre se llevó a cabo en bogotá, la reunión entre la representante de la Comisión Europea y funcionarios de este Ministerio para revisar los avances sobre el programa de integración.
										Hacer seguimiento a las tareas derivadas de la Comisión Mixta.	Enero	Diciembre	Diciembre	En el Primer Semestre se programó una videoconferencia con los demás países de la CAN, con el fin de unificar criterios con respecto al Informe Final de Valoración, la cual fue realizada el 24 de julio. Despues de varias reuniones y discusión de los puntos de diferencia, el 12 de julio finalmente se logró consensuar el Informe Final de Valoración. Previa definición y aprobación por parte de los países andinos del informe de valoración conjunta. Como resultado de las diferentes reuniones entre la CAN y la UE se logró el 6 de diciembre, la expedición por parte de la Comisión de la Unión Europea, del proyecto de directrices para la próxima negociación del Acuerdo de Asociación entre la CAN y la UE.		
										Eliminación del IVA diferencial para vehículos camperos de precio superior a US\$30.000: Trabajar junto con el sector automotriz colombiano y el Ministerio de Hacienda y Crédito público, con miras a la eliminación del IVA diferencial para los camperos nacionales y extranjeros con precio superior a los US\$30.000.	Enero	Diciembre	Diciembre	En enero se realizó una reunión interinstitucional con la presentación de Fedesarrollo sobre el estudio "Iva Único para Vehículos Automotores". En Mayo Fedesarrollo, el Sector Automotriz y el Ministerio de Comercio se reunieron con la DIAN con el fin de estudiar la viabilidad de incluir el asunto en la siguiente reforma tributaria. El Mincomercio lideró las reuniones entre el sector automotriz, la DIAN y el Ministerio de Hacienda, que arrojó como resultado la inclusión en la nueva Reforma Tributaria la eliminación del "Iva Diferencial para camperos nacionales e importados con valor superior a US 30,000. Adicionalmente, se unificaron las tarifas para las motocicletas ensambladas en el país y las importadas. En la Gaceta del Congreso de fecha 13 de diciembre se encuentra el texto de la Reforma Tributaria.		
										Examen de la Comisión Europea al sector pesquero colombiano: Preparar y coordinar con las entidades gubernamentales y las entidades privadas, la visita que hará la Comisión Europea al sector pesquero colombiano en marzo de 2006.	Enero	Diciembre	Marzo	Entre el 15 y el 23 de Marzo del presente año se llevó a cabo una visita de Inspección Sanitaria para el sector colombiano de la pesca, incluida una auditoría a nuestras autoridades sanitarias de vigilancia y control, con el fin de certificar al país para continuar con las exportaciones de estos productos a la Unión Europea. El Ministerio de Comercio participó en la visita conjuntamente con los funcionarios del Ministerio de la Protección Social, el INVIMA, el ICA y los Entes Territoriales de Cartagena, Barranquilla y Buenaventura.		
										Hacer seguimiento a los compromisos derivados de la visita de la Comisión Europea	Enero	Diciembre	Diciembre	Recibimos Informe preliminar con recomendaciones para las Autoridades Sanitarias y las empresas visitadas. Como resultado de la visita realizada entre el 15 y el 23 de marzo, se formuló un Plan de Acción que fue remitido a Sanco el 28 de junio de 2006. En el segundo semestre se recibió el informe definitivo de parte de la Unión Europea con lo cual Colombia ajustó el Plan de Acción presentado incluyendo la incorporación de las observaciones realizadas por los inspectores europeos tanto respecto de la autoridad sanitaria como de las empresas inspeccionadas.		
										SGP Plus: Seguimiento al cumplimiento y ratificación de las convenciones exigidas por la Comisión Europea, para otorgar los incentivos arancelarios a Colombia.	Enero	Diciembre	Diciembre	Se llevó a cabo el 21 de junio una reunión interinstitucional cuyo objetivo fue hacer seguimiento a las Convenciones que podrían tener mayor riesgo de incumplimiento y por ende sanción al país por parte de la Unión Europea, consistente en la eliminación de las preferencias arancelarias por el SGP Plus. Adicionalmente el 4 de diciembre se realizó una segunda reunión de seguimiento.		

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE RELACIONES COMERCIALES

SEMESTRE ENERO A JUNIO ANO 2006
JULIO A DICIEMBRE ANO 2006

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

												Enero	Diciembre	Diciembre	Se cumplieron satisfactoriamente las actividades relacionadas con la preparación de la III Reunión de la Comisión Mixta Colombo-Rusa en Moscú. En mayo de 2006 se llevó a cabo en Moscú la III Reunión de la Comisión Mixta Colombo-Rusa, con la participación del Ministro Jorge H. Botero y el Director de Relaciones Comerciales. En este marco se firmó en Moscú el protocolo de adhesión de Rusia a la OMC. En seguimiento de los compromisos adquiridos en la Comisión, en el segundo semestre se adelantaron diferentes gestiones para apoyar el proceso de certificación de carne bovina colombiana para exportación al mercado ruso y para impulsar las labores acordadas en los grupos de trabajo sobre comercio, energía y combustibles y cooperación científico-técnica.
												Enero	Diciembre	Diciembre	Se logró acordar un mecanismo sobre Medidas Anti-Dumping, satisfactorio tanto para la parte china como para nuestro sector privado y el Gobierno colombiano. Se tomaron medidas temporales de otro tipo que ya concluyeron, aceptadas plenamente por el Gobierno chino buscando mantener cierto nivel de protección para nuestro sector privado. Los empresarios colombianos han aceptado a medidas antidumping compatibles con la parte china la parte china. Estas actividades condujeron al cierre de las investigaciones abiertas por dumping para algunos textiles algunas confecciones y calcetería, originarios acordadas en la reunión de marzo de 2006
												Enero	Diciembre	Diciembre	Japón: En julio de 2006 se realizó la IV Jornada Informativa de Alto Nivel para Empresarios Japoneses establecidos en Colombia, dándose cumplimiento al objetivo previsto. En este evento se hizo entrega al Presidente del Mucuyocai (grupo empresarios japoneses) del proyecto de un APPRI (Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) para su análisis. Se realizaron dos reuniones de seguimiento del estudio del APPRI y demás temas de la agenda bilateral, la última de la cual se llevó a cabo en diciembre de 2006. China: En coordinación con ICA se hizo entrega a China de las fichas técnicas de carne y piel de caimán, carne de bovino, lácteos y gelatina de origen de piel de bovino y los Planes de Trabajo para Exportación de Uchuva y Pitaya. Se mantuvo permanente contacto con la Dir. Turismo y Cancillería para la redacción del proyecto de MOU sobre Facilitación de Viajes de Grupos de Turistas Chinos a Colombia. Se atendieron visitas de inversionistas chinos interesados en conocer sobre nuestra legislación en materia de inversión. Se trabajo en forma coordinada con Cancillería y Vicepresidencia de la República para el viaje del Señor Vicepresidente a ese país en Noviembre 19 a 26. En diciembre de 2006 se realizó una reunión de seguimiento a los temas bilaterales.
												Enero	Diciembre	Diciembre	La Dirección de Relaciones Comerciales participó en las reuniones organizadas por FESCOL durante este año y elaboró un artículo para el libro que esa entidad publicará sobre las relaciones entre Colombia y Asia. Así mismo, se realizaron reuniones y documentos en coordinación con la Cancillería, con miras a la presentación ante el Consejo de Ministros para la aprobación de la iniciativa del ingreso de Colombia a APEC, la última reunión se celebró en el mes de agosto. Se participó en el seminario sobre la "Experiencia de Chile en APEC", el 1º de noviembre. La DRC ha liderado en coordinación con Proexport, ANALDEX, y la Cancillería, la realización del foro sobre la "Iniciativa de la Cuenca del Pacífico", que se llevará a cabo en Cali el 29 y 30 de enero de 2007.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE RELACIONES COMERCIALES

SEMESTRE ENERO A JUNIO JULIO A DICIEMBRE AÑO 2006

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

1.2.3	Negociación y seguimiento del tratado de libre Comercio de Colombia con los Estados Unidos, en coordinación con los demás países Andinos.	Enero	Diciembre	Número de Capítulos Acordados del TLC con EEUU	22	24	100,00%	100,00%	22-Nov	A 30 de junio ya se habían acordado 22 Capítulos de los 24 trazados como meta para el 2006. Durante el segundo semestre se resolvieron los temas correspondientes de los dos Capítulos restantes, sobre los temas agrícola y sanitario. El TLC terminó de negociarse el pasado mes de agosto, con el acuerdo sobre dichos temas. El 22 de noviembre se suscribió el Tratado en la ciudad de Washington, D.C.		Verificar el cumplimiento de las metas presidenciales ATPDEA y preparar la actualización de los indicadores SIGOB	Enero	Diciembre	Diciembre	Los indicadores SIGOB se encuentran actualizados al mes de octubre (información disponible más actualizada), así como el seguimiento a las metas presidenciales ATPDEA. Esta actividad es de carácter anual
											Participar, de manera conjunta con las otras Direcciones pertinentes, en la preparación y trámite de la aprobación legislativa del TLC Andino - Estados Unidos	Enero	Diciembre	Diciembre	El 30 de noviembre se radicó ante el Congreso el proyecto de ley respectivo para su revisión y aprobación, con el número 178. Dentro de la exposición de motivos que contiene el proyecto de ley se destaca: el propósito de la ley y la estrategia de desarrollo de Colombia; la importancia de la negociación con Estados Unidos; justificaciones económicas de la negociación; temporalidad de las preferencias unilaterales; el reto de los competidores; la estrategia de Colombia en la economía globalizada; transparencia y participación de la sociedad civil y el sector privado en el proceso de negociación; condiciones para la maximización de las oportunidades del TLC; la calidad de la política macroeconómica; desarrollo de la agenda interna; efectos esperados; ejercicios de impacto; experiencias de otros países; y contenido del TLC con Estados Unidos.	
											Preparar en asocio con las demás Direcciones competentes la puesta en vigor del TLC andino - Estados Unidos	Enero	Diciembre	Diciembre	La puesta en vigor del TLC solamente se dará una vez se produzca la aprobación legislativa del Tratado, lo que a la fecha aún no ha ocurrido. Hasta tanto, no es posible definir fechas de inicio y terminación para la actividad.	

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE RELACIONES COMERCIALES

SEMESTRE **ENERO A JUNIO** **AÑO** 2006
JULIO A DICIEMBRE **AÑO** 2006

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

1.2.4	Coordinación interinstitucional en el diseño de la política comercial, seguimiento y evaluación de la misma, en el marco de OMC, Comunidad Andina y demás organizaciones internacionales.	Enero	Diciembre	Tiempo Utilizado sobre Tiempo Previsto en respuestas a requerimientos de la Misión en Ginebra, multiplicado por 100: TU/TPx100	50%	100%	100,00%	100,00%	Diciembre	La Dirección ha dado respuesta oportuna a la totalidad de requerimientos solicitados por la Misión de Colombia ante OMC, culminándose la segunda etapa de aprobación ante la Organización Mundial de Aduanas para el desdoblamiento arancelario de la panela y se ha cumplido estrictamente con las actividades del cronograma acordado para el Examen de Política Comercial de Colombia. El promedio de tiempo utilizado para dar respuestas a las solicitudes de la Misión de Colombia ante la OMC es de aproximadamente 3 días, que corresponden al tiempo programado en la DRC. Se dió cumplimiento estricto a la elaboración de los documentos y presentación de los mismos para el Examen de Política Comercial de Colombia ante la OMC.		Enero	Noviembre	Noviembre	Desde el mes de enero se coordinaron y llevaron a cabo las primeras reuniones con las demás entidades para recabar la información solicitada por la Secretaría de la OMC para elaborar el documento del Examen de Política Comercial (EPC) de Colombia; se organizó y atendió la visita técnica de funcionarios de la OMC. Esta Actividad prosiguió en el segundo semestre de 2006. A partir del mes de agosto se remitió a las diferentes entidades y distintas dependencias del Ministerio los proyectos de capítulo del informe de la Secretaría de la OMC sobre el Examen de Política Comercial de Colombia y se coordinó el envío de preguntas y respuestas sobre el contenido del informe, con el fin de hacer los ajustes pertinentes. Dicho informe fue publicado en la página Web de la OMC junto con el informe preparado por el Gobierno de Colombia. Ver WT/TPR/S/172 y WT/TPR/G/172 del 18 de noviembre de 2006.
												Julio	Noviembre	Noviembre	Durante el mes de noviembre se recibieron 270 preguntas de los países, sobre la política comercial de Colombia, se coordinó la respuesta y se preparó el documento final que fue presentado en reunión del Organismo de Examen de Política Comercial durante los días 22 y 24 de noviembre, quedando concluida esta actividad. Dicho documento se puede consultar en la página web de la OMC
												Enero	Diciembre	Diciembre	1. En febrero se realizó el Taller sobre Examen de Política Comercial de Colombia, dictado por funcionarios de la Secretaría de la OMC, dirigido a los funcionarios de las diferentes entidades públicas encargadas de las materias relacionadas con el citado Examen. 2. En julio se realizó la segunda etapa del programa de asistencia técnica para funcionarios públicos. 3. Las actividades previstas sobre el avance de las negociaciones, se llevaron a cabo en forma parcial ya que las mismas fueron suspendidas en julio.
												Enero	Diciembre	Diciembre	Durante el periodo enero - julio, se celebraron reuniones de trabajo y se prepararon los documentos y memorandos a la Misión de Colombia en las áreas de Agricultura, Bienes Industriales, Valoración en Aduana, Servicios, etc. Teniendo en cuenta la suspensión de las negociaciones, solo a partir de la segunda quincena del mes de noviembre se han realizado algunas reuniones con carácter informal con el propósito de estar preparados en el evento de que se llegue a reactivar las negociaciones el próximo año (2007). Bajo este escenario se han preparado algunos memorandos de retroalimentación a la Misión.
												Enero	Diciembre	Diciembre	Durante el año se elaboraron y presentaron las notificaciones sobre Agricultura, Servicios, Subvenciones, Dumping y otras notificaciones de los diferentes Acuerdos, cuyo periodo de notificación corresponde al año 2005. De igual manera se llevaron a cabo reuniones con el sector privado para continuar con el seguimiento de nuestros compromisos derivados de la Ronda de Doha.

**FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO**

DIRECCION DE RELACIONES COMERCIALES

SEMESTRE ENERO A JUNIO AÑO
 JULIO A DICIEMBRE X AÑO

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO			ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación	Descripción		Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades	

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

											<p>Hacer seguimiento y participar en las controversias del banano ante las Comunidades europeas.</p>	Enero	Diciembre	Diciembre	<p>Durante el año se han realizado diferentes actividades para lograr una solución negociada al problema con la UE, incluyendo la preparación de los documentos para la Misión de Colombia ante la OMC y dos comités de bananos con el sector privado y público colombiano. Dado que las conversaciones no han arrojado resultados, se llevó el asunto al Consejo Superior de Comercio Exterior para solicitar instrucciones. Frente al llamamiento a consultas realizado por Ecuador a la UE por este mismo tema en el mes de noviembre, Colombia solicitó su inclusión, siendo ésta aprobada, con lo que Colombia es tercera parte en dicho proceso. Con relación a la compensación por la ampliación de la UE, se notificó en julio la intención de retirar concesiones, no pudiéndose aplicar la medida por la prórroga en las negociaciones hasta febrero de 2007.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----------	-----------	---

FORMATO No 2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO																
DIRECCION DE RELACIONES COMERCIALES																
SEMESTRE		ENERO A JUNIO		JULIO A DICIEMBRE		AÑO		2006		AÑO		2006				
PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR																
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO																
4	Sensibilización en la Norma NTCGP 1000 - 2004. Gestión de la Calidad	Mayo	Junio	Número de capacitación para sensibilización realizados	-	3	100,00%	100,00%	junio	Todos los funcionarios de la DRC participaron en las 3 jornadas de capacitación programadas por el Ministerio y el SENA		Participar en las jornadas de sensibilización sobre la Norma Técnica de Calidad.	Mayo	Junio	Junio	Durante los meses de Abril, Mayo, Junio todos los funcionarios de la DRC participaron en todas las jornadas de capacitación sobre la Norma Técnica de Calidad, lograndose una sensibilización y positiva respuesta en el tema
	Moralización y Transparencia en la Administración Publica. Sensibilización en el Modelo Estandar de Control Interno en la DRC.	Abril	Diciembre	Número de funcionarios de la Dirección de Relaciones Comerciales y de las Oficinas de Colombia en el Exterior, sensibilizados en MECI	16	26	100,00%	100,00%	Diciembre	Se sensibilizó a 26 funcionarios así: Se realizó la charla introductoria sobre MECI a todos los funcionarios de la DRC, (un total de 16) y se adelantó la encuesta sobre el tema. Así mismo se envió el material sobre la sensibilización del MECI a los 10 funcionarios de las Oficinas Comerciales de Colombia en Washigton, Bruselas y Ginebra, indicándoles la normatividad sobre la implementación del MECI		Participar en la sensibilización del MECI mediante la asistencia a la capacitación y multiplicación de la información al interior de la DRC.	Abril	Diciembre	Diciembre	Se participó en todas las jornadas de capacitación dictadas por Cassals y la capacitación de sensibilización a todos los funcionarios de la DRC en el tema de MECI. La charla sobre sensibilización en el tema fue dictada el 12 de mayo
												Realizar las acciones de multiplicación de la información del MECI a las Oficinas Comerciales en el Exterior	Junio	Diciembre	Diciembre	Se remitió a las tres oficinas comerciales un cd con información sobre el MECI, posteriormente se les instruyó vía telefono y correo electrónico sobre los archivos que se debían revisar y se levantó un documento de asistencia. De esta manera quedó concluida la sensibilización sobre el tema de MECI a los funcionarios de las Oficinas Comerciales de Colombia en el exterior.