

<b>SEGUIMIENTO A:</b>	<b>Plan de mejoramiento a Metas de Gobierno SINERGIA</b>				
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DE:</b>	<b>2020</b>		
<b>OBJETIVO DEL INFORME:</b>	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento producto de las auditorías internas y seguimeintos que la OCI adelante relacionados con las metas de gobierno "SINERGIA"				
<b>ALCANCE DEL INFORME:</b>	Seguimiento realizado en el mes de ENERO de 2021 correspondiente al corte del mes de DICIEMBRE de 2020.				
<b>PROCESO:</b>	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	<b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>	Monitoreo y Seguimiento		
<b>MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:</b>	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.				
	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N.A</b>	<b>OBSERVACIONES / COMENTARIOS</b>
	Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se verificó el seguimiento reportado por la OAPS
	Documentos soportes	X			Correo de solicitud de información de fecha 20/01/2021 Correo de respuesta de la OAPS del 22/01/2021
	Confirmacion de información con la dependencia		X		
	Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			No se presetan observaciones producto de seguimiento efectuado por la OCI
	Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			La OAPS dio respuesta a solicitud inicial formulada por la OCI el 12/01/2021 en correo del día 22/01/2021
<b>Desarrollo del Seguimiento:</b>	<p>El plan de mejoramiento, esta conformado por siete (7) acciones, las identificadas con los códigos: 18-003, 19-016, 19-017, 19-018, 19-019, 19-020 y 19-021; y en total por diez (10) actividades.</p> <p>A la fecha se observa que:</p> <p>a) Se han cumplido ocho (8) actividades, las identificados con los códigos #: 18-003A, 18-003B, 18-003C, 19-016A, 19-017A, 19-018A, 19-019A y 19-020A</p> <p>b) Durante el periodo la OAPS reportó el avance de la acción 18-003 D con 90% no se observó variación respecto al periodo anterior</p> <p>c) En correo elecrtónico del 3/12/2020 la OAPS solicitó la reprogramación de la fecha de finalización de la APCM pasando del 31/10/2020 al 30/04/2021</p> <p>Los soportes del seguimiento realizado se encuentra en la ruta: C:\Users\jlopezb\ownCloud\OCI\2020\SEGUIMIENTOS\PLANES MEJORA PRODUCTO DE LA OCI\JHONNY ENRIQUE LOPEZ\06-SINERGIA\12-Diciembre</p>				
<b>Observación:</b>	No se presetan observaciones producto de seguimiento efectuado por la OCI				
<b>Generó plan de mejoramiento:</b> Si _____ No _____ X _____			<b>No. Observaciones:</b> 0		
<b>ELABORADO POR:</b>  <b>JHONNY ENRIQUE LÓPEZ BERNATE</b> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)			<b>APROBADO POR:</b>  <b>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</b> Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT)		
			<b>FECHA DE APROBACION:</b> 22/01/2021		