

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión “Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional”.			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MAYO	AÑO	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoria realizado por la Oficina de Control Interno en 2020 al Proyecto de Inversión “Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional”.			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte al 30 de abril de 2021. Seguimiento realizado mes vencido.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			Mediante correo electrónico del 18 de mayo del 2021, la Oficina de Control Interno solicitó al Equipo de la Dirección de Productividad y Competitividad del Viceministro de Desarrollo Empresarial y al Grupo de Contratos de la Secretaría General el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento. El Grupo de Contratos y la Dirección Técnica, el día 24 de mayo dio respuesta a la Oficina Control Interno con el seguimiento correspondiente.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento el 18 de mayo de 2021, como las comunicaciones del 27 de mayo, respondiendo a la solicitud de seguimiento de la OCI por parte de las dos áreas responsables de las acciones del Plan de Mejoramiento.
Confirmacion de información con la dependencia			x	El equipo del Grupo de Contratos comunicó a la Oficina de Control Interno el avance alcanzado con corte al 30 de abril de 2021, de las 2 acciones formuladas; se evidenció que las mismas iniciaron su ejecución y alcanzaron porcentajes de avances para el corte evaluado del 50% en cuanto a la acción de identificar todos los contratos que siguen en ejecución y se registraron en SECOP I y la acción relacionada con la actualización de información en ese aplicativo SECOP I. Por otro lado las tres acciones de la Dirección de Productividad y Competitividad aumentaron su nivel de avance a un 40%. Es de anotar que en el ultimo seguimiento se reportó: “En el periodo correspondiente se reporto el avance de ejecución del mes de abril 2021 del proyecto de inversion en el resumen ejecutivo realizado, en el cual se han venido implementando en los reportes mensuales ajuste y mejoras a los resúmenes ejecutivos del proyecto de inversión que evidencien el seguimiento y fortalecimiento de los reportes en la calidad de la información consignada.(se anexa el resumen ejecutivo ”; las tres acciones estan orientadas a fortalecer los seguimientos en el sistema SPI y en los resúmenes ejecutivos. Adicionalmente, se programaron las mesa mensuales para el seguimiento a la ejecucion y ejecucion de los instrumentos con Colombia Productiva a partir de mayo , una vez recibido ell informe de actividades del primer trimestre dl 2021 (abril 30)
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			x	Se responde correo remisorio de la información de seguimiento por parte del equipo del Grupo de Contratos y la Dirección Productividad y Competitividad.

Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	El equipo del Grupo de Contratos y la Dirección de Productividad y Competitividad respondieron a la solicitud de avance mensual; las acciones de las dos dependencias se encuentran en ejecución dentro del plazo.
Desarrollo del Seguimiento:	Se realizó el seguimiento con base en la información aportada en las columnas de seguimiento del Plan de Mejoramiento del Proyecto de inversión auditado en la vigencia 2020.			
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____				No. Observaciones:
ELABORADO POR: <u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)				APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe de Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)
				FECHA DE APROBACION: 28/5/2021