


SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento de la Auditoría Interna de Gestión Realizada a la Construcción del Centro de Convenciones de Puerta de Oro Barranquilla.			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	DE:	2019	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento del "Proyecto de Inversión Construcción Centro de Convenciones Puerta de Oro Barranquilla"			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento del proyecto de inversión auditado en la vigencia 2017.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:		Monitoreo y Seguimiento - Corte 31 de Marzo de 2019
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	IVA	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			Mediante correo electrónico del 9 de abril de 2019, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, el avance sobre la acción documentada que aún siguen vigente en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada al Proyecto de Inversión.
Documentos soportes	x			Se revisó el correo electrónico y el seguimiento del Plan de Mejoramiento enviado por la Oficina Asesora de Planeación el día 23 de abril, encontrando en éste, que la única acción que sigue vigente se encuentra en un porcentaje de ejecución del 45% y vence en el mes de junio de 2019.
Confirmación de información con la dependencia			x	La dependencia respondió la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno.
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	x			Se informó a la persona responsable del seguimiento de la Dirección de Análisis Sectorial que fue aceptada la prórroga solicitada.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	x			La dependencia respondió la solicitud realizada por la Oficina de Control Interno.
Desarrollo del Seguimiento:	La acción identificada con código 17-094 sigue en ejecución dentro del plazo.			

Observaciones:	NA
Generó plan de mejoramiento: SI ☐ No ☒	
ELABORADO POR: 	
APROBADO POR: 	
FECHA DE APROBACION: 26-04-2019	