PEI - 2013

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
1. NEGOCIAR ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES, REGIONALES Y MULTILATERALES (OMC) Y HACER SEGUIMIENTO A SU PROCESO DE APROBACION	2 TLC´s (7 acumulados) 3 All Negociados 19 (acumulados) 1 All Vigente 12 (acumulados)	1. TLC con Corea	Firma del Acuerdo	Jefe OALI	X											
		2. TLC con Panamá	Ronda de negociación	Jefe Negociador	X											
			Conclusión del Acuerdo			X										
		3. TLC con Turquía	Seguimiento al proceso. Informes	Jefe Negociador		X		X								
		4. TLC con Israel	1 Ronda de negociacion	Jefe Negociador		X										
			Conclusión del Acuerdo			X										
		5. TLC con Japon	3 Rondas de negociación (acumuladas) Q2=1;Q3=2;Q4=3	Jefe Negociador		X	X	X								
		6. TLC con Costa Rica	2 Rondas de negociación (acumuladas) Q1=1; Q2=2	Jefe Negociador	X	X										
			Conclusion del Acuerdo			X										
		7. Alianza Pacifico	4 Reuniones Grupos de Trabajo (acumuladas) Q1=1;Q2=2;Q3=3;Q4=4	Dir Integración Economica	X	X	X	X								
			2 Reuniones Ministeriales (acumuladas) Q2=1; Q4=2			X		X								
		8. Profundización de Acuerdos Comerciales	Informes de avance	Dir Integración Economica	X	X	X	X								
		9. Negociaciones Comerciales en OMC	Informes de avance de la Misión ante la OMC	Consejero Misión de Colombia ante la OMC	X	X	X	X								
		10. APPRI con países priorizados	2 Rondas de negociación país priorizado 1 (acumuladas) Q2=1;Q4=2	Dir. Inversión extranjera y servicios		X		X								
			2 Rondas de negociación país priorizado 2 (acumuladas) Q3=1;Q4=2				X	X								
			Firma APPRI con Turquía			X										
		11. Seguimiento de la aprobación en el Congreso y en la Corte Constitucional de los Acuerdos comerciales y sus leyes de implementación	Informe al VCE del seguimiento de las leyes aprobatorias de TLC´s y las leyes de implementación de los mismos, en Congreso y Corte Constitucional, ésta última cuando sea el caso	Jefe OALI	X	X	X	X								
			Elaboración de borrador Directiva Presidencial para coordinar la posición de entidades del gobierno ante los trámites de TLC's y leyes de implementación en Congreso y Corte Constitucional			X										

PEI - 2013

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
			Elaboración de versión final de Directiva Presidencial para coordinar la posición de entidades del gobierno ante los trámites de TLC's y leyes de implementación en Congreso y Corte Constitucional					X								
2. IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES, REGIONALES Y MULTILATERALES (OMC)	11 TLCs implementados	1.TLC con Estados Unidos	Informe reuniones Comités de administración y tématicos y eventualmente de Comisión de Libre Comercio	Dir Relaciones Comerciales		X		X								
		2. Implementación Acuerdo Comercial UE	Seguimiento y participación en los trámites internos ordinarios para entrada en vigor del acuerdo que se adelantan por el Congreso y la Corte Constitucional y apoyo al trámite para la aplicación e implementación provisional del acuerdo por el Gobierno Nacional.	Jefe OALI		X										
			Planificación de la implementación normativa, elaboración de proyectos de implementación normativa y seguimiento y apoyo a la solución de irritantes comerciales relacionados con la entrada en vigor del acuerdo.- Informe					X								
			Seguimiento implementación Acuerdo Comercial en la Comisión Europea y apoyo al proceso de implementación en Bogotá. Informes trimestrales. Q1=1;Q2=2;Q3=3;Q4=4	Dir. Oficina OCB	X	X	X	X					Se solicita eliminar el informe de Q2, toda vez que los procesos que se deben surtir para aprobar y poner en vigencia el Acuerdo, que a su vez permiten cumplir el entregable, no se tendrán listos sino al finalizar el Q2. Solicitud aprobada por el Ministro el día 20 de mayo de 2013			
		3. Estudios conjuntos con Australia y China	China: recepción del estudio	Dir. Relaciones Comerciales		X										
			China: entrega del reporte del grupo de estudio conjunto				X									
			Análisis bilaterales TLC con Australia (informes de avance)			X	X									
		4. Comisiones Administradoras y Binacionales	6 Comisiones Administradoras (acumuladas) Q1=1;Q2=2;Q3=4;Q=6	Dir. Integración Económica / Dir. Relaciones Comerciales	X	X	X	X								
			3 Comisiones Binacionales (Brasil, Ecuador y Argentina) Q2=1;Q3=2;Q4=3	Dir. Integración Económica		X	X	X								
		5. Acercamiento a Asia y Africa	Informe de visitas y de actividades (acumulados) Q1=3;Q2=6;Q3=6;Q4=12	Dir. Relaciones Comerciales	X	X	X	X								
		6. Acercamiento con la Cuenca del Caribe	Informe avance de gestión	Dir. Integración Económica		X		X								

PEI - 2013

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		7. Gestiones para el trámite de aprobación con Noruega e Islandia en el marco de EFTA	Informe avance de gestión	Dir. Relaciones Comerciales		X		X								
3. FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES, DE INVERSIÓN, PROPIEDAD INTELECTUAL Y MECANISMOS DE DEFENSA COMERCIAL	2 aplicativos (acumulado)	1. Instrumentos para mejorar aplicación Decreto controversias de inversión (Resolución, Directiva y Proyecto de ley)	Expedir instrumento sobre procedimiento para atención de controversias I-E	Dir. Inversión extranjera y servicios				X								
			Proyecto de Ley sobre Inversión					X								
		2. Programa Integral de prevención de controversias y capacitación a entidades y agentes del Estado sobre inversión	Informe de cumplimiento de actividades programadas			X	X	X								
		3. Implementación de recomendaciones CIPI	Informes de avances				X	X								
		4. Visita Director General OMPI	Realización del Evento		X											
		5. Afinamiento y puesta en marcha aplicativo recepción, almacenamioento y consulta de investigaciones de salvaguardia.	Informe de afinamiento y puesta en marcha del aplicativo	Dir. Comercio Exterior		X										
		6. Divulgación de los mecanismos de defensa comercial a través de las Entidades del Estado y del sector privado (Videoconferencias, boletines, macroruedas, etc)	Informes de desarrollo del programa de divulgación	Dir. Comercio Exterior		X	X	X								
		7. Programa formación en línea de mecanismos de defensa comercial	Estudio previo de contratación	Dir. Comercio Exterior	X											
			Informes de seguimiento sobre desarrollo del sistema de formación			X	X	X								
		8. Recopilación y divulgación en medio escrito de documentos legales por parte de la OALI	Cronograma de actividades para elaboración de la revista	Jefe OALI		X										
			Documento con diseño y contenido de la revista					X								
			Cronograma de actividades para realización del programa de difusión y capacitación			X										

PEI - 2013

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		9. Programa de difusión y capacitación de la normativa comunitaria andina	Coordinación Interinstitucional para consenso en los contenidos del programa - Informe	Jefe OALI			X									
			Documento con programa de difusión y capacitación en normativa comunitaria andina					X								
		10. Reuniones del CSCE	Agendas y documentos	Asesores CSCE		X	X	X								
		11. Estudio de impacto de los TLCs en la economía	Terminos de referencia	Asesores CSCE	X											
			Contratación			X										
			Informe final del estudio					X								
		12. Evaluación retrospectiva de TLCs	Terminos de referencia	Asesores CSCE / Jefe OEE	X											
			Contratación			X										
			Informe final de la evaluación					X								
		13. Estudio de impacto regional de los TLCs	Terminos de referencia	Jefe OEE	X											
			Contratación			X										
			Informe final del estudio					X								
		14. Reuniones de la Comisión Mixta de Comercio Exterior para fortalecer la interacción con el sector privado	Ayuda de memoria de la reunión	Viceministro CE			X									
		1. Aprobación CONPES OFDI	Documento CONPES			X										
		2. Seguimiento de recomendaciones y divulgación del CONPES OFDI	Informes de seguimiento				X	X								
		3. Programa de capacitación en servicios	2 Foros (acumulados): Pereira y San Andrés				X									

PEI - 2013

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
5. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EN MATERIA DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	Realización de 2 Foros Publicación de 8 Boletines	4. Realizar las reuniones de formulación del CONPES de servicios y del inicio de su implementación	Aprobación CONPES, inicio de implementacion	Dir. Inversión extranjera y servicios		X	X						Se solicita trasladar el inicio de implementación de Q2 a Q3 dado que el diagnóstico de problemas alrededor de la exportación de servicios ha requerido involucrar entidades que antes no estaban contempladas, como las relacionadas con ciencia y tecnología, lo cual ha hecho que el documento este quedando más robusto y completo, pero implica mayor tiempo no solo para obtener los datos que sustenten la problemática sino también para negociar con las nuevas entidades la forma como el documento planteará el problema y la recomendación. Por ello, se solicita mover el entregable de expedición del CONPES para Q3. Solicitud aprobada por el Ministro el día 20 de mayo de 2013.			
			Entrega del Estudiosobre Servicios Profesionales					X								
		5. Sistema estadístico: nuevo Convenio medición desagregado	Realizar 1 Alianza con el DANE			X										
		6. Boletines	Publicación de 4 boletines (acumulados) Q3=2;Q4=4				X	X								
6. APOYAR EL INGRESO DE COLOMBIA A LA OCDE Y A APEC	100% Cumplimiento de las actividades para Ingresar a los Comités de Comercio e Inversión de la OCDE	1.Apoyo al desarrollo de la evaluación de la política de apertura comercial por parte del Comité de Comercio y Agricultura	Informe de avance	Dir. Inversión extranjera y servicios		X		X								
		2. Coordinar ingreso al Comité de Comercio	Informe de avance			X		X								
		3. Actividades de promoción y difusión de las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE	6 actividades (acumuladas) Q3=3;Q4=6				X	X								
		4. Actividades y adhesión o implementación de instrumentos del Comité de inversión de la OCDE	Informe seguimiento actividades de inversión			X		X								

PEI - 2013

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		5. Actividades de promoción de la candidatura de Colombia para ser aceptado en APEC	Informes sobre participación en grupos de trabajo. Semestral	Dir. Relaciones Comerciales		X		X								
			Documento con información de Colombia para apoyar la candidatura			X										
7. PROFUNDIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO	90% Nivel en la implementación del Sistema Integrado de administración de riesgo para la VUCE	1. Política de administración de riesgos en las entidades VUCE	Propuesta de conformación del Comité de Riesgo de entidades VUCE.	Dir. Comercio Exterior	X											
			Proyecto de decreto de política de riesgos socializado con entidades VUCE			X										
			Informe de avances de la implementación del sistema en entidades de la VUCE				X	X								
		2. Acompañamiento integral en temas de mejoramiento de inspección y operaciones de comercio exterior (inspección simultánea, scaner, mejores prácticas, etc)	Informes de avance y seguimiento		X		X									
		3. Programa de acciones para mejorar los resultados de Colombia en los reportes internacionales que miden competitividad y facilitación del comercio	Plan de trabajo para mejorar los resultados de Colombia en los reportes internacionales que miden competitividad y la facilitacion del comercio		X											
			Informes de avance de la ejecución del plan de trabajo			X	X	X								