PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
1. ESTRUCTURAR MACROPROYECTOS TRANSFORMADORES	• 3 iniciativas formuladas con las comunidades para el desarrollo de Macroproyectos (Amazonas y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y La Guajira) • Cumplimiento en entrega de obras, estudios y diseños para hacer de San Andrés y Providencia un Paraíso Náutico y de Buceo • Cumplimiento de los entregables a cargo del Viceministerio de Turismo para Estructura los Macroproyectos Transformadores • Cumplimiento de los entregables a cargo del FONTUR para Estructura los Macroproyectos Transformadores	**1. AMAZONAS** El Parque Eco-turístico más grande del mundo	Socializar la iniciativa con la comunidad, la entidad territorial y los prestadores de servicios turísticos. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible	X	X										
			Formular la iniciativa con la comunidad, la entidad territorial y los prestadores de servicios turísticos. Entregar documento				X									
			Contratar la consultoría para la delimitación de área con estudio jurídico y predial (Depende del resultado de la socialización)	Director FONTUR			X									
			Contratar el Plan Maestro (Depende del anterior)	Director FONTUR				X								
		2.ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Paraíso Náutico y de Buceo	Formular la iniciativa con la comunidad, la entidad territorial y los prestadores de servicios turísticos	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible		X										
			Entregar el Plan de Acción de Turismo Náutico para San Andrés	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura		X										
			Entregar el Plan de Acción de Buceo para San Andrés	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X									
			Terminar el Muelle de Lancheros y plataforma flotante Jhonny Cay	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura				X								
			Entregar los estudios de ubicación y diseños de detalle de la Marina de San Andrés	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura		X										
			Entregar los diseños de detalle de la Marina de Providencia	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura				X								
			Diseñar el producto de Buceo de Talla Mundial	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X					Cumplida con antelación			
			Elaborar y presentar el Plan de Acción Integral para el desarrollo de turismo en el Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible		X										
			Formular la iniciativa con la comunidad, la entidad territorial y los prestadores de servicios turísticos. Entregar documento	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X									

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		3. GUAJIRA El Mundo Wayúu	Contratar la consultoría para la delimitación de área con estudio jurídico y predial (Depende del resultado de la formulación)	Director FONTUR			X									
			Contratar el Plan Maestro (Depende del anterior)	Director FONTUR				X								
2. DESARROLLAR LAS " EXPERIENCIAS ÚNICAS"	Nivel de cumplimiento de las acciones adelantadas, para la implementación de protocolos de seguridad en **4** destinos turisticos. Número de Cápsulas de Televisión emitidas sobre las 25 Experiencias Únicas (18 cápsulas) Número de manuales de Experiencias Únicas entregados Número de coleccionables de Experiencias Únicas publicados Número de productos turísticos diseñados que apoyan el desarrollo de 4 Experiencias Únicas (1 productos diseñados por experiencia) Nivel de cumplimiento en entrega de 5 obras, 1 estudio y 1 diseño para el desarrollo de Experiencias Únicas Número de Brigadas de formalización turisticas realizadas.	**1. SAN AGUSTÍN - EXPERIENCIA 1** -Trasladarse a una civilización perdida en Los Andes	Entregar los estudios técnicos, arquitectónicos, museográficos y paisajísticos del Parque Arqueológico de San Agustín	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura				X								
			Realizar la Brigada de formalización turística puerta a puerta. Registro de asistencia	Dir de Análisis Sectorial y Promoción		X										
			Implementar el Protocolo de Seguridad. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X									
			Desarrollar y hacer "Coaching" del producto turístico ***"San Agustín"*** que incluya la elaboración del Manual para la implementación. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
			Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Publicar el Coleccionable de la Experiencia Unica - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Desarrollar y hacer "Coaching" del producto turístico ***" Experiencia Cafetera"*** que incluya la elaboración del Manual para la implementación. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
			Adecuar la Estación de ***Caminos de Arriería*** en Salamina.	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura				X								

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		2. PAISAJE CULTURAL CAFETERO: **EXPERIENCIA 2** Descubrir una cultura campesina con sabor a Café **EXPERIENCIA 3** Pueblos Cafeteros Filandia y Salento **EXPERIENCIA 4** Valle del Cocora - Las palmas de cera más altas del planeta	Entregar el diseño aprobado de la Estación de ***Caminos de Arriería*** en Aguadas	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura			X	X					Se pidió trasladar de Q3 a Q4 el cumplimiento del entregable, debido a que para iniciar la ejecución de este proyecto se requería primero la documentación de la propiedad de los terrenos donde se va a desarrollar, la Alcaldía de Aguadas, después de varias solicitudes, los presentó sólo hasta el mes de mayo de 2013. Una vez recibidos los documentos, fueron radicados los lineamientos en el FONTUR para la contratación, sin embargo, el plazo de ejecución es de 3,5 meses para la entrega y posterior revisión para aprobación Solicitud aprobada por el Ministro el 24 de julio de 2013			
			Realizar la Brigada de formalización turística puerta a puerta. Registro de asistencia	Dir de Análisis Sectorial y Promoción		X										
			Implementar el Protocolo de Seguridad. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X									
			Emitir la cápsula de televisión relacionada con las 3 Experiencias Únicas	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Publicar el Coleccionable relacionado con las experiencias del paisaje Cultural Cafetero - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
		3. NUQUÍ Y BAHÍA SOLANO - EXPERIENCIA 5 Observar las ballenas y comprender que el Pacífico es salvaje	Implementar el Protocolo de Seguridad. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X									
			Realizar la Brigada de formalización turística puerta a puerta. Registro de asistencia	Dir de Análisis Sectorial y Promoción		X										
			Embarcadero en Bahía Solano (depende de los permisos). Construcción terminada	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura				X								
			Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Publicar el Coleccionable de la Experiencia Unica - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		4. CAÑO CRISTALES - EXPERIENCIA 6 Apreciar los colores del rio más hermoso del mundo	Desarrollar y hacer "Coaching" del producto turístico "***Caño Cristales*** " que incluya la elaboración del Manual para la implementación	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
			Implementar el Protocolo de Seguridad. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X									
			Definir la localización de senderos y muelles en La Macarena - Caño Cristales (Depende del acuerdo con PNN) y entregar el esquema. Informe	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura		X										
			Realizar la Brigada de formalización turística puerta a puerta. Registro de asistencia	Dir de Análisis Sectorial y Promoción		X										
			Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Publicar el Coleccionable de la Experiencia Unica - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
		5. EL MISTERIO DE ELDORADO **EXPERIENCIA 7** El Museo de Oro mas grande del mundo	Desarrollar y hacer "Coaching" del producto turístico "***ElDorado- Guatavita- Museo del Oro*** " que incluya la elaboración del Manual para la implementación	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
			Gestionar la integración turística arquitectonica Parque Santander - Museo del Oro. Informe	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura	X											
			Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Publicar el Coleccionable de la Experiencia Unica - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
		6. CATEDRAL DE SAL **EXPERIENCIA 8** Convertirse en	Desarrollar y hacer "Coaching" del producto turístico "***Minero por un día*** " que incluya la elaboración del Manual para la implementación	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
			Presentar al Despacho VT, la propuesta para el mejoramiento del producto turístico de la ***Catedral de Sal*** y sus alrededores, con base en los lineamientos del plan de desarrollo turístico de Cundinamarca. Documento	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible		X										

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		minero por un día	Realizar la Brigada de formalización puerta a puerta y capacitación turística (Zipaquirá)	Dir de Análisis Sectorial y Promoción	X											
			Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Publicar el Coleccionable de la Experiencia Unica - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
		7. AMAZONAS	Emitir la cápsula de televisión relacionada con las Experiencias Únicas del Amazonas	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Publicar el Coleccionable de la Experiencia Unica - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
		EXPERIENCIA 9 Dar rienda suelta al espíritu explorador **EXPERIENCIA 10** Lagos del Amazonas - Contemplar los paisajes y la vida salvaje **EXPERIENCIA 11** PNN Amacayacu- Flotar sobre la selva y descubrir el paraíso	Ecovia entre Puerto Nariño y Amacayacu. Entregar Diseño.	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura			X	X					Pidieron trasladar de Q3 a Q4 el cumplimiento del entregable debido a que el proceso de selección de la interventoría adelantado por el FONTUR, necesario para el inicio de la obra, se declaró desierto y fue necesario invitar nuevamente. Actualmente se encuentran en legalización los contratos para firma de acta de inicio. Sin embrago, el plazo de ejecución es de 4 meses. Solicitud aprobada por el Ministro el 24 de julio de 2013			
		8. CABO DE LA VELA **EXPERIENCIA 12** Recorrer la ruta panorámica por el apacible Caribe de la Guajira	Desarrollar y hacer "Coaching" del producto turístico "***Cabo de la Vela*** " que incluya la elaboración del Manual para la implementación	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
			Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Publicar el Coleccionable de la Experiencia Unica - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
		9. CARTAGENA	Emitir la cápsula de televisión relacionada con las Experiencias Únicas de Cartagena	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
		EXPERIENCIA 13 Cartagena Colonial – Viajar a través del tiempo al "Nuevo Mundo".	Desarrollar y hacer "Coaching" del producto turístico "***Getsemani*** " que incluya la elaboración del Manual para la implementación	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		EXPERIENCIA 14 Participar de una noche de fiesta en el barrio Getsemaní	Plan para el desarrollo de cursos de formación a vendedores callejeros sobre calidad en la prestación de servicio al turista. Q2=Entrega del Plan; Q3,Q4=Informes de avances	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible		X	X	X								
		10. GORGONA **EXPERIENCIA 15** Descubrir playas vírgenes, flora y fauna exuberante **EXPERIENCIA 16** Recorrer el "Alcatraz colombiano" y sentir estremecimiento	Desarrollar y hacer "Coaching" del producto turístico "***Gorgona*** " que incluya la elaboración del Manual para la implementación	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
			Emitir la cápsula de televisión relacionada con las Experiencias Únicas de Gorgona	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
		11. PNN LOS NEVADOS **EXPERIENCIA 17** Hacer muchas cosas a 4.000 m de altitud	Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
		12. NEVADO EL COCUY **EXPERIENCIA 18** Hacer senderismo por los fascinantes paisajes andinos	Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Publicar el Coleccionable de la Experiencia Unica - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
		13. ISLAS DEL ROSARIO **EXPERIENCIA 19** Pensar que aquel paisaje marino era un sueño...¡pero que existe en Colombia!	Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
		14. PNN UTRIA **EXPERIENCIA 20** Pasear entre especies autóctonas e impresionantes manglares	Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Publicar el Coleccionable de la Experiencia Unica - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Sendero del PNN Utría. Construcción terminada	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura	X											

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		15. SAN ANDRES - EXPERIENCIA 21 Nadar entre mantarrayas, el final perfecto del día	Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Publicar el Coleccionable de la Experiencia Unica - Diseño y producción	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
		16. CIUDAD PERDIDA y PNN TAYRONA **EXPERIENCIA 22** Subir a la montaña costera más alta del mundo **EXPERIENCIA 23** En busca de vestigios arqueológicos haciendo trekking suave	Emitir la cápsula de televisión relacionada con las Experiencias Únicas del Tayrona	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Proyecto de Pueblo Bello. Contrucción terminada	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura		X										
		17. CARNAVAL DE BARRANQUILLA Y CARNAVAL DE BLANCOS Y NEGROS **EXPERIENCIA 24** Descubrir en el país de la felicidad el color de los carnavales más originales	Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
		18. BARU Y TIERRABOMBA **EXPERIENCIA 25** Relajarse tras un gran viaje a las islas y playas desiertas del Caribe	Emitir la cápsula de televisión relacionada con la Experiencia Única	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
3. CAPTAR ATRACCIONES Y EVENTOS DE TALLA MUNDIAL	2 grandes eventos y atracciones de talla mundial con manifestación de interés	**1. CAPTAR GRANDES EVENTOS**	Presentar al Viceministerio la identificación de los 10 posibles grandes eventos a captar.	Vicepresidente de Turismo- PxP		X										
			Presentar la propuesta de valor a los empresarios internacionales y la estrategia para atraer el evento. Informe				X									
			Entregar informe sobre las manifestaciones de interés recibidas para la realización de dos eventos					X								

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		2. ATRACCIONES DE TALLA MUNDIAL	Entregar al Viceministerio el diagnóstico e identificación de ***"key drivers"*** de los potenciales inversionistas.	Vicepresidente de Inversión – PxP	X											
4. ESTRUCTURAR LA RED DE ESTACIONES TURÍSTICAS	100% Nivel de cumplimiento de las acciones adelantadas por el Viceministerio de Turismo para desarrollar la Red de Estaciones Turísticas	1. RED NACIONAL DE ESTACIONES TURÍSTICAS	Presentar el estudio de la Red de Estaciones ante la ANI	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura		X										
			Elaborar documento comparativo del proyecto de la Red con otros países	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura		X										
			Determinar con la ANI los sitios para la construcción de la Fase I de la Red	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura			X									
			Brindar asistencia técnica turística a las concesiones que lo requieran para la construcción de Estaciones Turísticas. Informes Trimestrales	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura			X	X								
		1. CONECTIVIDAD AÉREA	Impulsar con la Aerocivil la apertura de rutas aéreas entre Cartagena y Europa. Informes	Viceministra de Turismo		X		X								
			Impulsar con la Aerocivil la Apertura de rutas aéreas entre San Andrés y EEUU. Informes	Viceministra de Turismo		X		X								
			Impulsar la apertura de rutas nuevas para destinos nacionales de interés turístico, de acuerdo con las necesidades del sector y las temporadas. Informes	Viceministra de Turismo		X		X								
			~~Crear 5 Comités de Facilitación Aérea (antes Comites de Rutas Aereas)~~	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X					La creación de comités se hace por norma (decreto, resolución…), lo cual es muy dispendioso y por tiempos no se podría cumplir con el entregable. Razón por la cual se solicita el cambio de nombre del entregable a "Grupos" cumplimiento con el mismo fin. Solicitud aprobada por el Ministro el 24 de julio de 2013			
			Crear 5 Grupos de Facilitación Aérea													
			Muelle de Embarque y desembarque para la Ciénaga Grande de Magdalena - Pueblos Palafíticos. Q3=Contratar; Q4= Entregar Diseño	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura			X	X								

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
5. CONECTAR EL MUNDO CON NUESTROS DESTINOS	Número de Comités de Facilitación Aérea (antes Comites de Rutas Aéreas)(acumulados) Número de muelles construidos Kilómetros señalizados en la segunda y tercera etapa del programa de Señalización Vial Turística	2. CONECTIVIDAD MARÍTIMA	Entregar los Estudios y Diseños de seis (6) muelles para embarcaciones menores en el Litoral de Santa Marta (Aeropuerto, Pozos Colorados, Rodadero, Playa Blanca, Taganga y Playa Grande).	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura			X	X					Pidieron trasladar de Q3 a Q4 el cumplimiento del entregable. El 18 de febrero de 2013 el proceso de selección para la elaboración de los estudios y diseños se declaró desierto. Se publicó nuevamente el 19 de marzo de 2013 siendo adjudicado el 7 de mayo. Se encuentra en proceso de selección de interventor y el plazo de ejecución es de 3 meses por lo que no alcanzaría a estar listo para el tercer trimestre. Solicitud aprobada por el Ministro el 24 de julio de 2013			
			Entrega de los Estudios de Patologia Muelle de Capurgana Acandí	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura		X										
			Entrega de los Estudios de Corrientes y Estructurales del Muelle de Guapi	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura			X	X					Pidieron trasladar de Q3 a Q4el cumplimiento del entregable debido a que el 23 de abril de 2013 fue adjudicada la consultoría. El 4 de junio de 2013 fue adjudicada la interventoría a la consultoría, necesaria para el inicio de la ejecución del contrato. Los contratos han sido suscritos y se encuentran en legalización, en revisión de aspectos técnicos previos a la firma del acta de inicio que será a mediados del mes de julio de 2013 y dado que el plazo de ejecución es de 3 meses no alcanzara a estar entregado en el tercer trimestre. Solicitud aprobada por el Ministro el 24 de julio de 2013.			
			Muelle Juradó, Chocó. Construcción terminada	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura				X								
			Muelle Monteria. Construcción terminada	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura				X								
			Presentar informe sobre Cruceros como medio de transporte hacia Colombia	Vicepresidente de Turismo- PxP		X										
			Señalizar turísticamente 250 Kilómetros adicionales en vías secundarias y terciarias. Q2=100;Q3=200;Q4=250 (acumulado)	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura		X	X	X								

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable Q1	Fecha Entregable Q2	Fecha Entregable Q3	Fecha Entregable Q4	Seguimiento Acumulado Q1	Seguimiento Acumulado Q2	Seguimiento Acumulado Q3	Seguimiento Acumulado Q4	Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual: Entregable	Calificación Anual: Programa	Calificación Anual: Estrategia
		3. CONECTIVIDAD TERRESTRE	Apoyar económicamente los proyectos de señalización turística peatonal que sean presentados al VT por parte de las entidades territoriales. Informes trimestrales	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura		X	X	X								
			Crear 5 Comites de Facilitación Terrestre. Informes trimestrales	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible		X	X	X					Pidieron eliminar el entregable pues se encuentra implementado dentro de los comités Regionales de Seguridad Turística y del Comité Nacional de Rutas Seguras, dado que al interior de estos organismos se evalúan las condiciones de seguridad de las diferentes regiones y de las diferentes vías terrestres y a su vez se aprueban las rutas turísticas solicitadas por las autoridades regionales. Dichas actividades son coordinadas por el Grupo de Calidad, Seguridad y Cooperación Internacional. Solicitud aprobada por el Ministro el 24 de julio de 2013.			
			Generar acciones que impulsen el desarrollo de paquetes terrestres para turismo receptivo fronterizo (Ej: Ruta Espiritual). Informes			X		X								
6. GLOBALIZAR NUESTRO TURISMO	2000 Personas capacitadas al año a traves del Plan Nacional de Bilingüismo para el Turismo	1. INGLÉS	Capacitar **2.000** personas del sector en Inglés	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
			Inscribir **1600** personas del sector en el Programa I-Speak Q2=400; Q3=800; Q4=1600 (acumulado)	Gerente – PTP		X	X	X								
			Capacitar **300** personas vinculadas al sector Turismo de Salud en el siguiente nivel de Inglés de su clasificación	Gerente – PTP				X								
		2. BILINGUISMO EN OTROS IDIOMAS	Realizar con el SENA jornadas de capacitación en otros idiomas (francés y portugués) para el sector turístico (Sujeto a que el SENA reanude los contratos con los proveedores de la plataforma)	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X									
			Iniciar la capacitación Chino Mandarin para prestadores de servicios turisticos	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X									
		3. AMBIENTES AMIGABLES - SERVICIOS ADAPTADOS A LA GLOBALIZACIÓN	Desarrollar la consultoría para la determinación de las técnicas a aplicar por los prestadores de servicios turísticos para crear ambientes adaptados a los visitantes extranjeros - Q2 = Contratación Q4 = Entrega y divulgación de los resultados de la consultoría	Director FONTUR		X		X								
			Traducir el material de promoción e información de prestadores de servicios turísticos para brindar mejor atención al usuario. Informes	Director FONTUR		X		X								

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
7. CONSOLIDAR LA INSTITUCIONALIDAD	5 Estudios entregados para el sector	1.IMPLEMENTAR LAS DISPOSICIONES MAS IMPORTANTES DE LA LEY	Reglamentar los nuevos requisitos del Registro Nacional de Turismo y difundirlos.	Dir. Análisis Sectorial y Promoción			X	X					Se solicita cambiar el plazo del entregable de Q3 a Q4 debido a que a pesar de haber sido adelantada la reglamentación de los requisitos del RNT, en este momento requiere ajustarse sólo a los requisitos netamente necesarios, con el fin de no ir en contra de la Ley Antitrámites. Por otra parte, hace falta la concertación con los gremios que por motivos de agendas de los mismos ha tenido retrasos. Solicitud aprobada por el Ministro el 24 de julio de 2013.			
			Realizar la primera reunión del Consejo Superior de Turismo	Viceministra de Turismo		X										
			Realizar la primera reunión del Consejo Consultivo de la Industria Turística	Viceministra de Turismo			X									
			Iniciar la operación del FONTUR a través de la Fiducia	Viceministra de Turismo			X									
			Realizar la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Turística	Viceministra de Turismo		X										
			Poner en funcionamiento los Comités locales para la organización de playas	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible		X										
			Incluir el Sector Turismo en el Consejo Superior de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (gestion con VDE)	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
			Expedir resolución sobre las estadísticas del sector turístico	Dir. Análisis Sectorial y Promoción			X									
			Establecer las profesiones que previa homologación del SENA, pueden ejercer la guianza	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
		2. FORTALECER LAS RELACIONES INTERNACIONALES	Formular propuestas de acuerdo con las necesidades del sector, con base en el Plan de Trabajo de la Organización Mundial de Turismo (OMT)	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X						cumplida con antelación			
			Explorar la asignación del presupuesto con el fin de fortalecer la cooperación técnica a través de los convenios internacionales de Turismo suscritos. Informe	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible	X											

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		3. ESTUDIOS, INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR	Entregar el estudio de mercado para identificar la oferta turística para personas en condición de discapacidad, así como la demanda turística nacional e internacional (En los 32 departamentos)	Dir de Análisis Sectorial y Promoción		X										
			Entregar el Estudio de oferta y demanda turística para personas con recursos económicos limitados	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Entregar el Estudio de Mercados sobre turismo internacional	Dir de Análisis Sectorial y Promoción				X								
			Entregar el estudio de conectividad de la Red de Pueblos Patrimonio.	Dir de Análisis Sectorial y Promoción			X						cumplida con antelación			
			Realizar el acompañamiento técnico al Plan Estadístico Sectorial del DANE. Informes	Dir de Análisis Sectorial y Promoción		X	X	X								
			1. Auditorio y sendero PNN Utría. Construcción terminada		X											
			2. Sendero en Pizarro. Construcción terminada		X											
			3. Adecuar el Centro de Eventos Valle del Pacífico		X											
			4. Centro de Convenciones de Popayán. Construcción terminada				X	X					Solicitaron trasladar de Q3 a Q4 el cumplimimiento del entregable. Fue necesario revisar y actualizar los diseños eléctricos según norma RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -, para lo cual se adiciona en valor y en tiempo el contrato que actualmente se encuentra en ejecución, sin embargo, no alcanza a estar listo en el tercer trimestre. Solicitud aprobada por el Ministro el 24 de julio de 2013.			
			5. Casa Indígena Tambo Wasi. Construcción terminada		X											
			6. Complejo Turístico de Nemocón. Construcción y remodelación terminada					X								
			7. Malecón de Mitú II Fase. Construcción terminada					X								
			8. Hostal Doña Manuela. Restaurar					X								
			9. Muelle Montería. Construcción terminada					X								

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
8. FORTALECER LA COMPETITIVIDAD REGIONAL	10 proyectos de Infraestructura Turistica terminados 3 obras iniciadas para fortalecer la competitividad (acumulado) 106 eventos captados por gestión de Proexport 2 playas en proceso de certificación 2 destinos en proceso de certificación	1. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	10. Teatro Santa Marta. Obras terminadas.	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura				X								
			Iniciar las obras del Centro de Convenciones de Barranquilla			X										
			Iniciar las obras del Centro de Convenciones de Bogotá					X								
			Iniciar las obras del primer tramo del Malecón de Cartagena (Depende de permisos)				X	X					Se solicita trasladar de Q3 a Q4 el cumplimiento del entregable de acuerdo con la siguiente justificación: En abril el Distrito informa que realizó los trámites para la obtención de los permisos: 1) Licencia ambiental anta la ANLA, 2) Paz y Salvo del instituto de arqueología ICANH (plan de manejo arqueología) y 3) El certificado de INCODER de la no existencia de territorios legalmente constituidos o en proceso de titulación a comunidades indígenas o negras. A la fecha los mencionados permisos necesarios para dar inicio a la ejecución del proyecto no se han expedido por las entidades mencionadas. Se llevarán a cabo reuniones y consultas para agilizar los trámites, sin embargo, no alcanza a darse inicio en el tercer trimestre. Solicitud aprobada por el Ministro el 24 de julio de 2013.			
			Contratar los diseños para la adecuación turística del Parque Arqueológico de San Agustín			X										
			Hotel El Isleño en San Andrés. Construcción terminada					X								
		2. COORDINACIÓN REGIONAL	Realizar dos capacitaciones para los responsables de los procesos de planeación para la inclusión de turismo en los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial.	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible		X										
			Modelo de articulación con las regiones. Concertado con la VDE Q2= Definir la estrategia de difusión Q4=Aplicación del modelo	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible		X		X								
			T. Salud y Bienestar: Hacer el lanzamiento Plan de Negocios Turismo de Bienestar	Gerente – PTP		X										

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		3. PRODUCTOS TURISTICOS	**T. Salud y Bienestar:** Entregar el Plan de Acción 2013 derivado del Plan de negocios de Turismo de Bienestar	Gerente – PTP			X									
			T. Salud y Bienestar: Entregar informe de seguimiento al Plan de acción - Turismo de Bienestar	Gerente – PTP				X								
			T. Naturaleza: Formular el plan de acción de la Política Turismo de Naturaleza	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible		X										
			T. Naturaleza: Hacer el lanzamiento Plan de Negocios Turismo de Naturaleza	Gerente – PTP	X											
			T. Naturaleza: Entregar el Plan de Acción 2013 derivado del Plan de negocios de Turismo de Naturaleza	Gerente – PTP		X										
			T. Naturaleza: Entregar informe de seguimiento al Plan de acción 2013 - Turismo de Naturaleza	Gerente – PTP			X	X								
			T. Naturaleza: Definir con la CAR - Bogotá el desarrollo de un Complejo Turístico Sostenible en los alrededores.	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura			X									
			T. Cultural: Identificar el producto turístico de 15 pueblos de la Red de Pueblos Patrimonio	Director – FONTUR			X									
			T. Cultural: Presentar el avance del Plan de Promoción de la Red de Pueblo Patrimonio. Informes	Director – FONTUR	X	X	X	X								
			T. Cultural: Concluir el Complejo Turístico de la Catedral de Bogotá para el impulso del Turismo Religioso	Director - FONTUR			X									
			T. Náutico: Desarrollar el Plan de Acción de Turismo Náutico de Colombia Q1=Diseño del Plan Q2, Q3,Q4= Informes de Implementación del Plan	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura	X	X	X	X								
			T. de Reuniones: Estrategia para garantizar la sostenibilidad de los Centros de Convenciones. Q2 = Entrega de la Estrategia. Q3 y Q4 = Informe de implementación	Dir de Análisis Sectorial y Promoción		X	X	X								
			T. de Reuniones: Captar 106 Eventos (Incluye congresos, viajes de incentivo, grupos de golf y reuniones en Colombia). (Acumulado) Q1=18;Q2=42:Q3=76;Q4=106	Gerencia Turismo de Reuniones- PxP	X	X	X	X								

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional

Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable Q1	Fecha Entregable Q2	Fecha Entregable Q3	Fecha Entregable Q4	Seguimiento Acumulado Q1	Seguimiento Acumulado Q2	Seguimiento Acumulado Q3	Seguimiento Acumulado Q4	Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual Entregable	Calificación Anual Programa	Calificación Anual Estrategia
		4. DESTINOS CON CALIDAD CERTIFICADA	Entregar (2) playas turísticas en proceso de certificación	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
			Entregar (2) destinos turísticos en proceso de certificación	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X									
			Entregar el estudio de carga de 6 playas, Playa Blanca (Santa Marta), el Morro (Tumaco), El Rodadero (Santa Marta), Coveñas, Riohacha y Puerto Velero.	Asesor Viceministro de Turismo - Infraestructura				X								
		5. SOSTENIBILIDAD	Entregar el Premio Colombiano a la Sostenibilidad Turística	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
9. INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL	9 Ruedas de Negocios "Turismo Negocia" 50 Empresas de turismo con plataforma electronica para ventas	1. APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES	Entregar el Diseño e implementar el mecanismo de apoyo a las Mipymes Turísticas para el aumento de su productividad a través del acompañamiento de expertos. Q2= Diseño Q3- Q4 = Informes sobre la implementación y resultados	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible		X	X	X								
			Realizar **9** Ruedas de Negocios **"Turismo Negocia".** Q1=2; Q2=4; Q3=7; Q4=9 (acumulado)	Dir de Análisis Sectorial y Promoción	X	X	X	X								
		2. CEETUR Consultorios Empresariales y de Emprendimiento de Turismo	Entregar el Diseño de un Plan Piloto para la creación de CEETUR en coordinación con las Cámaras de Comercio y la Academia	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible		X										
			Entregar el Plan Piloto CEETUR	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X					cumplida con antelación			
			Entregar el plan piloto para la implementación de la estrategia de apoyo al emprendimiento y gestión empresarial en turismo.										Se solicitó cambio de nombre de los entregables de acuerdo con la siguiente justificación: El MinCIT creó los Centros Integrados de Servicios (CIS), espacios en los que se congregan varios servicios de interés de los empresarios y ciudadanos a través de un modelo compartido entre todas las entidades del sector para el desarrollo de la competitividad de la región, entre estos, el turismo. Las consultorías empresariales y de emprendimiento turístico CEETUR se implementarán a través de los Centros Integrados de Servicios, según instrucción del MinCIT, es por ello que el Plan Piloto y el Monitor estarán encaminados a implementar una estrategia de apoyo al emprendimiento y gestión empresarial en turismo más allá del CEETUR. Solicitud aprobada, por el Ministro el			
			Crear un Monitor Empresarial de los CEETUR	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
			Crear un monitor empresarial para la implementación de la estrategia de apoyo al emprendimiento y gestión empresarial en turismo.													

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
	por internet por año	3. VIVE TURISMO DIGITAL	Realizar, en conjunto con MinTics, un evento nacional sobre las Tic´s y Turismo (Sujeto a la disposición de MinTics)	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X						cumplida con antelación			
			Lograr que 50 empresas cuenten con plataforma de ventas por internet	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
			100 empresas comprometidas y en proceso de implementación de la plataforma de ventas por internet	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible			X									
			Incluir 500 nuevos sitios de interés turísticos en Google Maps	Dir de Análisis Sectorial y Promoción			X									
			Entregar y difundir las nuevas aplicaciones para equipos móviles para consulta de sitios turísticos	Dir de Análisis Sectorial y Promoción			X									
			Incluir información de destinos turísticos en el Centro de Información Turística- CITUR	Dir de Análisis Sectorial y Promoción			X									
		4. FORMACIÓN	Adjudicar becas 2013 (pregrado y posgrado) a la excelencia académica	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X					cumplida con antelación			
			Vincular 20 nuevas instituciones educativas al programa Colegios Amigos del Turismo	Dir. de Calidad y Desarrollo Sostenible				X								
10. INNOVAR LA PROMOCIÓN	100% Cumplimiento del Plan Anual de Mercadeo y Promoción Nacional e Internacional	1. PROMOCION Y MERCADEO NACIONAL	Entregar la estructuración del producto **"Pasaporte Turístico"**	Dir de Análisis Sectorial y Promoción		X										
			Publicar el coleccionable **"Pueblos Patrimonio"**					X								
			Entregar la estructuración del producto **"Tarjeta Dorada"** de Turismo			X										
			Adelantar la Campaña Nacional. Informes			X	X	X								
			Realizar el V Concurso Nacional de Fotografía Turística **"Revela Colombia"**					X								
			Cronograma de Promoción Internacional. Q1= Entrega Q2,Q3,Q4=Informe de implementación		X	X	X	X								

PES - 2013

Seguimiento Comité Colombia Destino Turistico de Clase Mundial

OBJETIVO MISIONAL: Hacer de Colombia un Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrategias	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		2. PROMOCION Y MERCADEO INTERNACIONAL	Cronograma de apertura nuevos mercados (China, Japón, Corea, Suiza, Suecia, Holanda, Italia, Australia, Rusia) Q1=Entrega Q2,Q3,Q4=Informe de implementación	Vicepresidecia de Turismo PxP	X	X	X	X								
			Apoyar a Proimagenes para la promoción de Colombia como destino turístico, para la realización de peliculas (Fondo Filmico - Ley 1556 de 2012). Informes		X	X	X	X								
Promedio																