
DEPENDENCIA: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SEMESTRE ENERO A JUNIO AÑO

X AÑO 2006

CODIGO Nombre
Fecha Inicial

Fecha 
Terminación

Indicador Meta I 
Semestre

Meta II 
Semestre

Fecha de 
culminación de 

Meta 
Justificación Descripción Fecha Inicial Fecha 

Terminación

Fecha de 
culminación de 

Actividad
Justificación Actividades

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

PLAN SECTORIAL DE TURISMO

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Elaboración 

Documento del Plan 
Anual de Desarrollo 

Informático 2006

28 de febrero 
de 2006

30 de Noviembre 
de 2006

Febrero 28 de 
2006                     

Elaboración del "Plan
Anual de Desarrollo
Informático 2006" con base
en la priorización de
necesidades y recursos
asignados para la vigencia
2006.

Actualización del 
SPI 2006  en el 
Departamento 
Nacional de 
Planeación

28 de febrero 
de 2006

30 de Noviembre 
de 2006

Abril 7 de 2006 Ingreso de la información
al SPI (Sistema de
Información de
Seguimiento a Proyectos
de Inversión Pública) del
Departamento Nacional de
Planeación.

DE OBLIGATORIEDAD
 Implantación del Sistema 

de Información de 
Seguimiento a los 

Proyectos de Inversión 
Pública (SPI)

1 abril de 2006 31 diciembre de 
2006

Número de 
Actualizaciones 

efectuadas al SPI

1 3 100% 100% Octubre 13 de 2006 En cumplimiento del decreto
3286 del 8 de octubre de
2004 se presentarón 3
informes de las
actualizaciones realizadas al
Sistema de Información de
Seguimiento a Proyectos de
Inversión Pública (SPI) 2006,
a la Oficina de Planeación
Sectorial (OSI-0422 del 7 de
abril de 2006,OSI-0728 del
13 de julio de 2006 ,OSI-
1019 del 13 de octubre de
2006 ).

Actualizaciones al 
Sistema de 
Información de 
Seguimiento a los 
Proyectos de 
Inversión Pública 
(SPI)

1 abril de 
2006

31 diciembre de 
2006

Octubre 13 de 
2006

Se realizarón 3
actualizaciones al Sistema
de Información de
Seguimiento a Proyectos
de Inversión Pública (SPI)
2006 y se presentación los
informes de las
actualizaciones al SPI a la
Oficina de Planeación
Sectorial : OSI-0422 del 7
de abril de 2006,OSI-0728
del 13 de julio de 2006 y
OSI-1019 del 13 de
octubre de 2006

POR RECOMENDACIÓN DE CONTROL INTERNO - MEJORAMIENTO DE UN ASPECTO DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Rediseño de la parte 

gráfica y funcional del Sitio 
Web del Ministerio

1 junio de 2006 31 diciembre de 
2006

Número de 
Actualizaciones 

efectuadas al Sitio 
Web del Ministerio

0 1 100% 100% Diciembre 4 de 2006 Se cumplió con 1
actualización al sitio web,
con el correspondiente
lanzamiento del nuevo portal
del Ministerio el 4 de
diciembre de 2006.

Actualización del 
rediseño de la parte 
gráfica y funcional 
del Sitio Web del 
Ministerio

1 junio de 
2006

31 diciembre de 
2006

Diciembre 4 de 
2006

Se brindo el soporte
técnico que se requirio
para el rediseño de la
parte gráfica y funcional
del Sitio Web del
Ministerio.

Documento que 
contenga el PLan

1 100% 100%3 "Democratización de la 
Administración Pública. 

Diseñar del Plan Anual de 
Desarrollo Informático"

28 de febrero 
de 2006

30 de Noviembre 
de 2006

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

JULIO A DICIEMBRE

PROYECTOS
AVANCE

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
ACCIONES 

CORRECTIVAS

ACTIVIDADES

Porcentaje de 
avance en el 

Tiempo

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
Porcentaje de 

avance del 
indicador del 

Proyecto

Abril 7 de 2006

Se elaboró el "Plan Anual de
Desarrollo Informático 2006"
con base en la priorización
de necesidades y recursos
asignados para la vigencia
2006, se ingreso al SPI
(Sistema de Información de
Seguimiemto a Proyectos de
Inversión Pública) del
Departamento Nacional de
Planeación.
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