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PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

Actualizaciòn aplicativo
VUCE para transmisiòn
de informaciòn
electrònica

Renovaciòn de
certificados y firmas
digitales para procesos
electrònicos

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

No. documento 
digitalizado/ No. 
de documentos 

a digitalizar 

- 100% 100% 100% 29 de diciembre

Durante el año se digitalizarón 43
expedientes que corresponden a
85,164 imágenes de documentos
correspondientes a la Sudirección de
Prácticas Comerciales

Digitalizaciòn 
documentos, de
Subdirecciòn de
Pràcticas Comerciales

Junio Diciembre 29 de diciembre

Durante el año se digitalizarón 43
expedientes que corresponden a
85,164 imágenes de documentos
correspondientes a la Sudirección
de Prácticas Comerciales

No. Equipos 
adquiridos/ No. 

Equipos 
programados

- 100% 100% 100% 29 de diciembre
Durante el año se adquirieron 3
servidores de los tres que se
tenían programados.

Adquisiciòn de
servidores y equipos de
sistemas .

Marzo Septiembre 29 de diciembre
Durante el año se adquirieron
3 servidores de los tres que se
tenían programados.

No. licencias 
renovadas - 1 100% 100% 29 de diciembre

Se realizo 1 renovación a la
licencia antivirus, base datos y
sistema operativo Uninex.

Renovaciòn y
mantenimiento licencia
antivirus, base de datos
y sitema operativo
uninex

Junio Diciembre 29 de diciembre
Se realizo la renovación a la
licencia antivirus, base datos y
sistema operativo Uninex.

No. licencias 
renovadas 1 - 100% 100% 15 de mayo

Se renovo y actualizo 1 licencia
de Progress a través de un
contrato.

Renovaciòn y
mantenimiento licencias
de PROGRESS

enero junio junio
Se realizó contrato de
renovación y se hizo la
actualización.

No. Contratos 
de canales 9 - 100% 100% 31 de marzo

Se realizó contrato para los 9
canales de comunicación Internet
y enlaces dedicados a las
Direcciones Territoriales. 

Contratciòn canales de
comunicaciòn internet y
enlaces dedicados
direcciones territoariales

Enero Marzo Marzo Se realizó contrato para los
nueve (09) canales. 

5

Rediseños 
organizacionales y
dotaciòn informàtica de la
Direcciònde Comercio
Exterior

Enero Diciembre Soporte técnico - 1 100% 100% 29 de Diciembre
Se realizó 1 contrato de soporte
para el módulo de importaciones,
exportaciones y Fuce.

Soporte tècnico y
mantenimiento modulos
IMPO, EXPO y FUCE

Enero Diciembre Diciembre
Se reali0zó contrato de
soporte para el módulo de
importaciones.

3.1.1.

Apoyo y coordinaciòn
para la simplificaciòn y
automatizaciòn de
permisos y autorizaciones
previas de importaciòn y
exportaciòn de bienes y
servicios."Implantaciòn 
programa de apoyo
integral a usuarios de
Comercio Exterior"

Junio Diciembre -No. aplicativo 
actualizado Junio

MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FORMATO No 2

JULIO A DICIEMBRE

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR -PROYECTOS DE INVERSION

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
AVANCE

Porcentaje de 
avance en el 

Tiempo

Porcentaje de 
avance del 

indicador del 
Proyecto

SEGUIMIENTO DEL PROYECTOPROYECTOS
ACCIONES 

CORRECTIVAS

ACTIVIDADES

Diciembre 30 de 
noviembre

Se actualizo un aplicativo, en
donde se elaboro un contrato
con la firma Sertisoft, el cual
mejoro la funcionalidad del
aplicativo de la Ventanilla
Unica, en el cual se incluyen
los pagos electrónicos para las
entidades que participan en los
trámites. 
Adicionalmente, se renovaron
los certificados digitales de los
funcionarios que participan en
el desarrollo del proceso
electrónico.

Se actualizo un aplicativo, en
donde se elaboro un contrato con
la firma Sertisoft, el cual mejoro la
funcionalidad del aplicativo de la
Ventanilla Unica, en el cual se
incluyen los pagos electrónicos
para las entidades que participan
en los trámites. 
Adicionalmente, se renovaron los
certificados digitales de los
funcionarios que participan en el
desarrollo del proceso
electrónico.

5

Rediseños 
organizacionales y
dotaciòn informàtica de la
Direcciònde Comercio
Exterior

Enero Diciembre

1 100% 100% 30 de 
noviembre
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3

Democratizaciòn de la
Administraciòn Pùblica,
implantaciòn del sistema
de informaciòn de
seguimiento a los
proyectos de inversiòn
pùblica -SPI

Febrero Diciembre No. de 
actualizaciones 2 4 100% 100% 22 de diciembre

Durante el año se realizarón 4
actualizaciones en el sistema de
información de seguimiento a los
proyecto s de inversión pública
tales como: Adecuaciòn y
dotaciòn de Informàtica de la
Direcciòn de General de
Comercio Exterior y el de
Implantaciòn del Programa de
Apoyo Integral para los usuarios
de Comercio Exterior.

Actualizaciòn de los
Proyectos- Adecuaciòn
y dotaciòn de
Informàtica de la
Direcciòn de General de
Comercio Exterior " y el
de " Implantaciòn del
Programa de Apoyo
Integral para los
usuarios de Comercio
Exterior."

Febrero Diciembre Diciembre Se realizaron las 4
actualizaciones


