* 3 iniciativas
formuladas con las
comunidades para el
desarrollo de
Macroproyectos
(Amazonas y
Archipi¢lago de San
Andres, Providencia y
Santa Catalina y La
Guajira)
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1. AMAZONAS
El Parque Eco-turistico méas
grande del mundo

Socializar la iniciativa con la
comunidad, la entidad territorial
y los prestadores de servicios
turisticos. Informe

Formular la iniciativa con la
comunidad, la entidad territorial
y los prestadoeres de servicios
turfsticos. Entregar documento

Dir, de Calidad y
Desarrollo Sostenible

Contratar la consultoria para la
delimitacion de area con
estudio juridico y predial
(Depende del resultado de la
soclalizacion)

Director FONTUR

Contratar el Plan Maestro
(Depende del anterior)

Director FONTUR

Formular la iniciativa con la
comunidad, la entidad territorial
y los prestadores de servicios
turisticos

Dir. de Calidad y
Desarrollo Sostenible

Entregar el Plan de Accion de
Turismo Nautico para San
Andres

Asesor Viceministro de
Turismo -
Infraestructura

Entregar el Plan de Accion de
Buceo para San Andrés

Dir. de Calidad y
Desarrollo Sostenible
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1. ESTRUCTURAR
MACROPROYECTOS
TRANSFORMADORES

* Cumplimiento en
entrega de obras,
estudios y disefos
para hacer de San
Andrés y Providencia
un Paraiso Nautico y
de Buceo

¢ Cumplimiento de
los entregables a
cargo del
Viceministerio de
Turismo para
Estructura los
Macroproyectos
Transformadores

* Cumplimiento de
los entregables a
cargo del FONTUR
para Estructura los
Macroproyectos
Transformadores

PES - Ano 2013

2.ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA
Paraiso Nautico y de
Buceo
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Contratar obra del Muelle de
Lancheros y plataforma flotante
Jhonny Cay

Asesor Viceministro de
Turismo -
Infraestructura

mité Turismo de Clase Mundial

i

El 21 de agosto de 2013 estaba programada la audiencia de conciliacion.
El contratista solicitd aplazamiento para el 28 de agosto. El 28 de agosto la
consultoria entrego a la interventoria los disenos definitivos para revision y
se suspendio la audiencia. El 13 de septiembre se recibio respuesta de la
evaluacion de la interventoria en la que infoerman que no se entregaron los
disenos completos y se le realizo el respectivo requerimiento al consultor, El
19 de septiembre, el consultor entrego los disenos con las observaciones
hechas por la interventoria. Una vez la interventoria reciba a satisfaccion los
disenos, inicia la etapa precontractual que tiene una duracion de 2 meses.
Se cuenta con el documento de citacion a la audiencia por incumplimiento
de contrato.

Solicitud aprobada por el Ministro el 30 de octubre de 2013

Entregar los estudios de
ubicacion y disenos de detalle
de la Marina de San Andrés

Asesor Viceministro de
Turismo -
Infraestructura

Entregar los disenos de detalle
de la Marina de Providencia

Asesor Viceministro de
Turismo -
Infraestructura

Disenar el producto de Buceo
de Talla Mundial

Dir. de Calidad y
Desarrollo Sostenible

Elaborar y presentar el Plan de
Accioén Integral para el
desarrollo de turismo en el
Archipielago de San Andreés,
Providencia y Santa Catalina

Dir. de Calidad y
Desarrollo Sostenible

Formular la iniciativa con la
comunidad, la entidad territorial
y los prestadores de servicios
turfsticos. Entregar documento

Dir. de Calidad y
Desarrollo Sostenible
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3. GUAJIRA
El Mundo Wayuu

Contratar la consultoria para la
delimitacion de drea con
estudio juridico y predial
{Depende del resultado de la
formulacion)

Director FONTUR

Contratar el Plan Maestro
(Depende del anterior)

Director FONTUR

1. SAN AGUSTIN -
EXPERIENCIA 1 -
Trasladarse a una

civilizacion perdida en Los

Andes

Entregar los estudios técnicos.
arquitectonicos, museograficos
y paisajisticos del Parque
Arqueologico de San Agustin

Asesor Viceministro de
Turismo -
Infraestructura

Realizar la Brigada de
formalizacién turistica puerta a
puerta. Registro de asistencia

Dir de Analisis
Sectorial y Promocion

Implementar el Protocolo de
Seguridad. Informe

Dir. de Calidad y
Desarrollo Sostenible

Desarrollar y hacer "Coaching”
del producto turistico “San
Agustin” que incluya la
elaboracion del Manual para la
implementacion. Informe

Dir. de Calidad y
Desarrollo Sostenible

Emitir la capsula de television
relacionada con fa Experiencia
Unica

Dir de Analisis
Sectorial y Promocion

Publicar el Coleccionable de la
Experiencia Unica - Diseno y
produccion

Dir de Analisis
Sectorial y Promocion
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2. PAISAJE CULTURAL
CAFETERO:

EXPERIENCIA 2 Descubrir
una cultura campesina con
sabor a Cafe
EXPERIENCIA 3 Pueblos
Cafeteros Filandia y
Salento

EXPERIENCIA 4
Valle del Cocora - Las
palmas de cera mas altas
del planeta

Desarrollar y hacer "Coaching”
del producto turfstico

" Experiencia Cafetera” que
incluya la elaboracion del
Manual para la
implementacion. Informe

Dir. de Calidad y
Desarrollo Sostenible

Adecuar la Estacion de
Caminos de Arrierfa en
Salamina.

Asesor Viceministro de
Turismo -
Infraestructura

Entregar el diserio aprobado de

Asesor Viceministro de

Se pidio trasladar de Q3 a Q4 el cumplimiento del entregable, debido a gque
para iniciar la gjecucion de este proyecto se requeria primero la documentacion
de la propiedad de los terrenos donde se va a desarrollar, la Alcaldia de
Aguadas, después de varias solicitudes, los presentd solo hasta el mes de mayo

la Estacion de Caminos de Turismo - de 2013.

Arrierfa en Aguadas Infraestructura Una vez recibidos los documentos, fueron radicados los lineamientos en el
FONTUR para la contratacion, sin embargo, el plazo de gjecucion es de 3,5
meses para la entrega y posterior revision para aprobacion
Solicitud aprobada por el Ministro el 24 de julio de 2013

Realizar la Brigada de Dir de Analisis

formalizacion turistica puerta a
puerta. Registro de asistencia

Sectorial y Promocion

Implementar el Protocolo de
Seguridad. Informe

Dir. de Calidad y
Desarrollo Sostenible

Emitir la capsula de television
relacionada con las 3
Experiencias Unicas

Dir de Analisis
Sectorial y Promocion

Publicar el Coleccionable
relacionado con las
experiencias del paisaje
Cultural Cafetero - Diseno y
produccion

Dir de Analisis
Sectorial y Promocion

Implementar el Protocolo de
Seguridad. Informe

Dir. de Calidad y
Desarrollo Sostenible
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