

FORMATO No 2																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO																
DIRECCION TERRITORIAL BARRANQUILLA, Punto de Atención Santa Marta y Valledupar																
SEMESTRE ENERO A JUNIO																
AÑO 2006																
JULIO A DICIEMBRE X																
AÑO																
AÑO																
							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR																
4.1.3.	Desarrollar convenios con las Cámaras de Comercio y otras instituciones Regionales - Vinculación de la Oficina Territorial con los temas de CARCE, Mipymes y Turismo en la Región.	Enero	Diciembre	Número de acciones implementadas en la Región a través de la participación de la Dirección Territorial en CARCE, Mipyme y Turismo	-	1	100%	100%	10 de noviembre	Durante el año se Implemento en la region de: -aplicativo VUCE- módulo de exportaciones y cultura empresarial de asociatividad		Apoyo para la realización de seminarios y talleres de capacitación	Enero	Diciembre	10 de noviembre	Durante el año se Implemento en la region de: -aplicativo VUCE- módulo de exportaciones y cultura empresarial de asociatividad
							100%	junio	En el primer semestre se realizó la formulación plan de acción del consejo regional de Mipymes	Implementación de definiciones tomadas en reuniones de consejos regionales de apoyo a Mipymes, competencia de la DT ó PA		junio			En el primer semestre se realizó la formulación plan de acción del consejo regional de Mipymes	
							100%	1o, de diciembre	En el año se realizo la implementación metodología de formulación planes de negocios empresas contituidas y proyectos Fomipyme y se radicaron documentos de la convocatoria de Fomipyme-Mipymes.Los días 22 y 26 de septiembre y 1o. De diciembre de 2006	Recepción y de proyectos Fomipyme		1o, de diciembre			En el año se realizo la implementación metodología de formulación planes de negocios empresas contituidas y proyectos Fomipyme y se radicaron documentos de la convocatoria de Fomipyme-Mipymes.Los días 22 y 26 de septiembre y 1o. De diciembre de 2006	
							0%		No se ha programado	Apoyo y participación en la realización de la semana de empresario					No se ha programado	
							0%		No se ha programado	Implementación de decisiones tomadas en reuniones de CARCE, competencia de la DT ó PA					No se ha programado	
				(No. notificaciones y apoyo ejecutado / No. Notificacione sy apoyo solicitado) x (tiempo ejecutado / tiempo programado)	50%	100%	100%	100%	14 de diciembre	Durante el segundo semestre se notificar 25 resoluciones de la Dirección de Turismo		Notificaciones de Turismo y Apoyo Of. Asesora Jurídica			Enero	Diciembre