

FORMATO No 1
MATRIZ DE FORMULACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2007

DIRECCIÓN DE MIPYMES.

DIRECCIÓN DE MIPYMES.													
AÑO 2007													
AREAS INVOLUCRADAS	CODIGO	NOMBRE	RECURSOS FINANCIEROS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO (en el año)		INDICADORES			ACTIVIDADES			
					Fecha Inicial	Fecha Terminación	INDICADOR	META		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	
								I Semestre	II Semetre				
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR													
DIRECCION MIPYMES	DE	3.6.5	DESARROLLO DE PROVEEDORES Proyecto "Implantación del Sistema Nacional de Diseño Industria	16.000.000	Ricardo Lozano Pardo / Raul Cabrera	Marzo	Diciembre	Informe final que contiene documento con los resultados del estudio	-	1	Suscripción de convenio interadministrativo de cooperación con la Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá, para elaborar una propuesta sobre posibilidades futuras en negocios para la cadena de paneta con la identificación de los requerimientos en diseño de productos y procesos, acompañada de una actividad de capacitación a productores de la cadena de paneta y personas interesadas. Seguimiento al Convenio de Cooperación para verificar su cumplimiento	Marzo	Diciembre
DIRECCION MIPYMES	DE	4.1.2	Consolidación de los Comites Asesores de Comercio Exterior -CARCES- Capacitación a Mipymes en Mejoramiento Productivo	16.000.000	Coordinador grupo Regionalización(Miguel Avila, Augusto Ramirez, Damaris Montealegre, Ligia Janeth Cuervo, Elida Carrasquilla y Carlos Talero)	Marzo	Julio	No. Capacitaciones Desarrolladas / No. Capacitaciones Programadas	90%	100%	Laboratoria en mejoramiento productivo para empresarios	Marzo	Julio
DIRECCION MIPYMES	DE	3.6.7	Premio Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial	100.000.000	Director de Mipymes RICARDO LOZANO PARDO y Asesora Elis Ustate D.	Abril	Dic.	Número de empresas Informadas Ejecución presupuestal Personas capacitadas	1000 0 0	6000 100.000.000 8	1. Envío de e-mail, comunicaciones escritas y publicidad entre otros. 2. Proceso de contratación 3. Capacitación a evaluadores de las empresas.	Abril	Diciembre
DIRECCION MIPYMES	DE	5.1.1	Catedra de Creación de Empresas de Impacto Nacional y Futuro Internacional -CEINFI	Funcionamiento	Jorge Andres Muñoz Coordinador Cultural Empresarial	Febrero	Junio	a. Diseño de la estrategia de capacitación para Colegios, según Ley 1014/2006. b. Número de docentes CEINFI capacitados. c. Número de capacitaciones especializadas de actualización CEINFI para coordinadores regionales.	a.1 b.50 c.1	a. Documento planeación b.150 c.0	Divulgación proyecto de Ley 1014/2006 Estructuración mesas especializadas de trabajo para reglamentación Ley mesa financiera con FGA. .	Febrero	Junio
DIRECCION MIPYMES	DE	5.1.2	Semana del Empresario y el exportador	Funcionamiento	Miguel antonio Avila Asesor Dirección PCE	Enero	Diciembre	Número de jornadas de sensibilización de la Semana Empresario, Emprendedor, Exportador	1	10	Desarrollo de la capacitación para coordinadores CEINFI a través de tres gobernaciones. Jornadas de sensibilización regional.	Febrero	Junio
DIRECCION MIPYMES	DE	5.4.1	Emprendedores Colombia (PEC)	Funcionamiento	Jorge Andres Muñoz Coordinador Cultural Empresarial	Enero	Diciembre	a. Número de planes de negocios presentados en el año b. Número de proyectos identificados con herramientas para creación de empresa.	a.0 b.0	a.100 b.10	Divulgación del PEC a nivel local y nacional Fortalecimiento de redes de comercialización con Programas o proyectos de apoyo al emprendimiento empresarios. Participación de Empresarios vinculados al PEC en ferias especializadas nacionales	Febrero	Diciembre
DIRECCION MIPYMES	DE	5.5.1	Generación de estímulos a la Gestión Empresarial	Funcionamiento	Jorge Andres Muñoz Coordinador Cultural Empresarial	Enero	Septiembre	Número de planes de negocio ganadores del Concurso	0	9	1. Apertura convocatoria del concurso 2. Evaluación de Planes de Negocios 3. Premiación de finalistas (por patrocinio)	Enero	Septiembre
			Seguimiento a los Consejos Regionales Mipymes CRM	Funcionamiento	Ricardo Lozano Pardo Director de Mipymes	Ene.	Junio	No. de formularios diseñados y remitidos a los CRM	2		Diseñar formularios para recolección de la información bimensual sobre actividades y gestiones	Enero	Junio
		No. de solicitudes remitidas a los CRM						1		Preparar y remitir comunicaciones solicitando la información bimensual sobre las actividades y gestiones de los CRM en relación con el apoyo a la Mipymes	Enero	Junio	
		No. de formularios diseñados						1		Diseñar formularios para recolección de la información de registro de Mipymes	Enero	Junio	

AÑO 2007		PROYECTOS										
AREAS INVOLUCRADAS	CODIGO	NOMBRE	RECURSOS FINANCIEROS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO (en el año)		INDICADORES			ACTIVIDADES		
					Fecha Inicial	Fecha Terminación	INDICADOR	META		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación
								I Semestre	II Semestre			
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR												
DIRECCION DE MIPYMES	4.2.2	Seguimiento a los Consejos Regionales Mipymes Consejos Superiores	Funcionamiento	Ricardo Lozano Pardo Director de Mipymes	Ene.	Dic.	No. de solicitudes remitidas a los CRM	1		Preparar y remitir comunicaciones solicitando la información mensual del registro regional de mipymes	Enero	Junio
							No. de visitas de acompañamiento a los CRM	1		Visitas de acompañamiento a los CRM	Enero	Junio
							No. de convocatorias realizadas	4		Convocatorias a sesiones	Enero	Junio
							No. propuestas de plan de acción del sistema nacional de apoyo puestas a consideración de los Consejos	1		Proceso análisis, planeación, propuestas de políticas y coordinación	Enero	Junio
							No. de propuestas sobre mecanismos de evaluación, indicadores	-	1	Evaluación de la Gestión del Sistema Nacional de Apoyo	Junio	Diciembre
							No. de Informes presentados al Congreso	1		Elaboración y remisión de informe al Congreso de la República	Enero	Junio
							No. de Informes presentados a los Miembros del Consejo	4		Elaboración y presentación de informes trimestrales de acciones y resultados	Enero	Junio
							No. de informes presentados	4		Presentación de informes al Consejo Superior de Pyme	Enero	Junio
							No. de propuestas	1		Estímulo a los sistemas de información	Enero	Junio
							No. Informes remitidos	6		Remitir la información del ítem 4.2.4.4. al DANE	Enero	Junio
		Seguimiento a los Consejos Regionales Mipymes Sistema nacional de apoyo	Funcionamiento	Ricardo Lozano Pardo / German Becerra	Ene.	Junio	No. Informes solicitados	2		Solicitar y evaluar informes del Sistema Nacional de Apoyo	Enero	Junio

AÑO 2007		PROYECTOS										
AREAS INVOLUCRADAS	CODIGO	NOMBRE	RECURSOS FINANCIEROS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO (en el año)		INDICADORES			ACTIVIDADES		
					Fecha Inicial	Fecha Terminación	INDICADOR	META		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación
								I Semestre	II Semetre			
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR												
DIRECCION DE MIPYMES	3.6.2	FOMIPYME IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - FOMIPYME-	Inversión \$17.000 millones	Ricardo Lozano Pardo, Director de Mipymes	Enero	Diciembre	Nuevos recursos de apoyo cofinanciados por Fomipyme	0	\$17.000Millones	Diseño y apertura de Convocatorias FOMIPYME (Nacional y Regionales) evaluación de proyectos, revisión de proyectos por parte del Comité Técnico, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador del Fondo.	Enero	Diciembre
							Nuevos proyectos cofinanciados por Fomipyme	0	80	Diseño y apertura de Convocatorias FOMIPYME (Nacional y Regionales) evaluación de proyectos, revisión de proyectos por parte del Comité Técnico, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador del Fondo.	Enero	Diciembre
							Recursos Apalancados por Fomipyme a través de Convenios de Cooperación con Entes Territoriales	1.000 millones	2.500 millones	Gestión con entes territoriales, suscripción de convenios de cooperación con Mincomercio - Entes territoriales, diseño y apertura de convocatorias regionales, evaluación de proyectos, revisión de proyectos por parte del Comité Técnico, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Enero	Diciembre
							No. de Talleres de Formación de Estructuradores de Proyectos realizados.	7	10	Realización de talleres regionales de formación de estructuradores de proyectos Fomipyme.	Enero	Diciembre
DIRECCION DE MIPYMES	3.6.8	IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - FOMIPYME- ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA - APD	Inversión \$5.000 millones	Ricardo Lozano Pardo, Director de Mipymes	Enero	Diciembre	Nuevos recursos de apoyo asignados a poblaciones desplazadas cofinanciados por Fomipyme	0	\$5.000 Millones	Diseño y apertura de Convocatorias FOMIPYME - Desplazados, evaluación de proyectos, revisión de proyectos por parte del Comité Técnico, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Enero	Diciembre
							Nuevos proyectos productivos que atienden población desplazada cofinanciados por Fomipyme.	0	10	Diseño y apertura de Convocatorias FOMIPYME - Desplazados, evaluación de proyectos, revisión de proyectos por parte del Comité Técnico, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Enero	Diciembre
							Personas desplazadas beneficiadas por proyectos productivos cofinanciados por Fomipyme	0	3.000	Diseño y apertura de Convocatorias FOMIPYME - Desplazados, evaluación de proyectos, revisión de proyectos por parte del Comité Técnico, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Enero	Diciembre