

DEPENDENCIA: Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible en Turismo

Fecha Cumplimiento

ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE ENTREGABLES PES

Entregable Plan Estratégico	Propuesta OAPS	Fecha Cumplimiento												Total	
		M 1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M 10	M 11	M 12		
Corredores diseñados con plan de trabajo y oferta turística actualizada	Corredores Diseñados			12											12
	Plan de trabajo por corredor formulado			1											1
Plataforma Seguimiento y Evaluación Corredores turísticos	Plataforma diseñada							1							1
	Plataforma implementada							1							1
Diseño y diagnóstico de la ruta Avistamiento Andes Centrales (Corredor PCC).	Documento de seguimiento a contratación y ejecución del proyecto en FONTUR.							1							1
Diseño y diagnóstico de la Ruta de avistamiento Andes Orientales. (Corredor Central).	Proyecto formulado										1				1
	Documento de seguimiento a contratación y ejecución del proyecto en FONTUR.												1		1
Capacitación a actores en la Ruta Avistamiento Andes Occidentales (Corredor Pacifico) .	Proyecto formulado										1				1
	Documento de seguimiento a contratación y ejecución del proyecto en FONTUR.												1		1
Informes Capacitaciones Productos turísticos de Alto Valor	Documentos de recuento de acciones de capacitación elaborados			1				1			1			1	4
Convocatoria para nuevos colegios Amigos del Turismo	Proyecto formulado										1				1
	Documento de seguimiento a contratación y ejecución del proyecto en FONTUR.												1		1
Becas CAT	Proyecto formulado										1				1
	Documento de seguimiento a contratación y ejecución del proyecto en FONTUR.													1	1

DEPENDENCIA: Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible en Turismo

Fecha Cumplimiento

ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE ENTREGABLES PES


Entregable Plan Estratégico	Propuesta OAPS	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
Bibliotecas dotadas	Material educativo a entregar definido			1										1
	Entregas de Material educativo realizadas			1			1			1			1	4
Formadores nativos enseñando inglés a prestadores turísticos de 11 ciudades del país	Proyecto formulado									1				1
	Documento de seguimiento a contratación y ejecución del proyecto en FONTUR.												1	1
Profesores de inglés de Colegios Amigos del Turismo en Inmersión de 3 semanas con formadores nativos	Convocatoria realizada												1	1
	Informe de resultados realizado												1	1
Policías de turismo curso inglés	Proyecto formulado									1				1
	Documento de seguimiento a contratación y ejecución del proyecto en FONTUR.												1	1
	Convocatoria realizada												1	1
Comites deptales de seguridad turística	Matriz del comité elaborada por departamento			1			1			1			1	4
Rutas seguras de los corredores turísticos	Recorrido de las rutas diseñado			1										1
	Comité de rutas seguras realizado			1										1
Nuevos Policías de Turismo incorporados	Documento con la definición de necesidades de pie de fuerza en el territorio nacional.						1							1
Playas turísticas certificadas bajo el esquema internacional ServiCERT.	Proyecto formulado									1				1
	Documento de seguimiento a contratación y ejecución del proyecto en FONTUR.												1	1
Destinos turísticos certificados bajo la NTS TS 001-1	Proyecto formulado									1				1
	Documento de seguimiento a contratación y ejecución del proyecto en FONTUR.												1	1



DEPENDENCIA: Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible en Turismo

		Fecha Cumplimiento												
ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE ENTREGABLES PES														
Entregable Plan Estratégico	Propuesta OAPS	M 1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M 10	M 11	M 12	Total
Prestadores de servicios turísticos en proceso de certificación	Documento de seguimiento a ejecución del proyecto.			1			1			1			1	4
Jornadas de difusión de calidad y sostenibilidad	Actividades de socialización de las NTS y su implementación desarrolladas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Proyecto Turismo Comunitario implementado	Documento de seguimiento a contratación y ejecución del proyecto en FONTUR.			1			1			1			1	4
OTRAS ACCIONES	Indicador	M 1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M 10	M 11	M 12	Total
	Reporte de seguimiento a compromisos del Gabinete Binacional Perú-Colombia												1	1
	Comités realizados del Consejo Superior de Turismo						1			1			1	3
	Comité realizado del Consejo Nacional de Seguridad Turística			1										1

Versión []

Firma del Responsable: 

Nombre: Mary Amalia Vásquez Murillo

Cargo: Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo