

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE REGULACION															
SEMESTRE		ENERO A JUNIO			X			AÑO		2007					
1		JULIO A DICIEMBRE						AÑO							
AREAS INVOLUCRADAS	PROYECTOS					2 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		AVANCE			ACTIVIDADES			6 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Fecha Terminación	Justificación	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE INDICADOR PROYECTO	ACCIONES DEL 5 DEL PROYECTO	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de Culminación	Justificación
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR															
Dir. Regulación	DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN, CERTIFICACION Y METROLOGIA COLOMBIANO	Julio	Diciembre-07	No. SEMINARIOS REALIZADOS PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE NORMALIZACION, CERTIFICACION Y METROLOGIA COLOMBIANO			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	REALIZAR SEMINARIOS EN 5 CIUDADES PARA DIFUSION DEL SISTEMA	Julio	Diciembre-07		N.A.
Dir. Regulación	OTORGAMIENTO RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD	Enero-07	Junio-07	No. CONVENIOS CELEBRADOS PARA ENTREGA DE PREMIO	UN CONVENIO PARA ENTREGA DEL PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD	26/04/2007	SE CELEBRO UN CONVENIO CON CORPORACION CALIDAD PARA ENTREGA DEL PREMIO	100%	100%	N.A.	CELEBRACION DE UN CONVENIO No. 10 DE 2007 PARA LA ENTREGA DEL PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD	Enero-07	Junio-07	26/04/2007	SE CELEBRO CON CORPORACION CALIDAD PARA LA ENTREGA DEL PREMIO