

FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2006

**SUBDIRECCIÓN PRÁCTICAS COMERCIALES**

SEME STRE	ENERO A JUNIO	AÑO
	JULIO A DICIEMBRE X	AÑO 2006

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
<b>PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR</b>																
1.2.2	Ampliación Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de latinoamérica Europa y Asia	Ene-06	Dic-06	Número de documentos elaborados / Número de documentos solicitados	50%	100%	100%	100%	14-Dic-06	Durante el año se elaboraron 6 documentos de los 6 solicitados en el marco de las Negociaciones con: OMC, Colombia Triangulo Norte, Colombia Cuba, Colombia Chile y (2) Can Venezuela	Participación en la elaboración de agendas de trabajo en el marco de OMC, ALCA, CAN y otros Acuerdos	Enero	Diciembre	Noviembre 01 de 2006	OMC: i)Notificaciones de Salvaguardia, Dumping y Subsidios correspondientes al periodo del II Sem/05 y I Sem/06 ii) Análisis y evaluación de Política Cial de Taiwan Taipei China. iii)Actualización sobre notificaciones de Legislaciones y autoridad investigadoras en materia de Instrumentos de Defensa Cial. iv) Participación en las Rondas de Revisión y actualización de Exámen de Política Cial de Colombia durante las visitas técnicas de la Secretaría General de la OMC	
														8 Diciembre de 2006	NEGOCIACIÓN COLOMBIA TRIÁNGULO NORTE: i) Planeación propuesta negociación de colombia. ii) Diseño de matriz de asuntos e intereses. iii) Intercambio de propuestas con delegados. iv) acuerdo en la mayor parte del capítulo de defensa cial.	
														2 noviembre de 2006	ACE COLOMBIA-CUBA: Se identificaron los intereses en materia de Defensa Comercial de Colombia con Cuba	
														27 noviembre de 2006	COLOMBIA-CHILE: i) Planeación propuesta negociación de colombia. ii) Diseño de matriz de asuntos e intereses. iii) Intercambio de propuestas con delegados. iv) Acuerdo total del capítulo de defensa cial.	
														12-14 de diciembre de 2006	NEGOCIACIÓN CAN- VENEZUELA: i) Planeación propuesta negociación de Colombia. ii) Diseño de matriz de asuntos e intereses. iii) Intercambio de propuestas con delegados. iv) Avance en acuerdo de la mayor parte de reglas sobre salvaguardias bilaterales	

FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2006

SUBDIRECCIÓN PRÁCTICAS COMERCIALES

SEME STRE	ENERO A JUNIO		AÑO
	JULIO A DICIEMBRE	X	AÑO 2006

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
1.2.4	Coordinación interinstitucional en el diseño de la Política Comercial, seguimiento y Evaluación de esta en el Marco de OMC, Comuniadd Andina y demás	Ene-06	Dic-06	Número de asesorías efectuadas / Número de asesorías solicitadas	50%	100%	100%	100%	18-Dic-06	Durante el año se efectuó asesoría a 58 empresas nacionales del mismo número solicitados, en temas relacionados con la imposición de medidas de salvaguardia, dumping y subsidios.	Asesorías a productores nacionales en investigaciones por prácticas comerciales en otros países y a nacionales que requieran orientación en investigaciones a otros países por prácticas desleales (dumping y subsidios) y salvaguardias	Enero	Diciembre		<p>Imposición de medidas provisionales de salvaguardia a la ropa interior masculina originaria de la República Popular China.</p> <p>Cierre investigaciones Salvaguardia Decreto 1480/05 de textiles, calcetines, Ropa Interior Femenina y suéteres.</p> <p>Imposición de contingentes de importación a textiles y calcetines originarias de R.P.China</p> <p>Apertura investigación por dumping a las importaciones de cadenas, calcetines, textiles y ropa interior femenina originarias de Rep.China.</p> <p>Imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de calcetines, textiles, cadenas eslabonadas y definitivos a las importaciones de vajillas originarias de China</p> <p>Apoyo a los siguientes productores nacionales, en la construcción de solicitudes de medidas de defensa comercial: Colcadenas (cadenas); Crystal - Calcetería Nacional ( Sector calcetería); Protela, La Fayette, Coltejer, Fabricato ( Sector Textiles); Locería Colombiana ( Vajillas); Leonisay Printex S.A. (Ropa interior femenina)</p> <p>Atención de solicitudes de diferimiento y desdoblamientos presentadas al Comité Triple A por Cemento Portland, Alpina, Capacol, Prodink, Almacenes Éxito, La Fayette, Productos Roche, Paz del Río, Andi, Campetrol, Banco de la República, Dian, Fenoco, Atac, Minagricultura, Mindefensa, Min. Protección social, Fanalca, Acoplásticos, Andercol, Carboquímica, Corpacero, Induarroz, Minminas, Bavaria, Fuerzas Militares, Mincomunicaciones, Soc. R. Franco América, Sociedad Portuaria, Manufacturas Eliot, Cerrejón, Andrés Forero y Cia., Federación Nacional de Cafeteros, Analdex, Acopi, Fedemetal, Carpak S.A., Abocol S.A. ANDI- chocolatería, Acerías Paz del Río, Energía Integral Andina, Acoplásticos, ANDI- Electrodomésticos, Flexo Spring, Orbitel, Minipak S.A., Bundy S.A., Carvajal S.A., Mercantil Continental, Tablemac S.A., Arclad S.A., Electromanufacturas S.A., Abracol S.A., Bohler S.A. y Elaboración de los decretos correspondientes</p>	
4	Moralización y Transparencia en la Admón Pública " Digitalización expedientes de investigaciones por	Jul-06	Dic-06	Número de Investigaciones	-	10	100%	100%	29 de diciembre	Durante el año se digitalizaron 10 investigaciones por	1. Contratación	Jul-06	Dic-06	14 enero de 2007	Mediante orden de servicios 080 del 3 de noviembre de 2006	
											2. Preparación Información	Jul-06	Dic-06	Diciembre 29 de 2006	La subdirección facilito apoyo, entregando cada expediente objeto de la orden de servicios.	

FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2006

**SUBDIRECCIÓN PRÁCTICAS COMERCIALES**

<b>SEME</b>	ENERO A JUNIO		<b>AÑO</b>	
<b>STRE</b>	JULIO A DICIEMBRE	X	<b>AÑO</b>	<b>2006</b>

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
	Investigaciones por Salvaguardia, Dumping y subsidios*			digitalizadas						Salvaguardia, Dumping y subsidios.	3. Digitalización documentos expedientes	Jul-06	Dic-06	Diciembre 31 de 2006	Entrega DVD, pendiente entrega de CD por parte del contratista.	