



PROSPERIDAD PARA TODOS

PEI - Año 2012

Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones	
					Q1	Q2	Q3	Q4		
1. Negociar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC) y hacer seguimiento a su proceso de aprobación	3 TLC Negociados y Rubricados (acumulados) 16 AII Negociados (acumulados) 11 AII Vigentes (acumulados)	1. TLC con Corea del Sur	Rondas de negociación (acumuladas)	Javier Gamboa	1	2				
			Acuerdo concluido			X				
		2. TLC con Panamá	Rondas de negociación (acumuladas)	Javier Gamboa	Rondas de negociación (acumuladas)	1	2			<p>1. Durante Q1 tuvo lugar una reunión de Ministros y Jefes Negociadores con el propósito de reanudar las negociaciones; lamentablemente, no fue posible concertar la ronda de negociaciones y por ello, se solicita trasladar los compromisos previstos para Q2 (Ronda y Cierre del acuerdo) para el Q3. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.</p> <p>2. Dado que los países aún continúan en el proceso de consultas internas de lo cual depende la reanudación de las negociaciones y en consecuencia la conclusión del Acuerdo, se solicita trasladar el entregable Acuerdo Concluido de Q3 a Q4. Dado que se tiene previsto concluir el Acuerdo en Q4 en la ronda de cierre, se solicita trasladar la ronda de Q3 a Q4. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.</p> <p>3. Las partes continúan el proceso de consultas internas, posterior a lo cual se podrá definir la realización de la ronda y conclusión del acuerdo. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro el 26 de noviembre.</p>
								2		
									2	
						Se traslada 1 Ronda de negociación a Q1 de 2013				
							X			
								X		
									X	
						Se traslada el Acuerdo Concluido a Q2 de 2013				
3. TLC con Turquía			Rondas de negociación (acumuladas)		1	2				



MinComercio
Departamento de Comercio
Industrial y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - Año 2012

Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones	
					Q1	Q2	Q3	Q4		
			Acuerdo concluido	Javier Gamboa		X			Proceso en marcha, sin embargo, el desarrollo del mismo lleva a plantear el traslado del cierre de la negociación de Q2 a Q3. Se celebrará una ronda en Q2 pero se estima que se requiere una reunión adicional (probablemente a nivel de jefes negociadores solamente) para concluir el acuerdo.	
								X		Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.
									X	El proceso continua por buen curso, no obstante el desarrollo del mismo lleva a plantear el traslado del cierre de la negociación del Q3 a Q4. El inicio de nuevos procesos negociadores tanto en Colombia como en Turquía no garantiza que se encuentre el espacio para el cierre en el tercer trimestre.
							Se traslada el Acuerdo Concluido a Q4 de 2013			
		4. TLC con Israel	Marco de negociación	Javier Gamboa	X					
			Rondas de negociación (acumuladas)			1	2	3	4	
		5. TLC con Japon	Marco de negociación	Javier Gamboa			X			
			Ronda de negociación						1	



MinComercio
El Comercio es el motor del desarrollo
Industrial y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - Año 2012

Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones	
					Q1	Q2	Q3	Q4		
1. Negociar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC) y hacer seguimiento a su proceso de aprobación		6. Profundización Triángulo Norte	Reuniones Comité de Comercio para profundización	Juan C. Sarmiento	X	X			Las reuniones del Comité de Comercio para profundizar el Acuerdo, no se han podido llevar a cabo por la falta de voluntad de los países del TN de Centroamérica. Se han realizado algunas videoconferencias y Colombia ha propuesto varias fechas sin que se haya obtenido respuesta por parte de los países del TN de CA. Dado que las reuniones de Q1 no se pudieron realizar, estimamos prudente trasladar la reunión programada para Q2 a Q3, para lo cual se continuará haciendo gestiones que permitan cumplir el objetivo trazado antes de que finalice el año. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.	
			Decisión de la Comisión				X			
		7. Instrumento de integración con Venezuela	AAP Culminado y puesto en vigencia	Juan C. Sarmiento	X					
		8. Profundización con Uruguay	Rondas de negociación (acumuladas)	Juan C. Sarmiento		1	2			
		9. Acercamiento con Costa Rica	Reunion con empresarios en Costa Rica	Juan C. Sarmiento / Javier Gamboa	X					
			Plan de Trabajo		X					
			Lanzamiento de las Negociaciones			X				
			Marco de negociación				X			



MinComercio
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - Año 2012

Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones		
					Q1	Q2	Q3	Q4			
		10. Alianza Pacifico	Reuniones grupos de trabajo	Juan C. Sarmiento	X	X		X	Se solicita ajustar el nombre del entregable "Reunión Ministerial y Firma del Acuerdo" por "Reunión Ministerial y Firma del Acuerdo Marco". Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.		
			Reunión Ministerial y Firma del Acuerdo			X					
			Reunión Ministerial y Firma del Acuerdo Marco			X					
		11. Negociaciones Comerciales en OMC	Informes de avance de la Misión ante la OMC	Embajador ante la OMC Eduardo Muñoz	X	X	X	X			
		12. APPRI con Turquía	Firma del Acuerdo	Adriana Vargas		X					
		13. APPRI con países priorizados.	Iniciar negociación APPRI con país (1) priorizados	Adriana Vargas		X					
			Iniciar negociación APPRI con país (2) priorizados				X				
		14. Seguimiento de la aprobación en el congreso y en la corte constitucional a los Acuerdos	Seguimiento aprobación corte constitucional APPRI Reino Unido	Adriana Vargas		X					
			Seguimiento aprobación corte constitucional APPRI China			X					
		2. Implementar y administrar relaciones y acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC)	8	1.TLC con Estados Unidos	Cronograma: planeacion de las fechas en las cuales ocurrirán las diferentes actividades tendientes a la implementación normativa requerida para la entrada en vigor del acuerdo.	Nicolas Torres / Luis Miguel Pico / Claudia Candela	X				
					Elaborar los proyectos de implementación normativa y asesorar para la solución de irritantes comerciales para la entrada en vigor.				X		



MinComercio
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - Año 2012

Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones
					Q1	Q2	Q3	Q4	
		2. Comisiones administradoras y Binacionales			1	5	6	8	<p>Se tenía previsto realizar 1 comisión administradora en el Q1 y 4 en el Q2 de los acuerdos vigentes (Mercosur, Chile, México, TNCA; Canadá y Suiza). En el Q1 no pudo concertarse ninguna comisión y por las gestiones que se han realizado con las autoridades de los países relacionados, se estima que es bastante improbable que se pueda llevar a cabo alguna con los países de América Latina.</p> <p>Con Canadá y Suiza se estima prudente esperar a que los acuerdos tengan un año de aplicación para realizar la respectiva comisión administradora. Se solicita trasladar las 4 comisiones administradoras de Q2 a Q3. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.</p>
					1	0	6	8	
			Comisiones administradoras (acumuladas)	Juan C. Sarmiento / Juan C. Cadena	1	0	4	6	<p>Se tenía previsto realizar 5 comisiones administradoras en el Q3 y 2 en el Q4 de los Acuerdos vigentes (Mercosur, Chile, México, TNCA, Canadá y Suiza) para un total de 8 Comisiones administradoras acumuladas en el 2012.</p> <p>En el Q2 no se pudo concertar la fecha para algunas comisiones, lo que hace improbable el cumplimiento de las Comisiones previstas para Q3, por lo cual se solicita el traslado de 2 comisiones para Q4. Dado que falta la culminación de algunos trabajos técnicos en algunos comités durante lo que va corrido del año, se solicita a su vez se trasladen 2 Comisiones para el 2013.</p> <p>Quedando así: acumuladas 4 Comisiones a Q3, 6 a Q4 y 2 Comisiones que se trasladan para 2013.</p> <p>Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.</p>



MinComercio
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - Año 2012

Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones
					Q1	Q2	Q3	Q4	
					1	0	4	4	A la fecha solo se ha podido realizar dos comisiones administradoras. Los riesgos asociado a esta actividad han impedido llegar a acuerdos con las contrapartes para adelantar dichas comisiones. Es así como después de varios intentos se tenía previsto realizar una comisión administradora con Mercosur para el 18 y 19 de octubre pero a raíz de la situación de Paraguay y Venezuela, no se realizara la reunión. De otra parte se esperaba llevar a cabo la comisión administradora con Venezuela, pero recién se expidió el Decreto que pone en vigencia provisional el Acuerdo y no habría materia para realizar una comisión. No obstante, Colombia ya cumplió con sus procedimientos internos emitiendo el decreto de aplicación provisional y notificando a la ALADI, hasta que Venezuela no notifique a la ALADI el acuerdo no puede entrar en vigencia. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro el 26 de noviembre.
			Comisiones binacionales con Ecuador y Brasil (acumuladas)	Juan C. Sarmiento	1	3	4	5	
		3. Presidencia CAN - Ejecución plan de trabajo propuesto	Reunion de los grupos de expertos	Juan C. Sarmiento	X	X			
			Reuniones de los Comites técnicos		X	X			
			Decisiones		X	X			
		4. Aprobación del Acuerdo de Colombia con la UE en el Parlamento Europeo	Plan de Acción	Diego Prieto	X				
			Informes Trimestrales		X	X	X	X	



MinComercio
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - Año 2012

Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones
					Q1	Q2	Q3	Q4	
		6. IV Examen Política Comercial de Colombia en la OMC	2 documentos	Juan C. Cadena / Embajador ante la OMC Eduardo Muñoz		X			
		7. Acercamiento a Asia y Africa	Informe de visitas y de participación en grupos de trabajo (acumulado)	Juan C. Cadena	3	6	9	12	
3. Fortalecer la institucionalidad para el cumplimiento de acuerdos comerciales, de inversión, propiedad intelectual y mecanismos de defensa comercial	Proyecto decreto y cinco entidades consensuadas	1. Decreto implementación CONPES controversias de inversión	Proyecto de decreto consensuado con entidades	Adriana Vargas		X			
			Decreto implementación CONPES - Reglamentación Agencia Defensa Estado	Adriana Vargas			X		
	6 talleres	2. 6 capacitaciones a entidades y agentes del Estado sobre inversión	6 Talleres (acumulado)	Adriana Vargas		2	4	6	
	Implementación de las recomendaciones de la CIPI	3. Implementación de recomendaciones CIPI	Informe de las Recomendaciones implementadas	Adriana Vargas		X	X	X	
	50%	4. Diseño del sistema de seguimiento y monitoreo de Acuerdos. Implementación del Piloto de aplicativo	Entrega de Documento Diseño SMS	Nicolas Torres		X			
			Inicio de implementación del Piloto de aplicativo (informe de avance)				X		



MinComercio
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - Año 2012

Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones
					Q1	Q2	Q3	Q4	
		5. Implementación del Programa de capacitación y Difusión de los acuerdos	Actividades previstas en el programa diseñado por el BID (acumuladas)	Juan C. Cadena / Juan C. Sarmiento		1	2	3	El BID encontró que las actividades propuestas por Confecámaras (encargada de diseñar el Programa de Capacitación y Difusión de los Acuerdos Comerciales) no estaban alineadas de acuerdo a las acciones de difusión contempladas en la Cooperación Técnica; teniendo en cuenta las múltiples actividades de capacitación y difusión de los acuerdos que se llevan a cabo, especialmente por parte de Proexport, se decidió no continuar con este programa, y re direccionar los recursos de estas actividades para el tema de Facilitación del Comercio (visita a puertos chilenos – Inspección Simultanea). Se recomienda eliminar de acuerdo al resultado del Seg Q3 (19 de octubre)
		6. Aplicativo mecanismos de solución de controversias - Funcionamiento del aplicativo	Implementación Fase de Mejoramiento (Informe de avance)	Nicolas Torres			X		
Puesta en marcha de los aplicativos		7. Afinamiento y puesta en marcha aplicativo Dumping	Informe de entrega - Aplicativo Dumping	Luis F. Fuentes		X			
			Puesta en marcha			X			
		8. Aplicativo en web para la recepción, almacenamiento y consulta de investigaciones de salvaguardia.	Estudio y justificación para la contratación	Luis F. Fuentes	X				
Informe ejecución de contrato			X		X				
Informe de avance - Aplicativo Salvaguardia							X		



MinComercio
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - Año 2012

Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones	
					Q1	Q2	Q3	Q4		
		9. Modificación Decreto 299 de 1995 para la Aplicación de Derechos Compensatorios.	Proyecto de Decreto	Luis F. Fuentes			X			
		10. Divulgación de los mecanismos de defensa comercial a través de las Entidades del Estado y del sector privado (Videoconferencias, boletines, macroruedas, etc)	1. Plan de divulgación	Luis F. Fuentes	X					
			2. Informes de seguimiento del Plan de divulgación			X	X	X		
5. Desarrollo e implementación de políticas en materia de inversión y servicios	Documento CONPES	1. Elaboración de una política para la inversión colombiana en el exterior	Informe de avance Documento de Política	Adriana Vargas		X				
			Documento CONPES	Adriana Vargas				X		
		2. Estudio de caracterización de la Inversión colombiana en el exterior	Entrega de informe	Adriana Vargas		X				
	Realizar 3 reuniones de formulación de la política y 2 foros de divulgación y difusión		3. Foro de servicios (Barranquilla y Cali)	Foro de servicios				X	X	
			4. Realizar las reuniones de formulación del CONPES de servicios y del inicio de su implementación	Aprobación CONPES				X		Se solicita trasladar el entregable "Aprobación del CONPES de Servicios" de Q2 a Q3. El desarrollo de algunas actividades inherentes a este proyecto, tales como la coordinación interinstitucional y concertación de



MinComercio
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - Año 2012

Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones
					Q1	Q2	Q3	Q4	
				Adriana Vargas			X		recomendaciones de política entre más de 11 entidades gubernamentales, ha tomado más tiempo del estimado. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.
			Inicio de implementación CONPES (Informe de avance)				X		Este entregable se encuentra atado a la aprobación del CONPES, como requisito previo. Dicha aprobación está en proceso y ha tenido algunas dificultades. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro el 26 de noviembre.
			Se traslada el Inicio de implementación a Q2 de 2013						
	Consolidar 2 alianzas estratégicas	5. Sistema estadístico	Alianzas estratégicas realizadas para lograr la reglamentación del formato de información exógena para el comercio exterior de servicios y un proyecto que mejore la producción de estadísticas	Adriana Vargas			X		
	4 boletines publicados		Publicación de los boletines de comercio de servicios (acumulado)					X	
6. Apoyar el ingreso de Colombia a la OCDE	Acercarse al comité de inversión para lograr participar en éste (1	1. Institucionalidad punto nacional de contacto	Institucionalización punto nacional de contacto		X				



MinComercio
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - Año 2012

Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones	
					Q1	Q2	Q3	Q4		
	participar en este (1 comunicación oficial) y participar en una de las sesiones del comité previa invitación de la OCDE	2. Coordinar ingreso al Comité de Comercio	Actividades previas de acercamiento para invitación al Comité de Comercio	Adriana Vargas		X				
	4 talleres de divulgación y la implementación punto nacional de contacto	3. Actividades de promoción y difusión de las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE	4 Talleres (acumulados)				2			4
			Implementación punto Nacional de contacto				X			
7. Profundizar la facilitación del comercio	Alcanzar el 60% en la implementación del sistema	1. Política de administración de riesgos en las entidades VUCE	Documento de diagnóstico de los sistemas de gestión del riesgo de las entidades VUCE	Luis F. Fuentes	X					
			Propuesta documento de política de gestión de riesgo y hoja de ruta	Luis F. Fuentes		X				
			Diseño del sistema integrado de administración de riesgo para la VUCE	Luis F. Fuentes				X		
			Prototipo del sistema integrado de administración de riesgo para la VUCE	Luis F. Fuentes					X	



MinComercio
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - Año 2012

Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones
					Q1	Q2	Q3	Q4	
		2. Acompañamiento en temas de mejoramiento de inspección y coordinación con el Ministerio de Transporte las acciones tendientes a implementar el 7x24 para Puertos	Informes de avance y seguimiento	Luis F. Fuentes		X	X	X	
		3. Política Arancelaria	Informes monitoreo efectos REA sobre las importaciones	Asesores CSCE	X	X	X	X	
		4. Logística y Transporte	Exposición del documento sobre los Problemas de logística en la comercialización de los productos de algunos sectores en el CSCE	Asesores CSCE		X			
		5. Programa de acciones para mejorar los resultados de Colombia en el reporte WEF	Elaboración y ejecución del Plan de Acción de divulgación de las mejoras de facilitación del comercio exterior, adelantadas en el Ministerio. Informes de avance	Luis F. Fuentes		X	X	X	
8. Estrategia de comunicación sobre internacionalización de la economía y acuerdos comerciales	3	1. Estrategia de comunicación y divulgación	Eventos con periodistas (Almuerzos, desayunos...) (acumulados)	Hernán Avendaño /Lucy Samper	2			3	
	64		Boletines de prensa e informes para columnistas (acumulados)		4	24	44	64	
	28		Columnas (Portafolio, La República, Colprensa y Revista de gremios) (acumulados)		3	12	21	28	



MinComercio
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - Año 2012

Formulación Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.

Fecha Entregable

Justificación ajustes y/o modificaciones

Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Justificación ajustes y/o modificaciones
					Q1	Q2	Q3	Q4	
	4 informes		Actualizar Pagina Web sobre Internacionalización y TLC's (Informes de avance) (acumulados)	Hernán Avendaño /Lucy Samper	1	2	3	4	
	1 documento	2. Evaluar situación de "déficits comerciales" con algunos socios	Documento	Asesores CSCE	X				
		3. Celebración 20 años MCIT	Apoyo a evento de celebración de 20 años del MCIT- invitación a DG OMC y/o otras personalidades	Embajador ante la OMC Eduardo Muñoz			X		