





**PROSPERIDAD PARA TODOS**

PES - 2014

Seguimiento Comité Consolidación de la Política Industrial Moderna

**OBJETIVO MISIONAL:** Consolidar la Política Industrial Moderna, para que Colombia tenga una estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e innovadora, que contribuya a la generación de empleos formales y sostenibles.

Estrategias	Meta 2014	Programas para 2014	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes realizados	Calificación Anual				
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia		
		3. Fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Competitividad	12 proyectos validados por la CRC, formulados y presentados a instancias financiadoras para la asignación de recursos para las CRC.						X				desaparecen de los Tableros de Control, pero teniendo en cuenta que ya cumplieron con las metas de cuatrienio no es necesario volver a reportar información de avance en el sistema por lo que resta					
<b>3. Innovación y emprendimiento para el crecimiento empresarial</b>	250 iniciativas apoyadas para la innovación y el emprendimiento dinámico.  7 laboratorios para el emprendimiento  500 entidades de apoyo al emprendimiento vinculadas a las Redes Regionales de Emprendimiento  8 nuevos vehículos de financiación para etapa temprana creados  2688 empresas con equipos de trabajo para la innovación  3789 empresas innovadoras de alto potencial  3500 solicitudes de patentes  36.000 solicitudes de marcas y lemas comerciales  34 meses para evaluación de patentes	1. Apoyo a la innovación y el emprendimiento dinámico	Informe de avance de iniciativas apoyadas para la innovación y el emprendimiento dinámico. Q2: Informe de avance	iNNpulsa-UDI		X			X									
		2. Laboratorios para el emprendimiento innovador	7 Laboratorios de apoyo para el emprendimiento innovador creados o fortalecidos. Q3: 2: Q4: 7					X	X									
		3. Articulación y Fortalecimiento de las Redes Regionales de Emprendimiento	Documento con el análisis del estado de las Redes Regionales de Emprendimiento. Q2: Informe de Avance			X		X										
			Inventario de las Entidades vinculadas a cada Red (Por Departamento). Q2: Informe de Avance	Gerente de Emprendimiento (Dirección de Mipymes)			X		X					Mensualmente la base de datos se actualiza para uso interno del ministerio, pero no es un indicador que proporcione un valor agregado para ser tenido en cuenta de manera general, ya que algunas de esas entidades participan activamente y otras entidades periódicamente. Solicitud aprobada por el Señor Ministro Santiago Rojas el día 23 de julio de 2014.				
		4. Vehículos de financiación para emprendedores	Listados y descripción de los vehículos de financiación en etapa temprana creados. Q2: Informe de Avance			X			X									
		5. Fortalecimiento del Ecosistema de Emprendimiento	Documentos con el análisis de estudios o convocatorias que sustentan el número de empresas con equipos de trabajo para la innovación. Q2: Informe de Avance			X			X									
			Informe con el análisis de las estadísticas provistas por el GEM y los datos de creación de empresa suministrados por CONFECAMARAS. Q2 y Q4: Informe			X			X									
		6. Fomento al sistema de propiedad industrial	Número de solicitudes de patentes (invención y modelos de utilidad). Q1:750; Q2:1.670; Q3:2.510; Q4:3.500 (acumulado).	Superintendencia de Industria y Comercio		X	X	X	X									
			Número de solicitudes de marcas y lema comercial. Q1: 6.800; Q2:15.670; Q3:25.200; Q4:36.000 (acumulado).			X	X	X	X									
			Meses de evaluación de solicitudes de patentes invención. Q1: 48; Q2:47; Q3:46; Q4:45			X	X	X	X									
	Meses de evaluación de solicitudes de patentes invención. Q1: 48; Q2:47; Q3:46; Q4:34			X	X	X	X					Se ajusta la meta del indicador, teniendo en cuenta la aprobación de la DSEPP - DNP del 09 de junio de 2014						





**PROSPERIDAD PARA TODOS**

PES - 2014

Seguimiento Comité Consolidación de la Política Industrial Moderna

OBJETIVO MISIONAL: Consolidar la Política Industrial Moderna, para que Colombia tenga una estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e innovadora, que contribuya a la generación de empleos formales y sostenibles.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes realizados	Calificación Anual				
Estrategias	Meta 2014	Programas para 2014	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia		
5. Del aprovechamiento del mercado interno a la internacionalización de las Mipymes	7.000 Mypes con negocios facilitados por el programa  50 empresas atendidas por Proexport que han hecho parte del Programa Compre Colombiano  1.100 unidades productivas del sector artesanal beneficiadas a través de eventos feriales  14 laboratorios regionales de diseño e innovación artesanal creados y/ o fortalecidos	2. Promocionar y divulgar la estrategia "Compre Colombiano" y promoción del mercado interno	14 actividades de promoción y divulgación. Q2:5; Q3:10; Q4:14 (acumulado)	Director de Mipymes - Propais - Proexport		X	X	X					Cumplida con antelación (metaQ2)					
			10 talleres dirigidos a propiciar o fomentar las compras públicas en las Mipymes. Q2:4; Q3:8; Q4:10 (acumulado).	Director de Mipymes		X	X	X										
		3. Apoyo a la internacionalización de las mipymes	400 mipymes capacitadas en el proceso de exportación. Q1: Q2 y Q3: Informe de Avance	Proexport		X	X	X	X						Se aprobo en el Comité de Seguimiento del 28 de mayo ajustar la redacción de los entregables de la siguiente forma: Mipymes capacitadas Q1:100; Q2:200; Q3:300 Q4:400 (acumulado)			
			400 mipymes capacitadas en el proceso de exportación. Q1:100; Q2:200; Q3:300; Q4:400 (acumulados)	Proexport		X	X	X	X									
			150 mipymes participantes en programa y/o seminarios de adecuación de oferta exportable. Q1, Q2 y Q3: Informe de Avance	Proexport		X	X	X	X									
		5. Promoción comercial del sector artesanal colombiano, a través de eventos feriales	2 eventos feriales y 1 rueda de negocios. Q3: 1 Evento ferial Q4: 2 eventos feriales (acumulado) y 1 rueda de negocios	Artesanias de Colombia				X	X									
		6. Apoyo al Sector Artesanal Colombiano	14 Laboratorios de Diseño e innovación creados y/o fortalecidos. Q1: 2; Q2:7; Q3:14	Artesanias de Colombia		X	X	X										
6. Ambiente de Negocios para la Competitividad	Obtener la Posición (25) en el Informe Doing Business del BM  Obtener la posición (60) en el índice de competitividad global WEF  Lograr 13 solicitudes de Zonas Francas evaluadas por la secretaria técnica	1. Indicadores Internacionales de Competitividad	Informe de las reformas que adelantó el Gobierno Nacional durante el periodo Mayo 2013 - Mayo 2014 para el Banco Mundial	Director de Productividad y Competitividad		X												
			Análisis de resultados de los índices de Competitividad (IMD:Q2: WEF:Q3: DB:Q4)	Director de Productividad y Competitividad		X	X	X										
		2. Internacionalización del Subsistema Nacional de la Calidad	Realización de evaluación por pares para los laboratorios de densidad y variables eléctricas. Q2: Informe de avance	Instituto Nacional de Metrologia		X			X									
			Presentación de documentación técnica a los grupos de trabajo del SIM para soportar las CMCs en 6 magnitudes. Masa, Presión, temperatura, humedad, tiempo, frecuencia. Las actividades se realizarán según el plan de mejoramiento. Q2: Informe de avance	Instituto Nacional de Metrologia		X	X											
3. Promoción de los instrumentos de Inversión: Contratos de Estabilidad Jurídica y Zonas Francas.	13 Informes técnicos de evaluación Q2: Informe de Avance de la evaluación de solicitudes Q4: 13 informes	Director de Productividad y Competitividad		X			X											
		1. Desembolsos para modernización de pymes: Financiación para proyectos de mejora del impacto ambiental empresarial: Fortalecimiento y formalización de microempresas y pequeñas empresas	Desembolsar en el 2014 \$1.59 billones para el fortalecimiento del aparato productivo. Q1: 0.4; Q2: 0.85; Q3:1.20; Q4: 1.59		X	X	X	X					siguientes indicadores teniendo en cuenta la aprobación de la DSEPP - DNP del 09 de junio de 2014: 1. desembolsos para el fortalecimiento del aparato productivo, De 1,59 a 1,78 para 2014 y cuatrienio de 5.11 a 5.30					





**PROSPERIDAD PARA TODOS**

PES - 2014

Seguimiento Comité Consolidación de la Política Industrial Moderna

**OBJETIVO MISIONAL:** Consolidar la Política Industrial Moderna, para que Colombia tenga una estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e innovadora, que contribuya a la generación de empleos formales y sostenibles.

Estrategias	Meta 2014	Programas para 2014	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes realizados	Calificación Anual				
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia		
	100.000 Clientes Bancarizados a través de Asistencia Técnica Cooperativas	5. Bancarización	Porcentaje de la población bancarizada. Q4: 68%	BDO					X									
	35 oficinas abiertas por Cooperativas en municipios sin presencia de Cooperativas en el marco de la A.T. a Cooperativas																	
	37.000.000 transacciones a través de CB relacionadas con la Bancarización	6. Crédito a microempresarios	Número de microcréditos (acumulado). Q1: 500.000; Q2: 1.000.000; Q3: 1.500.000; Q4: 2.000.000			X	X	X	X					Información con rezago para cierre de Q3				
	\$12 Billones en transacciones de CB	7. Asistencia Técnica para sector cooperativo	No. de Clientes Bancarizados (acumulado) Q1: 85.000 Q2:90.000 Q3:100.000			X	X	X						Información con rezago para cierre de Q3				
	Garantizar créditos a Mipymes por \$10.9 billones		No. de oficinas abiertas por cooperativas en municipios sin presencia de cooperativas (acumulado). Q1: 31; Q2:35			X	X											
		8. Número y Valor de las Transacciones a través de CNB relacionadas con Bancarización	37,000,000 transacciones a través de CB relacionado con la bancarización (acumulado desde 2012). Q1: 9,250,000; Q2:18,500,000; Q3:27,750,000; Q4:37,000,000			X	X	X	X					Información con rezago para cierre de Q3				
			Transacciones por \$12 billones a través del CB relacionadas con bancarización. (acumulado desde 2012). Q1: 3; Q2:6; Q3:9; Q4:12		X	X	X	X					Información con rezago para cierre de Q3					
		9. FNG. Garantías para créditos a mipymes	Valor de créditos garantizados (en billones de pesos) (acumulado). Q1: 2,39; Q2:5,12 ; Q3:7,84; Q4:10,9	FNG	X	X	X	X										
Promedio																		

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
 Conmutador (571) 6067676  
[www.mincomercio.gov.co](http://www.mincomercio.gov.co)

