

FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS

SEMESTRE ENERO A JUNIO  
JULIO A DICIEMBRE

XX

AÑO 2006

AÑO

| PROYECTOS                          |  |               |                   |   |      | AVANCE                            |   | SEGUIMIENTO DEL PROYECTO     |  | ACCIONES CORRECTIVAS  | ACTIVIDADES   |               |                   | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES        |  |
|------------------------------------|--|---------------|-------------------|---|------|-----------------------------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| CODIGO                             | Nombre   | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Indicador                                     | Meta | Porcentaje de avance en el Tiempo | Porcentaje de avance del indicador del Proyecto | Fecha de culminación de Meta | Justificación  |   | Descripción   | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Fecha de culminación de Actividad | Justificación Actividades  |
| <b>PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR</b> |  |               |                   |   |      |                                   |   |                              |  |   |   |               |                   |                                   |  |
|                                    | Análisis TLC con relación a departamentos y a la agenda interna                                  | Mar-06        | Dic-06            | Número de documentos y número de estadísticas | 5    | 50%                               | 10%   | Dic-06                       | Se han elaborado 17 documentos como primera versión.   | Está pendiente la definición del patrón que van a seguir los documentos, adaptar estas monografías a este patrón, hacer la segunda versión y posteriormente realizar correcciones.  | Análisis TLC con relación a departamentos y a la agenda interna   | Ene-06        | Dic-06            | Dic-06                            | Se han elaborado 17 documentos como primera versión.   |
|                                    | Estadísticas de importaciones por país de origen   | Ene-06        | Dic-06            | Número de cuadros estadísticos                | 6    | 50%                               | 20%   | Dic-06                       | Elaboración de diseños, revisión de los diseños, creación directorios, ubicación de programas, actualización de la variable país de origen en las fuentes de información, primera prueba para generar cuadros de salida. | La prueba realizada para generar tablas de salida presentó errores. Se debe complimentar los diseños de aplicación, generar nuevamente tablas, realizar correcciones. Se prevee generar los cuadros de salida para el mes de Octubre. | Diseño, procesamiento y actualización mensual de las estadísticas de Colombia clasificadas por país de origen y sectores. | Ene-06        | Dic-06            | Dic-06                            | Las cuadros de salida se generarán mensualmente y la actividad termina con la información de importaciones proveniente de la DIAN. |
|                                    | Actualización bases de datos de comercio exterior, por país y sector (Observatorio de Comercio). | Ene-06        | Dic-06            | Número de cuadros estadísticos                | 6    | 50%                               | 50%   | Dic-06                       |  |   | Procesamiento y actualización mensual de las estadísticas del comercio exterior de Colombia.                              | Ene-06        | Dic-06            | Dic-06                            | Se realizó una permanente actualización de las bases de datos.   |

FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS

SEMESTRE ENERO A JUNIO  
JULIO A DICIEMBRE

XX

AÑO 2006  
AÑO

| PROYECTOS |   |               |                   |   |      | AVANCE                            |   | SEGUIMIENTO DEL PROYECTO     |  | ACCIONES CORRECTIVAS   | ACTIVIDADES   |               |                   | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES        |  |
|-----------|---|---------------|-------------------|---|------|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|---|---------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| CODIGO    | Nombre  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Indicador                                     | Meta | Porcentaje de avance en el Tiempo | Porcentaje de avance del indicador del Proyecto | Fecha de culminación de Meta | Justificación  |  | Descripción   | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Fecha de culminación de Actividad | Justificación Actividades  |
|           | Informe de Comercio de principales socios comerciales.      | Abr-06        | Dic-06            | Número de documentos y número de estadísticas | 2    | 50%                               | 10%   | Dic-06                       | El grupo de profesionales y asesores presentó la primera parte del Perfil - País.  | Se diseñó la primera parte del Perfil. Está en proceso de diagramación. Se espera para el mes de diciembre tener un perfil de dos países completo. | Documento de análisis sobre el comportamiento del comercio exterior de Colombia con los principales socios comerciales. | Mar-06        | Dic-06            | Dic-06                            | El grupo de profesionales y asesores presentó la primera parte del Perfil - País.  |
|           | Documentos técnicos de apoyo según solicitud                | Ene-06        | Dic-06            | Número de documentos y número de estadísticas | 2    | 50%                               | 50%   | Dic-06                       | Se elaboraron 63 informes. 1/  |  | Documentos técnicos sobre temas específicos, que se elaboran según solicitud.   | Ene-06        | Dic-06            | Dic-06                            | Se elaboraron 63 informes. 1/  |
|           | Elaboración de estadísticas según solicitud 1/              | Ene-06        | Dic-06            | Número de solicitudes internas y externas     | 150  | 50%                               | 50%   | Dic-06                       | Se respondieron 606 solicitudes. 2/  |  | Elaboración de estadísticas según solicitud de funcionarios internos y externos.  | Ene-06        | Dic-06            | Dic-06                            | Se respondieron 606 solicitudes. 2/  |
|           | Estadísticas de Comercio Exterior sobre cadenas productivas | Ene-06        | Dic-06            | Número de cuadros estadísticos                | 6    | 50%                               | 50%   |                              | La información de comercio exterior por cadenas está actualizada, de acuerdo a la información recibida del DANE y la DIAN. |  | Elaboración de las bases de datos de exportación e importación, por cadenas productivas.                                | Ene-06        | Dic-06            | Dic-06                            | La información de comercio exterior por cadenas está actualizada, de acuerdo a la información recibida del DANE y la DIAN. |

FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS

SEMESTRE ENERO A JUNIO  
JULIO A DICIEMBRE

XX

AÑO 2006

AÑO

| PROYECTOS |  |               |   |                              |      | AVANCE                            |   | SEGUIMIENTO DEL PROYECTO       |  | ACCIONES CORRECTIVAS  | ACTIVIDADES  |               |                   | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES  |  |
|-----------|--|---------------|---|------------------------------|------|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|---|--|---------------|-------------------|---|--|
| CODIGO    | Nombre   | Fecha Inicial | Fecha Terminación   | Indicador                    | Meta | Porcentaje de avance en el Tiempo | Porcentaje de avance del indicador del Proyecto | Fecha de culminación de Meta   | Justificación  |   | Descripción  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Fecha de culminación de Actividad   | Justificación Actividades  |
|           |  |               | Estadísticas de Indicadores Macroeconómicos y Sectoriales de Colombia. (Observatorio Económico) |                              |      | Mar-06                            | Dic-06  | Número de cuadros estadísticos | 2  | 50%   |  | 50%           | Dic-06            | Los indicadores organizados en sus diferentes desagregaciones: PIB, MMM, EAM, IPC, IPP, ITCR, TRM, EMPLEO, Tasas de Interés, Indices de la Bolsas seleccionadas, Reservas Internacionales, Indicadores Monetarios como Base Monetaria, M1, M2 y M3. |  |
|           | Estadísticas Económicas Semanales                              | Ene-06        | Dic-06  | Número de informes semanales | 23   | 50%                               | 100%  | Dic-06                         | Se coloca en INTRANET para consulta por parte de los funcionarios del Ministerio y se envía por correo electrónico a un promedio mensual de 142 usuarios externos.   |   | Ene-06   | Dic-06        | Dic-06            | Se coloca en INTRANET para consulta por parte de los funcionarios del Ministerio y se envía por correo electrónico a un promedio mensual de 142 usuarios externos.  |  |
|           | Informe Fondo de Reposición de Vehículos de carga              | Ene-06        | Jun-06  | Documento                    | 1    | 50%                               | 60%   | Nov-06                         | Se trabajó sobre elementos para caracterizar el Fondo de Reposición con contribución para fiscal. Se elaboró un proyecto de ley del Fondo de Reposición con contribución parafiscal. Todos son borradores. | Inconvenientes en la recopilación de la información primaria para elaborar el modelo financiero para determinar el porcentaje de contribución parafiscal. | Revisión bibliográfica, revisión estadística, elaboración marco teórico, desarrollo, modelo del Fondo y proyecto de ley. | Ene-06        | Jun-06            | Jun-06  | Se trabajó sobre elementos para caracterizar el Fondo de Reposición con contribución para fiscal. Se elaboró un proyecto de ley del Fondo de Reposición con contribución parafiscal. Todos son borradores. |
|           | Revisión y ajuste del documento final de Comercio de Servicios | Abr-06        | Sep-06  | Documento Final              |      | 50%                               | 0%  | Dic-06                         | No se ha avanzado en el documento.   | Se espera retomar el tema en el mes de septiembre.  | Profundización, características de cada modo de servicio y revisión final del documento                                  | Abr-06        | Sep-06            | Sep-06  | No se ha avanzado en el documento.   |

**FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO**

OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS

SEMESTRE ENERO A JUNIO  
JULIO A DICIEMBRE

**XX**

AÑO  
**2006**

AÑO

| PROYECTOS                                |  |               |                   |   |      | AVANCE                            |   | SEGUIMIENTO DEL PROYECTO     |   | ACCIONES CORRECTIVAS   | ACTIVIDADES  |               |                   | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES        |   |
|--|--|---------------|-------------------|---|------|-----------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| CODIGO                                   | Nombre   | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Indicador                                     | Meta | Porcentaje de avance en el Tiempo | Porcentaje de avance del indicador del Proyecto | Fecha de culminación de Meta | Justificación   |  | Descripción  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | Fecha de culminación de Actividad | Justificación Actividades   |
|  | Seguimiento- Participación Encuesta del Comercio de Servicios (interinstitucional) | Ene-06        | Jun-06            | Elaboración conjunta de Directorios           | 1    | 100%                              | 100%  | Dic-06                       | Los directorios fueron remitidos al DANE -entidad receptora de la información-. | El Comité de Servicios revisó la información de directorios. DIAN entrega información por empresa con base en la muestra seleccionada que entregó el DANE. | Elaboración del directorio de empresas que radicaron en el Mincomercio contratos por exportación de servicios, | Ene-06        | Mar-06            | Mar-06                            | Los directorios fueron remitidos al DANE -entidad receptora de la información-. |
|  |  |               |                   | Prueba Piloto                                 | 1    | 100%                              | 70%   | Dic-06                       | La prueba piloto está realizándose.   | Se esperan resultados por parte del DANE y el Comité de Servicios para el último trimestre.  | Participación en la revisión de los resultados de la prueba piloto   | Abr-06        | Jun-06            | Jun-06                            | La prueba piloto está realizándose.   |
|  | Elaboración de la Cartilla sobre el TLC de Colombia con Estados Unidos             | Ene-06        | Dic-06            | Número de documentos y número de estadísticas | 1    | 50%                               | 100%  | I Semestre 2006              |   |  | Elaboración de la Cartilla sobre el TLC de Colombia con Estados Unidos   | Ene-06        | Dic-06            | Dic-06                            | Elaboración de la Cartilla sobre el TLC de Colombia con Estados Unidos          |
|  | Boletín El Confito Económico   | Mar-06        | Dic-06            | Número de boletines                           | 6    | 50%                               | 50%   | Dic-06                       | Elaboraron 8 boletines.   |  | Gráfico del mes, análisis de un "paper" y análisis central.  | Mar-06        | Dic-06            | Dic-06                            | Elaboraron 8 boletines.   |
| <b>PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b> |  |               |                   |   |      |                                   |   |                              |   |  |  |               |                   |                                   |   |
|  | Desarrollo del Talento Humano Estatal  | Abr-06        | Dic-06            | Númro de presentaciones y exposiciones        | 9    | 50%                               | 100%  | Dic-06                       | Se hicieron 12 exposiciones con las correspondientes presentaciones. 3/         |  | Elaboración de la presentación, resumen y exposición del tema.   | Feb-06        | Dic-06            | Dic-06                            | Se hicieron 12 exposiciones con las correspondientes presentaciones. 3/         |

1/ Estos informes son cartas de respuesta al Ministro, Viceministros, Negociadores, Directores; comentarios a artículos, Conferencias, Artículos para publicar, Informes para respuestas a derechos de petición, Elaboración de presentaciones, Elaboración de Talking Points para debates, Elaboración de Notas.

2/ Se elaboraron 3 presentaciones comparativas de estadísticas de Colombia y los países del Triángulo Norte. Se compilaron las estadísticas agroalimentarias, Fuente FAO, de 172 países . Aquí también están las respuestas a los derechos de petición.

Nota: Guillermo González se encuentra en vacaciones. Por tanto el número de solicitudes de información a Guillermo está pendiente..

3/ Las exposiciones corresponden a las presentaciones de documentos especializados de interés para los funcionarios de la Oficina.