

**FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO**

DIRECCION DE REGULACION

SEMESTRE: **ENERO A JUNIO** AÑO: **2006**

0 **JULIO A DICIEMBRE** x

AREAS INVOLUCRADAS/ CODIGO	PROYECTOS						AVANCE		2 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		5 ACCIONES RECTIVAS	ACTIVIDADES			6 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR DEL PROYECTO	Fecha Terminación	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de Culinación	Justificación

PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR

Dir. Regulación 1,4,3	DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE NORMALIZACIÓN, CERTIFICACION Y METROLOGIA COLOMBIANO	Febrero-06	Diciembre-06	No. SEMINARIOS REALIZADOS PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE NORMALIZACION, CERTIFICACION Y METROLOGIA COLOMBIANO	-	5 SEMINARIOS EN 5 CIUDADES	100%	160%	14/12/2006	SE REALIZARON 8 SEMINARIOS: FLORENCIA (CAQUETÁ), POPAYAN, BARRANQUILLA, MONTERIA, MANIZALES, PEREIRA, ARMENIA Y BUGA, PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE NORMALIZACION, CERTIFICACION Y METROLOGIA COLOMBIANO.		ESTRUCTURAR CRONOGRAMA	Febrero-06	Junio-06	28/06/2006	SE ELABORO Y PRESENTO CRONOGRAMA DE SEMINARIOS AL DIRECTOR, PARA LA REALIZACIÓN DEL SEMINARIO
												5 SEMINARIOS EN 5 CIUDADES PARA DIFUSION DEL SISTEMA	Junio-06	Diciembre-06	19/10/2006	SE REALIZARON 8 EVENTOS: FLORENCIA (CAQUETÁ), POPAYAN, BARRANQUILLA, MONTERIA, MANIZALES, PEREIRA, ARMENIA Y BUGA, PARA DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE NORMALIZACION, CERTIFICACION Y METROLOGIA COLOMBIANO.
Dir. Regulación 1,4,4	OTORGAMIENTO RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD	Enero-06	Junio-06	No. CONVENIOS CELEBRADOS PARA ENTREGA DE PREMIO	-	UN CONVENIO PARA LA ENTREGA DEL PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD	100%	100%	26/01/2006	SE CELEBRO UN CONVENIO CON CORPORACION CALIDAD PARA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE LA CALIDAD		CELEBRACION DE UN CONVENIO PARA LA ENTREGA DEL PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD	Enero-06	Junio-06	26/01/2006	SE CELEBRO CONVENIO CON CORPORACION CALIDAD PARA LA ENTREGA DEL PREMIO
Dir. Regulación 1,4,5	CELEBRACIÓN DE ACUERDOS INTERNACIONALES DE RECONOCIMIENTO MUTUO PARA EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD Y PARA LOS LABORATORIOS PRIMARIOS DE METROLOGIA	Febrero-06	Diciembre-06	No. DE ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO REVISADOS	-	UN ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO REVISADO	100%	100%	24/02/2006	SE REVISO UN ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO CELEBRADO POR ANCE-ICONTEC		REVISIÓN DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANCE-ICONTEC	Febrero-06	Diciembre-06	24/02/2006	SE REVISO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO CELEBRADO POR ANCE-ICONTEC
				No. INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE ESTUDIO DE ORGANISMO DE ACREDITACIÓN	-	UN INFORME DE SEGUIMIENTO	100%	100%	19/12/2006	SE HIZO COMUNICACIÓN A DNP E INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTUDIO, E INFORME DE SEGUIMIENTO AL DIRECTOR REGULACIÓN.		HACER SEGUIMIENTO AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL O DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA ESTUDIO DE ORGANISMO DE ACREDITACION	Febrero-06	Diciembre-06	19/12/2006	SE HIZO COMUNICACIÓN A DNP E INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTUDIO, E INFORME DE SEGUIMIENTO AL DIRECTOR REGULACIÓN

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCION DE REGULACION

SEMESTRE		AÑO :										2006							
0		JULIO A DICIEMBRE		x															
AREAS INVOLUCRADAS/ CODIGO	PROYECTOS						AVANCE		2 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		5 ACCIONES RECTIVAS	ACTIVIDADES			6 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES				
	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL INDICADOR DEL PROYECTO	Fecha Terminación	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de Culminación	Justificación			
Dir. Regulación 4,2,3	PROMOCION DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL COMO MECANISMO DE COMPETITIVIDAD	Julio-06	Diciembre-06	No. DE APORTES ESCRITOS PARA LA POLITICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	-	1 APORTE ESCRITO PARA LA POLITICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	100%	100%	21/07/2006	SE HIZO 1 COMUNICACION CON APORTES PARA LA POLITICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A LA DIRECCION DE INVERSION EXTRANJERA	HACER UN APORTE ESCRITO PARA DEFINIR LA POLITICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DENTRO DEL PLAN ESTRATEGICO DE EXPORTADOR DE PROPIEDAD INTELLECTUAL- PENPI	Enero-06	Julio-06	21/07/2006	SE HIZO COMUNICACION CON APORTES A LA DIRECCION DE INVERSION EXTRANJERA				
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO																			
Dir. Regulación	DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (SPI)	Enero-06	Diciembre-06	No. ACTUALIZACIONES EFECTUADAS	8	16 ACTUALIZACIONES AL SPI	100%	81%	29/12/2006	SE HICIERON 13 ACTUALIZACION A LOS PROYECTOS EN EL SPI EN LOS 4 TRIMESTRES DEL AÑO	REALIZAR ACTUALIZACION AL SPI.	Enero-06	REALIZAR ACTUALIZACION DEL SPI	29/12/2007	13 ACTUALIZACIONES, A LOS 4 PROYECTOS A LO LARGO DEL AÑO SE REALIZARON 4 ACTUALIZACIONES EL 11 DE ENERO DE 2007, PARA ALCANZAR A CUBRIR LOS EGRESOS REALIZADOS A FINAL DE DICIEMBRE.				