

## DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO

ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUION DE ENTREGABLES PES		Fecha Cumplimiento Entregable												Total
		M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	
Entregable: Plan Estratégico	Actividad - Gestión													
	Documento de Seguimiento a planes de acción de la Red Turística de Pueblos Patrimonio, realizado			17										17
	Seguimiento a implementación de Planes de Acción para la Red Turística de Pueblos Patrimonio realizado						1			1			1	3
Documento de Seguimiento a la formulación del Plan Estratégico de Turismo de Reuniones (proyecto FNTP 121-2017) realizado	Seguimiento a la ejecución del Proyecto en FONTUR realizada						1			1				2
Documento de Seguimiento al diseño y diagnóstico de la Ruta de Avistamiento de Aves de los Andes Occidentales y Orientales realizado	Seguimiento a la ejecución del proyecto en FONTUR realizada												1	1
Ciudades de los Corredores Turísticos beneficiadas con programa de capacitaciones en bilingüismo	Convocatoria realizada						1							1
	Programa de capacitación realizado												1	1
Programa de inmersión total en inglés dirigido a personal vinculado al Turismo realizado	Proyecto de inmersión formulado				1									1
	Proyecto de inmersión presentado ante FONTUR				1									1
	Convocatoria realizada						1							1
Comités Departamentales de Seguridad Turística realizados	Matriz del Comité Elaborada			9			15			6			6	36
Comités locales para la organización de playas realizados	Matriz del Comité Elaborada			5			6			6			5	22
Rutas seguras articuladas con los corredores turísticos diseñadas y aprobadas	Recorrido de las rutas diseñado			11										11
	Comité de Rutas realizado			1										1
Playas asesoradas en proceso de implementación de requisitos del programa Banderas Azules	Seguimiento a la implementación de requisitos de Banderas Azules en playas seleccionadas							5						5
Nuevos destinos turísticos certificados como Destinos Turísticos Sostenibles NTS TS 001-1	Seguimiento a la implementación de requisitos de la NTS TS 001-1 en destinos seleccionados						3						7	10
Jornadas de difusión de calidad y sostenibilidad realizadas	Actividades de socialización de las NTS y su implementación desarrolladas			5			5			12			10	32
Prestadores de servicios turísticos en proceso de certificación a través de la Plataforma Virtual de Certificación	Documento de seguimiento a Plataforma Virtual de Certificación			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO**

		Fecha Cumplimiento Entregable												
ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE ENTREGABLES PES		M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
<b>Entregable:</b> Plan Estratégico	<b>Actividad - Gestión</b>													
Normas Técnicas Sectoriales actualizadas	Seguimiento a la actualización de NTS seleccionadas						1						2	3
<b>OTRAS ACCIONES</b>	<b>Actividad - Gestión</b>	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	Total
	Reunión del Consejo Superior de Turismo realizada												1	1
	Seguimiento a compromisos del Gabinete Binacional Perú-Colombia realizado												1	1
	Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Turística realizado												1	1

Version ( )



Firma del Responsable: \_\_\_\_\_

Nombre: Mary Amalia Vásquez

Cargo: Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo