

**DEPENDENCIA: Dirección de Integración Económica**

		Fecha Cumplimiento												
<b>ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ENTREGABLES PES</b>														
Entregable Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total
1.7. Informes de las gestiones realizadas para lograr acercamientos económicos y comerciales con los países de El Caribe	Reuniones del Grupo de Trabajo para diseñar un mecanismo de Preferencias arancelarias con El Caribe, realizadas.			1			1						1	3
1.12. Informe de avance en los procesos de admisibilidad sanitaria y fitosanitaria, y de habilitación de plantas en los mercados de América Latina y El Caribe	Reuniones con el ICA y el Invima para revisar los avances de los temas, realizadas.						1						1	2
	En coordinación con el ICA y el Invima, y según la disponibilidad de las autoridades sanitarias de otros países, realizar reuniones para avanzar en los procesos de admisibilidad.						1						1	2
1.13. Informes sobre la negociación y suscripción de Acuerdos Interadministrativos de cooperación entre entidades competentes para la emisión y validación de pruebas de origen, para permitir la acumulación con la Unión Europea.	Acuerdo de Cooperación enviado a Panamá para firma.		1											1
	Acuerdo de Cooperación firmado, enviado a la DIAN para su implementación.			1										1
	En coordinación con la DIAN, enviar a Costa Rica la propuesta de proyecto de Acuerdo de Cooperación para iniciar la negociación de este instrumento.		1											1
	En coordinación con la DIAN, gestionar la firma del Acuerdo de Cooperación con Costa Rica.												1	1
	Gestionar la suscripción del Acuerdo con los países del Triángulo Norte de Centroamérica.												1	1
	Propuesta de Colombia a los países fundadores del Mercosur, para se incluya una cláusula de acumulación con países de la región en la negociación de su acuerdo con la Unión Europea, enviada.		1											
1.14. Informe de avance sobre la propuesta de reconocimiento de las preferencias arancelarias a bienes originarios de Zona Franca colombiana, por parte de Perú.	Propuesta de modificación de la Decisión 414 trabajada por Colombia, que permita que Perú reconozca las preferencias arancelarias a bienes originarios de zona franca colombiana, presentada a la Comisión de la CAN.												1	1
1.17. Actividad de difusión de las oportunidades y beneficios del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, de los Protocolos Modificatorios y otros instrumentos de la Alianza del Pacífico.	Evento de difusión general sobre los beneficios de la Alianza del Pacífico realizado					1								1
	Boletines informativos para empresarios y ciudadanos sobre los beneficios de los Acuerdos realizados		1				1				1			3

## DEPENDENCIA: Dirección de Integración Económica

		Fecha Cumplimiento												Total
ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE ENTREGABLES PES														
Entregable Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total
1.18. Informe de avances en la negociación de nuevos sectores de cooperación regulatoria en Alianza del Pacífico.	Reunión con los negociadores, las autoridades sanitarias y el sector privado, para los sectores de farmacéuticos y suplementos alimenticios, realizada.			1							1			2
	Reuniones del grupo técnico de cooperación regulatoria de la Alianza del Pacífico, realizadas.			1							1			2
	Entregables y mandatos del grupo técnico para la cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico realizados							1						1
1.19. Informe de avances en la implementación de acciones sobre facilitación del comercio y la cooperación aduanera entre los países miembros de la Alianza del Pacífico.	Reunión con los negociadores y las autoridades de comercio exterior para hacer la revisión en la implementación de la agenda de trabajo sobre facilitación del comercio, realizada.		1								1			2
	Reuniones de los grupos técnicos de facilitación del comercio, VUCE y OEA y de la Alianza del Pacífico, realizadas.			1							1			2
	Entregables y mandatos del grupo técnico para la cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, presentados.							1						1
1.20. Informe sobre las gestiones realizadas bajo la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico 2017-2018	Documento de plan de trabajo de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico realizado						1							1
	Declaración Presidencial y documentos de apoyo para la Cumbre de Presidentes en la que Colombia recibe la PPT elaborada								1					1
	Documento sobre los principales avances y logros en los primeros meses de ejercicio de la PPT elaborado												1	1
1.21. Informe sobre la implementación de la profundización del acuerdo comercial con Cuba.	Tercer protocolo adicional al ACE No 49, remitido a la Secretaria General de la ALADI.			1										1
	Revisión con la Secretaria General de la ALADI de los textos y listados de productos negociados con preferencias arancelarias, realizada.						1							1
	Seguimiento de la expedición y suscripción del tercer protocolo adicional al ACE No. 49, realizado						1							1
	Decreto que pone en vigencia el tercer protocolo adicional al ACE No.49, tramitado.												1	1
1.22. Seguimiento a la implementación por parte de Ecuador de los acuerdos en materia de reglamentos técnicos, cupos de vehículos y al desmonte de la salvaguardia por balanza de pagos.	Participación en las reuniones convocadas por las autoridades de calidad para declarar la equivalencia de los reglamentos técnicos, efectuada.						1						1	2
	Seguimiento al comportamiento de los flujos comerciales en coordinación con el Grupo de Estadística, realizado.						1						1	2

**DEPENDENCIA: Dirección de Integración Económica**

		Fecha Cumplimiento													
ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ENTREGABLES PES															
Entregable Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total	
1.23. Informe sobre la implementación de la estrategia de aprovechamiento del TLC con México	Seguimiento y análisis de la actividad exportadora entre Colombia y México en el marco del TLC, realizado.						1							1	2
	Desmante de las barreras que se presentan para el intercambio comercial entre México y Colombia, gestionado.						1							1	2
	Documento con la identificación de oportunidades comerciales derivadas de la implementación del memorando sobre encadenamientos productivos, firmado entre el Mincit y la Secretaria de Economía de México.						1							1	2
	Seguimiento a las acciones de promoción y financiamiento que adelantan las entidades del sector comercio y el Ministerio de Agricultura para promover exptaciones con destino al mercado mexicano.						1							1	2
1.25. Informe de actividades conjuntas entre Alianza del Pacífico y ASEAN	Encuentro entre el Grupo de Relacionamiento Externo de la Alianza del Pacífico y el Comité de Representantes permanentes de ASEAN, realizado.						1				1				2
	Propuesta de plan de acción para desarrollar el marco de cooperación adoptado entre la Alianza del Pacífico y ASEAN, y su seguimiento, presentados.		1	1				1						1	4
	Encuentro a nivel Minsiterial entre la Alianza del Pacífico y ASEAN en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, realizado.									1					1
1.27. Informe de avance del proceso de profundización del Acuerdo Comercial con Costa Rica.	Infome sobre el proceso de negociación bilateral para evaluar los intereses de ambos países en la posible inclusión de nuevos productos o la reducción de plazos de degravación en los programas pactados inicialmente, realizado.						1							1	2
	Informe sobre el proceso de negociación bilateral socializado.						1							1	2
1.28. Informe de avances en la profundización del Acuerdo de Integración Subregional Andino CAN y entrega de la Presidencia Pro Tempore del mecanismo a Ecuador.	Informe de gestión en la PPT de la Comisión elaborado			1											1
	Informe de avances de la produndización del Acuerdo. Preparar la carpeta y consolidar los documentos soporte de las reuniones de la Comisión de la CAN realizado						1							1	2
1.29. Informe sobre las acciones realizadas para la modernización del instrumento que sirve para el relacionamiento comercial con los países fundadores del Mercosur	Documento de seguimiento a la revisión por parte de los países fundadores del Mercosur, de la propuesta de nuevo acuerdo enviada por Colombia elaborado.		1												1
1.30. Informe sobre las acciones realizadas para la puesta en vigencia de reglas de origen definitivas pendientes con Argentina y Brasil	Reuniones bilaterales con Argentina y con Brasil, para proponer la definición de las reglas de origen definitivas pendientes.						1							1	2

**DEPENDENCIA: Dirección de Integración Económica**

		Fecha Cumplimiento												
ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE ENTREGABLES PES														
Entregable-Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total
1.31. Informe de avance del proceso de profundización del TLC con El Salvador, Guatemala y Honduras en materia de compras públicas y servicios financieros	Impulso de los trabajos adelantados en 2016 con El Salvador, Guatemala y Honduras sobre la profundización del acuerdo en materia de compras públicas y servicios financieros, realizado.			1			1							2
	Informe con las conclusiones de los grupos técnicos sobre la viabilidad de iniciar las negociaciones para la profundización del acuerdo, realizado.											1		1
	Redacción Informe final de avance del proceso de profundización del acuerdo en materia de compras públicas y servicios financieros, realizado													1
1.32. Informe de avance proceso de profundización del TLC con Honduras y El Salvador en materia de Acceso a Mercados y/o Origen de bienes	Impulso de la profundización del acuerdo con El Salvador y Honduras, realizado.			1			1							2
	Revisión de la reglas de origen que se encuentran pendientes de negociación con El Salvador y con Honduras, iniciada.				1									1
	Trabajo de Adecuación de los requisitos específicos de origen a la VI enmienda del sistema armonizado, iniciado.												1	1
	Redacción informe final de avance del proceso de profundización del acuerdo en materia de acceso a mercados y/o origen con Honduras y El Salvador.												1	1
1.33. Informe de avance proceso de profundización del TLC en materia de acceso a mercados y origen del sector textil-confección entre Colombia y Guatemala	Impulso de la negociación en materia de origen y acceso del sector textil-confección con el fin de que en la Comisión Administradora se puedan adoptar mediante Decisión las reglas de origen específicas y las preferencias para las mercancías de los Capítulos 50 a 63.			1			1							2
1.34. Informe sobre iniciativas de lucha contra el comercio ilícito planteadas en el Mercosur y la Alianza del Pacífico	Propuesta de trabajo sobre comercio ilícito en la Alianza del Pacífico, presentada.						1							1
	Coordinar las iniciativas del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico con los trabajos con los socios comerciales de la Alianza del Pacífico.			1							1			2
	Agenda bilateral con Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, con temas relacionados con la lucha contra el comercio ilícito, incluidos.												1	1

**DEPENDENCIA: Dirección de Integración Económica**

		Fecha Cumplimiento													
ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ENTREGABLES PES															
Entregable Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total	
OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M 1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M 10	M 11	M 12	Total	
Realizar los trámites y gestiones pertinentes para impulsar compromisos en el marco de la ALADI.	Incorporación de la certificación de origen digital y la armonización y simplificación de procedimientos aduaneros en el marco de la ALADI, gestionada.													1	1
	Macroruedas de negocios Expo-Aladi realizadas.													1	1
	Rondas de negociación en el proceso de profundización de la integración realizadas.													1	1
	Acciones para el perfeccionamiento y profundización de la Base de Datos de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios, impulsadas.													1	1
Fronteras: adelantar las reuniones y coordinaciones que permitan el desarrollo fronterizo en armonía con el del país vecino y facilitación del comercio por los pasos fronterizos	Participación en reuniones que convocadas por las entidades respectivas, realizada.													1	1
	Acciones requeridas para atender la problemática en frontera, adelantadas.													1	1
Alianza del Pacífico.	En el marco de Alianza Pacífico: Seguimiento a la implementación de la Funcionalidad "Emisión y Recepción de Certificados de Origen" realizadas.												1		1

Versión (1)

Firma del Responsable:

Nombre: Abdul Fatat R.

Cargo: Director Integración Económica