

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

X

ANO

2006

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta primer semestre	Meta segundo semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR																
1.2.1	Participación en acciones que emprenda la Nación para el desarrollo económico y comercial de las zonas de frontera.	Enero	Diciembre	No. de proyectos revisados	1	2	100%	100%	10-Nov-06	Durante el año se revisaron dos proyectos: En el primer semestre se entregaron comentarios a la reunión de comisión de vecindad fronteriza con Perú. En el segundo semestre se realizó seguimiento en el tema de cooperación fronteriza.	Ninguna	Seguimiento a los proyectos relacionados con los programas de desarrollo fronterizo en el ámbito andino.	Ene-15	Dic-31	10-Nov-06	En el primer semestre se entregaron comentarios a la reunión de comisión de vecindad fronteriza con Perú. En el segundo semestre se realizó seguimiento en el tema de cooperación fronteriza.
1.2.2	Ampliación, seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	Enero	Diciembre	No. de Actas de Reuniones Realizadas	0	1	100%	100%	28-Nov-06	No existe acta de la reunión, porque los ministros adoptaron decisiones en el marco de la Comisión Administradora de manera virtual. Se suscribieron en el año 2 Decisiones No. 45 y 46 con fecha del 24 y 28 de noviembre de 2006 respectivamente.	Realizar la Reunión de la Comisión en el 2007.	Coordinar la reunión de la Comisión Administradora del TLC-G3	Enero	Diciembre	28-Nov-06	Se realizó el 8 Agosto una conferencia telefónica entre los Coordinadores Nacionales del Tratado, para realizar una revisión de los temas sobre los cuales se podrían tomar decisiones en el marco de la Comisión Administradora. Adicionalmente, se realizaron las reuniones del Comité de Integración regional de Insumos -CIRI-, las cuales dieron como resultado las propuestas de las Decisiones Nos. 45 y 46.
1.2.2	Ampliación, seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	Enero	Diciembre	No. de Actas de Reuniones Realizadas	1	2	100%	100%	05-Oct-06	Se cuenta con 2 actas de las reuniones del Grupo de trabajo de normalización y del comité de incorporación regional de insumos -CIRI- en el primer semestre y una reunión del CIRI para el segundo semestre.	Ninguna	Coordinar la reunión de seguimiento de los Comités y grupos de trabajo del TLC-G3.	Enero	Diciembre	05-Oct-06	Se coordinaron y realizaron las reuniones de comité de normalización y CIRI.
1.2.2	Ampliación, seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	Enero	Diciembre	Proyecto de Ley Aprobatorio del sexto protocolo adicional del TLC-G3.	0	1	100%	100%	31-Jul-06	Se presentó 1 Proyecto de Ley Aprobatorio del sexto protocolo adicional del TLC-G3. Fue sancionado por el Presidente mediante la Ley 1074 julio 2006 y se encuentra en revisión constitucional.	Ninguna	Tramitar ante el congreso el proyecto de ley por el cual se aprueba el sexto protocolo adicional del TLC-G3.	Febrero	Diciembre	31-Jul-06	Ya fue sancionado por el Presidente y resta la revisión constitucional.
1.2.2	Ampliación, seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	Enero	Diciembre	Proyecto de Ley Aprobatorio del séptimo protocolo adicional del TLC-G3.	0	1	100%	100%	03-Ago-06	Se realizó la exposición de motivos y se presentó 1 proyecto de Ley Aprobatorio del séptimo protocolo adicional del TLC-G3. Se radicó el 3 de agosto de 2006. La ponencia se radicó en diciembre de 2006.	Ninguna	Tramitar ante el congreso el proyecto de ley por el cual se aprueba el séptimo protocolo adicional del TLC-G3.	Febrero	Diciembre	03-Ago-06	Se realizó la exposición de motivos y el proyecto de ley. Se radicó en el congreso el 3 de agosto de 2006. En diciembre se radicó la ponencia.
1.2.2	Ampliación, seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	Enero	Diciembre	Proyecto de Reglamento	0	1	100%	100%	28-Nov-06	Se acordó 1 proyecto de reglamento del CIRI entre Colombia y México. Y se adoptó mediante la Decisión No. 46 de la Comisión Administradora.	Ninguna	Elaborar Proyecto de Reglamento de Operación del CIRI del TLC-G3	Febrero	Diciembre	28-Nov-06	Se acordó el reglamento y se adoptó mediante la Decisión No. 46 de la Comisión Administradora del Tratado.
1.2.2	Ampliación, seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	Enero	Diciembre	No. de Actas de reuniones realizadas	0	1	100%	100%	18-Oct-06	Se realizó la II Reunión de la Comisión Administradora en la ciudad de Lima el 17 y 18 de Octubre de 2006. Se cuenta con 1 Acta de esta Reunión.	Ninguna	Coordinar la II reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo CAN-MERCOSUR	Febrero	Diciembre	18-Oct-06	Se propuso la agenda de trabajo y se preparó ayuda de memoria para la reunión.
1.2.2	Ampliación, seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	Enero	Diciembre	No. de Actas de reuniones realizadas	0	1	100%	100%	18-Oct-06	Se realizó la II Reunión del grupo Adhoc de Origen, en la cual se acordaron algunos requisitos definitivos entre Brasil, Argentina y Colombia y se cuenta con la respectiva acta (1).	Ninguno	Negociar en forma definitiva las reglas específicas de origen con carácter temporal del Acuerdo CAN-MERCOSUR.	Febrero	Diciembre	18-Oct-06	Se negoció la prórroga de los requisitos temporales de origen para el 2006 con Brasil en el primer semestre, y se negoció una segunda prórroga en el segundo semestre para el año 2007. Adicionalmente, con Argentina y Brasil se acordaron requisitos de origen definitivos para algunos productos, relacionados en el acta de la II reunion del comité adhoc de origen.

**FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO**

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

X

AÑO

2006

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta primer semestre	Meta segundo semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
1.2.2	Ampliación, seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	Enero	Diciembre	Proyecto de decreto aprobatorio.	0	1	100%	200%	01-Ago-06	Durante el año se elaboraron dos proyectos. En el primer semestre se elaboró el proyecto de decreto aprobatorio del segundo protocolo adicional del ACE 59 y en el segundo el proyecto de decreto aprobatorio del tercer protocolo adicional.	Ninguno	Incorporar a la normativa interna los Protocolos Adicionales del CAN-MERCOSUR.	Febrero	Diciembre	01-Ago-06	Se incorporó a la normatividad interna el segundo protocolo adicional del ACE 59, mediante el decreto 1700 de 2006 en el primer semestre y para el segundo semestre se incorporó el tercer protocolo adicional mediante el Decreto 2545 del 1 de agosto de 2006.
1.2.2	Ampliación, seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	Enero	Diciembre	No. de documentos comentados	0	1	100%	100%	30-Sep-06	Se revisaron 1 documento propuesto por la ALADI y se participó en las reuniones de discusión del Espacio de Libre Comercio, Nomenclatura ALADI, Normas de Origen, Salvaguardias, Solución de Controversias y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.	Ninguno	Participar en los trabajos de convergencia de los Acuerdos en el marco de ALADI para la conformación del Espacio Latinoamericano de Libre Comercio.	Enero	Diciembre	30-Sep-06	Se revisaron los documentos propuestos por la ALADI y se participó en las reuniones de discusión del Espacio de Libre Comercio, Nomenclatura ALADI, Normas de Origen, Salvaguardias, Solución de Controversias y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
1.2.2	Ampliación, seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	Enero	Diciembre	No. de Actas de Reuniones Realizadas	0	1	100%	100%	09-Dic-06	En el primer semestre se realizó 1 reunión de altos funcionarios de la comunidad sudamericana de naciones, a la cual este Ministerio envió comentarios. En el segundo semestre se realizó la Cumbre de Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones, a la cual este Ministerio envió sus comentarios y participó.	Ninguno	Participar en las reuniones de trabajo de la Comunidad Suramericana de Naciones.	Enero	Diciembre	09-Dic-06	En el primer semestre se enviaron comentarios a la cancillería para la participación en la reunión de la Comunidad Suramericana de Naciones. En el segundo semestre se realizó la Cumbre de Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones, a la cual este Ministerio envió sus comentarios y participó.
1.2.2	Ampliación, Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	enero	diciembre	Proyecto de decreto aprobatorio.	1	0	100%	100	28-Mar-06	El 28 de marzo se firmó el marco general de negociación de un TLC con este país, que cubre lo ya negociado en el protocolo.	El Acuerdo de Libre Comercio que se negocia con países del Triangulo Norte cubre y amplía este protocolo.	Gestionar la entrada en vigencia de los protocolos de ampliación y modificación del Acuerdo de Alcance Parcial con Guatemala	Enero	Diciembre	28/03/2006	El 28 de marzo se firmó el marco general de negociación de un Acuerdo de Libre Comercio con países del Triangulo Norte, el cual cubre y amplía este protocolo.
1.2.2	Ampliación, Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	enero	diciembre	No. de Actas de Reuniones Realizadas	1	5	100%	120%	08-Dic-06	Durante el año se realizaron 6 reuniones las cuales cuentan con sus respectivas actas, así. En el primer semestre se realizó una reunión a nivel de Ministros donde se acordó el documento marco general de la negociación para un tratado de Libre Comercio. En el segundo semestre se adelantaron cinco rondas de negociación: Guatemala, Colombia, Honduras, Salvador y Guatemala.	Ninguna	Gestionar posible negociación de un acuerdo de libre comercio con Guatemala.	Enero	Diciembre	08-Dic-06	El 28 de marzo se acordó el documento marco de la negociación del TLC con Guatemala. Se realizó la primera ronda de negociación en junio en Bogotá. En el segundo semestre se adelantaron 5 rondas de negociación: Guatemala, Colombia, Honduras, Salvador y Guatemala de las cuales responden en la Dirección los instructivos realizados para cada ronda.
1.2.2	Ampliación, Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	enero	diciembre	No. de Actas de Reuniones Realizadas	1	5	100%	120%	08-Dic-06	Durante el año se realizaron 6 reuniones las cuales cuentan con sus respectivas actas, así. En el primer semestre se realizó una reunión a nivel de Ministros donde se acordó el documento marco general de la negociación para un tratado de Libre Comercio. En el segundo semestre se adelantaron cinco rondas de negociación.	Ninguna	Gestionar posible negociación de un acuerdo de libre comercio con El Salvador.	Enero	Diciembre	08-Dic-06	El 3 de abril se acordó el documento marco de la negociación del TLC con El Salvador. Se realizó la primera ronda de negociación en junio en Bogotá. En el segundo semestre se adelantaron 5 rondas de negociación: Guatemala, Colombia, Honduras, Salvador y Guatemala de las cuales responden en la Dirección los instructivos realizados para cada ronda.
1.2.2	Ampliación, Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	enero	diciembre	No. de Actas de Reuniones Realizadas	1	5	100%	100%	08-Dic-06	Durante el año se realizaron 6 reuniones las cuales cuentan con sus respectivas actas, así. En el primer semestre se realizó una reunión a nivel de Ministros donde se acordó el documento marco general de la negociación para un tratado de Libre Comercio. En el segundo semestre se adelantaron cinco rondas de negociación.	Ninguna	Gestionar posible negociación de un acuerdo de libre comercio con Honduras.	Enero	Diciembre	08-Dic-06	El 4 de abril se acordó el documento marco de la negociación del TLC con Honduras. Se realizó la primera ronda de negociación en junio en Bogotá. En el segundo semestre se adelantaron 5 rondas de negociación: Guatemala, Colombia, Honduras, Salvador y Guatemala de las cuales responden en la Dirección los instructivos realizados para cada ronda.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

X

AÑO

2006

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta primer semestre	Meta segundo semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
1.2.2	Ampliación, Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	enero	diciembre	No reuniones realizadas	0	2	100%	100%	02-Nov-06	Se hicieron 2 rondas de negociacion, una en septiembre en Bogota y otra en octubre en La Habana. Los contenidos de dichas rondas estan contenidos en las Actas de la negociacion. Las Partes negociaron y acordaron la profundizacion del Acuerdo existente, contenida en el Acta de la I Comision Administradora del Acuerdo en noviembre de 2006.	Ninguna	Gestionar negociacion para la ampliación del ACE 49 Colombia-Cuba	Abril	Diciembre	02-Nov-06	Se hicieron dos rondas de negociacion, una en septiembre en Bogota y otra en octubre en La Habana. Los contenidos de dichas rondas estan contenidos en las Actas de la negociacion.
1.2.2	Ampliación, Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	enero	diciembre	No. de propuestas de negociación elaboradas.	1	0	100%	100%	04-Abr-06	Colombia presentó una propuesta a la Secretaria del CARICOM para iniciar negociaciones en el ámbito de bienes, servicios e inversión. CARICOM no envió respuesta alguna a la propuesta colombiana.	Ninguno	Gestionar posible negociación de un acuerdo de libre comercio con CARICOM.	Enero	Diciembre	04-Abr-06	Colombia presentó una propuesta a la Secretaria del CARICOM para iniciar negociaciones en el ámbito de bienes, servicios e inversión. CARICOM no envió respuesta alguna a la propuesta colombiana.
1.2.2	Ampliación, Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	enero	diciembre	No. de propuestas de negociación elaboradas.	1	2	100%	100%	27-Jul-06	En total se presentaron 2 propuestas de negociación. En el primer semestre Colombia ha presentado propuestas y ha analizado la contrapropuesta chilena para solucionar el conflicto del azúcar. En el segundo semestre se unificaron las propuestas de los dos países y se llevo a un acuerdo para finalizar el diferendo.	Ninguno	Administrar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Acuerdo de Complementación Económica Colombia - Chile.	Enero	Diciembre	27-Jul-06	En el primer semestre Colombia ha presentado propuestas y ha analizado la contrapropuesta chilena para solucionar el conflicto del azúcar. En el segundo semestre se unificaron las propuestas de los dos países y se llevo a un acuerdo para finalizar el diferendo. Los acuerdos alcanzados estan contenidos en el Acta de la III reunión extraordinaria de la comisión administradora del ACE No. 24.
1.2.2	Ampliación, Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	enero	diciembre	No. de propuestas de negociación elaboradas.	1	2	100%	100%	27-Jul-06	En el primer semestre se ha revisado la propuesta realizada por Chile. En el segundo semestre se acordo el ambito de productos que seran objeto de desgravacion arancelaria en forma mas acelerada, para un total de 2 propuestas.	Ninguno	Gestionar posible aceleración del programa de liberación previsto con Chile.	Enero	Diciembre	27-Jul-06	En el primer semestre se ha revisado la propuesta realizada por Chile. En el segundo semestre se acordo el ambito de productos que seran objeto de desgravacion arancelaria en forma mas acelerada. Los acuerdos alcanzados estan contenidos en el Acta de la III reunión extraordinaria de la comisión administradora del ACE No. 24.
1.2.2	Ampliación, Seguimiento y evaluación de la relación comercial de Colombia con países y bloques comerciales de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia.	enero	diciembre	No. de reuniones realizadas	0	2	100%	100%	27-Oct-06	En el segundo semestre se realizaron dos rondas de negociación para un TLC con Chile, firmandose el Acuerdo el 27 de noviembre entre los Ministros de Comercio de los países.	Ninguna	Gestionar posible negociación de un TLC con Chile	Julio	Diciembre	27-Oct-06	La primera ronda de negociación se realizó en Chile, del 9 al 14 de octubre, y la segunda en Barranquilla, del 23 al 27 de octubre.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

X

AÑO

2006

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta primer semestre	Meta segundo semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
1.2.4	Coordinación interinstitucional en el diseño de la política comercial, seguimiento y evaluación de ésta, en el marco de la OMC, Comunidad Andina y demás organizaciones internacionales.	enero	diciembre	No. de documentos expedidos.	2	5	100%	100%	14-Dic-06	Durante el año se realizaron 6 documentos, así: En el primer semestre se expedieron 2 documentos: ayuda de memoria de temas de interés para la reunión de Ministros de Comercio de Colombia y Venezuela prevista para marzo y ayuda de memoria para la reunión con Ecuador. En el segundo semestre, se realizó una reunión bilateral con Venezuela el 17 de agosto y se preparó el proyecto de Acuerdo de la relación comercial CAN-Venezuela. Adicionalmente, la Dirección coordinó la participación de Colombia en 3 reuniones del Grupo de Trabajo CAN-Venezuela, con sus respectivos documentos.	Ninguno	Atender los asuntos bilaterales de los Países Miembros de la Comunidad Andina.	Enero	Diciembre	14-Dic-06	La Dirección cuenta en su archivo físico con los documentos que soportan el seguimiento a los temas puntuales del comercio con los cuatro Países Miembros de la Can y Venezuela. Los informes actualizados del seguimiento a los asuntos puntuales de cada país y los perfiles, los posee en medio electrónico el funcionario encargado de cada tema y se suministraron como ayuda de memoria para cada reunión que se programó.
1.2.4.	Coordinación interinstitucional en el diseño de la política comercial, seguimiento y evaluación de ésta, en el marco de la OMC, Comunidad Andina y demás organizaciones internacionales.	enero	diciembre	No. de documentos preparados.	3	7	100%	128%	14-Dic-06	Durante el año se prepararon 9 documentos: En el primer semestre se prepararon 5 documentos de apoyo para la participación de Colombia en la reunión presidencial. En el segundo semestre se prepararon 4 documentos de apoyo para la participación de Colombia en las reuniones de Comisión.	Ninguno	Preparar los documentos de apoyo para las reuniones del Consejo Presidencial Andino, de las Comisiones de la Comunidad Andina y de los Representantes Alternos ante la Comisión.	Enero	Diciembre	14-Dic-06	En el primer semestre se prepararon 5 documentos relacionados con: TLC negociado por Colombia con EEUU, Nueva agenda de integración andina, bases de negociación con la Unión Europea, Relación comercial con Bolivia y Evaluación del impacto del retiro de Venezuela de la CAN. En el segundo semestre se prepararon 4 documentos relacionados con análisis de presupuesto de la Secretaría General y el Tribunal de Justicia de la CAN, Coordinación punto de desgravación CAN - Unión Europea, Nandina, e Inversión, entre otros.
1.2.4	Coordinación interinstitucional en el diseño de la política comercial, seguimiento y evaluación de ésta, en el marco de la OMC, Comunidad Andina y demás organizaciones internacionales.	enero	diciembre	No. de documentos de seguimiento.	1	4	100%	100%	07-Nov-06	En el año se elaboraron 4 documentos de seguimiento al Plan de trabajo para la Profundización de la Integración Comercial Andina.	Ninguno	Gestionar el desarrollo de los programas y proyectos adelantados en el marco del Programa de Trabajo para la Profundización de la Integración Comercial Andina.	Enero	Diciembre	07-Nov-06	Se realizaron 4 actualizaciones al programa de Trabajo para la Profundización de la Integración Comercial Andina de las cuales se cuenta con los documentos de seguimiento en enero, julio, agosto y noviembre.
1.2.4	Coordinación interinstitucional en el diseño de la política comercial, seguimiento y evaluación de ésta, en el marco de la OMC, Comunidad Andina y demás organizaciones internacionales.	enero	diciembre	No. de eventos realizados.	1	2	100%	450%	10 de noviembre	Se realizaron 9 eventos de capacitación a funcionarios y empresarios. En el primer semestre se realizaron 4 cursos de capacitación a funcionarios y empresarios: 1) Técnicas de negociación, 2) Normas técnicas, 3) Aspectos sanitarios y fitosanitarios y 4) subsidios y antidumping. En el segundo semestre se realizaron 5 talleres: 1) negociación en propiedad intelectual; 2) negociación de productos agrícolas; 3) taller itinerante sobre reglamentos técnicos; 4) negociación sobre compras en el sector público; 5) taller itinerante sobre cuarentena y análisis de riesgo.	Ninguno	Coordinar el Proyecto de Cooperación en materia de asistencia técnica y de comercio entre la Unión Europea y la Comunidad Andina.	Enero	Diciembre	10 de noviembre	En el primer semestre se realizaron 4 cursos de capacitación a funcionarios y empresarios: 1) Técnicas de negociación, 2) Normas técnicas, 3) Aspectos sanitarios y fitosanitarios y 4) subsidios y antidumping. En el segundo semestre se realizaron 5 talleres: 1) negociación en propiedad intelectual; 2) negociación de productos agrícolas; 3) taller itinerante sobre reglamentos técnicos; 4) negociación sobre compras en el sector público; 5) taller itinerante sobre cuarentena y análisis de riesgo.