



PROSPERIDAD
PARA TODOS

PLAN OPERATIVO Seguimiento 2013

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	MECANISMO DE VERIFICACION	META 2013				Cumplimiento	Peso actividad	Resultado	AVANCE	OBSERVACIONES
							META Q1	META Q2	META Q3	META Q4					
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COMITÉ INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA															
		7. Alianza Pacífico	4 Reuniones Grupos de Trabajo (acumuladas) Q1=1,Q2=2;Q3=3,Q4=4	Juan C. Sarmiento	N.A.	Informe	X	X	X	X	100,0%	12,0%	12,0%	<p>A Q1: Se han realizado 3 reuniones intersectoriales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Del 28 al 31 de enero, en Lima: del Grupo de Asuntos Institucionales y los Subgrupos de desgravación arancelaria y de normas de origen. • Del 25 al 28 de febrero, en Ciudad de México: de los Subgrupos de desgravación arancelaria y de normas de origen. • Del 18 al 22 de marzo, en Santiago de Chile: del Grupo de Asuntos Institucionales y los Subgrupos de desgravación arancelaria, de normas de origen y de Facilitación del comercio. <p>A Q2: Se realizaron 4 reuniones del Grupo de Alto Nivel y 3 rondas de negociación de los Grupos Técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • XIV reunión del Grupo de Alto Nivel y IX ronda de negociación de Grupos Técnicos, del 11 al 12 de abril y del 8 al 12 de abril de 2013 respectivamente. • XV reunión del Grupo de Alto Nivel y X ronda de negociación de Grupos Técnicos, del 8 al 10 de mayo y del 6 al 10 de mayo de 2013 respectivamente. • XVI reunión del Grupo de Alto Nivel el 21 de mayo de 2013. • XVII reunión del Grupo de Alto Nivel y XI ronda de negociación de Grupos Técnicos, del 19 al 21 de junio y del 17 al 21 de junio de 2013 respectivamente. <p>A Q3: Se realizó 1 reunión del Grupo de Alto Nivel y 1 ronda de negociación de los Grupos Técnicos: La XVIII reunión del Grupo de Alto Nivel y la XII ronda de negociación de Grupos Técnicos, se llevaron a cabo del 30 de julio al 2 de agosto de 2013, en la que se dieron avances sustanciales para lograr posteriormente el cierre de la negociación.</p>	
														<p>A Q4: Se realizaron 2 reuniones del Grupo de Alto Nivel y 2 rondas de negociación de los Grupos Técnicos: La XIX reunión del Grupo de Alto Nivel, se llevó a cabo del 21 al 25 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. En esta reunión los Viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores de los cuatro países revisaron los avances de los diferentes grupos técnicos que continúan sus trabajos, dieron instrucciones sobre el desarrollo del proceso de revisión legal del Protocolo Comercial. Se realizó también la XIII reunión de Grupos Técnicos en cumpliendo los mandatos impartidos por los presidentes en la VII Cumbre realizada en mayo de 2013.</p> <p>La XX reunión del Grupo de Alto Nivel se realizó en Santiago, Chile junto con la XIV reunión de grupos técnicos los días 25 al 27 de noviembre de 2013, ocasión en la que los Viceministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores hicieron una revisión de los avances del proceso de revisión legal y de los trabajos que han adelantado los Grupos Técnicos.</p> <p>Se confirman las reuniones que se llevaron a cabo en el 2013:</p> <p>Q1= 3 reuniones intersectoriales – negociación de grupos técnicos (realizadas del 28 al 31 de enero, 25 al 28 de febrero y 18 al 22 de marzo).</p> <p>Q2= 3 rondas de negociación de grupos técnicos (IX: del 8 a 12 de abril, X: del 6 al 10 de mayo; y XI: del 17 al 21 de junio).</p> <p>Q3= 1 ronda de negociación de grupos técnicos (XII ronda del 30 de julio al 2 de agosto).</p> <p>Q4= 2 rondas de negociación de grupos técnicos (XIII ronda del 21 al 25 de octubre; y XIV ronda del 25 al 27 de noviembre).</p> <p>Para un acumulado a Q4 de 9 reuniones de grupos técnicos, los cuales cuentan con el debido soporte en el aplicativo de la Oficina de Control Interno.</p>	



PROSPERIDAD PARA TODOS

PLAN OPERATIVO Seguimiento 2013

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	MECANISMO DE VERIFICACION	META 2013				Cumplimiento	Peso actividad	Resultado	AVANCE	OBSERVACIONES
							META Q1	META Q2	META Q3	META Q4					
	1. Negociar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC) y hacer seguimiento a su proceso de aprobación		2 Reuniones Ministeriales (acumuladas) Q2=1; Q4=4			Informe		X		X	100,0%	10,0%	10,0%	<p>A Q1: El 14 de marzo se llevó a cabo una reunión Ministerial en Cartagena para evaluar los avances del proceso. Los países están definiendo la agenda temática y actividades de la reunión Ministerial y de la Cumbre Presidencial que se llevará a cabo el 22 y 23 de mayo del presente año.</p> <p>A Q2: Se realizaron 2 reuniones del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VII reunión del Consejo de Ministros el 22 de mayo de 2013, con el fin de preparar los entregables para la VII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, realizada en Cali el 23 de mayo de 2013. • VIII reunión del Consejo de Ministros los días 29 y 30 de junio de 2013, con el fin de dar pautas para la finalización de la negociación del paquete comercial de la Alianza del Pacífico y realizar un ejercicio de reflexión sobre las perspectivas y agenda futura de Alianza del Pacífico. <p>• Dada la dinámica del tema, deben incluirse dos reuniones adicionales a la meta propuesta para el entregable de la siguiente forma: Q2=1; Q4=4 (acumuladas)</p> <p>A Q3: Se realizó 1 reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IX reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico el día 26 de agosto de 2013, ocasión en la cual se dio cierre a la negociación del Acuerdo Comercial de la Alianza del Pacífico. Cumplida con anterioridad. 	Teniendo en cuenta la dinámica de tema, se adicionan dos reuniones, para un acumulado de 4 al año. Se incluye a solicitud del Viceministro en el comité realizado el 6 de agosto
		8. Profundización de Acuerdos Comerciales	Informes de Avance	Juan C. Sarmiento	N.A.	Informe	X	X	X	X	100,0%	16,0%	16,0%	<p>A Q1: Profundización Triángulo Norte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reuniones bilaterales con El Salvador y Guatemala en San Salvador durante los días 19 y 22 de febrero: Comercio de Mercancías: Se acordó cronogramas de desgravación para algunos productos inicialmente excluidos del tratado y llevar a consultas otros productos para su inclusión. (vehículos, algodón, muebles metálicos, entre otros). Comité de Origen: Se discutieron propuestas de modificación de REO del Anexo 4.3 del Tratado, acordando algunas de ellas, además de revisar la implementación de dichas modificaciones. • El 22 de febrero se llevó a cabo la IV Reunión de Coordinadores para definir agenda de reuniones de los Comités y solicitar la conclusión de las negociaciones para la profundización del Tratado. <p>A Q2: Profundización Uruguay</p> <p>Se llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones el 16 y 17 de abril, en Montevideo. Las negociaciones resultaron en un avance sustancial de los compromisos, logrando acordar gran parte de los textos de inversión y compras públicas y el intercambio de las ofertas de los dos países. La próxima Ronda de negociaciones se llevará a cabo en Bogotá los días 22, 23 y 24 de julio.</p> <p>A Q3: Profundización Uruguay</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó la tercera ronda de negociaciones para una profundización entre Colombia y Uruguay el 22 y 23 de julio en Bogotá. Las mesas de acceso y compras públicas sesionaron los días 22 y 23 y la de inversión solo sesionó el día 23 en la tarde. • Pese a que las Partes habían acordado la exclusión del tema agrícola en la negociación, dada la sensibilidad de nuestro sector, durante esta ronda, Uruguay volvió a presentar una propuesta que incluye productos agrícolas, la cual fue descartada luego de ser evaluada por el Ministerio de Agricultura. • Se acordó realizar una cuarta ronda de negociaciones durante la cual se espera avanzar en las discusiones. • Inconvenientes en lograr que Uruguay acepte que la negociación incluya únicamente bienes industriales, dada la sensibilidad del sector agrícola. 	



PROSPERIDAD
PARA TODOS

PLAN OPERATIVO Seguimiento 2013

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	MECANISMO DE VERIFICACION	META 2013				Cumplimiento	Peso actividad	Resultado	AVANCE	OBSERVACIONES
							META Q1	META Q2	META Q3	META Q4					
1. Relevancia internacional														<p>Profundización Uruguay: En la tercera ronda de negociaciones para la profundización, celebrada el 22 y 23 de Julio en Bogotá, Uruguay presentó una nueva propuesta que incluyó productos agrícolas. Esta propuesta fue descartada luego de ser evaluada por el Ministerio de Agricultura. Ante la nueva instrucción del Gobierno Nacional de no adquirir nuevos compromisos por TLC, y dada la dificultad en lograr que Uruguay acepte que la negociación incluya únicamente bienes industriales, y descartar el sector agrícola, se decidió disminuir la intensidad de los trabajos de profundización y no realizar más rondas de negociación durante 2013.</p> <p>Profundización Triángulo Norte: El 29 de noviembre de 2013, la Viceministra de Comercio Exterior envió comunicaciones a sus homólogos de Guatemala y El Salvador insistiendo en la necesidad de adoptar las decisiones en el marco de la Comisión Administradora, que permitan materializar los preacuerdos alcanzados para su incorporación al programa de desgravación y las reglas de origen previamente acordadas entre Colombia y El Salvador. Igualmente, la Decisión para los productos que se acuerden entre Colombia y Guatemala. Al cierre de Q4 no se ha recibido respuesta de las autoridades de Guatemala y de El Salvador.</p>	
				6 Comisiones Administradoras (acumuladas) Q1=1, Q2=2, Q3=4, Q4=6										<p>A Q1: CAN: En marzo 11 se llevó a cabo en Lima la reunión del Periodo 110 de Sesiones Ordinarias de la Comisión de la Comunidad Andina -- CAN para: Aprobación de 5 decisiones sobre temas fitosanitarios, estadísticas, cuentas satélites y culturales y los temas presupuestales de la Secretaría General y del Tribunal Andino de Justicia.</p> <p>A Q2: Venezuela: El 28 de mayo de 2013 se realizó en la ciudad de Caracas la I Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C Nº28 entre Colombia y Venezuela. Dentro de los principales resultados se encuentran: 1). El acuerdo de incorporar la nomenclatura NALADISA en los apéndices A y B del Anexo I del Acuerdo con el fin de actualizarlo, además de evaluar a incorporación de nuevas subpartidas al tratamiento preferencial de manera recíproca. 2). La ratificación de la eliminación de la sobretasa del 29% que Venezuela aplicaba a los aceites y grasas colombianos. 3). El acuerdo en un intercambio de información sobre el régimen de licencias aplicados en ambos países. 4). Funciones y reglas de procedimiento del Comité de Medidas Sanitarias, Zoonosanitarias y Fitosanitarias y un plan de trabajo de trabajo del Comité.</p> <p>CAN: se realizaron tres reuniones: dos de la Comisión y otra del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Comisiones: 1) Bogotá 24 de abril, se aprobó una Decisión sobre intercambio de información de celulares robados o hurtados y recuperados en los Países de la CAN. 2) Lima, 14 de junio, se adoptaron 3 Decisiones en materia de Documento Único Aduanero, Tránsito Aduanero Comunitario e Interconexión Eléctrica Subregional. Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores ampliada con Comisión (junio 15 en Lima): se aprobaron dos Decisiones sobre creación del Grupo de Trabajo de la Reingeniería del SA) y elección del Secretario General de la CAN.</p> <p>México: el 12 de abril se llevó a cabo en Ciudad de México la primera reunión administradora del TLC con México, luego de que ambos países profundizaran y actualizaran sus relaciones comerciales en 2011 para: Revisar asuntos de interés bilateral relacionados con procesos de verificación de origen, exportaciones mexicanas del sector siderúrgico, procesos de admisibilidad sanitaria para productos con potencial exportador y la emisión de fuentes contaminantes para vehículos, entre otros temas.</p>	



PROSPERIDAD
PARA TODOS

PLAN OPERATIVO Seguimiento 2013

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	MECANISMO DE VERIFICACION	META 2013				Cumplimiento	Peso actividad	Resultado	AVANCE	OBSERVACIONES		
							META Q1	META Q2	META Q3	META Q4							
2. Implementar y administrar relaciones y acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC)		4. Comisiones Administradoras y Binacionales		Juan C. Sarmiento / Juan C. Codena	N.A.	Informe	X	X	X	X	100,0%	12,0%	12,0%	<p>A Q3: CAN: El 19 de septiembre se llevó a cabo la reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) Ampliado con Comisión de la CAN, en la cual se acogió la propuesta elaborada por el Grupo de Trabajo constituido mediante Decisión 791, denominada: "Propuesta sobre la nueva visión, los lineamientos estratégicos y priorización de los ámbitos de acción de la CAN". Adicionalmente, en esta reunión se adelantó el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de Ecuador a Perú y se emitió la Decisión 792 mediante la cual se conformó un Grupo de Alto Nivel que implementará las líneas estratégicas para impulsar la estrategia de reingeniería de la CAN.</p> <p>Al término de Q3 se han celebrado 7 comisiones administradoras: 4 de la CAN, 1 con Venezuela y 1 con México.</p> <p>A Q4: México: el 4 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la conclusión de la 1 Comisión Administradora del TLC entre Colombia y México, que tuvo su parte inicial el 12 de abril de 2013. Los principales temas tratados fueron: proceso de verificación de origen de la empresa Balalaika, modificación al reglamento del Comité de Insumos Regionales, adecuación de la IV Enmienda del Anexo de Reglas de Origen, acumulación ampliada, exportaciones de alimentos perecederos (caso huevo), medidas de salvaguardia provisional a productos del sector siderúrgico, chatarrización, control de contingentes y expedición directa y transbordo.</p> <p>Los temas de interés conjunto incluyen la validación de las listas de árbitros requerida en el proceso de solución de controversias determinado por el Acuerdo, los asuntos sanitarios y fitosanitarios - MSF (Colombia: carne y genética bovina, habilitación de plantas lácteas, carne de pollo, reconocimientos de la zona libre de la raya blanca del crisantemo y de la zona libre de mosca de la fruta, flor cortada y follaje y papaya. México: ovinos y caprinos, semen y embriones de bovino, biológicos aviares, plántulas de fresa, limón persa, naranja, tomate rojo y aguacate).</p>			
																<p>CAN: el 13 de diciembre, se realizó en Lima el período 112 de sesiones extraordinarias de la Comisión de la CAN; se revisaron algunas temas pendientes de la agenda, pero requieren avance en su consenso técnico antes de ser adoptados por Decisión. En la misma fecha, se efectuó la primera reunión del Grupo de Alto Nivel que implementará las líneas estratégicas para impulsar la reingeniería de la CAN, en el marco de la Decisión 792. Este Grupo, analiza entre otros temas una propuesta de estructura orgánico-funcional de la Secretaría General de la Comunidad Andina, una propuesta de reingeniería del Tribunal de Justicia de la CAN y un Proyecto de Protocolo para la salida del Parlamento Andino del Sistema Andino de Integración.</p> <p>Al término de Q4 se celebraron 8 comisiones administradoras: 6 de la CAN, 1 con Venezuela y 1 con México.</p>	
																	<p>A Q1: Ecuador: La reunión de Ministros de Comercio de Colombia y Ecuador programada en seguimiento al Memorando de Entendimiento no se ha logrado realizar.</p> <p>A Q2: Argentina: el 26 de junio se llevó a cabo un encuentro entre los Cancilleres de Colombia y Argentina durante el cual se abordaron temas de interés bilateral comercial y se plantearon estrategias para cumplir con los compromisos bilaterales.</p> <p>A Q3: Argentina: El 18 de julio en reunión presencial con los Presidentes de Argentina y Colombia, se firmó la Declaración que abarca diferentes temas de interés bilateral, incluyendo compromisos comerciales, tales como la intención de realizar la comisión de monitoreo en el último trimestre del año, promocionar instancias de diálogo con el sector privado para impulsar la profundización y diversificación del comercio, disposiciones relacionadas con el impulso a las pymes y la cooperación entre entidades sanitarias homólogas, entre otras.</p> <p>Ecuador: El 9 de septiembre en Bogotá, en reunión de Vicecancilleres de Colombia y Ecuador, se acordó coordinar con los respectivos Ministerios de Comercio Exterior una reunión para definir la hoja de ruta con miras a suscribir un nuevo Memorando de Entendimiento en materia de promoción del Comercio, Inversión y Turismo. En Quito el 27 de septiembre, se adelantó una reunión preparatoria a la de Ministros de Comercio prevista para el 17 de octubre y se hizo seguimiento a los temas bilaterales y a los del Memorando de Entendimiento.</p> <p>Al término de Q3 se han celebrado 3 comisiones binacionales: 2 con Argentina y 1 con Ecuador.</p>



PROSPERIDAD
PARA TODOS

PLAN OPERATIVO Seguimiento 2013

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	MECANISMO DE VERIFICACION	META 2013				Cumplimiento	Peso actividad	Resultado	AVANCE	OBSERVACIONES
							META Q1	META Q2	META Q3	META Q4					
			3 Comisiones Binacionales (Brasil, Ecuador y Argentina) Q2=1;Q3=2;Q4=3	Juan C. Sarmiento	N.A.	Informe		X	X	X	75,0%	9,0%	6,8%	<p>Venezuela: el 16 de octubre de 2013, se realizó la II Reunión Binacional de Cancilleres y Ministros entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos por los diferentes meses temáticas reunidas en el I encuentro Binacional realizado el 2 de agosto de 2013. En el tema comercial se trataron los siguientes temas principalmente: compromisos de la I Comisión Administradora, Mecanismo de pagos, Acuerdo Binacional de Transporte Internacional de Mercancías y Pasajeros, Realización de un Registro Binacional de Empresas, Contrabando y la Realización de Venezuela Exporto en el mes de noviembre en la ciudad de Bogotá.</p> <p>Ecuador: el 30 octubre en Quito, se realizó la reunión de Viceministros de Comercio Exterior, en la cual se revisaron los temas de la agenda bilateral y los posibles temas para el nuevo Memorando de Entendimiento. En Ipiales el 21 y 22 de noviembre se efectuó la reunión técnica bilateral preparatoria del encuentro Presidencial (Gabinete Binacional). El 23 de noviembre en Bogotá, se realizó la reunión bilateral de Cancilleres en la que se evaluaron los temas que fueron llevados al Gabinete Binacional el 25 de noviembre en Ipiales. Producto de estas reuniones, se establecieron los desafíos de la mesa del Eje de Asuntos Económicos y Comerciales, se definió una Hoja de Ruta para el año 2014 y se plantearon algunos temas de interés que requieren una pronta solución en la agenda bilateral.</p> <p>Perú: el 31 octubre en Lima, se realizó la reunión de Viceministros de Comercio Exterior, en la cual se revisaron los temas de la agenda bilateral.</p>	
													<p>Brasil: Si bien es cierto que estaba programada la realización de una reunión de Comisión de Monitoreo del Comercio con Brasil, junto con un foro de dinamización al comercio entre Colombia y Brasil, esto no se pudo llevar a cabo a pesar de que se adelantaron las gestiones con el Gobierno de Brasil para programarlo. En aras de acordar una fecha que se ajustara a las agendas de los representantes de los dos países, se realizó durante todo el 2013 un intercambio de comunicaciones coordinando la reunión del foro de dinamización junto con la comisión de Monitoreo. Estas comunicaciones fueron cartas, correos electrónicos y llamadas telefónicas entre El Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, el Itamaraty de Brasil y la Cancillería colombiana y este Ministerio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el foro de Dinamización al Comercio es un evento coordinado por las Cancillerías y los Ministerios de Comercio de los dos países.</p> <p>Sin perjuicio de todas las gestiones realizadas para coordinar el evento y la Comisión de Monitoreo, finalmente, en razón a inconvenientes de las agendas, fue imposible realizar estas reuniones en el corrido del año. El intento por llevar a cabo estas reuniones se prolongó hasta los últimos meses del año, pues hubo una propuesta de realizarlo en agosto de 2013, para lo cual, desde la Dirección de Integración Económica se enviaron comunicaciones para convocar y coordinar la posición de Colombia, lo cual ya se había gestionado en mayo del mismo año, ante una de las propuestas de fecha de reunión.</p> <p>Sin embargo, pese a las gestiones realizadas y los diferentes reprogramaciones que tuvieron estas reuniones, finalmente al enterarnos informalmente de que el foro se había cancelado, solicitamos a Cancillería y a Brasil que nos lo notificaran oficialmente para a su vez, enviar la comunicación de cancelación a las entidades que ya habíamos convocado. De igual manera, solicitamos a Brasil que nos notificara sobre la cancelación y asimismo intercambiamos informaciones sobre la propuesta de Brasil de realizarlo en el primer trimestre de 2014. Se da alcance al tema de Brasil y se activa el riesgo N° 7: "Desinterés de la contraparte o socio en aprobar, suscribir, implementar o administrar un acuerdo".</p>		



PROSPERIDAD
PARA TODOS

PLAN OPERATIVO Seguimiento 2013

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	MECANISMO DE VERIFICACION	META 2013				Cumplimiento	Peso actividad	Resultado	AVANCE	OBSERVACIONES
							META Q1	META Q2	META Q3	META Q4					
		6. Acercamiento con la Cuenca del Caribe	Informe Avance de Gestión	Juan C. Sarmiento	N.A.	Informe		X		X	100,0%	9,0%	9,0%	<p>A Q1: Se planteó un plan de visita a algunos países del Caribe con el fin de adelantar los acercamientos con la Cuenca del Caribe. Dentro de los países propuestos de manera preliminar, están incluidos República Dominicana, Trinidad y Tobago y Jamaica.</p> <p>A Q2: Comunidad del Caribe - CARICOM: con los países miembros de este bloque, Colombia viene insistiendo en la profundización del Acuerdo de Alcance Parcial No. 3, para lo cual envió comunicación al Secretario General de ese foro el 18 de abril. Adicionalmente, se intensificó la gestión de acercamiento por intermedio de las Embajadas de Colombia en Trinidad y Tobago y Jamaica.</p> <p>Trinidad y Tobago: se iniciaron contactos por E-mail el 2 abril y el 17 de junio en reunión entre la Embajada de Colombia en ese país y el Ministerio de Comercio de Trinidad y Tobago, se propuso el envío de un listado de productos y los intereses de acceso a ese mercado por parte de Colombia.</p> <p>República Dominicana: se avanza en la elaboración del estudio de factibilidad para la negociación de un tratado de libre comercio. El 14 de junio se dio el intercambio de la primera parte de dicho estudio y el 8 de julio se espera hacer un primer intercambio de preguntas entre las Partes.</p> <p>A Q3: República Dominicana: Con fecha 8 de julio Colombia presentó el documento con las preguntas relacionadas con un primer intercambio. Está pendiente el envío de las respuestas por parte del gobierno de ese país y la finalización de la segunda etapa del estudio.</p> <p>Cuenca del Caribe: El 24 de julio, la Cancillería Colombiana convocó en una reunión con el fin de socializar la Estrategia de la Cuenca del Caribe, la cual incluye como uno de sus ejes temáticos, el fortalecimiento del intercambio comercial. La DIE informó sobre los acuerdos comerciales vigentes con los países que conforman el área geográfica de la región Caribe.</p> <p>A Q4: República Dominicana: de acuerdo con la directriz el Gobierno Nacional de no continuar con las negociaciones de TLC, la segunda fase del Estudio de Factibilidad para la Negociación de este acuerdo comercial fue postergada.</p> <p>Cuenca del Caribe: se continúa a la espera de respuesta por parte de la Secretaría General del CARICOM sobre el interés de profundizar las relaciones comerciales con los países miembros de este bloque, manifestado por Colombia en abril de 2013 y reiterado en junio del mismo año.</p>	
METAS SISMEG															
N.A.															
PROYECTOS DE INVERSION															
N.A.															
SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS DOCUMENTOS CONPES															
N.A.															



PLAN OPERATIVO Seguimiento 2013

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA


OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	MECANISMO DE VERIFICACION	META 2013				Cumplimiento	Peso actividad	Residuo	AVANCE	OBSERVACIONES
							META Q1	META Q2	META Q3	META Q4					
<p>Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, "Prosperidad para todos" busca avanzar hacia la Prosperidad Democrática teniendo como eje transversal la sostenibilidad ambiental, dicho eje transversal debe estar presente en todas las esferas del quehacer nacional, el cual deberá sustentarse en una articulación adecuada de las dimensiones económica, social y ambiental. Lo anterior fortalece el objetivo de la Política Ambiental adoptada mediante Resolución 3260/2008 y el cual dicta: Promover acciones ambientales dinamizadoras de la gestión Ambiental en la Entidad, orientándolas hacia la animación de prácticas ambientales ejemplares y la construcción de líneas estratégicas ambientales desde su naturaleza y sus objetivos misionales.</p>	<p>GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA</p>	<p>Prestar apoyo técnico y acompañamiento a la DIAN para la incorporación del Certificado de Origen Digital en los diferentes acuerdos comerciales en el marco del Proyecto Colombia Comercio Exterior sin Papel.</p>	Informe	Angela María Coloma	N.A.	Informe			X	X	100,0%	2,0%	2,0%	<p>Se prestó apoyo técnico y el debido acompañamiento a la DIAN para la incorporación del Certificado de Origen Digital en los diferentes acuerdos comerciales en el marco del Proyecto Colombia Comercio Exterior sin Papel.</p> <p>En el marco de los compromisos adquiridos en la CAN, del 29 al 31 de Julio de 2013 se brindó cooperación técnica a Bolivia en Ventanilla Única de Comercio Exterior y Certificación de Origen Digital. Entre el 27 y 30 de agosto de 2013, se llevó a cabo una Pasantía de la Aduana Nacional de Bolivia y el Servicio Nacional de Verificación, en Colombia en conjunto con la DIAN, como acercamiento en los temas de Ventanilla Única de Comercio Exterior y Certificación de Origen Digital, en donde además de la inducción general sobre el esquema de Certificación de origen y su flujo de procedimientos, se realizó una visita a una de las firmas certificadoras.</p> <p>Se llevó a cabo la VI Reunión Presencial del Grupo de Trabajo Ad hoc sobre Certificación de Origen Digital de la ALADI, el 3 y 4 de octubre de 2013, en donde se continuó con la revisión de las especificaciones técnicas y los procedimientos generales del COD</p>	
		<p>Propender porque los resultados de los procesos de Negociación comercial y de administración de Acuerdos Regionales, incorporen la dimensión ambiental en su relación con el comercio y reflejen el concepto de desarrollo sostenible al que está orientado Colombia.</p>	Informe	Mónica Anzola	N.A.	Informe			X	X	100,0%	2,0%	2,0%	<p>En el primer semestre de 2013 los avances en la concertación de la matriz fueron mínimos porque según lo manifestó Chile no tenían una persona encargada en su Ministerio de Medio Ambiente para avanzar en el tema, finalmente el 29 de mayo, Chile notificó que ya se había designado a la persona encargada.</p> <p>El 02 de julio de 2013 la OAJ, realizó una reunión de coordinación de la situación del tema ambiental en los acuerdos comerciales entre Colombia y el mundo, en la cual participó la Dirección de Integración Económica por el AIC con Chile.</p>	
		<p>Participar en los eventos que sean convocados por Gestión Ambiental</p>	<p>Listas de asistencia de los eventos realizados por Gestión Ambiental, que evidencian la asistencia del personal de la dirección.</p>	Dirección de Integración Económica	N.A.	(Total de eventos asistidos/ total de eventos convocados por Gestión Ambiental)*100		X		X	100,0%	1,0%	1,0%	<p>El 28 de mayo se realizó la charla informativa, sobre el compendio ambiental y temas sanitarios, con participación de funcionarios, contratistas y pasantes de la DIE.</p> <p>Entre el 24 y el 29 de Julio se llevó a cabo la Sensibilización del Programa "Gestión Integral de Residuos Sólidos" del Sistema Integrado de Gestión, con participación de funcionarios, contratistas y pasantes de la DIE.</p> <p>El 25, 27, 28 de noviembre y el 3 de diciembre del 2013, se llevó a cabo la Socialización del Sistema de Gestión Ambiental MinCIT bajo la Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004 y los programas del mismo, con participación de funcionarios, contratistas y pasantes de la DIE.</p>	
OTROS PROYECTOS															



PLAN OPERATIVO Seguimiento 2013

DEPENDENCIA: DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	ESTRATEGIA	PROGRAMA	ENTREGABLE	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	MECANISMO DE VERIFICACION	META 2013				Cumplimiento	Peso actividad	Resubido	AVANCE	OBSERVACIONES
							META Q1	META Q2	META Q3	META Q4					
		ALADI: Participar y coordinar los trabajos de convergencia para la conformación del Espacio de Libre Comercio en el marco de ALADI.	Documentos correos, participación en las diferentes actividades y reuniones para la conformación del Espacio de LC	Sandra Beltrán	N.A.	Informe			X		100,0%	9,0%	9,0%	A partir de la suspensión de Paraguay de Mercosur (29 de junio de 2012) se generó toda una parálisis en las actividades programadas en el marco de la ALADI y solo a partir agosto de 2013 se retomaron las acciones en la Asociación. Se llevó a cabo la VI Reunión Presencial del Grupo de Trabajo Ad hoc sobre Certificación de Origen Digital de la ALADI, el 3 y 4 de octubre de 2013, en donde se continuó con la revisión de las especificaciones técnicas y los procedimientos generales del COD. Se realizó la 5ta reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo Marco sobre superación de Obstáculos Técnicos AR-OTC No.8, entre el 26 y 27 de noviembre de 2013, en donde participó por Colombia la Dirección de Regulación. Se revisaron temas relacionados con el estado de la situación de las notificaciones en el marco del Acuerdo, la propuesta de ruta crítica en cooperación regulatoria, buenas prácticas de reglamentación y evaluación de la conformidad, entre otros.	
		CAN: Coordinación y preparación de la participación de Colombia en el marco de la Comisión y otras instancias según se requiera	Documentos de apoyo para las reuniones de seguimiento de todos los temas y relatorías.	Carolina Bonilla / Martha Patricia Zambrano	N.A.	Informe y/o Decisiones		X	X		100,0%	9,0%	9,0%	Esta Dirección participó en la preparación, compilación, desarrollo y toma de decisiones en los temas incluidos en los agendas que se presentaron a consideración de las diferentes reuniones de la Comisión de la CAN y del CAMRE, en los cuales se acordó: la adopción de la decisión 794 de diciembre de 2013 que modifica la Nomenclatura Común - NANDINA, incorporando algunas modificaciones a su estructura, que permite incorporar en la nomenclatura las sustancias reglamentadas por el Convenio de Rotterdam, las modificaciones a los textos para acoger la traducción acordada por el Comité Iberoamericano de Nomenclatura e incorporar modificaciones derivadas de la evolución tecnológica a comercial. Lo anterior, resultado de la recomendación del Grupo de Expertos en Nomenclatura NANDINA de los países miembros. Así mismo participó en la aprobación de 5 decisiones sobre temas fitosanitarios, estadísticos, cuentas satélites y culturales. De otra parte, se participó en la elaboración de los términos de referencia para contratar los auditorios a los estados financieros de la CAN por las vigencias 2011 y 2012 y se elaboró el pronunciamiento sobre los resultados de dicho auditorio. Analizó, verificó y evaluó el presupuesto presentado por la SGCAN y por el TJCAN y elaboró un informe sobre los temas presupuestales de estas dos entidades. Participó en todas las reuniones programadas para tratar el tema de reingeniería de la CAN y elaboró una propuesta de estructura funcional que se presentó a consideración de los integrantes de Colombia del Grupo de Alto Nivel para la Reingeniería de la CAN. Finalmente participó en las videoconferencias adelantadas para acordar el texto de modificación de la Decisión 399/97 sobre transporte internacional de mercancías por carretera.	
		TEMAS FRONTERIZOS: Participación en Comisiones de Vecindad, en los temas de carácter comercial e internacional en las fronteras.	Asistencia y acompañamiento a las diferentes reuniones en el tema de carácter comercial e internacional en las fronteras.	Martha Patricia Zambrano	N.A.	Informes	X	X	X	X	100,0%	9,0%	9,0%	Participación en las reuniones del Comité Técnico Binacional de Asuntos comerciales y de inversión, en la Comisión de Vecindad Colombo Ecuatoriana realizado en la ciudad de Pasto el día 5 de abril. Participación en la V Reunión del Comité Técnico Binacional Colombo Peruano de Comercio, Turismo e Inversiones, realizado en la ciudad de Iquitos Perú durante los días 6 y 7 de junio, así como en las preparatorias de la reunión binacional de Gabinetes Colombo Ecuatoriana realizadas en el mes de noviembre en Bogotá. Visita de campo realizada a Puerto Leguizamo entre el 22 y 24 de abril para tratar el tema del Convenio Aduanero Colombo Peruano. Participó en todas las reuniones celebradas para la elaboración del documento CONPES de fronteras, convocadas por DNP y Plan Fronteras para la Prosperidad de la Concillería.	
Total Dependencia											100%	98%			

Firma del Responsable: 
 Nombre: ANDRES DE LA CADENA
 Cargo: Director de Integración Económica