

PLAN OPERATIVO
Seguimiento 2016

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

ESTRATEGIA	INICIATIVA	ENTREGABLE	Fecha Cumplimiento Entregable												Meta anual	Resultado	Cumplimiento	Comentario		
			META MES 1	META MES 2	META MES 3	META MES 4	META MES 5	META MES 6	META MES 7	META MES 8	META MES 9	META MES 10	META MES 11	META MES 12						
PLANEACIÓN ESTRATEGICA																				
		Informes de avance sobre habilitación de plantas de carne de bovino al mercado chileno.														1	1	1	100%	M6. Conforme lo señalado en el presente informe, a corte de junio de 2016 se obtuvo la habilitación de los establecimientos interesados en exportar carne de bovino a Chile (dos plantas). El paso a seguir para hacer efectiva la exportación es avanzar en la implementación de la ley y reglamento técnico de la carne Chilena, específicamente en lo relacionado con clasificación y tipificación de canales y cortes, requisito técnico que debe cumplir los cortes a ser exportados.
		Informes de avance sobre admisibilidad sanitaria para uchuva y aguacate al mercado chileno.			1												2	2	100%	M3. En el período enero-marzo de 2016 se realizaron las gestiones pertinentes para obtener la admisibilidad fitosanitaria de aguacate y uchuva en el mercado de Chile. Sin embargo, debido a las exigencias de Chile encaminadas a mayores medidas de mitigación implementadas por el ICA y el sector privado, se continuará trabajando para lograr que estos productos puedan ingresar al mercado chileno en el mediano plazo, conforme lo señalado en el presente informe. M6. Conforme lo señalado en el presente informe, en el primer semestre de 2016 se avanzó en la obtención de la admisibilidad fitosanitaria de aguacate y uchuva en el mercado Chile. Es importante resaltar que debido a las exigencias de Chile encaminadas a mayores medidas de mitigación que deben ser implementadas por el ICA y el sector privado, estos productos podrían ingresar al mercado chileno en el mediano plazo.
	1.7 Remover barreras de acceso de la oferta de bienes de destinos priorizados (mercado chileno)	Informe de avance sobre nuevos productos solicitados en el Comité MSF para pasifloras (maracuyá, gulupa y granadilla).														1	2	2	100%	M6. Conforme lo señalado en el presente informe, se avanzará en la obtención de la admisibilidad fitosanitaria de pasifloras en el año 2018 por parte del SAG, debido a su priorización de trabajo y presentada por Colombia. Por ello, se espera que ingresen esos productos al mercado chileno en el largo plazo. M12. Conforme lo señalado en el presente informe, se avanzará en la obtención de la admisibilidad fitosanitaria de pasifloras en el año 2018 por parte del SAG, debido a su priorización de trabajo y presentada por Colombia. Por ello, se espera que ingresen esos productos al mercado chileno en el largo plazo.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

ESTRATEGIA	INICIATIVA	ENTREGABLE	Fecha Cumplimiento Entregable												Meta anual	Resultado	Cumplimiento	Comentario	
			META MES 1	META MES 2	META MES 3	META MES 4	META MES 5	META MES 6	META MES 7	META MES 8	META MES 9	META MES 10	META MES 11	META MES 12					
		Informe de resultados del programa piloto de exportación de electrodomésticos a Chile utilizando homologación de regulación.						1							1	2	2	100%	M6. Conforme lo señalado en el presente informe, en el primer semestre de 2016 se avanzó en la obtención de la admisibilidad fitosanitaria de aguacate y uchuva en el mercado Chile. Es importante resaltar que debido a las exigencias de Chile encaminadas a mayores medidas de mitigación que deben ser implementadas por el ICA y el sector privado, estos productos podrían ingresar al mercado chileno en el mediano plazo. M12. Conforme lo señalado en el presente informe, y realizados los ensayos en 2016 con muestras de mesones en laboratorio acreditado en Colombia para el envío al cliente de Chile, esté informó que realizado el análisis de caso de negocio y de acuerdo al volumen de ventas proyectado el proyecto resulta inviable. Hacerá informar a este Ministerio una vez encuentre un nuevo cliente que se encargue de todo el proceso de certificación y evaluación en laboratorios en Chile o un volumen adecuado que haga factible el plan de negocio para este mercado.
	1.9 Remover barreras de acceso de la oferta de bienes de destinos priorizados (Comunidad Andina)	Informe de ejecución del plan de trabajo de la Presidencia Pro Tempore de Colombia en la CAN.						1							1	2	2	100%	M6. Este informe presenta las acciones adelantadas por el MINCIT en el I semestre de 2016 en desarrollo del Plan de Trabajo de Colombia en la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Comisión de la Comunidad Andina CAN. M12. Este informe presenta las acciones adelantadas por el MINCIT en 2016 en desarrollo del Plan de Trabajo de Colombia en la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Comisión de la Comunidad Andina CAN
	1.10 Remover barreras de acceso de la oferta de bienes de destinos priorizados (Ecuador)	Informe de seguimiento a la implementación por parte de Ecuador de los acuerdos con Colombia en materia de reglamentos técnicos, cupos de vehículos y al desmonte de la salvaguardia por balanza de pagos.			1										1	2	2	100%	M3. En el período enero-marzo de 2016, se realizaron las gestiones pertinentes para hacer el seguimiento a la implementación por parte de Ecuador de los acuerdos con Colombia en materia de reglamentos técnicos, cupos de vehículos y al desmonte de la salvaguardia por balanza de pagos. Así las cosas, las acciones que a la fecha ha venido implementando Ecuador en materia de calidad, ha flexibilizado el cumplimiento de requisitos técnicos y su demostración de la conformidad por parte de los exportados M12. En el presente informe se indican las gestiones realizadas en 2016 para hacer el seguimiento a la implementación por parte de Ecuador de los acuerdos con Colombia en materia de reglamentos técnicos, cupos de vehículos y al desmonte de la salvaguardia por balanza de pagos.
		Informe de avance en el desarrollo de la hoja de ruta de admisibilidad sanitaria de productos colombianos a Ecuador													1	1	1	100%	M12. Conforme lo señalado en el presente informe, en 2016 se establecieron los requisitos fitosanitarios para los productos agrícolas priorizados. El paso a seguir es continuar con las gestiones para obtener la admisibilidad de los productos pecuarios.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

ESTRATEGIA	INICIATIVA	ENTREGABLE	Fecha Cumplimiento Entregable												Resultado	Cumplimiento	Comentario		
			META MES 1	META MES 2	META MES 3	META MES 4	META MES 5	META MES 6	META MES 7	META MES 8	META MES 9	META MES 10	META MES 11	META MES 12					
1. Aumentar exportaciones de bienes no minero energéticos	1.12 Remover barreras de acceso de la oferta de bienes de destinos priorizados (Mercosur)	Informe de Gestión o Acta de la Comisión Administradora en la que Colombia propone establecer la posibilidad de adelantar acuerdos bilaterales.						1						1	2	2	100%	<p>M6. En la VII Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora del ACE 59, realizada en Montevideo los días 21 y 22 de abril de 2016, se aprobó el entendimiento entre Colombia y Brasil para el sector automotor, así como el instructivo de llenado del certificado de origen y la prórroga de las reglas de origen transitorias de la partida 3808 y de la subpartida 3923.30. En diversos puntos del acta de la reunión (anexa), particularmente en el punto 5, quedó reflejado el interés en avanzar en acuerdos bilaterales.</p> <p>M12. En la VII Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora del ACE 59, realizada en Montevideo los días 21 y 22 de abril de 2016, se aprobó el acuerdo bilateral entre Colombia y Brasil para el sector automotor, así como el instructivo de llenado del certificado de origen y la prórroga de las reglas de origen transitorias de la partida 3808 y de la subpartida 3923.30. Colombia insistió bilateralmente a Brasil y a Argentina, en su interés por definir las reglas de origen para las subpartidas arancelarias 3923.30.00, 3926.90.00 y la partida arancelaria 3808</p>	
		Acta de la reunión con Argentina, en la que Colombia propone definir las reglas de origen pendientes de acordar con Argentina con el ACE 59.						1							1	2	2	100%	<p>M6. En la Ciudad de Bogotá, D.C., el día 13 de abril de 2016 se llevó a cabo la IV Reunión de la Comisión de Relaciones Económicas, Inversiones y de Monitoreo del Comercio Bilateral Colombia – Argentina. Entre otros temas, Colombia expuso su interés en acordar las reglas de origen definitivas para envases de PET, agroquímicos y plásticos distintos del sector automotor (punto 4 del Acta anexa).</p> <p>M12. El 13 de abril de 2016 se realizó en Bogotá, la IV Reunión de la Comisión de Relaciones Económicas, Inversiones y de Monitoreo del Comercio Bilateral Colombia - Argentina, en la cual se abordaron temas como las reglas de origen pendientes por definir entre ambos países, las licencias de importación argentinas y las condiciones que permitan aumentar el comercio del sector automotor, de plásticos e insumos agropecuarios entre ambos países. Asimismo, se trataron los temas sanitarios, de facilitación del comercio, y se intercambiaron ideas sobre las posibilidades de profundización de la relación bilater</p>
		Acta de la reunión con Brasil, en la que Colombia propone definir las reglas de origen pendientes de acordar.						1								1	2	2	100%

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

ESTRATEGIA	INICIATIVA	ENTREGABLE	Fecha Cumplimiento Entregable												Meta anual	Resultado	Cumplimiento	Comentario	
			META MES 1	META MES 2	META MES 3	META MES 4	META MES 5	META MES 6	META MES 7	META MES 8	META MES 9	META MES 10	META MES 11	META MES 12					
		Informe sobre la entrada en vigencia del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.														1	1	100%	M6. Este informe presenta los trámites legales internos realizados por Colombia y el depósito de instrumentos por parte de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Gracias a las gestiones adelantadas por el MinCIT, el 1 de mayo de 2016 entró en vigor el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, también llamado Protocolo Comercial.
		Actividad de difusión de las oportunidades y beneficios del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.														1	2	100%	M6. En el marco de la entrada en vigor del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la AP, se realizó el 3 de mayo de 2016 un evento de difusión del Protocolo, que se llamó el Día de la Alianza del Pacífico, en el cual se dieron a conocer las oportunidades y beneficios del mismo. Participó el sector público, privado y la ONUDI. M12. En el marco de la entrada en vigor del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la AP, se realizó el 3 de mayo de 2016 un evento de difusión del Protocolo, que se llamó el Día de la Alianza del Pacífico, en el cual se dieron a conocer las oportunidades y beneficios del mismo. Participó el sector público, privado y la ONUDI. Adicionalmente a lo largo de 2016 el MinCIT participó en diferentes foros presentando al sector académico y empresarial las oportunidades del Protocolo Adicional de AP
	1.13 Remover barreras de acceso de la oferta de bienes de destinos priorizados (Alianza Pacífico)	Informe de avances en la interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, en los certificados Fito y zoonosanitarios y de origen digitales.														1	2	100%	M6. El informe presenta las acciones adelantadas en cumplimiento de la iniciativa en el marco de la AP para la implementación un Pack de Interoperabilidad que dé solución a la necesidad de integrar las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior de los países que constituyen la Alianza, para el intercambio ágil y seguro de la documentación que participa de las operaciones de comercio transfronterizo, iniciando su operación con el intercambio del Certificado Fitosanitario, zoonosanitarios y certificados de origen. M12. El informe presenta las acciones adelantadas en cumplimiento de la iniciativa en el marco de la AP para la implementación un Pack de Interoperabilidad que dé solución a la necesidad de integrar las VUCE's de los países miembros de la AP para el intercambio ágil y seguro de la documentación que participa de las operaciones de comercio transfronterizo, iniciando su operación con el intercambio del Certificado Fitosanitario, zoonosanitarios y certificados de origen. La interoperabilidad de las VUCE's logró estar vigente en el mes de julio de 2016.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

ESTRATEGIA	INICIATIVA	ENTREGABLE	Fecha Cumplimiento Entregable												Meta anual	Resultado	Cumplimiento	Comentario	
			META MES 1	META MES 2	META MES 3	META MES 4	META MES 5	META MES 6	META MES 7	META MES 8	META MES 9	META MES 10	META MES 11	META MES 12					
		Informe de avances en la negociación de nuevos sectores de cooperación regulatoria en Alianza del Pacífico							1						1	2	2	100%	M6. Este informe presenta las acciones adelantadas a M6 sobre las negociaciones de nuevos sectores de cooperación regulatoria en la AP las cuales buscan facilitar e incrementar el comercio en sectores de interés como: medicamentos y suplementos alimenticios, a través de la armonización de requisitos técnicos y sanitarios y la eliminación de aquellos que se consideren innecesarios. M12. Este informe presenta las acciones adelantadas a M12 sobre las negociaciones de nuevos sectores de cooperación regulatoria en la AP las cuales buscan facilitar e incrementar el comercio en sectores de interés como: medicamentos, suplementos alimenticios, dispositivos médicos, Productos de aseo doméstico y Medicamentos a través de la armonización de requisitos técnicos y sanitarios y la eliminación de aquellos que se consideren innecesarios.
		Estudio de factibilidad acuerdo Nueva Zelanda – Alianza Pacífico							1							1	1	100%	M6. En el marco de los trabajos adelantados por la Alianza del Pacífico se elaboró un estudio de factibilidad sobre un acercamiento comercial entre la Alianza y Nueva Zelanda. Este estudio fue concluido en abril de 2016 y sus resultados fueron presentados en el encuentro del Consejo de ministros del 8 de mayo en Lima, Perú.
	1.14 Remover barreras de acceso de la oferta de bienes de destinos priorizados (México)	Informe de gestión para la implementación de la estrategia de aumento de exportaciones a México.													1	1	1	100%	M12. En este informe se relaciona el trabajo articulado entre MinCIT y Procolombia en 2016 que permitió la gestión y solución de barreras al comercio especialmente en materia de normas técnicas, trámites administrativos y demoras indebidas en las operaciones de nacionalización de las mercancías. Paralelamente, las gestiones a nivel de gobierno facilitaron la aplicación de las disposiciones del TLC en la solución de asuntos comerciales que dificultan el aprovechamiento tanto de los beneficios arancelarios como de las medidas de protección y trato nacional en los sectores amparados
		Evaluación de profundización del acuerdo con el TNCA en compras públicas y servicios financieros							1						1	2	2	100%	M6. Este informe da a conocer las acciones adelantadas en el primer semestre de 2016 con el fin de impulsar la evaluación de profundización del acuerdo con el TN en compras públicas, servicios financieros y adicionalmente servicios profesionales de interés de Colombia con miras a tener el documento final en el II semestre. M12. En 2016 Colombia y los países del TNCA realizaron un intercambio de información y evaluación en materia de compras públicas y servicios financieros y se llegó a la conclusión que existen puntos que requieren ser revisados por sus autoridades competentes antes de fijar una posición de país para luego se concertada en conjunto. Un resultado a destacar de este trabajo es el interés que han mostrado las Partes para concluir estos trabajos y para ello se acordó llevar a cabo una videoconferencia en el primer trimestre de 2017 con miras a definir una hoja de ruta.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

ESTRATEGIA	INICIATIVA	ENTREGABLE	Fecha Cumplimiento Entregable												Meta anual	Resultado	Cumplimiento	Comentario			
			META MES 1	META MES 2	META MES 3	META MES 4	META MES 5	META MES 6	META MES 7	META MES 8	META MES 9	META MES 10	META MES 11	META MES 12							
1.15 Remover barreras de acceso de la oferta de bienes de destinos priorizados (Triángulo Norte (TNCA) - El Salvador, Guatemala y Honduras)		Informe de seguimiento al proyecto de Acuerdo Interadministrativo de Cooperación entre Autoridades Competentes de TNCA para Acumulación con la Unión Europea.														1	1	1	100%	M12. Informe mediante el cual se indican las gestiones en 2016 que llevaron a concertar el texto final del acuerdo el cual se encuentra en el proceso de firmas por parte de las autoridades competentes de los países centroamericanos (El Salvador, Guatemala y Honduras). Se tiene previsto finalizar este proceso en el primer semestre de 2017.	
		Actas o informes sobre avances en la negociación en materia de acceso a mercados y origen del sector textil-confección entre Colombia y Guatemala.															1	1	1	100%	M12. El presente informe relaciona los avances alcanzados en la profundización del TLC con Guatemala en materia de acceso a mercados y origen en 2016 para el sector textil-confecciones, trabajos que estuvieron condicionados por la disposición de agenda de Guatemala. En este sentido, se han realizado intercambios de posiciones a través de reuniones presenciales, videoconferencias y por correo electrónico, definiendo un ámbito de negociación de aproximadamente 400 subpartidas correspondientes a los capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado. Se espera suscribir esta profundización en 2017.
		Informe de seguimiento de las gestiones sobre la priorización de productos agropecuarios para admisibilidad sanitaria.															1	1	1	100%	M12. Conforme lo señalado en el presente informe, se implementaron en M12 las acciones para impulsar los trabajos necesarios para lograr la admisibilidad sanitaria de los productos priorizados por Colombia y que son de interés exportador hacia los mercados del TNCA, se espera se concrete la reunión en la fecha propuesta por Colombia antes de finalizar el primer trimestre o durante el transcurso de 2017.
1.16 Remover barreras de acceso de la oferta de bienes de destinos priorizados (Países del Caribe insular)		Informes de actividades de acercamiento a los países del Caricom para profundizar las relaciones económicas y comerciales														1	1	1	100%	M9. Colombia en 2016 ha tomado acciones en materia de cooperación con el fin de lograr acercamientos con los países del Caricom con miras a lograr profundizar las relaciones económicas y comerciales. Es importante resaltar que varios países de este bloque del Caribe vienen enfrentando dificultades económicas, políticas y sociales, factores que han incidido en que su interés en estos momentos este dirigido a obtener apoyo en temas aduaneros, comerciales y de desarrollo de Mipymes, razón por la cual Colombia ha dirigido sus acciones y gestiones para ofrecer cooperación sur-sur en estas materias.	
		Informe de gestión del desarrollo de las rondas de negociación para profundizar el Acuerdo Comercial ACE 49 entre Colombia y Cuba															1	1	2	100%	M9. Gracias a las gestiones adelantadas por Colombia, Cuba y sus entidades, se logró terminar la ronda de negociaciones en 2016 con la ampliación a un tercer protocolo que modifica y amplía al original Acuerdo de Complementación Económica ACE 49 vigente desde 2001. Se tiene previsto que esta profundización sea ratificada por ambos países. Con la profundización del ACE 49 se amplía el ámbito de subpartidas al tratamiento arancelario preferencial, aproximadamente 7900 productos se verán beneficiados de los cuales, casi 4000 son nuevos, tanto del sector agropecuario e industrial. M12. El presente informe relaciona las gestiones adelantadas por Colombia, Cuba y sus entidades con miras a profundizar el acuerdo comercial bilateral vigente. Se resalta que en 2016 se logró terminar la ronda de negociaciones con la ampliación a un tercer protocolo que modifica y amplía al original Acuerdo de Complementación Económica ACE 49 vigente desde 2001. Se tiene previsto que esta profundización sea protocolizada ante la SG de la ALADI y puesta en vigencia por ambos países en el transcurso de 2017.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

ESTRATEGIA	INICIATIVA	ENTREGABLE	Fecha Cumplimiento Entregable												Meta anual	Resultado	Cumplimiento	Comentario	
			META MES 1	META MES 2	META MES 3	META MES 4	META MES 5	META MES 6	META MES 7	META MES 8	META MES 9	META MES 10	META MES 11	META MES 12					
	2.1 Aprovechamiento y promoción de Acuerdos y Relaciones Comerciales	Realizar evento de difusión sobre el Acuerdo Comercial con Costa Rica.													1	1	100%	M9. El TLC entre Colombia y Costa Rica entró en vigencia el 1 de agosto de 2016. Con el fin de difundir y aprovechar las condiciones acordadas en materia de acceso a mercados, origen, inversión y servicios, compras públicas, entre otras materias, incluidas en el acuerdo comercial, se llevó a cabo el 24 de agosto de 2016 en la ciudad de Bogotá, un evento dividido en dos actividades, un seminario y una rueda de negocios, en las cuales participaron empresarios, delegados públicos y diplomáticos de ambos países.	
	5.1 Diversificar mercados de destino de las exportaciones (Países del Caribe Insular)	Informe de gestión sobre el estudio conjunto de factibilidad para la profundización de las relaciones económicas y comerciales entre Colombia y República Dominicana													1	1	100%	M9. Conforme se indicó en el presente informe gracias a las gestiones adelantadas desde el año 2011, se logró finalizar y presentar de manera conjunta el estudio de factibilidad en el año 2016, cuya principal conclusión es que sería viable suscribir un acuerdo comercial que permitirá consolidar las relaciones comerciales para las Partes. Para ello, se recomendó iniciar una fase de identificación de sensibilidades que podrían afectar un acuerdo comercial y promover la implementación de convenios, acuerdos y otros instrumentos que promuevan la cooperación.	
TOTAL PLANEACIÓN ESTRATEGICA																	100%		
OTROS PROYECTOS																			
	Aladi	Informe general de las gestiones realizadas a nivel regional con el fin de participar y coordinar los trabajos necesarios en desarrollo de las actividades propuestas en el marco de la ALADI.							1							1	2	100%	Durante el 2016 se realizaron gestiones a nivel nacional con el fin de conseguir posterior consenso a nivel regional en las diversas actividades planteadas en la Asociación. Es así como se desarrolló en junio la IX Reunión de Comisión Administradora del AR-8, Acuerdo Marco sobre superación de Obstáculos Técnicos al Comercio, adoptando la ruta crítica en materia de cooperación regulatoria; el mes de Julio la 10ª reunión de negociación de origen, avanzando en el acuerdo sobre el texto; en agosto se realizó la IV reunión de Coordinadores nacionales en materia de certificación de origen digital; del 19 al 21 de octubre de 2016 en México se realizó rueda de negocios de carácter multisectorial de Expo-Aladi, contando con 785 empresarios de la región los cuales firmaron acuerdos de intención de negocios por 204 millones de dólares; en el mes de octubre se llevaron a cabo las reuniones de funcionarios especializados en estadísticas de comercio de bienes y servicios; los Ministros de Comercio y/o Altas Autoridades Responsables de Comercio se reunieron el 28 y 29 de noviembre de 2016, donde se destacó a la ALADI como el ámbito para profundizar la integración y convergencia regional, haciendo uso de los principios consagrados en el Tratado de Montevideo de 1980; se remitió en Noviembre luego de las consultas realizadas la versión final del informe preparado por la DIE sobre el ATIT.

