

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Fecha Cumplimiento Entregable

ACCIONES PLANTEADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE ENTREGABLES PES

Entregable Plan Estratégico	Actividad - Gestión	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total
Informe de gestión de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico 2017 - 2018 realizado	Ronda de negociación grupos técnicos, realizada.			1										1
	Reuniones del Grupo de Alto Nivel, realizada.			1				1						2
	Reunion de Ministros de la Alianza, realizada.							1						1
	Cumbre presidencial, realizada.							1						1
Informe sobre el proceso de profundización del Acuerdo con Costa Rica realizado	Impulso para la negociación de la profundización con Costa Rica, realizado.						1					1		2
Informe sobre el proceso de profundización con Guatemala realizado	Reunión de negociación grupos técnicos, realizada.		1						1					2
Informe sobre el proceso profundización con El Salvador realizado	Impulso para la negociación de la profundización con El Salvador, realizado.				1				1				1	3
Informe sobre el estado de negociación del Acuerdo interadministrativo de acumulación de origen para la Unión Europea con los países de TNCA realizado.	Impulso en la negociación del Acuerdo interadministrativo de acumulación de origen, realizado.						1						1	2
Informe de estado del proceso de puesta en vigor del Acuerdo para el comercio de servicios entre Colombia y el Mercosur realizado	Propuesta de reunión para suscribir el Acuerdo, enviada a los países del Mercosur.						1							1
Informe de Comités de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en el marco de Acuerdos comerciales en América Latina y el Caribe vigentes realizado	Reuniones con ICA e Invima para revisar los avances de los temas, realizadas.						1						1	2
	En coordinación con el ICA y el Invima, y según la disponibilidad de las autoridades sanitarias de los otros países, reuniones para avanzar en los procesos de admisibilidad, realizadas.						1						1	2
Informe de la evolución del Acuerdo de la Comunidad Andina realizado.	Reuniones de grupos técnicos, realizadas.						1						1	2
Metodología para el seguimiento al aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales vigentes a cargo de la DIE diseñada	Socialización con administradores respecto al contenido, formato y alcance de la metodología para el seguimiento al aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales vigentes a cargo de la DIE, realizada.					1								1
Informe de seguimiento al aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales a cargo de la DIE realizado	Acciones de aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales vigentes a cargo de la DIE, realizadas.						1						1	2
Herramienta de identificación y seguimiento al listado de barreras comerciales en los Acuerdos Comerciales a cargo de la DIE desarrollada	Identificación de barreras, realizada.			1										1
OTRAS ACCIONES	Actividad - Gestión	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	Total

Versión (1)

Firma del Responsable: _____

Nombre: Abdul Fatat Romero

Cargo: Director de Integración Económica

