

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DESPACHO NEGOCIADOR INTERNACIONAL TLC

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO 2006

AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR															
1.2.3	Negociación y seguimiento del Tratado de Libre comercio de Colombia con Estados Unidos, en coordinación con los demás países andinos.	Ene-06	Dic-06	(Número de Capítulos Revisados/ Número de capítulos acordados) *100	0	50%	50%	Diciembre			1. Negociación	Ene-06	Abr-06	28 de febrero	El 28 de febrero finalizó el proceso de negociación del TLC con los Estados Unidos, después de 22 meses y 14 Rondas de Negociación.
											2. Preparación de documentos finales para presentación ante Congreso de la República y Corte Constitucional	Abr-06	Oct-06		Se ha avanzado en la revisión jurídica de los textos negociados en el TLC, sin embargo todavía falta finalizar la revisión del texto agrícola dado que se encontró una inconsistencia en el texto. Cuando este concluya el Gobierno Americano notificará al Congreso su intención de firmar el TLC con Colombia, solo hasta que esto ocurra se iniciará el tiempo de 90 días para que los equipos jurídicos de ambos países preparen el texto final que se presentará para aprobación de ambos Congresos.
											3. Presentación y Trámite del TLC ante el Congreso de la república	Abr-06	Oct-06		Se ha venido realizando la revisión jurídica de los textos negociados, una vez el Gobierno Americano notifique al Congreso su intención de firmar el tratado, correrán 90 días de plazo para que los equipos jurídicos de ambos países preparen el documento para aprobación de los Congresos.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DESPACHO NEGOCIADOR INTERNACIONAL TLC

SEMESTRE

ENERO A JUNIO

X

AÑO

2006

JULIO A DICIEMBRE

AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
											4. Socialización del TLC con sociedad civil	Ene-06	Oct-06	30 de junio	El proceso de difusión de los resultados de la negociación del TLC con la sociedad civil se ha venido desarrollando activamente, se han desarrollado actividades con empresarios, estudiantes y periodistas (entre otros).

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DESPACHO NEGOCIADOR INTERNACIONAL TLC

SEMESTRE ENERO A JUNIO X AÑO 2006
JULIO A DICIEMBRE AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades	
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO																
5	Rediseños Organizacionales: Construcción Archivo Negociaciones TLC	Ene-06	Dic-06	Número de documentos analizados/ Número total de documentos existentes	100%	50%	100%	30 de junio	Todos los documentos recibidos en el despacho del Jefe Negociador del TLC se analizaron y distribuyeron		Construcción del Índice General de documentos	Ene-06	Jun-06	May-30	Los responsables de cada una de las mesas de negociación entregaron sus documentos en medio magnético y físicos a los consultores encargados de elaborar el archivo del TLC, con el fin de identificar la clase de documentos que existen y así poder elaborar el índice general y consolidar el archivo completo.	
												Montaje del Archivo centralizado	Feb-06	Oct-06		Los consultores encargados de elaborar el archivo central del TLC, recibieron todos los documentos de cada una de las mesas de negociación y los incluyeron dentro del archivo central, en este momento los responsables de cada una de las mesas de negociación se encuentran en proceso de revisar si están todos y si son los documentos adecuados.
				Número de Bitácoras construidas sobre el proceso de negociación del TLC con Estados Unidos		50%					Se ha avanzado en la recopilación de información sobre reuniones, asistencia a eventos y presentaciones, pero dado que el proceso de difusión no ha terminado no se ha culminado la recopilación.		Recopilación de información sobre reuniones, asistencia a eventos y presentaciones relativas al TLC	Ene-06	Dic-06	