

MATRIZ DE SEGUIMIENTO																
COMITÉ DE IMPORTACIONES																
SEMESTRE ENERO A JUNIO							AÑO		2006							
JULIO A DICIEMBRE: X							AÑO									
PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
<b>PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>																
5	Rediseño organizacional "Modificación Res. 01/95"	Feb-06	Jun-07	Presentación Proyecto de Decreto Modificadorio de la Resolución 01/95	1	-	100%	100%	Julio	El proyecto de Decreto que modifica la Res.01/5 fue enviado el 23 de junio/06. al Ministerio de Hacienda para continuar con los trámites de firmas.	—	Preparar Decreto	Febrero 1/06	Julio 31/06	-	La modificación a la Resolución fue preparada y presentada a consideración del Comité AAA, siendo acogida por el C.S.C. en la Sesión 79 del 28 de abril de 2006. El proyecto de Decreto fue firmado por el Ministro y se envió para continuar con trámite de firmas a Minhacienda con oficio 1-2006-06786 de junio 23/06
												Presentar en TripleA	Febrero 1/06	Julio 31/06		
												Presentar en Consejo Superior	Febrero 1/06	Julio 31/06		
												Expedición de Decreto	Febrero 1/06	Julio 31/06		
4	Moralización y Transparencia "Manual de Licencia Previa"	Ago-06	Dic-06	Recopilación de Normas	-	1	100%	100%	22 de diciembre	Se recopilaron las norma a aplicar en la Licencia Previa, las cuales se encuentran consolidadas en el listado general que contiene las citadas normas.		Recopilación de todas las normas a aplicar en Licencia Previa .	Agosto 1/06	Diciembre 31/06	22 de diciembre	Se recopilaron las norma a aplicar en la Licencia Previa, las cuales se encuentran consolidadas en el listado general que contiene las citadas normas.