

Seguimiento Q4 Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL:					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual						
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia				
									Gris											
1. Negociar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC)	11	1. TLC con Corea del Sur	Acuerdo rubricado	Javier Gamboa				x												
		2. TLC con Panamá	Acuerdo rubricado	Javier Gamboa					x											
		3. TLC con Turquía	Marco de negociación	Javier Gamboa		x									100%					
			II Ronda	Javier Gamboa				x							100%		100%			
			III Ronda	Javier Gamboa				x							100%					
		4. TLC con país a definir	Marco de negociación	Javier Gamboa																
		5. Profundización Triángulo Norte	Protocolo del programa de liberación rubricado	Juan C. Sarmiento																
		6. Mecanismo de integración con Venezuela	Instrumento de integración	Juan C. Sarmiento																
		7. Memorandos de entendimiento de comercio e inversión con países identificados	2 textos de memorandos de entendimiento	Juan Carlos Cadena, Adriana Vargas, Nicolas Torres																
		7. Plan de actividades con algunos países de Asia	Plan de actividades	Maria C. Obando - PxP										100%			100%			
		8. Acuerdo de servicios con Mercosur	Acuerdo de servicios con Mercosur cerrado	Adriana Vargas																

Seguimiento Q4 Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL:					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual					
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia			
		9. Alianza del Pacífico - Antes (Area de integración profunda con el Bloque Pacífico)	Hoja de ruta	Juan C. Sarmiento	x							100%	Como consta en la Ayuda de Memoria del Seguimiento Q2 - Durante el lanzamiento de la iniciativa, los Presidentes de los países participantes decidieron modificar el nombre. Por tal motivo, se modifica el nombre de la estrategia de AREA DE INTEGRACION PROFUNDA por ALIANZA DEL PACÍFICO.	100%	100%				
			Reun. Ministerial y Acuerdos parciales	Juan C. Sarmiento		x		x						100%			100%		
		10. Ronda Doha	Informes de avance	Juan Carlos Cadena		x		x						100%			100%		
2. Implementar y administrar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC)	6	1. TLC con Canadá	Normas expedidas	Nicolas Torres				x					75%	75%	90%				
			2. TLC con países EFTA	Normas expedidas para entrada en vigor con un miembro de EFTA	Nicolas Torres				x					75%			75%		
			3. Protocolo modificatorio TLC con México	Normas expedidas	Luis Miguel Pico, Juan C. Sarmiento y Nicolas Torres				x					100%			100%		
			4. Comisiones administradoras	4 comisiones administradoras	Juan C. Sarmiento	x	x	x	x					100%			100%		
			5. Presidencia CAN	Plan de trabajo	Juan C. Sarmiento				x					100%			100%		
3. Promover a Colombia como país proveedor de bienes y servicios en los mercados internacionales	4	1. Seminarios de divulgación acuerdos	Divulgación resultados estudio de sectores por cooperación Suiza	Ricardo Vallejo	x								100%	100%	100%				
			Seminario Canadá	Ricardo Vallejo				x									100%		
			Seminario México	Ricardo Vallejo				x									100%		
			Seminario Triángulo Norte	Ricardo Vallejo				x									100%		
			Montos de exportaciones facilitadas acumuladas millones de dólares	Ricardo Vallejo	348	636	988	1250											
			348				x							100%					
			636					x											
			988						x										
			1.250																
		US\$1.250 mill / 1,625 empresas	2. Promoción de bienes y servicios en los mercados internacionales	Número acumulado de empresas	Ricardo Vallejo	569	1.007	1.365	1.625										
					569				x								100%		
					1.007					x							100%		
					1.365						x						100%		
					1.625							x					100%		
4. Negociar, implementar y administrar Acuerdos Internacionales de Inversión	11	1. APPRI con Japón	Texto con revisión legal	Adriana Vargas				x					100%	100%	100%				
		2. APPRI con Kuwait	Texto firmado	Adriana Vargas										Gris			Para la suscripción de este AI, Kuwait solicito iniciar negociaciones de ADT. Min Hacienda y DIAN se han mostrado reticentes a iniciar negociaciones, debido a falencias estructurales en el sistema fiscal kuwaiti. Se debe planear una reunión con el Ministro de Hacienda. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.		
		3. APPRI con país priorizado 1	Intercambio de manifestación de interés	Adriana Vargas					x					100%				100%	
		4. APPRI con país priorizado 2	Intercambio de manifestación de interés	Adriana Vargas					x					100%				100%	
		5. Aprobación en el Congreso de APPRI	China	Adriana Vargas, Luis Miguel Pico		x												100%	100%
			Reino Unido	Adriana Vargas, Luis Miguel Pico			x											100%	100%
India	Adriana Vargas, Luis Miguel Pico					x							100%	100%					
5. Promover a Colombia como destino de inversión extranjera directa en sectores estratégicos	70	1. Seminarios de promoción de inversión, de los cuales 5 serán en el área de turismo	10 (2 de turismo)	Juan Carlos González y Juliana Gómez Peláez (en turismo)	x									100%	100%				
			30 (3 de turismo)			x													
			50 (4 de turismo)				x												
			70 (5 de turismo)					x										100%	
	USD1000 millones	2. Proyectos de inversión iniciados	100	Juan Carlos González y Juliana Gómez Peláez (en turismo)		x									100%	100%	100%		
			300				x												
			600						x										
			1000							x									
																			100%
12000	3. Empleos estimados en los proyectos de inversión	1200	Juan Carlos González y Juliana Gómez Peláez		x									100%	100%				
		3600				x													

Seguimiento Q4 Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL:					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual				
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia		
			7200 (VEN TURISMO) 15000				x						100%					
								x					100%					
6. Acompañar y apoyar la Inversión de colombianos en el exterior	50%	1. Inicio y desarrollo del estudio de diagnóstico	Primer borrador del estudio	Adriana Vargas, María C. Obando		x							100%					
			Conpes	Adriana Vargas, María C. Obando					x					Gris	Si bien se ha avanzado en el estudio preliminar, la preparación y aprobación de un documento de política por parte del CONPES en el Q4 resulta poco posible. Además de las dificultades propias de la agenda del DNP, se requiere concertación al interior del gobierno con autoridades competentes. Este proceso puede ser dispendioso y tomar más tiempo del previsto. Se solicita cambiar el nombre del entregable por "Borrador del CONPES" para Q4. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro el 6 de septiembre.			100%
			Borrador del CONPES	Adriana Vargas					x					100%	Cambiar el nombre del entregable por "Borrador del CONPES" para Q4. Solicitud de ajuste aprobado en Comité Ampliado Q2 por el Sr. Ministro.	100%	100%	
7. Apoyar el ingreso de Colombia a la OCDE	50%	1. Ingreso comité de inversión	Instrumento de adhesión a la declaración de la OCDE	Adriana Vargas			x						100%					
		2. Evento OCDE: segunda reunión inicial para América Latina y el Caribe	Evento	Adriana Vargas						x				100%	Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q1 por el Sr. Ministro. Se trasladó de Q2 a Q3. La segunda reunión de la iniciativa para América y el Caribe por requerimiento de la OCDE se reprogramó para 7 y 8 de julio. El cambio fue aprobado en el Comité Ampliado Q1 14 de julio por el Sr. Ministro			100%
8. Fortalecer la participación en APEC, Arco y foros de Asia Pacífico	20	1. Acercamiento APEC	Informe de visitas y de participación en grupos de trabajo (acumulado)	Juan Carlos Cadena														
						x												
							x											
									x									
											x					100%		
	30%	2. Acuerdos ministeriales en materia de convergencia	Acuerdos parciales	Juan C. Sarmiento				x					100%			100%		
	50%	3. Plan de trabajo con Arco - Asia	Plan de Trabajo	Juan C. Sarmiento y Juan C. Cadena				x					100%					
	Foro empresarial		María C. Obando										75%	El MCIT y Proexport trabajaron en una propuesta para realizar el evento el 29 de noviembre próximo. Se validará con el VCE. Tan pronto se obtenga la aprobación, el MCIT llevará a cabo la aproximación al BID como potencial patrocinador y a los países del Foro Arco con el fin de motivar su participación. Por lo anterior, el evento tendrá lugar en el Q4. En el Comité ampliado del Q1, realizado el 14 de mayo, el señor Ministro presentó recomendaciones sobre la orientación del Foro y autorizó el cambio en la fecha. El cambio fue aprobado en el Comité Ampliado Q1 14 de julio por el Sr. Ministro.			88%	
9. Impulsar las exportaciones de servicios	50%	1. Documento de política	Foro de servicios	Adriana Vargas, María C. Obando			x						100%			100%		
			Borrador del documento de política	Adriana Vargas, María C. Obando				x						100%				
	25%	2. Sistema estadístico	Definición de instrumento de operaciones de comercio exterior de servicios	Adriana Vargas					x					100%			100%	
			Creación de registro /declaración de exportación de servicios	Adriana Vargas					x					75%			75%	
			Suscripción convenio comité Interinstitucional de estadísticas de servicios con el DANE	Adriana Vargas				x						75%			75%	
			Expedición boletín del DANE	Adriana Vargas					x					100%			100%	
10. Profundizar la facilitación del comercio	25%	1. Política de administración de riesgos en las entidades VUCE																

Seguimiento Q4 Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL:					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual						
Estrategias	Meta 2011	Programas para 2011	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia				
			Documento de diagnóstico de los sistemas de gestión del riesgo de las entidades VUCE	Luis F. Fuentes									Q1 de 2012				El desarrollo de este entregable depende del avance en el documento de diagnóstico. Por lo tanto, se solicita modificar la fecha de conclusión del documento de política de gestión y la hoja de ruta. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 del 6 de septiembre, por el Sr. Ministro.			100%
			Documento de política de gestión de riesgo y hoja de ruta	Luis F. Fuentes									Gris				Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q2 del 6 de septiembre, por el Sr. Ministro.			
		2. Mejoramiento de sistema de inspección para el comercio exterior	Informes de avance	Luis F. Fuentes		x		x					100%				100%	100%		
		3. Política de transporte para el comercio exterior	Documento para el CSCE	Luis F. Fuentes y Asesores del CSCE				x					100%				100%	100%		
		4. Política arancelaria	Informes monitoreo de efectos sobre el comercio internacional	Asesores CSCE		x	x	x					100%				100%	100%		
11. Fortalecer la institucionalidad para el cumplimiento de acuerdos comerciales, de inversión, propiedad intelectual y los mecanismos de defensa comercial.	25%	1. Decreto de conformación de la Comisión Interinstitucional para la atención de controversias relativas a la inversión extranjera	Decreto de conformación de la Comisión Interinstitucional	Adriana Vargas		x							75%				75%	75%		
			Seminarios	Adriana Vargas			x	x					100%				100%	100%		
	25%	1. Preparación y presentación a la CIPI (Comisión Interinstitucional de Propiedad Intelectual) documentos de política en materia de piratería de internet, indicaciones geográficas y protección a la biodiversidad	Documento de política	Adriana Vargas				x					100%				100%	100%		
			Talleres regionales	Adriana Vargas			x	x					100%				100%	100%		
	25%	1. Diseño del sistema de seguimiento y monitoreo	Documento del diseño del sistema	Nicolas Torres				x					Gris				El retraso en el proceso de licitación conlleva al retraso en la celebración del contrato para elaborar el documento, lo que no permite cumplir con la meta establecida. Se solicita trasladar el entregable a Q2 de 2012. Solicitud de ajuste aprobada en el Comité Ampliado Q3 por el Sr. Ministro el 17 de noviembre.			
													Q2 de 2012							
			2. Programa de mejoramiento y capacitación en solución de controversias	2 seminarios	Nicolas Torres		x		x					100%				100%	100%	
	1	3. Aplicativo mecanismos de solución de controversias	Funcionamiento del aplicativo	Nicolas Torres		x							100%				100%	100%		
			1. Aplicativo en web para la recepción, almacenamiento y consulta de investigaciones de defensa comercial en Colombia	Aplicativo - informe de avance	Luis F. Fuentes		x		x					100%				100%	100%	
			2. Documentar y mantener actualizada en la Web las investigaciones en el exterior en materia de defensa comercial contra los productores colombianos.	Inventario y Plan de Trabajo	Luis F. Fuentes		x							100%				100%	100%	
12. Monitoreo de indicadores de referencia de exportaciones e inversión extranjera directa	42.200 17.000 15.300 4.700 9.700	Estrategias del 1 al 11	1 Informes mensuales que se reportan cada trimestre	Oficina de Estudios Económicos		x	x	x	x					100%				100%	100%	
			1 informe trimestral	Oficina de Estudios Económicos		x	x	x	x					100%				100%	100%	
Promedio															97%	97%	98%			