



OBJETIVO MISIONAL: Aumen	ıtar y diversificar el	comercio exterior de Bienes y S	Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa			Fecha I	intregal	ole	Seg	ulmler	nto Acun	nulado	Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrateglas	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	02	Q3	Q4	Q1	02	Q3	Q4	Justinicación ajustes y/o modificaciónes	Entregable	Programa	Estrategia
		1. TLC con Corea	Firma del Acuerdo	Jefe OALI	Х											
		2. TLC con Panamá	Ronda de negociación	Jefe Negociador	Х											
		2. TEO GOTT GILLAND	Conclusión del Acuerdo	- solo i regolicado		Х										
		3. TLC con Turquía	Seguimiento al proceso. Informes	Jefe Negociador		Х		Х								
		4. TLC con Israel	Ronda de negociacion  Conclusión del Acuerdo	Jefe Negociador		X										
		5. TLC con Japon	3 Romas de negociación (acumuladas) C2-H1-03-H2-04-H3  2 Rondas de negociación (acumuladas) Q2-1; Q4-2	Jefe Negociador		×	×	x					Se solicita eliminar el entregable de celebración de una ronda para Q3 y dejar solamente la de Q4, con lo cual el acumulado para el año 2013 seria 2 y no 3 rondas.  Esta petición se formula por cuanto según lo manifestado por Japón, es altamente probable, que este país solamente pueda atender a lo sumo una ronda más finalizando el presente año, debido a que están ingresando a las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Dicha negociación es muy compleja y limita las posibilidades de Japón de atender más rondas de negociación con Colombia Solicitud aprobada por el Ministro el 12 de agosto de 2013.			
		6. TLC con Costa Rica	2 Rondas de negociación (acumuladas) Q1=1; Q2=2	Jefe Negociador	Х	Х										
			Conclusion del Acuerdo			Х										
NEGOCIAR ACUERDOS     COMERCIALES BILATERALES,	2 TLC 's (7 acumulados)		4 Reuniones Grupos de Trabajo (acumuladas) Q1=1;Q2=2;Q3=3;Q4=4		Х	Х	Х	Х								
REGIONALES Y MULTILATERALES (OMC) Y HACER SEGUIMIENTO A SU PROCESO DE APROBACION	3 All Negociados 19 (acumulados) 1 All Vigente 12 (acumulados)	7. Alianza Pacifico	2 Reuniones Ministeriales (acumuladas) Q2=1; Q4=4  4 Reuniones Ministeriales (acumuladas) Q2=1; Q4=4	Dir Integración Economica		Х		х					Teniendo en cuenta la dinámica del tema, se adicionan dos reuniones, para un acumulado de 4 al año. Se incluye a solicitud del Viceministro en el comite realizado el 6 de agosto. Actividad cumplida con antelación			
		Profundización de Acuerdos     Comerciales	Informes de avance	Dir Integración Economica	х	х	х	х								
		Negociaciones Comerciales en OMC	Informes de avance de la Misión ante la OMC	Consejero Misión de Colombia ante la OMC	Х	х	Х	Х								
			2 Rondas de negociación país priorizado 1 (acumuladas) Q2=1;Q4=2			Х		Х					Actividad cumplida con antelación			
		10. APPRI con países priorizados	2 Rondas de negociación país priorizado 2 (acumuladas) Q3=1;Q4=2	Dir. Inversión extranjera y servicios			Х	Х					Actividad cumplida con antelación			



SUETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y Se		ervicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa			Fecha Entregable					to Acu	mulad	do		Calificación Anual			
Estrateglas	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	02	Q3	Q4	Q1	02	Q3	3 0	24	Justificación ajustes y/o modificaciones	Entregable	Programa	Estrategia
			Firma APPRI con Turquía			Х											
			Informe al VCE del seguimiento de las leyes aprobatorias de TLC's y las leyes de implementación de los mismos, en Congreso y Corte Constitucional, ésta última cuando sea el caso		Х	Х	Х	Х									
		aprobación en el Congreso y en la Corte Constitucional de los Acuerdos comerciales y sus leyes de implementación	Elaboración de borrador Directiva Presidencial para coordinar la posición de entidades del gomeno ante los trámites de TLC's y leyes de implementación en Congreso y Corte Constitucional	Jefe OALI		х											
			Elaboración de versión final de Directiva Presidencial para coordinar la posición de entidades del gobierno ante los trámites de TLC's y leyes de implementación en Congreso y Corte Constitucional					Х						Actividad cumplida con antelación			
		1.TLC con Estados Unidos	Informe reuniones Comités de administración y tématicos y eventualmente de Comisión de Libre Comercio	Dir Relaciones Comerciales		Х		Х									
			Seguimiento y participación en los trámites internos ordinarios para entrada en vigor del acuerdo que se adelantan por el Congreso y la Corte Constitucional y apoyo al trámite para la aplicación e implementación provisional del acuerdo por el Gobierno Nacional.	Jefe OALI		х											
		Implementación Acuerdo     Comercial UE	Planificación de la implementación normativa, elaboración de proyectos de implementación normativa y seguimiento y apoyo a la solución de irritantes comerciales relacionados con la entrada en vigor del acuerdo Informe					Х									
			Seguimiento implementación Acuerdo Comercial en la Comisión Europea y apoyo al proceso de implementación en Bogotá. Informes trimestrales. Q1=1:Q2=2:Q3=3:Q4=4	Dir. Oficina OCB	Х	×	Х	Х					á s t	Se solicita eliminar el informe de Q2, toda vez que los procesos que se deben surifri para aprobar y poner en vigencia el Acuerdo, que a su vez permiten cumplir el entregable, no se endrán listos sino al finalizar el Q2. Solicitud aprobada por el Ministro el día 20 de mayo de 2013			
			China: recepción del estudio			Х											



OBJETIVO MISIONAL: Aumen	ntar y diversificar el	comercio exterior de Bienes y S	Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa			Fecha Entrega			Segi	ulmlen	to Acu	nulado		Calificación Anual		
Estrateglas	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	O2	Q3	Q4	Q1	02	Q3	Q4	<ul> <li>Justificación ajustes y/o modificaciones</li> </ul>	Entregable	Programa	Estrategla
2. IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES, REGIONALES Y MULTILATERALES (OMC)	11 TLCs implementados	3. Estudios conjuntos con Australia y China	China: entrega del reporte del grupo de estudio conjunito	Dir. Relaciones Comerciales			×	Q1.	2014				Se solicita trasladar este entregable para el Q1 de 2014. Debido a la demora del Gobierno chino para definir la conformación de los miembros del grupo de estudio conjunto, aún no se ha realizado la primera reunión del citado grupo y por tal motivo, no resulta posible entregar el estudio conjunto. Adicionalmente, se prevé que el estudio de factibilidad de un TLC con China, elaborado por una entidad académica nacional, se tendrá hasta finales del presente año, el cual dará elementos importantes para las conclusiones del grupo de estudio conjunto con China. Solicitud aprobada por el Ministro el 12 de agosto de 2013.			
			Análisis bilaterales TLC con Australia (informes de avance)			х	×	х					Se solicita trasladar el entregable para Q4. Colombia hizo su análisis y lo entregó a Australia en octubre de 2012. Sin embargo, el gobierno australiano no ha dado respuesta ni hecho ninguna contrapropuesta. Este sería uno de los puntos a tratar durante la visita del Ministro de Comercio de Colombia a ese país, para lo cual ese gobierno propuso un calendario de visitas entre mayo y julio de 2013. Debido a las elecciones federales en ese país en agosto próximo, se debe esperar que el nuevo gobierno retome este tema.  Solicitud aprobada por el Ministro el 12 de agosto de 2013.			
		Comisiones     Administradoras y	6 Comisiones Administradoras (acumuladas) Q1=1;Q2=2;Q3=4;Q=6	Dir. Integración Económica / Dir. Relaciones Comerciales	Х	х	Х	х								
		Binacionales	3 Comisiones Binacionales (Brasil, Ecuador y Argentina) Q2=1;Q3=2;Q4=3	Dir. Integración Económica		Х	Х	Х								
		5. Acercamiento a Asia y Africa	Informe de visitas y de actividades (acumulados) Q1=3;Q2=6;Q3=6;Q4=12	Dir. Relaciones Comerciales	Х	Х	Х	Х								
		Acercamiento con la     Cuenca del Caribe	Informe avance de gestión	Dir. Integración Económica		Х		Х								
		7. Gestiones para el trámite de aprobación con Noruega e Islandía en el marco de EFTA	Informe avance de gestión	Dir. Relaciones Comerciales		х		х								
		Instrumentos para mejorar aplicación Decreto controversias de inversión	Expedir instrumento sobre procedimiento para atención de controversias I-E					Х								





OBJETIVO MISIONAL: Aumeni	BJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa						tregab	le	Segu	ulmlent	o Acum	ulado	Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrateglas	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	02	Q3	Q4	Q1	02	Q3	Q4	Justinicación ajústes y/o modificaciónes	Entregable	Programa	Estrategla
		(Resolución, Directiva y Proyecto de ley)	Proyecto de Ley sobre Inversión					Х								
		Programa Integral de prevención de controversias y capacitación a entidades y agentes del Estado sobre inversión	Informe de cumplimiento de actividades programadas	Dir. Inversión extranjera y servicios		Х	Х	X								
		Implementación de recomendaciones CIPI	Informes de avances				Х	Х								
		Visita Director General     OMPI	Realización del Evento		Х											
		Afinamiento y puesta en marcha aplicativo recepción, almacenamioento y consulta de investigaciones de salvaguardia.	Informe de afinamiento y puesta en marcha del aplicativo	Dir. Comercio Exterior		Х										
		6. Divulgación de los mecanismos de defensa comercial a través de las Entidades del Estado y del sector privado (Videoconferencias, boletines, macroruedas, etc)	Informes de desarrollo del programa de divulgación	Dir. Comercio Exterior		х	X	X								
		7. Programa formación en	Estudio previo de contratación	Dia Carrania Estada	Χ											
3.		línea de mecanismos de defensa comercial	Informes de seguimiento sobre desarrollo del sistema de formación	Dir. Comercio Exterior		Х	Х	Х								
FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE		Recopilación y divulgación en medio escrito de	Cronograma de actividades para elaboración de la revista			Х										
ACUERDOS COMERCIALES, DE INVERSIÓN, PROPIEDAD INTELECTUAL Y	2 aplicativos (acumulado)	documentos legales por parte de la OALI	Documento con diseño y contenido de la revista	Jefe OALI				Х								
MECANISMOS DE DEFENSA COMERCIAL	-		Cronograma de actividades para realización del programa de difusión y capacitación			Х										
		Programa de difusión y capacitación de la normativa comunitaria andina	Coordinación Interinstitucional para consenso en los contenidos del programa - Informe	Jefe OALI			Х									
			Documento con programa de difusión y capacitación en normativa comunitaria andina					Х								

#### PEI - 2013

OBJETIVO MISIONAL: Aumen	ntar y diversificar el	comercio exterior de Bienes y S	Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa				ntregab	le	Segu	ulmlent	o Acum	ulado		Calificación Anual		
Estrateglas	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	<b>Q2</b>	Q3	Q4	Q1	02	Q3	Q4	Justificación ajustes y/o modificaciones	Entregable	Programa	Estrategla
		10. Reuniones del CSCE	Agendas y documentos	Asesores CSCE		Х	Х	Х								
			Terminos de referencia		Х											
		11. Estudio de impacto de los TLCs en la economía	Contratación	Asesores CSCE		Х										
			Informe final del estudio					Х								
			Terminos de referencia		Х											
		de TLCs  13. Estudio de impacto regional de los TLCs	Contratación	Asesores CSCE / Jefe OEE		Х										
			Informe final de la evaluación					Х								
			Terminos de referencia		Х											
			Contratación	Jefe OEE		Х										
			Informe final del estudio					Х								
		14. Reuniones de la Comisión Mixta de Comercio Exterior para fortalecer la interacción con el sector privado	Ayuda de memoria de la reunión	Viceministro CE			×	Х					Se solicita trasladar para Q4 la reunión prevista para Q3. La consecución del espacio en la agenda del Presidente para llevar a cabo esta reunión no es fácil. Adicionalmente, conviene esperar al Q4 para dar una visión completa de la gestión del MinCIT al sector privado. Solicitud aprobada por el Ministro el 12 de agosto de 2013.			
		Aprobación CONPES OFDI	Documento CONPES			Х										
	r d	Seguimiento de recomendaciones y divulgación del CONPES OFDI	Informes de seguimiento				Х	Х								
		Programa de capacitación en servicios	2 Fores (acumulados): Pene ra y San Andres 2 Fores (acumulados): Pereira y San Andrés				Х						Se solicita adicionar un tercer foro a realizarse en Bucaramanga. Solicitud aprobada por el Ministro el 12 de agosto de 2013.			



OBJETIVO MISIONAL: Aumen	OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y S		Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa				ntregal	ble	Seç	gulmler	nto Ac	ımulado		Calificación Anual		
Estrateglas	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	02	: Q	3 Q4	<ul> <li>Justificación ajustes y/o modificaciones</li> </ul>	Entregable	Programa	Estrategla
5. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EN MATERIA DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	Realización de 2 Foros Publicación de 8 Boletines	4. Realizar las reuniones de formulación del CONPES de servicios y del inicio de su implementación	Aprobación CONPES, inicio de implementacion	Dir. Inversión extranjera y servicios		×	X						Se solicita trasladar el inicio de implementación de O2 a O3 dado que el diagnóstico de problemas alrededor de la exportación de servicios ha requerido involucrar entidades que antes no estaban contempladas, como las relacionadas con ciencia y tecnología, lo cual ha hecho que el documento este quedando más robusto y completo, pero implica mayor tiempo no solo para obtener los datos que sustenten la problemática sino también para negociar con las nuevas entidades la forma como el documento planteará el problema y la recomendación. Por ello, se solicita mover el entregable de expedición del CONPES para Q3. Solicitud aprobada por el Ministro el día 20 de mayo de 2013.			
			Entrega del Estudiosobre Servicios Profesionales					Х								
		Sistema estadistico: nuevo Convenio medici an desagregado  S. Sistema estadistico  S. Sistema estadistico	Realizar 1 Alianze con el DANE  Traslado de recursos al DANE			х							Tomando como base lo que expresó la Directora de la DIES en el comité de seguimiento de Q1, referente a que las dificultades que se han enfrentado para la realización de este Convenio no han sido originadas en el Ministerio y dado que existe un acuerdo en cuanto al alcance del proyecto, se hace necesario ajustar el nombre del entregable para reflejar la actividad que se realizará, cual es, el traslado de recursos presupuestales al DANE, que permitirá concluir sin tropiezos esta importante iniciativa. Por lo anterior, agradecemos hacer la debida corrección tanto en el nombre del Programa para que quede solamente "Sistema Estadístico", como en el entregoble que debe decir: "Troslado de recursos al DANE".  Solicitud aprobada por el Ministro el 12 de agosto de 2013.			
		6. Boletines	Publicación de 4 boletines (acumulados) Q3=2;Q4=4				Х	Х								
		Apoyo al desarrollo de la evaluación de la política de apertura comercial por parte del Comitie de Comercio y Agricultura	Informe de avance			Х		х								



OBJETIVO MISIONAL: Aumen	ntar y diversificar el	comercio exterior de Bienes y S	Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa			echa Ei	ntregab	le	Segu	ulmlent	o Acum	ulado	hatificación chates y/s modificaciones	Calificación Anual		
Estrateglas	Meta 2013	Programas para 2013	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	O2	Q3	Q4	Q1	O2	Q3	Q4	Justificación ajustes y/o modificaciones	Entregable	Programa	Estrategla
		Coordinar ingreso al     Comité de Comercio	Informe de avance			Х		Х								
6. APOYAR EL INGRESO DE COLOMBIA A LA OCDE Y A APEC	las actividades para Ingresar a	Actividades de promoción y difusión de las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE	6 actividades (acumuladas) Q3=3;Q4=6	Dir. Inversión extranjera y servicios			Х	Х								
AFEC	Inversión de la OCDE	Actividades y adhesión o implementación de instrumentos del Comité de inversión de la OCDE	Informe seguimiento actividades de inversión			Х		Х								
		Actividades de promoción de la candidatura de	Informes sobre participación en grupos de trabajo. Semestral	Dir. Relaciones		Х		Х								
	Colombia para ser aceptado	Documento con información de Colombia para apoyar la candidatura	Comerciales		Х											
			Propuesta de conformación del Comité de Riesgo de entidades VUCE.		Х											
		Política de administración de riesgos en las entidades VUCE	Proyecto de decreto de política de riesgos socializado con entidades VUCE			Х										
			Informe de avances de la implementación del sistema en entidades de la VUCE				Х	Х								
7. PROFUNDIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO	90% Nivel en la implementación del Sistema Integrado de administración de riesgo para la VUCE	Acompañamiento integral en temas de mejoramiento de inspección y operaciones de comercio exterior (inspección simultánea, scaner, mejores prácticas, etc)	Informes de avance y seguimiento	Dir. Comercio Exterior	Х		X									l
		mejorar los resultados de Colombia en los reportes internacionales que miden	Plan de trabajo para mejorar los resultados de Colombia en los reportes internacionales que miden competitividad y la facilitacion del comercio		Х											
		competitividad y facilitación del comercio In	Informes de avance de la ejecución del plan de trabajo			Х	Х	Х								