

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA: VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE

SEMESTRE ENERO A JUNIO
JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO 2006

AÑO

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO																
2	Gestión de la Calidad. Evaluación y propuesta de mejoramiento para el desempeño de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior- VUCE-	Enero	Diciembre	Documento propuesta de mejoramiento	-	1	100%	100%	30 de septiembre	Se elaboro un documento propuesta de mejoramiento para la Organización y sistematización de la información de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior	NO APLICA	Diagnóstico de puntos por mejorar en el trámite del Registro de Importación, sus modificaciones y cancelaciones, produciendo un "documento propuesta" recomendando medidas para el mejoramiento del Sistema VUCE, en lo relacionado con los procedimientos internos de MINCOMERCIO, la coordinación con las entidades involucradas en el proceso de Importación; así como la atención y orientación a los usuarios externos e internos. El primer documento se presentará en Agosto 30 de 2006.	enero 2/06	septiembre 30/06		Organización y sistematización de la información para elaboración del diagnóstico para el documento de propuesta