

FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

Grupo de Atención al Ciudadano

SEMESTRE ENERO A JUNIO

AÑO

2006

ENERO A DICIEMBRE

XXX

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I semestre	Meta II semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
<b>PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR</b>																
5.3.2	Diseño, desarrollo y actualización de la comunicaciones a través de medios electrónicos (página Internet)	Junio	diciembre	Número de modificaciones en la estructura de contenidos publicados en la página web .	-	1	100%	100%	4 de diciembre	Se efectuó 1 modificación a la estructura de contenidos de la página web de Mincomercio cambiando de institucional a temática, facilita y agiliza la búsqueda de información por los ciudadanos		Capacitación Web Júnior	Junio	Diciembre	Jul-11	Los web júnior recibieron capacitación sobre los cambios que se adelantaron en el nuevo diseño
												Actualización y supervisión de la información	Junio	Diciembre	1 de diciembre	Mediante reuniones con cada uno de los web júnior y ellos a su vez con los responsables de los temas de las dependencias a cargo
												Revisión de la estructura de contenidos con los responsables de la información de cada área	Junio	Diciembre	1 de diciembre	Los web júnior designados por las distintas áreas del Ministerio se actualizó la información publicada en la página web
5.3.1	Digitalización y Difusión de la normatividad emitida por el Mincomercio	Enero	diciembre	Número de actualizaciones efectuadas en la Base de Datos Normatividad de la página web/Normas de carácter general emitidas por MINCOMERCIO.	50%	100%	100%	100%	29 de diciembre	En el año de 2006 se capturaron en la Base de Datos de Normatividad 159 normas emitidas por Mincomercio de carácter general		Alimentación de la Base de Datos Normatividad	Enero	Diciembre	29 de diciembre	En el 1er. Semestre de 2006 se ingresaron a la base de datos 86 normas y en el 2o. Semestre 73 de carácter general.
												Difusión a través de la página Web de Mincomercio	Enero	Diciembre	29 de diciembre	La Base de Datos Normatividad se encuentra publicada en la página web por los enlaces Normatividad, Servicios y Biblioteca.

FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

Grupo de Atención al Ciudadano

SEMESTRE ENERO A JUNIO

AÑO 2006

ENERO A DICIEMBRE XXX

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I semestre	Meta II semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
<b>PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>																
2	Evaluar el Sistema de Quejas y Reclamos	enero	diciembre	Elaboración documento implementación de acciones correctivas	-	3	100%	100%	30 de noviembre	Elaborar 1 documento de evaluación del Sistema de Quejas y Reclamos presentando recomendaciones que mejoren la utilización y aprovechamiento del Sistema, como complemento a los tres informes estadísticos presentados al Despacho del Ministro		Clasificar temáticamente las consultas, quejas y reclamos	Abril	Diciembre	20 de noviembre	Presentación al Despacho del Ministro informes estadísticos trimestrales
												Proponer acciones	Agosto	Diciembre	21 de diciembre	Cumpliendo con las acciones del documento sobre un mayor aprovechamiento del Sistema se contrató con Sertisoft para el mantenimiento y ajustes del software con la Orden de Servicio 093; Capacitación a los funcionarios sobre la operatividad del Sistema
												Preparar documento	Noviembre	Diciembre	30 de noviembre	Se elaboró 1 documento final con acciones y recomendaciones
2	Verificar el cumplimiento de las directrices de la Agenda de Conectividad para los sitios Web de las instituciones	marzo	julio	Documento de resultado de verificación	-	1	100%	100%	28 de julio	Se elaboró 1 documento sobre la revisión y cumplimiento de la información que el Mincomercio debe publicar en la página web según los lineamientos de Gobierno en Línea		Aplicación de los parámetros del documento "Políticas y Estándares para publicar información del Estado Colombiano en Internet"	marzo	julio	28 de julio	Elaboración del documento sobre la aplicación de las políticas y Estándares para publicar información del Estado Colombiano en Internet