



Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones		
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
1. Negociar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC) y hacer seguimiento a su proceso de aprobación	5 acuerdos 12 AI	1. TLC con Corea del Sur	Rondas de negociación (acumuladas)	Javier Gamboa	1	2									
			Acuerdo concluido			X									
		2. TLC con Panamá	Rondas de negociación (acumuladas)	Javier Gamboa	1	2									Durante Q1 tuvo lugar una reunión de Ministros y Jefes Negociadores con el propósito de reanudar las negociaciones; lamentablemente, no fue posible concertar la ronda de negociaciones y por ello, se solicita trasladar los compromisos previstos para Q2 (Ronda y Cierre del acuerdo) para el Q3. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.  Dado que los países aún continúan en el proceso de consultas internas de lo cual depende la reanudación de las negociaciones y en consecuencia la conclusión del Acuerdo, se solicita trasladar el entregable Acuerdo Concluido de Q3 a Q4. Dado que se tiene previsto concluir el Acuerdo en Q4 en la ronda de cierre, se solicita trasladar la ronda de Q3 a Q4. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.
							2								
			Acuerdo concluido		X										
						X									
		3. TLC con Turquía	Rondas de negociación (acumuladas)	Javier Gamboa	1	2									Proceso en marcha, sin embargo, el desarrollo del mismo lleva a plantear el traslado del cierre de la negociación de Q2 a Q3. Se celebrará una ronda en Q2 pero se estima que se requiere una reunión adicional (probablemente a nivel de jefes negociadores solamente) para concluir el acuerdo. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.  El proceso continúa por buen curso, no obstante el desarrollo del mismo lleva a plantear el traslado del cierre de la negociación del Q3 a Q4. El inicio de nuevos procesos negociadores tanto en Colombia como en Turquía no garantiza que se encuentre el espacio para el cierre en el tercer trimestre. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.
						X									
							X								
	Acuerdo concluido						X								



Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
		4. TLC con Israel	Marco de negociación	Javier Gamboa	X									
			Rondas de negociación (acumuladas)	Javier Gamboa	1	2	3	4						
		5. TLC con Japon	Marco de negociación	Javier Gamboa			X							
			Ronda de negociación	Javier Gamboa				1						
		6. Profundización Triángulo Norte	Reuniones Comité de Comercio para profundización	Juan C. Sarmiento	X	X								
			Decisión de la Comisión	Juan C. Sarmiento			X							
		7. Instrumento de integración con Venezuela	AAP Culminado y puesto en vigencia	Juan C. Sarmiento	X									
		8. Profundización con Uruguay	Rondas de negociación (acumuladas)	Juan C. Sarmiento		1	2							
		9. Acercamiento con Costa Rica	Reunion con empresarios en Costa Rica	Juan C. Sarmiento / Javier Gamboa	X									
			Plan de Trabajo		X									
			Lanzamiento de las Negociaciones		X									
			Marco de negociación		X									

Las reuniones del Comité de Comercio para profundizar el Acuerdo, no se han podido llevar a cabo por la falta de voluntad de los países del TN de Centroamérica. Se han realizado algunas videoconferencias y Colombia ha propuesto varias fechas sin que se haya obtenido respuesta por parte de los países del TN de CA. Dado que las reuniones de Q1 no se pudieron realizar, estimamos prudente trasladar la reunión programada para Q2 a Q3, para lo cual se continuará haciendo gestiones que permitan cumplir el objetivo trazado antes de que finalice el año. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.



Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
		10. Alianza Pacifico	Reuniones grupos de trabajo	Juan C. Sarmiento	X	X		X	■	■	■		Se solicita ajustar el nombre del entregable "Reunión Ministerial y Firma del Acuerdo" por "Reunión Ministerial y Firma del Acuerdo Marco". Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.
			Reunión Ministerial y Firma del Acuerdo							■	■		
			Reunión Ministerial y Firma del Acuerdo Marco		X								
		11. Negociaciones Comerciales en OMC	Informes de avance de la Misión ante la OMC	Embajador ante la OMC Eduardo Muñoz	X	X	X	X	■	■	■		
		12. APPRI con Turquía	Firma del Acuerdo	Adriana Vargas		X			■	■	■		
		13. APPRI con países priorizados	Iniciar negociación APPRI con país (1) priorizados	Adriana Vargas		X			■	■			
			Iniciar negociación APPRI con país (2) priorizados	Adriana Vargas				X		■	■	■	
		14. Seguimiento de la aprobación en el congreso y en la corte constitucional a los Acuerdos	Seguimiento aprobación corte constitucional APPRI Reino Unido	Adriana Vargas		X			■	■			
			Seguimiento aprobación corte constitucional APPRI China			X				■	■		



Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
2. Implementar y administrar relaciones y acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC)	8	1.TLC con Estados Unidos	Cronograma: planeación de las fechas en las cuales ocurrirán las diferentes actividades tendientes a la implementación normativa requerida para la entrada en vigor del acuerdo.	Nicolas Torres / Luis Miguel Pico / Claudia Candela	X									
			Elaborar los proyectos de implementación normativa y asesorar para la solución de irritantes comerciales para la entrada en vigor.					X						
	2. Comisiones administradoras y Binacionales		Comisiones administradoras (acumuladas)	Juan C. Sarmiento / Juan C. Cadena	1	5	6	8						Se tenía previsto realizar 1 comisión administradora en el Q1 y 4 en el Q2 de los acuerdos vigentes (Mercosur, Chile, México, TNCA; Canadá y Suiza). En el Q1 no pudo concertarse ninguna comisión y por las gestiones que se han realizado con las autoridades de los países relacionados, se estima que es bastante improbable que se pueda llevar a cabo alguna con los países de América Latina. Con Canadá y Suiza se estima prudente esperar a que los acuerdos tengan un año de aplicación para realizar la respectiva comisión administradora. Se solicita trasladar las 4 comisiones administradoras de Q2 a Q3. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.
					1	0	6	8						
					1	0	4	6						
			Comisiones binacionales con Ecuador y Brasil (acumuladas)	Juan C. Sarmiento	1	3	4	5						

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
		3. Presidencia CAN - Ejecución plan de trabajo propuesto	Reunion de los grupos de expertos	Juan C. Sarmiento	X	X								
			Reuniones de los Comites técnicos		X	X								
			Decisiones		X	X								
		4. Aprobación del Acuerdo de Colombia con la UE en el Parlamento Europeo	Plan de Acción	Diego Prieto	X									
			Informes Trimestrales		X	X	X	X						
		6. IV Examen Política Comercial de Colombia en la OMC	2 documentos	Juan C. Cadena / Embajador ante la OMC Eduardo Muñoz		X								
		7. Acercamiento a Asia y Africa	Informe de visitas y de participación en grupos de trabajo (acumulado)	Juan C. Cadena	3	6	9	12						



Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
3. Fortalecer la institucionalidad para el cumplimiento de acuerdos comerciales, de inversión, propiedad intelectual y mecanismos de defensa comercial	Proyecto decreto y cinco entidades consensuadas	1. Decreto implementación CONPES controversias de inversión	Proyecto de decreto consensuado con entidades	Adriana Vargas		X								
			Decreto implementación CONPES - Reglamentación Agencia Defensa Estado	Adriana Vargas			X							
	6 talleres	2. 6 capacitaciones a entidades y agentes del Estado sobre inversión	6 Talleres (acumulado)	Adriana Vargas		2	4	6						
	Implementación de las recomendaciones de la CIPI	3. Implementación de recomendaciones CIPI	Informe de las Recomendaciones implementadas	Adriana Vargas		X	X	X						
	50%	4. Diseño del sistema de seguimiento y monitoreo de Acuerdos. Implementación del Piloto de aplicativo	Entrega de Documento Diseño SMS	Nicolas Torres		X								
			Inicio de implementación del Piloto de aplicativo (informe de avance)				X							
	5. Implementación del Programa de capacitación y Difusión de los acuerdos	Actividades previstas en el programa diseñado por el BID (acumuladas)	Juan C. Cadena / Juan C. Sarmiento		1	2	3							
	6. Aplicativo mecanismos de solución de controversias - Funcionamiento del aplicativo	Implementación Fase de Mejoramiento (Informe de avance)	Nicolas Torres			X								

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones		
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
	Puesta en marcha de los aplicativos	7. Afinamiento y puesta en marcha aplicativo Dumping.	Informe de entrega - Aplicativo Dumping	Luis F. Fuentes		X									
			Puesta en marcha			X									
		8. Aplicativo en web para la recepción, almacenamiento y consulta de investigaciones de salvaguardia.	Estudio y justificación para la contratación	Luis F. Fuentes	X										
			Informe ejecución de contrato			X	X								
			Informe de avance - Aplicativo Salvaguardia					X							
		9. Modificación Decreto 299 de 1995 para la Aplicación de Derechos Compensatorios.	Proyecto de Decreto	Luis F. Fuentes			X								
		10. Divulgación de los mecanismos de defensa comercial a través de las Entidades del Estado y del sector privado (Videoconferencias, boletines, macroruedas, etc)	1. Plan de divulgación	Luis F. Fuentes	X										
			2. Informes de seguimiento del Plan de divulgación			X	X	X							



Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
5. Desarrollo e implementación de políticas en materia de inversión y servicios	Documento CONPES	1. Elaboración de una política para la inversión colombiana en el exterior	Informe de avance Documento de Política	Adriana Vargas		X								
			Documento CONPES	Adriana Vargas				X						
		2. Estudio de caracterización de la Inversión colombiana en el exterior	Entrega de informe	Adriana Vargas		X								
	Realizar 3 reuniones de formulación de la política y 2 foros de divulgación y difusión	3. Foro de servicios (Barranquilla y Cali)	Foro de servicios	Adriana Vargas				X	X					
						X								Se solicita trasladar el entregable "Aprobación del CONPES de Servicios" de Q2 a Q3. El desarrollo de algunas actividades inherentes a este proyecto, tales como la coordinación interinstitucional y concertación de recomendaciones de política entre más de 11 entidades gubernamentales, ha tomado más tiempo del estimado. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.
							X							
	Consolidar 2 alianzas estratégicas	4. Realizar las reuniones de formulación del CONPES de servicios y del inicio de su implementación	Aprobación CONPES	Adriana Vargas										
Inicio de implementación CONPES (Informe de avance)								X						
4 boletines publicados	5. Sistema estadístico	Alianzas estratégicas realizadas para lograr la reglamentación del formato de información exógena para el comercio exterior de servicios y un proyecto que mejore la producción de estadísticas	Adriana Vargas				X							
		Publicación de los boletines de comercio de servicios (acumulado)						X						





Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones		
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
6. Apoyar el ingreso de Colombia a la OCDE	Acercarse al comité de inversión para lograr participar en éste (1 comunicación oficial) y participar en una de las sesiones del comité previa invitación de la OCDE	1. Coordinar ingreso al Comité de Comercio	Actividades previas de acercamiento para invitación al Comité de Comercio	Adriana Vargas		X									
		4 talleres de divulgación y la implementación punto nacional de contacto	2. Actividades de promoción y difusión de las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE		4 Talleres (acumulados)		2		4						
					Implementación punto Nacional de contacto		X								
7. Profundizar la facilitación del comercio	Alcanzar el 60% en la implementación del sistema	1. Política de administración de riesgos en las entidades VUCE	Documento de diagnóstico de los sistemas de gestión del riesgo de las entidades VUCE	Luis F. Fuentes	X										
			Propuesta documento de política de gestión de riesgo y hoja de ruta	Luis F. Fuentes		X									
			Diseño del sistema integrado de administración de riesgo para la VUCE	Luis F. Fuentes				X							
			Prototipo del sistema integrado de administración de riesgo para la VUCE	Luis F. Fuentes					X						
		2. Acompañamiento en temas de mejoramiento de inspección y coordinación con el Ministerio de Transporte las acciones tendientes a implementar el 7x24 para Puertos	Informes de avance y seguimiento	Luis F. Fuentes		X	X	X							



Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
		3. Política Arancelaria	Informes monitoreo efectos REA sobre las importaciones	Asesores CSCE	X	X	X	X					
		4. Logística y Transporte	Exposición del documento sobre los Problemas de logística en la comercialización de los productos de algunos sectores en el CSCE	Asesores CSCE		X							
		5. Programa de acciones para mejorar los resultados de Colombia en el reporte WEF	Elaboración y ejecución del Plan de Acción de divulgación de las mejoras de facilitación del comercio exterior, adelantadas en el Ministerio. Informes de avance	Luis F. Fuentes		X	X	X					
8. Estrategia de comunicación sobre internacionalización de la economía y acuerdos comerciales	3	1. Estrategia de comunicación y divulgación	Eventos con periodistas (Almuerzos, desayunos...) (acumulados)	Hernán Avendaño /Lucy Samper	2			3					
	64		Boletines de prensa e informes para columnistas (acumulados)		4	24	44	64					
	28		Columnas (Portafolio, La República, Colprensa y Revista de gremios) (acumulados)		3	12	21	28					
	4 informes		Estrategia de redes sociales y Urna de Cristal (informes) (acumulados)	Lucy Samper	1	2	3	4					
	4 informes	Actualizar Pagina Web sobre internacionalización y TLC's (Informes de avance) (acumulados)	Hernán Avendaño /Lucy Samper	1	2	3	4						
	1 documento	2. Evaluar situación de "déficits comerciales" con algunos socios	Documento	Asesores CSCE	X								
		3. Celebración 20 años MCIT	Apoyo a evento de celebración de 20 años del MCIT- invitación a DG OMC y/o otras personalidades	Embajador ante la OMC Eduardo Muñoz				X					