



PROSPERIDAD PARA TODOS

PES - 2014

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

| OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa | | | | | Fecha Entregable | | | | Seguimiento Acumulado | | | | Calificación Anual | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----------------------------------|------------|----------|------------|--|--|
| Estrategias | Meta 2014 | Programas para 2014 | Entregables principales de cada programa | Responsable por entregable | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Justificación ajustes realizados | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Entregable | Programa | Estrategia | | |
| 6. APOYAR EL INGRESO DE COLOMBIA A LA OCDE | 100% Cumplimiento de las actividades para Ingresar al Comité de Comercio de la OCDE 100% Cumplimiento de las actividades dentro del comité de inversión de la OCDE | 1. Coordinar ingreso al Comité de Comercio | 1. Informe de avance | Dir. Inversión extranjera y servicios | | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | | 2. Actividades de promoción y difusión de las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE | 2. Realizar seis (6) actividades (acumuladas) Q2=3; Q4=6 | | | | X | | X | | | | | | | | | |
| | | 3. Actividades de acceso al Comité de inversión de la OCDE | 3. Informe seguimiento actividades de inversión | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| 7. PROFUNDIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO | 100% en el Nivel de avance en la implementación del Sistema Integrado de administración de riesgo para la VUCE | 1. Política de administración de riesgos en las entidades VUCE | 1. Concluir la implementación del sistema de riesgos en entidades de la VUCE. Informe | Dir. Comercio Exterior | | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | | 2. Validación de procesos del Módulo de Logístico y Transporte de la VUCE | 2. Entregar el Manual de procesos. Q3= informe de avance | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| | | 3. Validación de procesos del Sistema de Inspección Simultánea para Importaciones de la VUCE | 3. Entregar el Manual de procesos Q3=informe de avance | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| | | 4. Coordinación con las entidades de control de comercio exterior y acompañamiento en temas de mejoramiento de inspección y operaciones de comercio exterior (inspección simultánea, scanner, mejores prácticas, etc) | 4. Informes de avance y seguimiento | | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| Promedio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

