



Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes realizados	Calificación Anual				
Estrategias	Meta 2014	Programas para 2014	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia		
1. NEGOCIAR ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES, REGIONALES Y MULTILATERALES (OMC) Y HACER SEGUIMIENTO A SU PROCESO DE APROBACION	2 Nuevos TLC negociados 5 Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) negociados 2 Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) vigentes	1. Acuerdo con Turquía	1. Seguimiento al proceso. Informes	Jefe Negociador		X	X	X										
		2. Acuerdo Asociación Económica con Japon	2. Realizar tres (3) rondas de negociación (acumuladas) Q2= 1;Q3= 2;Q4= 3	Jefe Negociador		X	X	X						Cumplido con antelación (1 ronda)				
		3. Alianza Pacífico	3. Realizar cuatro (4) reuniones Grupos de Trabajo (acumuladas) Q1=1;Q2=2;Q3=3;Q4=4	Dir Integración Economica		X	X	X	X									
			4. Realizar dos (2) reuniones Ministeriales (acumuladas) Q1=1; Q3=2			X		X							Cumplida con antelación			
			5. Firma del Protocolo adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico			X												
		6. Presentar al Congreso el Proyecto de Ley y la exposición de motivos. Informes			X	X	X							Si bien ya se elaboró la exposición de motivos, por razones políticas se solicitó trasladar la presentación del informe de Q3 para Q4. La solicitud fue aprobada por el Ministro Santiago Rojas, el 23 de julio de 2014. Cumplida con antelación				
		4. Negociaciones Comerciales en OMC	7. Informes de avance de la Misión ante la OMC	Consejero Misión de Colombia ante la OMC		X	X	X										
		5. APPRI Turquía	8. Firma APPRI con Turquía				X											
		6. Negociación de un Acuerdo Internacional de Inversión (AII)	9. AII negociado	Dir. Inversión extranjera y servicios					X						Se incluye el entregable teniendo en cuenta la importancia de darle continuidad. Aprobación realizada en el Comité de seguimiento de Q1 realizado el 9 de mayo. Se ajusta la meta del entregable AII negociados teniendo en cuenta la respuesta de la DSEPP-DNP. Meta cuatrienio de 20 a 24 y para el año 2014 de 1 a 5.			
		1. Comisiones Administradoras y Reuniones Binacionales	1. Comisiones Administradoras y Reuniones Binacionales	1. Realizar cinco (5) Comisiones Administradoras (acumuladas) Q1=1;Q2=2;Q3=4;Q4 =5	Dir. Integración Económica	X	X	X	X									
2. Realizar tres (3) Comisiones Administradoras (acumuladas) Q1=1;Q2=2;Q3=3	Dir. Relaciones Comerciales			X	X	X												
3. Realizar siete (7) Reuniones Binacionales Q1=3;Q2=5;Q3=6;Q4=7	Dir. Integración Económica			X	X	X	X											
2. Acercamiento a Asia, Asia Pacífico y Africa	4. Informe de visitas y de actividades (acumulados) Q1=1;Q2=2;Q3=3;Q4=4		Dir. Relaciones Comerciales	X	X	X	X											
3. Visita de acercamiento con Noruega e Islandia en el marco de EFTA	5. Informe avance de gestión		Dir. Relaciones Comerciales		X									Cumplido con antelación				



PES - 2014

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Calificación Anual			
Estrategias	Meta 2014	Programas para 2014	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Justificación ajustes realizados	Entregable	Programa	Estrategia
4. PROMOVER A COLOMBIA COMO PAIS PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES, Y COMO DESTINO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN SECTORES ESTRATEGICOS	23 Seminarios de divulgación de oportunidades de acuerdos	1. Búsqueda de Oportunidades de exportaciones	1. Realizar seminarios de Oportunidades. Q1=3;Q2=10;Q3=17;Q4=23 (acumulado)	Vicepresidente de Planeación - PxP	X	X	X	X								
	1.800 Monto de negocios de exportaciones facilitados por PxP (US\$ millones)	2. Negocios facilitados	2. Montos de exportaciones facilitadas US\$ millones Q1=540;Q2=936;Q3=1386;Q4=1800 (acumulado)	Vicepresidente Exportaciones - PxP	X	X	X	X					Se ajusta la meta del indicador Monto de exportaciones facilitadas de 1.600 a 1.800, teniendo en cuenta la respuesta de la DSEPP-DNP.			
	1.776 Empresas con negocios de exportaciones facilitadas por PxP	3. Empresas con negocios facilitados por PxP	3. Empresas con negocios facilitados Q1=600; Q2=982;Q3=1477;Q4=1776 (acumulado)	Vicepresidente Exportaciones - PxP	X	X	X	X								
	100 Seminarios de promoción de Colombia como destino de inversión	4. Seminarios de promoción de inversión	4. Realizar seminarios de promoción Q1=15;Q2=45;Q3=70;Q4=100 (acumulados)	Vicepresidente de Inversiones - PxP	X	X	X	X								
	1.700 Monto de proyectos de inversión iniciado por los inversionistas atendidos por PxP (US\$ millones)	5. Seguimiento a los inversionistas extranjeros sobre el inicio de la inversión en Colombia.	5. Montos de los proyectos de inversión Q1=170;Q2=510;Q3=1.020;Q4=1700 (acumulados)	Vicepresidente de Inversiones - PxP	X	X	X	X					Se ajusta la meta del indicador Monto de los proyectos de inversión de 1.500 a 1.700, teniendo en cuenta la respuesta de la DSEPP-DNP.			
	18.000 Empleos a ser generados en proyectos con IED apoyados por PXP y certificados por los inversionistas		6. Empleos generados en proyectos con IED Q1=1800;Q2=5400;Q3=10800;Q4=18000 (acumulados)	Vicepresidente de Inversiones - PxP	X	X	X	X								
5. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS EN MATERIA DE INVERSIÓN Y SERVICIOS	100% en el Cumplimiento de las actividades para implementar la política de inversión y servicios	1. Aprovechamiento de los TLC para los servicios profesionales	1. Hoja de Ruta para negociación de ARM en servicios profesionales	Dir. Inversión extranjera y servicios			X									
		2. Diseño de estrategia de trabajo conjunto con el sector privado	2. Hoja de ruta para la coalición de servicios			X							Cumplido con antelación			
		3. Sistema Estadísticas de Servicios	3. Realizar dos (2) reuniones de la Comisión Intersectorial de Estadísticas de servicios.			X		X					Cumplido con antelación (1 reunión)			
		4. Aprobación CONPES.	4. Aprobación CONPES. Q2= informe realización de reuniones de formulación del CONPES Q2= informe			X		X								
		5. Movimiento Temporal de Personas de Negocios	5. Formular el Modelo de Acuerdo Interadministrativo de Movimiento Temporal de Personas de Negocio			X									Se incluyen los entregables	



Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: Aumentar y diversificar el comercio exterior de Bienes y Servicios y los Flujos de Inversión Extranjera Directa					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes realizados	Calificación Anual				
Estrategias	Meta 2014	Programas para 2014	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia		
		6. Capacitar a las oficinas comerciales de Proexport, embajadas y consulados colombianos sobre las cuestiones fundamentales de los AII y AIMTPN.	6. Realizar 5 capacitaciones				X	X					teniendo en cuenta la importancia para la estrategia. Aprobación realizada en el Comité de seguimiento de Q1 realizado el 9 de mayo					
6. APOYAR EL INGRESO DE COLOMBIA A LA OCDE	100% Cumplimiento de las actividades para Ingresar al Comité de Comercio de la OCDE	1. Coordinar ingreso al Comité de Comercio	1. Informe de avance	Dir. Inversión extranjera y servicios		X	X	X										
	100% Cumplimiento de las actividades dentro del comité de inversión de la OCDE	2. Actividades de promoción y difusión de las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE	2. Realizar seis (6) actividades (acumuladas) Q2=3; Q4=6			X		X										
		3. Actividades de acceso al Comité de inversión de la OCDE	3. Informe seguimiento actividades de inversión			X		X										
7. PROFUNDIZAR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO	100% en el Nivel de avance en la implementación del Sistema Integrado de administración de riesgo para la VUCE	1. Política de administración de riesgos en las entidades VUCE	1. Concluir la implementación del sistema de riesgos en entidades de la VUCE. Informe	Dir. Comercio Exterior		X	X	X										
		2. Validación de procesos del Módulo de Logístico y Transporte de la VUCE	2. Entregar el Manual de procesos. Q3= informe de avance				X	X										
		3. Validación de procesos del Sistema de Inspección Simultánea para Importaciones de la VUCE	3. Entregar el Manual de procesos Q3=informe de avance				X	X										
		4. Coordinación con las entidades de control de comercio exterior y acompañamiento en temas de mejoramiento de inspección y operaciones de comercio exterior (inspección simultánea, scanner, mejores prácticas, etc)	4. Informes de avance y seguimiento			X	X	X	X									
Promedio																		