

FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

SEMESTRE ENERO A JUNIO  
JULIO A DICIEMBRE

X

AÑO

AÑO 2007

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta l Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
<b>PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR</b>															
3.1.1	Apoyo y coordinación para la simplificación y automatización de permisos y autorizaciones previas de importación y exportación de bienes y servicios. Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE	ENERO	JUNIO	(No. entidades participando en VUCE- importaciones/ Total entidades relacionadas trámites de importación) *100	100%	100%	100%	JUNIO	17 entidades relacionadas con trámites de importación y participando en Módulo de Importaciones de la VUCE	Verificar con cada una de las 17 entidades involucradas en el Módulo de Importaciones de la VUCE, su participación y optimización del trámite	ENERO	JUNIO	JUNIO	17 entidades relacionadas con trámites de importación y participando en Módulo de Importaciones de la VUCE	
				Trámite implementado en Módulo FUCE	1			JUNIO	Se implementó el trámite electrónico de Registro de la Declaración Escrita Sobre Contratos de Exportación de Servicios, en el Módulo FUCE	Implementar el trámite electrónico de Registro de la Declaración Escrita Sobre Contratos de Exportación de Servicios, en el Módulo FUCE	ENERO	JUNIO	JUNIO	Se implementó el trámite electrónico de Registro de la Declaración Escrita Sobre Contratos de Exportación de Servicios, en el Módulo FUCE	