



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - 2012

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual						
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia				
1. Negociar acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC) y hacer seguimiento a su proceso de aprobación	3 TLC Negociados y Rubricados (acumulados) 16 All Negociados (acumulados) 11 All Vigentes (acumulados)	1. TLC con Corea del Sur	Rondas de negociación (acumuladas)	Javier Gamboa	1	2								100%	100%					
			Acuerdo concluido			X											100%			
		2. TLC con Panamá	Rondas de negociación (acumuladas)	Javier Gamboa	Acuerdo concluido	1	2										Durante Q1 tuvo lugar una reunión de Ministros y Jefes Negociadores con el propósito de reanudar las negociaciones; lamentablemente, no fue posible concertar la ronda de negociaciones y por ello, se solicita trasladar los compromisos previstos para Q2 (Ronda y Cierre del acuerdo) para el Q3. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro. Dado que los países aún continúan en el proceso de consultas internas de lo cual depende la reanudación de las negociaciones y en consecuencia la conclusión del Acuerdo, se solicita trasladar el entregable Acuerdo Concluido de Q3 a Q4. Dado que se tiene previsto concluir el Acuerdo en Q4 en la ronda de cierre, se solicita trasladar la ronda de Q3 a Q4. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro. Las partes continúan el proceso de consultas internas, posterior a lo cual se podrá definir la realización de la ronda y conclusión del acuerdo. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro el 26 de noviembre.	100%		
						Se traslada 1 Ronda de negociación a Q1 de 2013														
		3. TLC con Turquía	Rondas de negociación (acumuladas)	Javier Gamboa	Acuerdo concluido	1	2										100%			
Se traslada el Acuerdo Concluido a Q4 de 2013												Proceso en marcha, sin embargo, el desarrollo del mismo lleva a plantear el traslado del cierre de la negociación de Q2 a Q3. Se celebrará una ronda en Q2 pero se estima que se requiere una reunión adicional (probablemente a nivel de jefes negociadores solamente) para concluir el acuerdo. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro. El proceso continúa por buen curso, no obstante el desarrollo del mismo lleva a plantear el traslado del cierre de la negociación del Q3 a Q4. El inicio de nuevos procesos negociadores tanto en Colombia como en Turquía no garantiza que se encuentre el espacio para el cierre en el tercer trimestre. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro. Las partes continúan evaluando el estado actual de las ofertas de bienes, con el fin de lograr un acuerdo que permita un balance adecuado en la negociación y la conclusión satisfactoria de este proceso. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro el 26 de noviembre.								
4. TLC con Israel	Marco de negociación	Javier Gamboa	Rondas de negociación (acumuladas)	X									100%	100%						
				1	2	3	4						100%							
5. TLC con Japon	Marco de negociación	Javier Gamboa	Ronda de negociación			X							100%	100%						
							1						100%							



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - 2012

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual						
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia				
2. Implementar y administrar relaciones y acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales (OMC)	8	1. TLC con Estados Unidos	Cronograma: planeación de las fechas en las cuales ocurrirán las diferentes actividades tendientes a la implementación normativa requerida para la entrada en vigor del acuerdo.	Nicolas Torres / Luis Miguel Pico / Claudia Candela	X								100%	100%	100%					
			Elaborar los proyectos de implementación normativa y asesorar para la solución de irritantes comerciales para la entrada en vigor.				X									100%				
		2. Comisiones administradoras y Binacionales	Comisiones administradoras (acumuladas)	Juan C. Sarmiento / Juan C. Cadena	1	5	6	8								100%	100%			
					1	0	6	8											Se tenía previsto realizar 1 comisión administradora en el Q1 y 4 en el Q2 de los acuerdos vigentes (Mercosur, Chile, México, TNCA; Canadá y Suiza). En el Q1 no pudo concertarse ninguna comisión y por las gestiones que se han realizado con las autoridades de los países relacionados, se estima que es bastante improbable que se pueda llevar a cabo alguna con los países de América Latina. Con Canadá y Suiza se estima prudente esperar a que los acuerdos tengan un año de aplicación para realizar la respectiva comisión administradora. Se solicita trasladar las 4 comisiones administradoras de Q2 a Q3. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro.	
					1	0	4	6												A la fecha solo se ha podido realizar dos comisiones administradoras. Los riesgos asociados a esta actividad han impedido llegar a acuerdos con las contrapartes para adelantar dichas comisiones. Es así como después de varios intentos se tenía previsto realizar una comisión administradora con Mercosur para el 18 y 19 de octubre pero a raíz de la situación de Paraguay y Venezuela, no se realizó la reunión. De otra parte se esperaba llevar a cabo la comisión administradora con Venezuela, pero recién se expidió el Decreto que pone en vigencia provisional el Acuerdo y no habría materia para realizar una comisión. No obstante, Colombia ya cumplió con sus procedimientos internos emitiendo el decreto de aplicación provisional y notificando a la ALADI, hasta que Venezuela no notifique a la ALADI el acuerdo no puede entrar en vigencia. Se modifica el entregable de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministro el 26 de noviembre.
					1	0	4	4												
					1	3	4	5												
		3. Presidencia CAN - Ejecución plan de trabajo propuesto	Reunion de los grupos de expertos	Juan C. Sarmiento	X	X										100%	100%			
					X	X										100%				
					X	X										100%				
		4. Aprobación del Acuerdo de Colombia con la UE en el Parlamento Europeo	Plan de Acción	Diego Prieto	X											100%	100%			
					X	X	X	X								100%				
6. IV Examen Política Comercial de Colombia en la OMC	2 documentos	Juan C. Cadena / Embajador ante la OMC Eduardo Muñoz		X									100%	100%						
													100%							
7. Acercamiento a Asia y Africa	Informe de visitas y de participación en grupos de trabajo (acumulado)	Juan C. Cadena	3	6	9	12							100%	100%						



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - 2012

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
3. Fortalecer la institucionalidad para el cumplimiento de acuerdos comerciales, de inversión, propiedad intelectual y mecanismos de defensa comercial	Proyecto decreto y cinco entidades consensuadas	1. Decreto implementación CONPES controversias de inversión	Proyecto de decreto consensuado con entidades	Adriana Vargas		X				■	■		100%	100%	100%	
			Decreto implementación CONPES - Reglamentación Agencia Defensa Estado	Adriana Vargas			X				■	■				100%
	6 talleres	2. 6 capacitaciones a entidades y agentes del Estado sobre inversión	6 Talleres (acumulado)	Adriana Vargas		2	4	6		■	■	■	100%	100%		
	Implementación de las recomendaciones de la CIPI	3. Implementación de recomendaciones CIPI	Informe de las Recomendaciones implementadas	Adriana Vargas		X	X	X		■	■	■	100%	100%		
	50%	4. Diseño del sistema de seguimiento y monitoreo de Acuerdos. Implementación del Piloto de aplicativo	Entrega de Documento Diseño SMS	Nicolas Torres		X				■	■		100%	100%		
			Inicio de implementación del Piloto de aplicativo (informe de avance)				X				■	■				100%
	5. Implementación del Programa de capacitación y Difusión de los acuerdos	6. Aplicativo mecanismos de solución de controversias - Funcionamiento del aplicativo	Actividades previstas en el programa diseñado por el BID (acumuladas)	Juan C. Cadena / Juan C. Sarmiento		1	2	3		■	■	■				
			Implementación Fase de Mejoramiento (Informe de avance)	Nicolas Torres			X				■	■		100%		100%
	Puesta en marcha de los aplicativos	7. Afinamiento y puesta en marcha aplicativo Dumping.	Informe de entrega - Aplicativo Dumping	Luis F. Fuentes		X				■	■		100%	100%		
			Puesta en marcha			X				■	■		100%			
8. Aplicativo en web para la recepción, almacenamiento y consulta de investigaciones de salvaguardia.		Estudio y justificación para la contratación	Luis F. Fuentes	X					■			100%	100%			
		Informe ejecución de contrato			X	X				■	■			100%		
		Informe de avance - Aplicativo Salvaguardia					X				■	■		100%		
9. Modificación Decreto 299 de 1995 para la Aplicación de Derechos Compensatorios.		Proyecto de Decreto	Luis F. Fuentes			X			■	■		100%	100%			
10. Divulgación de los mecanismos de defensa comercial a través de las Entidades del Estado y del sector privado (Videoconferencias, boletines, macroruedas, etc)		1. Plan de divulgación	Luis F. Fuentes	X					■			100%	100%			
		2. Informes de seguimiento del Plan de divulgación			X	X	X			■	■	■		100%		
5. Desarrollo e implementación de políticas en materia de inversión y servicios	Documento CONPES	1. Elaboración de una política para la inversión colombiana en el exterior	Informe de avance Documento de Política	Adriana Vargas		X				■	■		100%	88%		
			Documento CONPES	Adriana Vargas				X		■	■	■	75%			
		2. Estudio de caracterización de la Inversión colombiana en el exterior	Entrega de informe	Adriana Vargas		X				■	■		100%	100%		
		3. Foro de servicios (Barranquilla y Cali)	Foro de servicios				X	X			■	■	100%	100%		



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

PEI - 2012

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
	Realizar 3 reuniones de formulación de la política y 2 foros de divulgación y difusión	4. Realizar las reuniones de formulación del CONPES de servicios y del inicio de su implementación	Aprobación CONPES	Adriana Vargas		X							75%	75%	90%	
			Inicio de implementación CONPES (Informe de avance)					X								
	Se traslada el Inicio de implementación a Q2 de 2013															
	Consolidar 2 alianzas estratégicas	5. Sistema estadístico	Alianzas estratégicas realizadas para lograr la reglamentación del formato de información exógena para el comercio exterior de servicios y un proyecto que mejore la producción de estadísticas	Adriana Vargas			X							75%	0,875	
4 boletines publicados	Publicación de los boletines de comercio de servicios (acumulado)							X					100%			
6. Apoyar el ingreso de Colombia a la OCDE	Acercarse al comité de inversión para lograr participar en éste (1 comunicación oficial) y participar en una de las sesiones del comité previa invitación de la OCDE	1. Coordinar ingreso al Comité de Comercio	Actividades previas de acercamiento para invitación al Comité de Comercio			X							100%	100%	100%	
			4 Talleres (acumulados)				2		4					100%		
	4 talleres de divulgación y la implementación punto nacional de contacto	2. Actividades de promoción y difusión de las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE	Implementación punto Nacional de contacto			X								100%	100%	
7. Profundizar la facilitación del comercio	Alcanzar el 60% en la implementación del sistema	1. Política de administración de riesgos en las entidades VUCE	Documento de diagnóstico de los sistemas de gestión del riesgo de las entidades VUCE	Luis F. Fuentes	X								100%	100%		
			Propuesta documento de política de gestión de riesgo y hoja de ruta	Luis F. Fuentes		X										100%
			Diseño del sistema integrado de administración de riesgo para la VUCE	Luis F. Fuentes			X									100%
			Prototipo del sistema integrado de administración de riesgo para la VUCE	Luis F. Fuentes				X								100%
		2. Acompañamiento en temas de mejoramiento de inspección y coordinación con el Ministerio de Transporte las acciones tendientes a implementar el 7x24 para Puertos	Informes de avance y seguimiento	Luis F. Fuentes		X	X	X						100%	100%	100%



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PEI - 2012

Seguimiento Comité Internacionalización de la Economía

OBJETIVO MISIONAL: aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa.					Fecha Entregable				Seguimiento Acumulado				Justificación ajustes y/o modificaciones	Calificación Anual		
Estrategias	Meta 2012	Programas para 2012	Entregables principales de cada programa	Responsable por entregable	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		Entregable	Programa	Estrategia
		3. Política Arancelaria	Informes monitoreo efectos REA sobre las importaciones	Asesores CSCE	X	X	X	X					100%	100%		
		4. Logística y Transporte	Exposición del documento sobre los Problemas de logística en la comercialización de los productos de algunos sectores en el CSCE	Asesores CSCE		X							100%	100%		
		5. Programa de acciones para mejorar los resultados de Colombia en el reporte WEF	Elaboración y ejecución del Plan de Acción de divulgación de las mejoras de facilitación del comercio exterior, adelantadas en el Ministerio. Informes de avance	Luis F. Fuentes		X	X	X					100%	100%		
8. Estrategia de comunicación sobre internacionalización de la economía y acuerdos comerciales	3	1. Estrategia de comunicación y divulgación	Eventos con periodistas (Almuerzos, desayunos...) (acumulados)	Hernán Avendaño /Lucy Samper	2			3					100%	100%	100%	
	64		Boletines de prensa e informes para columnistas (acumulados)		4	24	44	64				100%				
	28		Columnas (Portafolio, La República, Colprensa y Revista de gremios) (acumulados)		3	12	21	28				100%				
	4 informes		Estrategia de redes sociales y Urna de Cristal (informes) (acumulados)	1	2	3	4				100%					
	4 informes		Actualizar Pagina Web sobre internacionalización y TLC's (Informes de avance) (acumulados)	1	2	3	4				100%					
	1 documento	2. Evaluar situación de "déficits comerciales" con algunos socios	Documento	Asesores CSCE	X								100%	100%		
		3. Celebración 20 años MCIT	Apoyo a evento de celebración de 20 años del MCIT- invitación a DG OMC y/o otras personalidades	Embajador ante la OMC Eduardo Muñoz				X					100%	100%		