

**FORMATO No 2**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO**

**DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD**

SEMESTRE ENERO A JUNIO

SI

AÑO

2006

PROYECTOS					AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		Acciones Correctivas	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
COD	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta %	% avance en el Tiempo	% avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta		Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
<b>I. INSTRUMENTOS DE PROMOCION</b>															
1.3.1	Adecuación, reorientación y promoción de los instrumentos validados internacionalmente para incentivar la productividad y la competitividad empresarial	01-Jul-06	30-Dic-06	1. N° informes sobre identificación de instrumentos de promoción que utilizan otros países . 2. N° de informes sobre revisión de los instrumentos actuales	0	N.A.	N.A.	30-Dic-06	N.A.	N.A.	1. Identificar los instrumentos de promoción a la productividad y competitividad que utilizan otros países, e identificar mejores prácticas para su adaptación y aplicación en el país. 2. Revisar los instrumentos de promoción actuales para armonizarlos con la normatividad internacional.	01-Jul-06	30-Dic-06	30-Dic-06	N.A.
<b>PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR</b>															
<b>II. CADENAS PRODUCTIVAS</b>															
1.3.1	Seguimiento a los proyectos de articulación productiva de las cadenas de bienes y servicios que coordina el Ministerio	01-Ene-06	30-Dic-06	Acciones* aplicadas por cadena productiva X 100 Acciones Programadas	50	57%	64%	30-Dic-06	De 3 acciones de seguimiento programadas se realizaron 7	Estructuración, ejecución y seguimiento de los proyectos formulados en las cadenas y/o grupos asociativos y hacer gestión para búsqueda de recursos de financiación, así como de los proyectos de asociatividad empresarial en cadenas productivas, tales como Metalmeccánica, Textil_confección ect.	01-Ene-06	30-Dic-06	30-Dic-06	Se hizo seguimiento a los proyectos (Proy) de las siguientes cadenas: Cosméticos-Productos de Aseo (Proy.Colombia la Ventaja Natural), Madera-Muebles (Proy.Fortalecimiento del cluster de Barrios Unidos-Btá y en Santander), Carbón (Proy.Sistema de Infomación), Electrónica (Proy.Creación del Conglomerado Industrial de Electrónica en Btá), Artesgráficas (Proy.Impulso a la asociatividad de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico), Metalmeccánica-Autopartes (Proy.Centro de Desarrollo Tecnológico) y Software (Proy.Estudio de prospectiva y Alianza Digital)	
				* Seguimiento, perfiles sectoriales y/o estudios de prospectiva tecnológica para cadenas productivas	0	N.A	N.A		De 1perfil sectorial programado se realizaron 2					Realizar 2 estudios de prospectiva tecnológica para cadenas productivas	01-Jul-06

**FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO**

**DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD**

SEMESTRE ENERO A JUNIO

SI

AÑO

2006

PROYECTOS				AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		Acciones Correctivas	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES					
COD	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta %	% avance en el Tiempo	% avance del Indicador del Proyecto		Fecha de culminación de Meta	Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades		
<b>III. CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA</b>																	
2.2.3 y 3.5.1	Contratos de Estabilidad Jurídica	01/01/2006	30/12/2006	Secretaría Técnica debidamente organizada con toda su logística requerida	50	50	100	30-Dic-06	Se creó y organizó el archivo de de gestión con este fondo documental	NA	Contar con una Secretaria Técnica en Contratos de Estabilidad Jurídica, adecuadamente organizada en todo su proceso de aplicación de la Ley 963 del 2005 y con archivos de gestión debidamente clasificados, tales como Actas, Resoluciones, solicitudes, y documentos del proceso de estudio técnico y de aprobación del contrato de estabilidad jurídica.	01-Ene-06	30-Jun-06	30-Jun-06	Se diseño el procedimiento "Gestión de solicitud de contratos de estabilidad jurídica, el "Cuestionario sobre información general del trámite", el "Formulario de solicitud de contratos de Estabilidad jurídica" (en revisión) y una hoja de chequeo de la solicitud. Así mismo, el archivo de gestión con este fondo documental ha sido clasificado y organizado.		
				Nº de informes de Evaluación Técnica al Comité Técnico según Solicitudes de Empresas			100		Se realizaron 3 evaluaciones						NA	Hacer el Diagnóstico y análisis técnico a los proyectos de inversión de las empresas privadas que solicitan contrato de estabilidad jurídica	Se ha recibido y analizado 7 solicitudes (Ingenio Incauca S.A., Mayaguez S.A., Cormetex, Ingenio Providencia S.A., Carvajal, Ingenio Manuelita S.A. E Ingenio Risaralda S.A.); un informe semestral al Comité, se resolvieron 3 consultas y 22 derechos de petición.
				Número de jornadas de divulgación realizadas			140		Se realizaron 7 jornadas de 5 previstas						NA	Coordinar la realización de jornadas de promoción y divulgación de los contratos de estabilidad jurídica en las principales ciudades del territorio nacional.	Se realizaron 7 jornadas de divulgación: 4 en Btá(Cámara de Comercio Colombo-Alemana, Delima-Marsh y Afidro), en Medellín, Cali y Barranquilla.
				1. Número de informes de actividades de la Secretaría técnica del Comité de Estabilidad Jurídica. 2 Número de actas de reuniones del Comité de Estabilidad Jurídica.			100		Se recibieron 7 solicitudes de contrato que aún no están en condiciones de ser llevadas al Comité						NA	Recepción de solicitudes, evaluación financiera, técnica, jurídica, económica y social de los proyectos de inversión, elaboración estudio técnico, elaboración de minutas de contrato, seguimiento a compromisos derivados de los contratos, coordinar convocatoria, manejo de información y demás asuntos relativos al Comité de estabilidad jurídica.	De la evaluación formal preliminar se concluyó que las solicitudes requieren complementar y precisar algunos aspectos. En consecuencia, aún no están en condiciones de ser llevadas al Comité.

**FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO**

**DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD**

SEMESTRE ENERO A JUNIO

SI

AÑO

2006

PROYECTOS					AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		Acciones Correctivas	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
COD	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta %	% avance en el Tiempo	% avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta		Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
<b>IV. PRODUCTIVIDAD</b>															
3.1.1	Cultura de la productividad	01/01/2006	30/12/2006	Nº Capacitación realizadas X 100 Total Programadas	50	50	100	30-Dic-06	N.A.	1. Realizar talleres de medición de la productividad , a partir del Software PROMES y teniendo como base las prioridades identificadas en la Agenda Interna. 2. Convocatoria a empresarios y	01-Jul-06			N.A	
									Se realizaron los 6 seminarios previstos	Realizar seminarios regionales en el tema de asociatividad, según convenio 073 del Sena y con base en el contrato 135 del 2005 " Intituto de Investigación para el Desarrollo "IDEIS".				Cumplido y finalizado a satisfacción el 2006-03-30. Ver Informe Final del Contrato 135 suscrito anexo.	
									Se el realizó el seminario previsto	Realizar seminario de prospectiva tecnológica, según convenio 073 con el SENA	01-Ene-06	30-Dic-06	30-Dic-06	El 21 de febrero de 2006 se realizó el Seminario de Prospectiva Tecnológica. Y se diseño el contenido de otro que por solicitud de Colciencias se realizará entre el agosto y septiembre de 2006. Se anexa solicitud de aplazamiento.	
									N.A.	Realizar un Seminario sobre Casos Prácticos en Prospectiva Tecnológica para las cadenas productivas que coordina el Ministerio	01-Jul-06			N.A	
									N.A.	Identificar o formular proyectos de productividad de acuerdo con el Plan de Trabajo de la Red Colombiana de Centros Regionales de Productividad.	01-Jul-05			N.A	
<b>V. ANALISIS ECONOMICO</b>															
3.4.1	Análisis y seguimiento a los indicadores de competitividad	01-Ene-06	31-Dic-06	Nº Informes realizados X 100 Total Programado	50	50	100	30-Dic-06	Se hicieron los 3 informes previstos	Realizar análisis y seguimiento de los indicadores de competitividad: FEM, IMD, TIC's, Libertad Económica y Doing Bussines; y un estudio sobre evolución y estado actual de la competitividad.	01-Ene-06	30-Dic-06	30-Dic-06	Se realizaron los siguientes análisis y seguimiento de los indicadores de competitividad: IMD, TIC's y Libertad Económica.	

**FORMATO No 2  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO**

**DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD**

SEMESTRE ENERO A JUNIO

SI

AÑO

2006

PROYECTOS				AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		Acciones Correctivas	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES			
COD	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta %	% avance en el Tiempo	% avance del indicador del Proyecto		Fecha de culminación de Meta	Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
<b>VI. COMPETITIVIDAD TRANSVERSAL</b>															
3.1.2	Diagnóstico, elaboración y propuesta de seguimiento a la eliminación de barreras al comercio exterior.	01/07/2006	30/12/2006	Nº Jornadas realizadas Jornadas Programadas	0	3	NA	NA	NA	NA	Capacitación en mejores prácticas de gestión logística	01-Jul-06	30-Dic-06	30-Dic-06	N.A.
					0	3	NA	NA	NA	NA	Talleres de inspección simultánea en puertos marítimos, aéreos y pasos de frontera				N.A.
3.5.1	Articulación con entidades públicas, privadas y académicas para el planteamiento, priorización y desarrollo de proyectos que mejoren la competitividad en factores de carácter transversal que inciden en la competitividad del país	01-Ene-06	30-Dic-06	Nº Actividades ejecutadas X 100 Total Programadas	50	50	100	30/12/2006	Se apoyo elaboración documento Conpes	NA	Establecer acciones de desarrollo económico y de competitividad para Buenaventura para la atracción de la inversión nacional y extranjera dentro del marco de la ley 963 del 2005 "contratos de estabilidad jurídica".	01-Feb-06	30-Dic-06	30-Dic-06	Se expidió la política para mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura, contenida en el documento Conpes 3410 del 20 de febrero de 2006.
									Se suscribio contrato de comodato	NA	Apoyar las gestiones para la elaboración del contrato de comodato del terreno de la antigua Zona Franca de Buenaventura.	01-Feb-06			Mincomercio entregó en comodato el lote e la antigua Zona Franca a la Alcaldía de Buenaventura para el desarrollo de actividades portuarias (Acta del 26 junio 2006) Y el Ministerio, Proexport y la Alcaldía promueven el Centro de Actividades Económicas CAE.
		01-Jul-06								N.A.	Apoyar las actividades logísticas tendientes al desarrollo del Centro de Actividades Económica Buenaventura CAEB.	01-Jul-06			N.A.
		01-Ene-06								NA	Se realizaron las actividades previstas				Seguimiento a los proyectos que se adelantan en desarrollo de programas transversales de apoyo a la competitividad: Transporte, Logística, Ciencia y Tecnología, Energía ( Alcohol Carburante) y Gas, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e Internacionalización, así como norma de factura electrónica, Seminario de Logística y su decreto reglamentario de dicha actividad..

**FORMATO No 2**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO**

**DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD**

SEMESTRE ENERO A JUNIO

SI

AÑO

2006

PROYECTOS					AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		Acciones Correctivas	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
COD	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta %	% avance en el Tiempo	% avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta		Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
4.2.1	Asesoría para la consolidación de Clusters potenciales	01-Ene-06	30-Dic-06	Talleres Regionales de Capacitación en asociatividad y Conformación de clusters.	2	50	100	30-Dic-06	Se realizaron los 2 talleres previstos	N.A.	Realizar talleres de capacitación en cadenas productivas de especial interés regional, tal como marmol en el Huila, Madera en el Santander y asesorar la consolidación de clusters potenciales en otros regiones.	01-Ene-06	30-Dic-06	30-Dic-06	Se realizaron los 2 talleres de capacitación en la conformación-consolidación de clusters en Santander (Madera-Muebles) y Valle del Cauca (Software, Metalmecánica y Madera-Muebles)