

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA DE MIPYMES

SEMESTRE: ENERO A JUNIO AÑO: 2006
 JULIO A DICIEMBRE X AÑO: 2006

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta		Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR																
3.6.5	AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL Y HACER COMPETITIVA LA ACTIVIDAD EXPORTADORA. DESARROLLO DE PROVEEDORES Proyecto "Implantación Red Colombiana de Centros de Subcontratación"	Julio	Diciembre	Número de Acuerdos suscritos entre Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ONUDI	-	1	100%	100%	30-nov.	Se suscribió un acuerdo adicional No. 02 del acuerdo de Cooperación Técnica Internacional ONUDI-Mincomercio,		Adelantar las gestiones necesarias para la suscripción del Acuerdo.	Jul	Dic	30-nov.	Se suscribió el acuerdo adicional No. 02 del acuerdo de Cooperación Técnica Internacional ONUDI-Mincomercio
				No. de Mipymes participantes en ferias o eventos comerciales	-	10	170%	100%	16-nov.	Durante el año participaron 17 empresas: FERIA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACION ALIMENTEC participaron 10 empresas, en la XXVI FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTA EXPOSICION INDUSTRIAL participaron 7 empresas.		Seguimiento al Acuerdo Adicional No 1 suscrito con ONUDI, en la consecución de la meta : (Apoyar la participación de 4 Mipymes en ferias y eventos). La Dirección de Mipymes adelantará la gestión necesaria para apoyar la participación de 6 Mipymes en el segundo semestre.	Jul	Dic	16-nov.	Se realizó el seguimiento al Acuerdo Adicional No 1 suscrito con ONUDI, en la consecución de la meta : (Apoyar la participación de 4 Mipymes en ferias y eventos). La Dirección de Mipymes adelantará la gestión necesaria para apoyar la participación de 6 Mipymes en el segundo semestre.
				Nº de Salones de proveedores y/o ruedas de negocios (eventos) realizados o apoyados	-	2	100%	100%	Dic	Se apoyó la realización de dos eventos en la Ciudad de Bogota el salón de Proveedores de TERPEL y en la Ciudad de Medellín el evento FERIA.		Seguimiento al Acuerdo Adicional No 1 suscrito con ONUDI, en la consecución de la meta. (2 eventos)	Jul	Dic	Dic.	Se realizó en la ciudad de Bogotá el Salón de Proveedores de TERPEL y en la ciudad de Medellín el evento Ferial.
				No de documento que contiene Diseño y desarrollo de un programa de desarrollo de proveedores (documento que contiene la experiencia y la metodología de desarrollo de proveedores)		1	100%	100%	Oct.	Se recibió un documento con la metodología de la ONUDI para el Desarrollo de Proveedores en medio magnetico.		Seguimiento del Acuerdo Adicional No 1 suscrito con ONUDI, en la consecución de la meta (documento que contiene la experiencia y la metodología de desarrollo de proveedores). Realizar promoción y sensibilización sobre la metodología de desarrollo de proveedores a las pymes o cadenas de proveedores identificados en el marco del programa.	Jul	Dic	Oct.	Se recibió la metodología de la ONUDI para el Desarrollo de Proveedores en medio magnetico.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA DE MIPYMES

SEMESTRE: ENERO A JUNIO () JULIO A DICIEMBRE (X) AÑO: 2006

PROYECTOS				AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES				
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo		Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
				Número de Acuerdos suscritos entre Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ONUDI	-	1	100%	100%	30 Nov.	Se suscribió 1 acuerdo adicional No. 02 del acuerdo de Cooperación Técnica Internacional ONUDI-Mincomercio.	Adelantar las gestiones necesarias para la suscripción del Acuerdo.	Feb	Dic	30 Nov.	Se suscribió el acuerdo adicional No. 02 del acuerdo de Cooperación Técnica Internacional ONUDI-Mincomercio.	
				No. de nodos de diseño montados, organizados y/o consolidados	-	2	100%	70%	30-nov.	Se adelantaron Reuniones con las Cámaras de Comercio de Cartagena, Cali, Bucaramanga y Medellín, Acopi (Caldas), con el objeto de sensibilizarlos sobre la importancia de crear nodos de diseño en esos organismos, para apoyo de las Mipymes en este Campo, donde se lograron resultados para la puesta en marcha de los nodos.	Se tramitarán recursos para la finalización montaje de dos nodos de diseño a junio de 2007	Seguimiento al Acuerdo Adicional No. 1 suscrito con ONUDI, en la consecución de la meta.	Jul	Dic	30 Nov.	Se adelantaron Reuniones con las Cámaras de Comercio de Cartagena, Cali, Bucaramanga y Medellín, Acopi (Caldas), con el objeto de sensibilizarlos sobre la importancia de crear nodos de diseño en esos organismos, para apoyo de las Mipymes en este Campo, donde se lograron resultados para la puesta en marcha de los nodos.
				No. de empresas Mipymes apoyadas en ferias.	-	4	100%	175%	06-Oct.	En la XXVI Feria Internacional de Bogotá Exposición Industrial, realizada del 2 al 6 de Octubre de 2006, se apoyó la participación de 7 empresas.		Seguimiento al Acuerdo Adicional No. 1 suscrito con ONUDI, en la consecución de la meta.	Jul	Dic	06-Oct.	En el marco del Acuerdo Adicional No. 1 de 2005, ONUDI apoyó la participación de empresas en la XXVI Feria Internacional de Bogotá Exposición Industrial, realizada del 2 al 6 de Octubre de 2006.
				No. de empresas Mipymes capacitadas en diseño en 4G.	45	45	100%	140%	26-May	La Universidad Nacional realizó tres Seminarios – Talleres para capacitar a Mipymes sobre Diseño en Cuarta Generación-4G. 1. En Bogotá los días 26, 27 y 28 de Abril de 2006, en el salón de eventos de la Hemeroteca Nacional de Bogotá. 2. En Cali los días 10, 11 y 12 de mayo, en la Universidad Autónoma de Occidente y 3. En Medellín los días 24, 25 y 26 de mayo en la Universidad San Buenaventura. A los cursos taller asistieron 63 empresarios.		En Ejecución del convenio No. 121 de 2005 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional-Sede Bogotá, se capacitarán 45 Mipymes en diseño en 4G.	Ene	Jun	26-May	Para los Seminarios – Taller la Universidad preparó y elaboró el material de trabajo para los talleres, organizó y realizó los talleres, realizó la convocatoria a los posibles participantes

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA DE MIPYMES

SEMESTRE: ENERO A JUNIO AÑO: 2006
 JULIO A DICIEMBRE AÑO: 2006

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta		Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad
3.6.5	DESARROLLO DE PROVEEDORES. Proyecto "Implantación del Sistema Nacional de Diseño Industrial"	Ene-06	Dic-06	No. De modelos de consultorios tecnológicos para el desarrollo - CTD.	1	-	100%	100%	24-Mar	La Universidad Nacional diseño un modelo de consultorio tecnológico . CTD, con una estructura de proyección e interacción de la Academia, Industria(Mipymes) y Estado. El modelo también plantea mecanismo de interacción Universidad - Industria.	En ejecución del convenio No. 121 de 2005 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional-Sede Bogotá, La Universidad Nacional diseñará un modelo de Consultorio Tecnológico para el Desarrollo-CTD, el cual tiene el propósito apoyar desde la Universidad a las Mipymes en investigación tecnológica para el desarrollo de nuevos negocios.	Ene	Jun	24-Mar	La Universidad Nacional, en ejecución del Contrato 121 de 2005, entre otras actividades, diseño el Modelo de Consultorio Tecnológico – CTD, para lo cual presentó la información respectiva.
				No. de docentes a nivel universitario capacitados en diseño en cuarta generación-4G.	30	30	100%	103%	05-Abr.	La Universidad Nacional – UN, realizó un Seminario –Taller para capacitar sobre Metodologías de Diseño en Cuarta generación - 4G, los días 3, 4 y 5 de Abril de 2006, en la Hemeroteca Nacional de Bogotá. El taller estuvo dirigido a docentes a nivel de Universidades, Institutos Tecnológicos y Centros de Investigación. Al taller asistieron 31 docentes a nivel Universitario.	En Ejecución del convenio No. 121 de 2005 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional-Sede Bogotá, se capacitarán 30 docentes en diseño en cuarta generación.	Ene	Jun	Jun	Para el Seminario – Taller la Universidad preparó y elaboró el material de trabajo para los talleres, organizó y realizó los talleres, realizó la convocatoria a los posibles participantes
				No. de empresas Mipymes convocadas para participar en el premio de diseño 2006.	-	50	100%	100%	05-Dic	Se invitaron a mas de 2000 empresas para participar en el Premio Innova 2006, en sus diferentes modalidades, entre ellas la Modalidad de Diseño.	Identificación de empresas potenciales participantes del premio. Envío de Comunicaciones para invitarlas a postularse al premio. Apoyo a la realización de la ceremonia de la premiación.	Abr	Dic	05-Dic.	Se enviaron mas de 2000 invitaciones a empresas para que participaran en la Convocatoria del Premio Innova 2006 en sus diferentes modalidades, entre ellas la de Diseño. A través de la Orden de Servicio 113 de 2006, la Cámara de Comercio de Bogotá suministró el salón para la realización de la Ceremonia del Premio Innova 2006, realizada en la Av. ElDorado 68D-35.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO _____ AÑO 2006
 JULIO A DICIEMBRE X AÑO _____

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
				No. de empresas Mipymes participantes en la muestra empresarial y/o rueda de negocios.	-	30	100%	100%	05-Dic.	Se invitaron a más de 300 empresas Mipymes para participar en la rueda de negocios y muestra empresarial, que se realizaron el 5 de Diciembre de 2006, en el Salón Auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede AV. El Dorado No. 68 D – 35. En la Rueda de negocios y muestra empresarial participaron 130 empresas.	Identificar e invitar a Mipymes participantes en los premios Innova del año actual y anteriores, a la muestra empresarial y/o rueda de negocios, que se realizará en el marco del premio INNOVA 2006.	Jul	Dic	05-Dic.	Se enviaron comunicaciones vía e-mail y contacto telefónico a empresas Mipymes que se postularon al premio Innova 2004, 2005 y 2006, invitándolas a participar en la muestra empresarial y rueda de negocios que se realizó en el marco del premio Innova el 5 de dic./06, en la Cámara de Comercio de Bogotá - CCB. Estos dos eventos fueron realizados por la CCB, en virtud de la Orden de Servicio 113 de 2006	
3,6,6	Parques Tecnológicos	Abr.	Dic.	Número de convocatorias dirigidas a Parques		1	100%	200%	Sept.25	Se gestionó que Fomipyme abriera una convocatoria para apoyar programas y proyectos de Agenda Interna para el mejoramiento de la productividad y competitividad de las Mipymes colombianas 2006, donde una de las poblaciones beneficiadas fueron los parques tecnológicos. Se presentaron dos propuestas para apoyar los parques de Sabana Nudo Mosquera y Parque Soft de Manizales.	Incluir a los parques tecnológicos como beneficiarios y/o ejecutores de recursos del FOMIPYME, con el fin de apoyar si fortalecimiento	Abr.	Dic	Sept.25	Se gestionó que Fomipyme abriera una convocatoria para apoyar programas y proyectos de Agenda Interna para el mejoramiento de la productividad y competitividad de las Mipymes colombianas 2006, donde una de las poblaciones beneficiadas fueron los parques tecnológicos. Se presentaron dos propuestas para apoyar los parques de Sabana Nudo Mosquera y Parque Soft de Manizales.	

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA DE MIPYMES

SEMESTRE: ENERO A JUNIO _____ AÑO: 2006
 JULIO A DICIEMBRE X AÑO: _____

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
3,6,7	Premio Nacional de la Innovación Tecnológica Empresarial	Mar.	Dic.	Número de empresas informadas sobre el premio	2.000	4.000	100%	113%	Sept. 5	Al finalizar el primer semestre se divulgó el premio a 2.000 empresas. En el mes de noviembre de 2006 se firmó el convenio 062/06 para realizar actividades de divulgación y la premiación. Como resultado del mismo se informó sobre el premio a 4.553 empresas. El Ministerio envió comunicaciones sobre el premio a 1.000 empresas aproximadamente en el mes de julio/agosto. En el mes de diciembre se publicó información sobre los ganadores del premio en periódico de circulación nacional (El Tiempo). También se gestionó que Uniandinos publicara en su revista que llega a 7.000 afiliados información sobre el premio.	envío de e-mail, comunicaciones escritas y publicidad entre otros.	Jun.	Dic.	Dic. 5	Al finalizar el primer semestre se divulgó el premio a 2.000 empresas. En el mes de noviembre de 2006 se firmó el convenio 062/06 para realizar actividades de divulgación y la premiación. Como resultado del mismo se informó sobre el premio a 4.553 empresas. El Ministerio envió comunicaciones sobre el premio a 1.000 empresas aproximadamente en el mes de julio/agosto. En el mes de diciembre se publicó información sobre los ganadores del premio en periódico de circulación nacional (El Tiempo). También se gestionó que Uniandinos publicara en su revista que llega a 7.000 afiliados información sobre el premio.	

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA DE MIPYMES

SEMESTRE: ENERO A JUNIO () JULIO A DICIEMBRE (X) AÑO: 2006

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta		Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
3.6.2	Implantación Fondo Colombiano de Modernización Y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas - FOMIPYME-	Ene-06	Dic-06	Recursos Fomipyme ejecutados= (Recursos ejecutados/Recursos Asignados)*100	10%	100%	100%	54%	22-Dic.	Durante el 2006 se ejecutaron recursos Fomipyme por valor de \$13.378 millones, a través de la aprobación de recursos de cofinanciación para 63 proyectos presentados en el marco de Convocatorias Nacionales, Regionales y de Cooperación Internacional; la suscripción de convenios regionales y el pago de costos de operación de servicios contratados (Auditoría e Interventoría, Fiduciaria, Evaluadora).	No es posible reportar mayor cumplimiento en la meta programada, dado que varias de los proyectos presentados en el marco de las convocatorias realizadas durante el 2006, se encuentran en proceso de evaluación y asignación de incentivos.	Diseño y realización de Convocatorias FOMIPYME, evaluación de proyectos, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador y costos de operación de servicios contratados.	Ene.	Dic	22 Dic.	Durante el 2006 se llevaron a cabo diferentes convocatorias Fomipyme: Agenda Interna, Premio Innova, Cesar, Casanare, Antioquia, Norte de Santander; de igual forma, se realizaron actividades correspondientes a la promoción de las mismas (Talleres Regionales de promoción y capacitación básica en formulación de propuestas Fomipyme).
				Proyectos Micro-cofinanciados= ((Proyecto Microcofinanciado/Proyectos cofinanciados)*100	10%	100%	100%	98%	22 Dic.	Se asignaron recursos de cofinanciación para 59 proyectos que benefician microempresas.	Actualmente se encuentran en proceso de evaluación y aprobación de incentivos, varios de los proyectos presentados a la subcuenta micro a través de las diferentes convocatorias.	Realización de Convocatorias, evaluación de proyectos, y asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Ene.	Dic	22 Dic.	Durante el 2006 se llevaron a cabo diferentes convocatorias Fomipyme: Agenda Interna, Premio Innova, Regionales Cesar, Casanare, Antioquia, Norte de Santander; de igual forma, se realizaron actividades correspondientes a la promoción de las mismas. (Talleres regionales de promoción y capacitación básica en formulación de propuestas Fomipyme. Se continúa con el proceso de evaluación y asignación de incentivos para varios de los proyectos presentados a consideración del Fondo en el marco de las convocatorias 2006.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO AÑO 2006
 RE JULIO A DICIEMBRE X AÑO

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta		Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad
				Proyectos Pyme Cofinanciados= (Proyectos Pyme cofinanciados/Total proyectos cofinanciados)*100	0%	50%	100%	6%	22-Dic.	Se han asignado recursos de cofinanciación para 4 proyectos que benefician empresas Pymes. La mayor parte de los proyectos subcuenta Pyme se presentó a consideración del Fondo en el marco de la convocatoria de Agenda Interna, encontrándose los mismos en proceso de evaluación y aprobación de recursos. Por lo anterior, no es posible reportar un porcentaje de cumplimiento mayor hasta tanto no se surta la totalidad del proceso.	Realización de Convocatorias, evaluación de proyectos, y asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Ene.	Dic	22-Dic.	Se realizaron las actividades pertinentes para el cumplimiento de la meta señalada: Realización de las convocatorias de Agenda Interna, Premio Innova, César, Casanare, Antioquia, Norte de Santander y la promoción de las mismas. Se continúa con el proceso de evaluación y asignación de incentivos para varios de los proyectos subcuenta Pyme presentados a consideración del Fondo. Es importante mencionar que aunque se realizaron las actividades pertinentes, el cumplimiento de la meta está condicionada a la presentación de propuestas técnicamente viables por parte de las entidades ejecutoras.
				No. de documentos Editados	-	1	100%	100%	30-Sept.	Se elaboró 1 documento denominado "Estudio comparativo de esquemas de evaluación de FOMIPYME y otras entidades".	Reformulación instrumentos Fomipyme	Jun.	Dic	30-Sept.	Con el fin de determinar el esquema de evaluación óptimo para ser aplicado por el Fomipyme, se elaboró el documento denominado "Estudio comparativo de esquemas de evaluación de FOMIPYME y otras entidades".
				No. de Sistemas de Información en operación	-	1	100%	100%	22-Dic.	Se encuentra operando a través de la página WEB, un Sistema de Información de Gestión de Proyectos-SIGP. Se ajustó el formulario digital para la presentación de propuestas y se instaló la última versión del formulario digital para la presentación de propuestas.	Sistema de Información de Gestión de Proyectos operando a través de la página WEB.	Ene.	Dic	22 Dic.	Se encuentra operando a través de la página WEB, el Sistema de Información de Gestión de Proyectos-SIGP. Se ajustó el formulario digital para la presentación de propuestas y se instaló la última versión del formulario digital para la presentación de propuestas.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA DE MIPYMES

SEMESTRE: ENERO A JUNIO AÑO: 2006
 RE: JULIO A DICIEMBRE X AÑO: 2006

PROYECTOS						AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES		
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta		Justificación	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
3,6,8	Implantación Fondo Colombiano de Modernización Y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas - FOMIPYME- Atención a la Población desplazada - APD	Ene.	Dic.	Recursos Fomipymes desplazados ejecutados=(Recursos Ejecutados/Recursos Asignados)*100	0%	100%	100%	48%	22 Dic.	Se han asignado recursos de cofinanciación por valor de \$2.403 millones a proyectos que benefician población desplazada y vulnerable por la violencia. No es posible reportar cumplimiento total en la meta, dado que se encuentran en proceso de evaluación y asignación de recursos, varios de los proyectos presentados a la convocatoria Fomipyme-Desplazados 2006. De otra parte, se encuentra abierta actualmente la convocatoria FOMIPYME-ACCIÓN SOCIAL dirigida a población desplazada.		Diseño y realización de Convocatoria FOMIPYME-Desplazados, evaluación de proyectos, asignación de recursos por parte del Consejo Administrador	Ene.	Dic	22 Dic.	Se realizaron las actividades pertinentes para el cumplimiento de la meta señalada, como son: Apertura convocatoria Fomipyme desplazados 2006 y promoción de la misma a nivel nacional; apertura de la convocatoria conjunta Fomipyme-Acción Social y promoción de la misma (Talleres de promoción y capacitación básica en formulación de proyectos Fomipyme en las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga). Se encuentran en proceso de evaluación y asignación de incentivos varias propuestas presentadas a consideración del Fondo.
				Proyectos MicroDesplazados Cofinanciados=(Proyectos Microcofinanciados/Total proyectos cofinanciados)*100	0%	25%	100%	68%	22-Dic.	Se asignaron recursos de cofinanciación para 17 proyectos subcuenta Micro, que benefician población desplazada y vulnerable por la violencia. es importante señalar que se encuentran en proceso de evaluación y asignación de incentivos varias propuestas subcuenta micro presentadas en el marco de la convocatoria Fomipyme - Desplazados 2006.		Realización de Convocatoria, evaluación de proyectos, y asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Ene-06	Dic	22 Dic.	Se realizaron las actividades pertinentes para el cumplimiento de la meta señalada, como son: Apertura convocatoria Fomipyme desplazados 2006 y promoción de la misma a nivel nacional; apertura de la convocatoria conjunta Fomipyme-Acción Social y promoción de la misma (Talleres de promoción y capacitación básica en formulación de proyectos Fomipyme en las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga). Se encuentran en proceso de evaluación y asignación de incentivos varias propuestas presentadas a consideración del Fondo.

FORMATO No 2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO

COLOQUE EL NOMBRE DE SU DEPENDENCIA DE MIPYMES

SEMESTRE ENERO A JUNIO AÑO 2006
 RE JULIO A DICIEMBRE X AÑO

PROYECTOS							AVANCE		SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		ACCIONES CORRECTIVAS	ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	
CODIGO	Nombre	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Indicador	Meta I Semestre	Meta II Semestre	Porcentaje de avance en el Tiempo	Porcentaje de avance del indicador del Proyecto	Fecha de culminación de Meta	Justificación		Descripción	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Fecha de culminación de Actividad	Justificación Actividades
				Proyectos MicroDesplazados Cofinanciados=(P. Pyme) *100	0%	20%	100%	0%	22-Dic.	Dado el comportamiento de anteriores convocatorias dirigidas a población desplazada, se formuló la meta consistente en 2 proyectos subcuenta Pyme apoyados, no obstante, teniendo en cuenta la población a beneficiar no se recibieron propuestas que aplicarán a esta subcuenta.	Realización de Convocatoria, evaluación de proyectos, y asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Ene.	Dic	22-Dic.	Se realizaron las actividades pertinentes para el cumplimiento de la meta señalada, como son: Apertura convocatoria Fomipyme desplazados 2006 y promoción de la misma a nivel nacional; apertura de la convocatoria conjunta Fomipyme-Acción Social y promoción de la misma (Talleres de promoción y capacitación básica en formulación de proyectos Fomipyme en las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga). Se encuentran en proceso de evaluación y asignación de incentivos varias propuestas presentadas a consideración del Fondo.	
				No. de beneficiarios de los proyectos aprobados.	-	2000	100%	57%	22-Dic.	Los proyectos aprobados a la fecha benefician 953 personas en situación de desplazamiento y 186 unidades productivas conformadas por población desplazada. Es importante señalar que las unidades productivas a beneficiar están conformadas por varias personas, no obstante el dato de las mismas no se puede obtener hasta tanto se desarrollen los proyectos, por lo que el indicador señalado puede aumentar considerablemente.	Realización de Convocatoria, evaluación de proyectos, y asignación de recursos por parte del Consejo Administrador.	Ene.	Dic	22-Dic.	Se llevó a cabo la Convocatoria Fomipyme-Desplazados 2006, encontrándose en proceso de evaluación y asignación de incentivos, varios de los proyectos presentados en el marco de la misma. De igual forma, se encuentra abierta actualmente la convocatoria Fomipyme-Acción Social dirigida a beneficiar a población en situación de desplazamiento; para la promoción de la misma, se han desarrollado actividades de promoción y capacitación básica en formulación de proyectos Fomipyme en las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga.	
3	Implantación, Creación, Fortalecimiento y/o Modernización de Minicadenas Productivas.	Ene.	Dic.	No. de minicadenas apoyadas caracterizadas o fortalecidas	-	38	100%	100%	27-Dic.	Se realizaron actividades de promoción y difusión con los cuales se obtuvieron 36 proyectos aprobados por Fomipyme con compromisos por valor de \$ 4.221 millones. Dos minicadenas fueron apoyadas a través del convenio ONUDI.	Minicadenas Apoyadas, caracterizadas o fortalecidas	Ene.	Dic	27 Dic.	Se realizaron actividades de promoción y difusión con los cuales se obtuvieron 36 proyectos aprobados por Fomipyme con compromisos por valor de \$ 4.221 millones. Dos minicadenas fueron apoyadas a través del convenio ONUDI.	

